.{4& INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIC

W DE OCCIDENTE S.ADEC.V.

“W CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No82  (TEL. OFICINA 3919215374)  ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO
! N E CQ RFC. WUEOS0108CZ1 email. inecoinfraestructuraghgmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ADMINISTRACION (2012- 2015)

ACTA RECEPCION DE OBRA

2012-2015 FECHA: 06/04/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RF.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
I.M.S.S. C8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
CONSTRUCGION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADJUNTAS A LA CALLE HIDALGO DE LA
OBRA: LOCALIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN RERICRDBECONMIRAIG
UBICACION: SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 05/02/2015
DESCRIPCION DEL CONTRATO: REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO 2DA. ETAPA
DE LA LOC. DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, EL DRENAJE ES CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO Y DESCARGAS TERM.: 05/04/2015]
DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAMETRO, ACARREOQOS DE MATERIAL DE ESCAVACION FUERA DE OBRA.
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/02-2015 $ 562,000.00 | $ 140,500.00
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO:
No. DE FIANZA ANTICIPO 88257796 IMPORTE $140,500.00
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88262442 IMPORTE $56,200.00 TERM.:
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88262442 IMPORTE $56,200.00

lﬁ LA COMUNIDAD DE LA SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

LUNES 06 DE ABRIL DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN
IA CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ADJUNTAS A LA CALLE HIDALGO, EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO
ITOTOLIMIXPAN, LOS CUALES SE REALIZAN CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO Y DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO DE PVC SERIE 25 DE 6" DE|
DIAM. CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIONES Y RETIROS DE MATERIAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUSF
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES
REALIZADAS, (S| LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

— |
e
MONTO CONTRATADO $ 562,000.00
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: IVA (16%) ACUMULADO:
PRIMERA 13/02/2015 s 317,587.84 $ 50,814.05 $ 368,401.89
SEGUNDA 20/02/2015 s 166,895.26 $ 26,703.24 § 562,000.39
TERCERA
CUARTA
SUMA DE ESTIMACIONES . s 562,000.39 | $ 562,000.39 |
CARGOS AL CONTRATISTA
O QUE SE CANCELA 3 0.39
cto=  |s 562,000.00 | s 562,000.00
e
———

"H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
. +ARQ:GERARDO LUNA BUENROSTRO
"._ "DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82

RFC. IUE0S0108CZ1

(TEL. OFICINA 39192 15374)

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA
DE OCCIDENTE S.ADEC.V.

email. inecoinfraestructura@gmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ADMINISTRACION (2012- 2015)

ACTA RECEPCION DE OBRA

2012-2015 FECHA: 06/04/2015
CONTRATISTA. INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RF.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
LM.S.S. 8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES ADJUNTAS A LA CALLE HIDALGO EN LA
B LOCALIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 0510212015
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COLOCANDO TUBERIA DE PVC HIDRAULICO
DE 2" DE DIAMETRO RD-26, AS| COMO LAS TOMAS DOMICILIARIAS DE LOS LOTES MARCADOS EN CROQUIS DE LOTIFICACION TERM.: 05/04/2015
TAMBIEN SE CONSTRUYE CAJA DE OPERACION Y CONTROL DE VALVULAS, RELLENOS Y RETIRO DE MAT. SOBRANTE.
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/01-2015 $ 184,000.00 | $ 46,000.00
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO:
No. DE FIANZA ANTICIPO 88257793 IMPORTE $46,000.00
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88262441 IMPORTE $18,400.00 TERM.:
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88262441 IMPORTE $18,400.00

"EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MUNICIPIO DE ESTA CABECERAY SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

LUNES 06 DE ABRIL DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN
IA CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTAS AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTIAG

ITOTOLIMIXPAN, CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, CONEXION DE TODOS LOS LOTES MARCADOS EN EL CROQUIS QUE LOS MISMOS]
IVECINOS PRESENTA, CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS PARA SU CONTROL, RELLENOS Y RETIROS DE MATERIAL

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA E
REALIZADAS, (SI LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS|
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

ESTIMACIONES PAGADAS
PRIMERA
SEGUNDA
TERCERA
CUARTA

SUMA DE ESTIMACIONES
CARGOS AL CONTRATISTA
SALDO QUE SE CANCELA

MONTO CONTRATADO $

REDES. EXTERIORES

EY

184,000.00
12 - 2015 )
FECHA: IMPORTE: VA (16%) ACUMULADO:
20/02/2015 4025136 $ 644022 $ 46,691.58
25/02/2015 9864491 $ 1578319 $ 161,119.68
06/03/2015 17,769.73 $ 284316 $ 181,732.57
$ 181,732.57 $ 181,732.57
$ 2,267.43
cTO= $ 184,000.00 $ 184,000.00
#
—————
RECIBE:

e

e

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LT VRRLEA



ﬂ;\“ INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA
5 e DE OCCIDENTE S.ADE C.V.
“"4” CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA 391 92 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO

1 N E cO RFC. IUE0S0108CZ1 email. inecoinfraestructura@gmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. 7
ADMINISTRACION (2012- 2015)

ACTA RECEPCION DE OBRA

2012-2015 FECHA: 05/06/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RF.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
I.M.S.S. 8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, REVOLUCION,

RERey PRIVADA GUADALUPE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ FERIDNG BEGONTRATE
UBICACION: EL SAUZ, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 05/0312015
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE,
REVOLUCION, PRIVADA GUADALUPE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOC. DE EL SAUZ DE ESTE MUNICIPIO, REALIZANDO POZOS DE TERM.: 05/06/2015
VISITAY DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 10" @ EL COLECTORYY 6" @ LAS DESCARGAS, LIMPIEZA GENERAL. - ]
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/03-2015 $ 997,028.54 | $ 249,257.13
COMPANIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO:
No. DE FIANZA ANTICIPO 88257474 IMPORTE $249,257.14
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88262436 IMPORTE $99,702.85 TERM.:
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88262436 IMPORTE $99,702.85

[EN LA comunIDAD DE EL SAUZ, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

IVIERNES 05 DE JUNIO DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE
DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, REVOLUCION, PRIVADA GUADALUPE Y CALLE
SIN NOMBRE CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10" DE DIAMETRO Y DESCARGAS SANITARIAS CON TUBO DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIAM. CONSTRUCCION DE]
POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, EXCAVACIONES Y RETIROS DE MATERIAL.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y AS{ MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES
REALIZADAS, (S! LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

MONTO CONTRATADO $ 997,028.54
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: IVA (16%) ACUMULADO:
PRIMERA 10/03/2015 $ 171,783.04 $ 2748529 $ 199,268.33
SEGUNDA 10/04/2015 $ 347,382.48 $ 55,681.20 $ 602,232.01
TERCERA 17/04/2015 $ 14567405 $ 23,307.85 $ 771,213.91
CUARTA 30/04/2015 $ 17413461 $ 27,861.54 $ 973,210.06
QUINTA 05/06/2015 $ 20,533.17 $ 3,285.31 $ 997,028.54

SEXTA

SUMA DE ESTIMACIONES [$ 997,028.54 $ 997,028.54

CARGQS AL CONTRATISTA
SALDO\Q s _

SUMAS IGUANM CTO= [$ 997,028.54 , , $ 997,028.54

ENTREGA:

INFRAESTRUCTURA URBANA 3 OCCIDENTE S.A. DE .C.V.
ING. JUAN ANTO, GODINEZNANDRADE
REPRESENTAYTE LEGAL

AFEONTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
4%
&

kc‘:&g GERARDO LUNA BUENROSTRO

) zé)%RﬁEprOR DE OBRAS PUBLICAS 0 0 0 1 2 4

J

| Goblerno Municipal




P 71NN INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA

- DE OCCIDENTE S.ADEC.V.
\\"” CALLE: 20 DE NOVIEMBRE Mo 82 (TEL. OFICINA 39192 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO

INECO RFC. IUE0S0108CZ1 ‘email. inecoinfraestructura@gmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ADMINISTRACION (2012- 2015)
ACTA RECEPCION DE OBRA

20122015 FECHA: 06/08/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RF.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
IM.S.S. 8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA, DE LA LOCALIDAD DE
RSN SANTIAGO TOTOLIMIXPAN. FEIOCCI DRSNS
UBICACION: SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 06/05/2015|
DESCRIPCION DEL CONTRATO: REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA GALEANA ( COLECTOR), ‘
DE LA LOC. DE SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, EL DRENAJE ES CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 16" DE DIAMETRO Y CONEXION TERM.: 06/08/2015|
DE DESCARGA SANITARIA PROCEDENTE DE LA COL. GUADALUPANA, ASI COMO DE LA CALLE HIDALGO.
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/06-2015 $ 775,088.45 | $ 193,772.11
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARIA AFIANZADORA SA. DE C.V. INICIO:
No. DE FIANZA ANTICIPO 88257232 IMPORTE $193,772.11
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88262433 IMPORTE $77,508.85 TERM.:
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88262433 IMPORTE $77,508.85

EN LA COMUNIDAD DE LA SANTIAGO TOTOLIMIXPAN, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE|
DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA, CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 16" DE DIAMETRO Y]
CONEXION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COL. GUADALUPANA Y CALLE HIDALGO, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO),|

EXCAVACIONES Y RETIROS DE MATERIAL, ASI COMO REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO Y ASFALTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUé
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME]
[CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES|

REALIZADAS, (SI LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

—— S — Em———
MONTO CONTRATADO §$ 775,088.45 5
]
KeTs )Y 8 W » ;o
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: WA(I6%) .  ACUMULADO: |
PRIMERA 15/05/2015 $ 22252955 $ “-35.604.73 ~§ - 258,434,298
SEGUNDA 19/05/2015 $ 208,065.88 $ 33,29054 § 499,490.70
TERCERA 02/06/2015 $ 173,409.78 § 2774556 $ 700,646.04
CUARTA 05/08/2015 $ 64,174.48 §$ 10,267.92 §$ 775,088.44
QUINTA
SUMA DE ESTIMACIONES [s 775,088.44 | [s 775,088.44 |
CARGOS AL CONTRATISTA v
sALDO QUE $ 0.01
SUMAS IGUMES cTO= $ 775,088.45 |s 775,088.45 |
——
RECIBE:

ENTREGA: \\Q

1@ GGU.&TB |

INFRAESTRUCTURA URBAN, OLOGICA
ING. JUAN A 10 GODIN
REPRESENYANTE LEGAL

OCCIDENTE S.A. DE .C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




ﬂ‘l\}‘ INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA

0 @ s 25 AT DE OCCIDENTE S.ADEC.V.
“‘!,, CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No82  (TEL. OFICINA 39192 15374)  ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO
l N E c 0 RFC. IUE0S0108CZ1 email. inecoinfraestructura@gmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ADMINISTRACION (2012- 2015)
ACTA RECEPCION DE OBRA

2012-2015 FECHA: 23/06/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
R.F.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
I.M.S.S. C8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TRAMO POZO DE LA COLONIA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS
OBRA: HORNOS PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: LOS HORNOS, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 01/06/2015
DESCRIPCION DEL CONTRATO: ELABORACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO DE LA COM. DE
LA COLONIA HACIA LA COM. DE LOS HORNOS, CON TUBERIA DE PVC HCO. RD-26 DE 3" @, ELABORACION DE CAJA DE CONTROL TERM.: 22/06/2015
DE VALVULAS. |
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/07-2015 $ 259,590.38 | $ 64,897.59
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO:
No. DE FIANZA ANTICIPO 88257479 IMPORTE $64,897.60
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88262438 IMPORTE $25,959.04 TERM.:
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88262438 IMPORTE $25,959.04

“EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

MARTES 23 DE JUNIO DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN]
A CONTINUACION: ELABORACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE LA COM. DE LA COLONIA HACIA LA COMUNIDAD DE LOS HORNOS, CON TUBERIA DE PV(]

HCO. DE 3" DE DIAMETRO RD-26, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS PARA CONTROL DE LINEA CON TAPA DE Fo.Fo.

REALIZADAS, (SI LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS|
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME]
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES]

MONTO CONTRATADO $ 259,500.38 :
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: L Crval (e e A@UMU!J\DO‘”Z;
PRIMERA 09/06/2015 $ 21242048 $ 3398728 § 246,407.76
SEGUNDA 23/06/2015 $ 11,33466 $ 181355 §$ 259,565.97
TERCERA
CUARTA
QUINTA
SEXTA
SUMA DE ESTIMACIONES $ 259,555.97 $ 259,555.97
v
0S AL CONTRATISTA
$ 34.41
cto= |[s 259,590.38 | [s 259,590.38 |

RECIBE: h

080235

ENTREGI\ \\\

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




ﬂll\‘ INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA

S B A DE OCCIDENTE S.ADEC.V.
\"'” CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA 39192 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO
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MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ADMINISTRACION (2012- 2015)

ACTA RECEPCION DE OBRA

2012:2015 FECHA: 18/08/2015
CONTRATISTA. INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RF.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
IM.S.S. 8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
CONSTRUGCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES NINOS HEROES, JUAREZ Y LUIS DONALDO
el COLOSIO, EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPANA PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: COLONIA GUADALUPANA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 01/06/2015|
DESCRIPCION DEL CONTRATO: REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES NINOS HEROES, JUAREZ
Y LUIS DONALDO COLOSIO DE LA COM. DE COLONIA GUADALUPANA, EL DRENAJE ES CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE TERM.: 30/07/2015]
DIAMETRO, DE DESCARGA SANITARIA CON TUBO DE PVC DE 6" @, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON TAPA DE CONCRETO |
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/08-2015 $ 1,198,000.00 | $ 299,500.00
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARNIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO: 31/07/2015
No. DE FIANZA ANTICIPO 88257800 IMPORTE $299,500.00
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88262446 IMPORTE $119,800.00 TERM.: 30/08/2015
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88262446 IMPORTE $119,800.00

"EN LA COMUNIDAD DE COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE ESTA CABECERAY SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE|
DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NINOS HEROES, JUAREZ Y LUIS DONALDO COLOSIO, CON TUBERIA DE
PVC SERIE 25 DE 12" DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 6" @, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE]
CONCRETO, EXCAVACIONES Y RETIROS DE MATERIAL, AS| COMO REPARACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS|
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES
REALIZADAS, (S| LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

(ZAPOTLAL

e

e
=
MONTO CONTRATADO §$ 1,198,000.00
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: CUMUEARD
PRIMERA 29/06/2015 $ 381,651.60 $ 61,064.06 & A4Z715.86
SEGUNDA 10/07/2015 3 197,349.57 $ 3157593 § 671,641.36
TERCERA 15/07/2015 $ 178,997.67 $ 28,639.63 $ 879,278.66
CUARTA 29/07/2015 $ 151,159.79 $ 2418557 $  1,054,624.02
QUINTA 18/08/2015 $ 123599.98 $ 19,776.00 $  1,198,000.00
SUMA DE ESTIMACIONES $ 1,198,000.00 $ 1,198,000.00
CARGOS AL CONTRATISTA .
SALBQ E CANCELA $ -
SUMAS IGNA cto= |8 1,198,000.00 [s 1,198,000.00 |
ENTREGA: WS RECIBE: GO K7
O X e
INFRAESTRUCTURA URB. E ;‘x' OCCIDENTE S.A. DE .C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ING. JUAN ANTRO GODINMZ ANDRADE ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO

REPRESENJANTE LEGA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA
DE OCCIDENTE S.ADEC.V.

CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82

RFC. IUE0S0108CZ1

(TEL. OFICINA 391

92 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO

email. Inecoinfrasstructuraggmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

ADMINISTRACION (2012- 2015)
ACTA RECEPCION DE OBRA

2012-2015 FECHA: 30/09/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
R.F.C.. IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
I.M.S.S. €8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0OP
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE CHILA
OBRA: PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: RINCON DE CHILA, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 31/08/2015)
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCIOIN DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SANITARIO ‘
DE 10", 12" Y 16" DE DIAMETRO PARA CANALIZAR TODA EL AGUA NEGRA A UNA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE SE CONSTRUYA EN TERM.: 30/10/2015|
UN FUTURO, INCLUYE POZOS DE VISITA CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE.
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/09-2015 $ 859,777.36 | $ 214,944.34
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO:
No. DE FIANZA ANTICIPO 88263023 IMPORTE $214,944.34
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88263024 IMPORTE $85,977.73 TERM.:
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88263024 IMPORTE $85,977.73

"EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE CHILA, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE
DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE CHILA, CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 10",
12"Y 16" DE DIAMETRO PARA CONDUCIR EL AGUA NEGRA A PLANTA DE TRATAMIENTO FUTURA, SE INCUYE LA CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON BROCAL Y|
ITAPA DE CONCRETO, EXCAVACIONES Y RETIROS DE MATERIAL SOBRANTE.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE sué
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME]
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES
REALIZADAS, (S| LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

B — i e e e s e )

I\

ENTREGA:

MONTO CONTRATADO $ 859,777.36

ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: IVA (16%) ACUMULADO:
PRIMERA 26/08/2015 289,289.66 $ 46,286.35 § 335,576.01
SEGUNDA 14/09/2015 370,821.99 $ 59,331.52 § 765,729.52
TERCERA 30/09/2015 8107427 $ 1297188 § 869,775.67
CUARTA
QUINTA
) STIMACIONES v $ 859,775.67] l $ 859,775.67 I
CAR SONTRATISTA
SALDONQ 3 1.69
SUMAS IGUAI CTO= I $ 869,777.36 l l $ 859,777.36 |

INFRAESTRUCTURA URBANA
»
ING. JUAN ANJONNO GODINEA
REPRESENTANTE LEGAL
.

@01 0GICAQE OCCIDENTE S.A. DE .C.V.
ANDRADE

Ao
.

LY

%}L

mbAYUNtAM|ENTo DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
(ARG. GERARDO LUNA BUENROSTRO

?&JBL ﬁ.,& D|RECTOR DE OBRAS PUBLICAS

254 DALE

ANN0ORA

@m@mw@gwn



- DE OCCIDENTE S.ADEC.V.
\\!W CALLE: 20 DE NOVIEMEBRE No 82 (TEL. OFICINA 391 92 15374)
INECO

RFC. IUE0SO108CZ1

INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA

ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO

email. Inecoinfraestructurag@gmail.com

ADMINISTRACION (2012- 2015)
ACTA RECEPCION DE OBRA

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.

2012-2015 FECHA: 30/09/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
R.F.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
I.M.S.S. €8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
CONSTRUCCION DE PREESCOLAR (AULA), TIPO DE3 6.00x8.00 MTS. EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI
OBRA: PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: EL JABALI, MPIO. DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. INICIO: 31/08/2015)
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE AULA TIPO 6x8, CON ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACION DE
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, INCLUYE LA CONSTRUCCION DE BAROS EQUIPADOS Y TERM.: 30/10/2015)
AREA DE PATIOS CON CONCRETO HIDRAULICO, CERCO PERIMETRAL CON MALLALAC DE 2,00 MTS., OBRA TERMINADA.
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/10-2015 $ 800,965.01 | $ 200,241.25
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPANIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO:
No. DE FIANZA ANTICIPO 88263020 IMPORTE $200,241.25
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88263019 IMPORTE $80,096.50 TERM.:
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88263019 IMPORTE $80,096.50

"EN LA COMUNIDAD DE EL JABALI, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA 'Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE|
DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE UN AULA TIPO 6X8 CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, ADOSADO UN MODULO DE
BANOS INDIVIDUALES CON TODOS LOS SERVICIOS DE DRENAJE, AGUA Y LUZ ELECTRICA, TRABAJOS TERMINADOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE CERCO
PERIMETRAL CON MALLALAC DE 2.00 MTS. DE ALTURA, CONSTRUCCION DE ESCALONES DE ACCESO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS, UN AREA PARA JARDIN Y]

CONCRETO EN PATIO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS|
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME]
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS.DE LAS REDES EXTERIORES|

REALIZADAS, (S LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

fzi”pmmm BEL REY |

N\

MONTO CONTRATADO $ 800,965.01 r
s !
Gobiemno Mumcspal 0 ‘iz ) 2015 "/z
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPOR} WRTIETS  ACUMULADO:

PRIMERA 09/09/2015 $ 232,093.89 $ 3713502 269,228.91
SEGUNDA 17/06/2015 $ 310,295.89 $ 49647.34 S 629,172.14
TERCERA 25/09/2015 148,007.29 $ 2369557 § 800,965.00
CUARTA
SUMA DE ESTIMACIONES [s 800,965.00 $ 800,965.00
CARGOS AL CONTRATISTA
SALDO QUE SE CANCELA - s 0.01
SUMAS IGUN cto= [s 800,965.01 | | $ 800,965.01 |
ENTREGA: RECIBE:

M

INFRAESTRUCTURA URBANAY B \ \\\ OCCIDENTE S.A.DE .C.V.
ING. JUAN ANTO } ODIN ANDRADE
REPRESRNANTE LEGA

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ARQ. GERARDO LUNA BUENROSTRO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

-

[



P 7N INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA

e G DE OCCIDENTE S.ADEC.V.
“"’, CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA 391 92 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO
INECO RFC. RIE090108CZ1 email. inecoinfraestructura@gmait.com
ACTA RECEPCION DE OBRA
FECHA: 2111212015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RF.C. IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
1.M.S.S. C8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0OP
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN CABECERA
OBRA: SiRE L PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO INICIO: 13/10/2015
DESCRIPCION DEL CONTRATO: PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS, CON CONCRETO 1
HIDRAULICO, GUERNICIONES Y BANQUETAS, CON CORTES TRANSVERSALES Y SELLADO DE LOS MISMOS TERM.: 31/12/2015
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/13-2015 $ 703,512.50 | $ 175,878.12
COMPARIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO: 13/10/2015
No. DE FIANZA ANTICIPO 88270231 IMPORTE $175,878.12
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88270232 IMPORTE $70,351.25 TERM.: 211212015
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88270232 IMPORTE $70,351.25

EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

LUNERS 21 DE DICIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE|
DESCRIBEN A CONTINUACION: PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS, SE ABRE CAJA PARA ALOJAR CAPA DE FILTRO CON ESPESOR|
PROMEDIO DE 40 CM, CAPA BASE HIDRAULICA PROP. 70-30, CON UN ESPESOR PROM. DE 20 CM. Y CONCRETO HIDRAULICO DE 17 CM. DE ESPESOR , ADEMAS SE|
CONSTRUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, TODO CORTADO Y SELLADO, ASI MISMO SE REALIZA LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS|
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME]
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES]
REALIZADAS, (SI LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

=
MONTO CONTRATADO $ 703,512.50
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: IVA (16%) ACUMULADO:
PRIMERA 05/11/2015 $ 67,755.50 $ 10,840.88 $ 78,596.38
SEGUNDA 16/11/2015 $ 64,215.77 $ 1027452 $ 153,086.67
TERCERA 23/11/2015 $ 48,158.96 $ 770543 $ 208,951.06
CUARTA 01/12/2015 $ 58,858.71 $ 9,417.39 $ 277,227.16
QUINTA 08/12/2015 $ 92,078.78 $ 1473260 $ 384,038.54
SEXTA 14/12/2015 $ 14525027 $ 23,240.04 $ 552,528.85
EPTIMA 2171212015 $ 130,158.30 $ 2082533 § 703,512.48
MA DEAESTIMACIONES [s 703,512.48 | | $ 703,512.48 |
CARGOS AL'GONTRATISTA
SALDONQUE SE SANCE $ 0.02
SUMAS IGUALES cTO= [s 703,512.50 | [ $ 703,512.50 |
ENTREGA: RECIBE: -
INFRAESTRUCTURA URBANA COLOGICADE OCCIDENTE S.A. DE .C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOT
ING. JUAN AKTON[O GOD\IﬁXANDRADE ARQ. LUIS ORLANDO FLO
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DE OBRAS

-3 HLMECIPIO
N DE




_"JA\\_ INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA

G B = ; = g
O A DE OCCIDENTE S.ADEC.V.
w"/ CALLE: 20 DE NOVIEMBRE No 82 (TEL. OFICINA 391 92 15374) ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO
i N E c 0 RFC. RIECO10BCZY email. inecoinfraestructura@gmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ACTA RECEPCION DE OBRA

FECHA: 21/12/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
R.F.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
I.M.S.S. C8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN CABECERA
OBRA: MUNICIPAL PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO INICIO: 23/03/2015)
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIADE PVCDE 3" @ Y
TOMAS DOMICILIARIAS CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" @, ABRASADERA DE INSERCION Y CAJA DE VALVULAS TERM.: 31/12/2015,
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/11-2015 $ 113,930.66 | $ 28,482.66
COMPANIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARNIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO: 23/10/2015
No. DE FIANZA ANTICIPO 88270223 IMPORTE $28,482.66
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88270225 IMPORTE $11,393.07 TERM.: 15/11/2015,
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88270225 IMPORTE $11,393.07

EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE
DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS CON
POLIDUCTO RD-9 D3E 1/2" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FoFo. E INSTALACION DE VALVULA DE 3".

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUSI
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME|
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASi MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES]
REALIZADAS, (S| LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.

—_— |
MONTO CONTRATADO $ 113,930.66
ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: IVA (16%) ACUMULADO:
PRIMERA 11/11/2015 $ 87,799.51 $ 14,047.92 3 101,847.43
SEGUNDA 15/11/2015 $ 10,416.56 $ 1,666.65 $ 113,930.64
TERCERA
CUARTA

QUINTA

JUMA DE ESTIMACIONES . Iﬁ 113,930.64_] [ $ 113,930.64 |

CARGOS AINCONTRATISTA

$ 0.02

cto= [s 113,930.66 | 3 113,930.66

A DE OCCIDENTE S.A. DE .C.V.
ING. JUAWA NIO GODINEZ ANDRADE
REPRESENTANTE LEGAL




P70 INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA

55 DE OCCIDENTE S.ADE C.V.
\\!',, CALLE:20 DE NOVIEMBRE No82  (TEL. OFICINA 3919215374)  ZAPOTLAN DEL REY, JAISCO
3 N E c O RFC. RIEDS0108CZY email. inecoinfraestructura@gmail.com

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL.
ACTA RECEPCION DE OBRA

FECHA: 21/12/2015
CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
RF.C.: IUE 090108 CZ1 REG. CMIC:
I.M.S.S. C8617360101 REG. PADRON : 02/2013/0P
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA EN
OBRA: CABECERA MUNICIPAL PERIODO DE CONTRATO
UBICACION: CABECERA MUNICIPAL, ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO INICIO: 23/03/2015,
DESCRIPCION DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE25 DE12"Q@ Y
DESCARGAS SANITARIAS CON TUBERIA DE PVC DE 6' @ SERIE 25 CON SILLETA Y CODO DE 457, CONSTRUCCION DE REGISTRO TERM.: 31/12/2015)
SANITARIO A NIVEL DE BANQUETA CON MARCO Y CONTRAMARCO
No. DE CONTRATO: IMPORTE: IMPORTE ANTICIPO: DIFERIMIENTO
ZDR/DOP/12-2015 $ 225,099.23 | $ 56,274.80
COMPANIA AFIANZADORA: CHUBB DE MEXICO COMPARNIA AFIANZADORA S.A. DE C.V. INICIO: 23/10/2015
No. DE FIANZA ANTICIPO 88270226 IMPORTE $56,274.80
No. DE FIANZA CUMPLIMIENTO 88270228 IMPORTE $22,509.92 TERM.: 15/12/2015)
No. DE FIANZA BUENA CALIDAD 88270228 IMPORTE $22,509.92

[E\J LA COMUNIDAD DE ZAPOTLAN DEL REY, MUNICIPIO DE ESTA CABECERA Y SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA

LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE|
DESCRIBEN A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 25 DE 12" DE DIAMETRO Y DESCARGA SANITARIA CON

UBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE CAJA REGISTRO DE 60 X 40 CM. Y CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA CON TAPA Y BROCAL DE
CONCRETO.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN DEL REY, JAL. A TRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUSL
DISPOSICIONES GENERALES RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME|
CONVENIENTES, POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES Y ASI MISMO SE ANEXA EL PLANO O CROQUIS DE LAS REDES EXTERIORES!

REALIZADAS, (S| LAS HUBIERE), Y BITACORA DE OBRA.
MONTO CONTRATADO $ 225,099.23

ESTIMACIONES PAGADAS FECHA: IMPORTE: IVA (16%) ACUMULADO:
PRIMERA 05/11/2015 $ 86,624.51 $ 13,869.92 § 100,484.43
SEGUNDA 13/11/2015 $ 42,873.60 $ 6,859.78 $ 150,217.81
TERCERA 23/11/2015 $ 2020872 $ 467340 $ 184,099.93
CUARTA 01/12/2015 $ 19,472.48 $ 3,11560 $ 206,688.01
QUINTA 15/12/2015 $ 15,871.76  $ 2,539.48 3 225,099.25

I $ 225,099.25 I $ 225,099.25 ,
-$ 0.02

CTO= [i 225,099.23 'i 225,099423‘|

RECIBE: Se—
A DE OCCIDENTE S.A. DE .C.V. H. AYUNTAMIENTO DE ZAPO
ING. JU 10 GODINEZ ANDRADE ARQ. LUIS ORLANDO FEGRES SANGH
REPRESENJANTE LEGAL DIRECTOR DE OB
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