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Acta de Inicio de Auditoria
AUDI/DIR/IJAL/IFOPEDEP-MASCOTA/2014
Programa FOPEDEP
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Mascota,
Jalisco.

FOLIO: 258514-001

En la ciudad de Mascota, Jalisco, siendo las 10:00 horas del dia 13 de Agosto de 2014, los CC. Hugo
Eduardo Cosio Amaral, Auditor, Joshua Camarena Guzman y Jesus de Jesus Ramos lIglesias,
Prestadores de Servicios Profesionales, todos ellos adscritos a la Contraloria del Estado de Jalisco,
quienes se identifican con las credenciales numeros: y

respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Federal Electoral, hacen constar que se
constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, ubicado en
calle Ayuntamiento No.1, Colonia Centro, Mascota, Jalisco, C.P. 46900 en ésta ciudad, a efecto de hacer
constar los siguientes:

Hechos
En las oficinas, en la hora y fecha mencionadas, el Auditor y los Prestadores de Servicios Profesionales
actuantes procedieron a identificarse, exhibiendo los documentos citados, ante 1a presencia del C. Hamiet
Rodriguez Montes de Oca, Contralor Municipal, quien es designado por el Ing. Miguel Castillén Lopez,
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, como responsable de atender la auditoria
gue nos ocupa, mediante oficio 381/2014, de fecha 13 de Agosto de 2014, adscrito al H. Ayuntamiento de
Mascota, Jalisco y a quien para los efectos de desahogo de los trabajos que de la misma se contrae, se le
solicita se identifique, exhibiendo la credencial con folio numero , €xpedida a su favor por
el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia una fotografia cuyos
rasgos fisonémicos corresponden a su portador a quien en este acto se le devuelve al haberse cumplido el
fin para el que fue solicitada.

A continuacion, el Auditor y los Prestadores de Servicios Profesionales, hacen constar que con el presente
acto se hace entrega de la orden de la auditoria nimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014,
emitida con oficio numero 2585/DGVCO/DAOC/2014, de fecha 30 de julio del 2014, suscrito por el C.
Mtro. Juan José Bariuelos Guardado, Contralor del Estado de Jalisco. Por su parte, el representante del H.
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, firma de recibido de su pufio y letra, en una copia de la misma orden
de auditoria, acto con el que se tiene formalmente notificada la orden de auditoria que nos ocupa, y se da
inicio a la misma, para los efectos del desahogo de los trabajos que de la misma se contrae.-~---—------------

Asi mismo, el Auditor y los Prestadores de Servicios Profesionales exponen a los responsables de atender
la auditoria, el alcance de los trabajos a desarrollar, que consisten en el 100% financieramente de los
recursos autorizados al Programa citado y 100% fisico de los cuales se ejecutaran al amparo y en
cumplimiento de la orden de la auditoria citada, mismos que estaran enfocados a revisar que la aplicacién
de los recursos del Programa Fondo de Pavimentaciéon, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y
Rehabilitacién de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FOPEDEP) correspendiente al ejercicio presupuestal 2013, se haya realizado en forma eficiente
y que el cumplimiento de-gs objetivos y metas se haya logrado de manera eficaz y congruente con las
disposiciones aplicableg, de lo anterior cabe hacer mencién que la revisidon se realizara en las oficinas ?ue
ocupa el ente auditadq del 13 al 14 de agosto del afio en curso.
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Acta de Inicio de Auditoria
AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014
Programa FOPEDEP
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Mascota,
Jalisco.

VINE DEL FOLIO: 258514-001

FOLIO: 258514-002

Acto seguido, se acuerda designar a los CC. Francisco Javier Pérez Ramos quien fungira como apoyo
para atender la verificacion fisica y documental de las obras asi como en calidad de testigos a Ramén
Casillas Santiago y Bertha Alicia Pulido Pérez, quienes exhiben las credenciales con folios nimeros:

, y respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto
Federal Electoral quienes aceptan la designacion.

El C. Hamlet Rodriguez Montes de Oca, Contralor Municipal, previo apercibimiento para conducirse con la
verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la
judicial, segun lo dispone la fraccion | del articulo 247 del Codigo Penal Federal, manifiesta llamarse como
ha quedado asentado, tener la edad de 39 afos, estado civil casado, originario de Mascota, Municipio de
Mascota, Jalisco, con domicilio en la calle Colonia Centro en Mascota,
Jalisco, y Registro Federal de Contribuyentes nimero en relacién con el objeto de esta
diligencia manifiesta que con este acto se da por formalmente notificado para atender los requerimientos
que le formulen el Auditor y los Prestadores de Servicios Profesionales actuantes para que cumplan su
cometido, debiendo entregar toda la documentacién que sea solicitada, incluso aquella que sea muy
particular debido a la naturaleza del programa, lo cual le es comunicado mediante oficio numero
2586/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 30 de julio de 2014, y en caso de que la informacién no exista, debera
entregar oportunamente por escrito la manifestacion firmada por el titular responsable para atender la

Auditoria. Asimismo, manifiesta que le fueron explicados, el alcance de los trabajos y los tiempos de su
desarrolio.

No habiendo mas hechos que hacer constar se da por concluida la practica de esta actuacion, siendo las
11:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al
margen y al calce de todos y cada uno de los folios, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que
este documento fue elaborado en dos ejemplares originales, de los cuales se entrega uno al servidor
publico con quien se entendio la diligencia.

Conste

-=z-—>>-PASA AL FOLIO: 258514-003

e,

4 7 /ﬂ/ Boota 4 b
amon Canlles g



DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y

CONTROL 'DE OBRA
Coantralona dal Estade DIRECCION DE AREA DE OBRA
AT RN DL BNUADSS B 2AL 03 CONVENIDA

Acta de Inicio de Auditoria
AUD/DIR/IJAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014
Programa FOPEDEP
Ejercicio Presupuestal 2013
Entidad Ejecutora: H. Ayuntamiento de Mascota,
Jalisco.

VIENE DEL FOLIO: 258514-002

FOLIO: 258514-003

Por la Contraloria del Estado de Jalisco.

~ LAE. Hugo osio Amaral.
3 Qr
/
/
Ing. Jogh amarena Guzman Ing. .;%dlgdesas Ramos lglesias
Prestadok de”Servicios Profesionales Prestador de Servicios Profesionales

Testigos de Asistencia.

Javier Pérez Ramos
Topografo de la Direccion de Obras Publicas
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C. Ramén Casillas Santiago C. Bertha Alicia Pulido Pérez
Auxiliar de Obras PuUblicas Secretaria de Obras Publicas

Esta hoja con firmas pertenece al acta de inicio de la auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-
MASCOTA/2014.

< -FIN DE TEXTO



















DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Acta de Sitio

Administrativa X
Confronta

Programa: FOPEDEP
Auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal 2013
Ejecutor H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco.

l.- OBJETIVO

Verificar si la utilizacion de los recursos federales del programa Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportwos Alumbrado
Publico y Rehabilitacién de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FOPEDEP), ejercicio presupuestal 2013, durante todo el periodo de aplicacion se realizd en forma eficiente; si los objetivos
y metas se lograron de manera eficaz y congruente; y si en el desarrolio de las actividades se cumplieron las disposiciones
aplicables, en base al proceso de la Auditoria Directa nimero AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014, y posteriormente
hacer del conocimiento los resultados finales que se estarian plasmandose en cédulas de observaciones para su
seguimiento.

Il.- LUGAR Y FECHA

En el sitio que ocupan las instalaciones del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, en el domicilio de Ayuntamiento namero 1,
Colonia Centro, C.P. 46900 el dia 13 de agosto de 2014.

Iil. OFICIO DE INTERVENCION

e 2583/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 30 de julio de 2014 (Oficio de Invitacién a firma de Acta de Inicio de Auditoria).
e 2585/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 30 de julio de 2014 (Oficio de Orden de Auditoria).
¢ 2586/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 30 de juiio de 2014 (Oficio de Requerimiento de Informacion).

» 2584/DGVCO/DAQOC/2014 de fecha 30 de julio de 2014 (Oficio de Notificacion).

IV. PARTICIPANTES.

H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA

_ NOMBRE : ; ~_ CARGO
C.P. Hamlet Rodriguez Montes de Oca Contralor Municipal
Prof. José Luis Lépez Pefia Encargado de ta Hacienda Municipal
_ _CONTRALORIA DEL ESTADO : S
NOMBRE S ' ; i CARGO
L.A.E. Hugo Eduardo Cosio Amaral Auditor

APERCIBIMIENTOS GENERALES

Se hace constar que de acuerdo a la fraccion pnmera del articulo 247 del Codigo Penal Federal, al que interrogado por
alguna Autoridad Publica distinta de la Judicial en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas faltare a la verdad, se le
impondran de dos a seis afios de prision y de cien a trescientos dias de multa de salario minimo vigente; comunicandole que
la formulacién de ésta Acta tiene implicita la fase de recabacion y revision de documentos probatorios, por tal motivo debera
anexar a su declaracion los documentos que aclaren, ilustren, amplien o prueben lo manifestado.

Se hace constar que la negativa a firmar la presente acta no afecta el valor probatorio de la misma. L

N
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Acta de Sitio
Campo
Administrativa X
Confronta
Programa: FOPEDEP
Auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal 2013
Ejecutor H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco.

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.

ANTECEDENTES.

Con base en el Acuerdo de Coordinacién para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestién
Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcién, suscrito entre el Ejecutivo Estatal y el
Titular de la Secretaria de la Funcion Publica, en cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 35 y 38 de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco se ordena la
auditoria numero AUD/DIR/JAL/IFOPEDEP-MASCOTA/2014, al Programa Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos,
Alumbrado Publico y Rehabilitacién de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal (FOPEDEP), ejercicio presupuestal 2013, notificada mediante oficio nimero 2584/DGVCO/DAOC/2014, de fecha 30
de julio de 2014, al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, signado por el Contralor del Estado.

Para el inicio de la auditoria que nos ocupa, en las instalaciones del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, ubicado en la
calle Ayuntamiento numero 1, Colonia Centro, C.P. 46900 se levanté el Acta de Inicio de la Auditoria, acudiendo para tal
efecto el C. C.P. Hamlet Rodriguez Montes de Oca, Contralor Municipal, quien fue designado por el C. ing. Miguel Castillén

Lépez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, como responsable de atender la auditoria que nos
ocupa, mediante oficio numero 381/2014.

Se comision6 al C. L. A.E. Hugo Eduardo Cosio Amaral, auditor adscrito a la Direccion General de Verificacion y Control de

Obra de la Contraloria del Estado de Jalisco mediante Oficio de Comisién nimero 182/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 30 de
julio de 2014,

En base a la informacion proporcionada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), mediante el Convenio para
el Otorgamiento de Subsidios celebrado entre el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, de fecha 19 de abril de 2013,
asi como a las Disposiciones para la aplicacién de los recursos del Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos,
Alumbrado Publico y Rehabilitacion de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales de! Distrito
Federal (FOPEDEP), se autorizaron recursos para la siguiente obra dentro del ejercicio presupuestal 2013:

Rehabilitacion de Unidad Deportiva “Rafael Galindo
Garcia”

Mascota Mascota $500,000.00 $500,000.00

TOTAL $500,000.00 $500,000.00

ACTUACIONES.

El pasado 13 de agosto del afio en curso, el auditor y los Prestadores de Servicios Profesionales comisionados de la
Contraloria del Estado, se reunieron con personal del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco con la finalidad de dar inicio a la
revision documental financiera del Programa Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y

Rehabilitacion de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP)
ejercicio presupuestal 2013.
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Acta de Sitio
Campo
Administrativa X
Confronta
Programa: FOPEDEP
Auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal 2013
Ejecutor H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco.

Después de haber entrevistado a los funcionarios y de haber recibido el expediente con la documentacién en original para

su revision, se les aclard que en la presente acta quedaron asentados algunos de los hallazgos encontrados, siendo los
siguientes:

» La cuenta bancaria al 30 de junio de 2013 presenta un saldo no ejercido por $2,569.30, el cual debe ser reintegrado
ala TESOFE. ‘

o Presentan la cancelacion de la cuenta bancaria.
La documentaciéon comprobatoria no presenta el sello de operado del programa.
Se encontré una transferencia de fecha 06 de diciembre de 2013 por $13,000.00 realizada a José Alfredo Robles

Sahagun por concepto de gastos a comprobar de materiales para las canchas de la Unidad Deportiva “Rafael
Galindo Garcia” de la cual no presentaron su soporte correspondiente.

No se presento la siguiente documentacion:

Solicitud de Apoyos Econdmicos o Garantias con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

+ Informes trimestrales enviados a la Secretaria de Finanzas sobre la aplicacion de los recursos, el avance y
resultados alcanzados en la ejecucion de ias obras, de conformidad con lo que establecen los Lineamientos para
informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de febrero de 2008.

Acta de Entrega Recepcion de las obras.
Comprobantes de reintegros de recursos no aplicados.

DECLARACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA, JALISCO.

Este H. Ayuntamiento declara o siguiente: Cabe sefialar que el Municipio por recursos propios invirti6 en esta obra $
139,955.49 adicionalmente.

VI. RESOLUCIONES

Habiéndose enterado los hallazgos preliminares derivados de la auditoria por éste Organo Estatal de Control al H.
Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, se aclara que el Ente ejecutor debera realizar la aclaracion por escrito de cada uno de
ellos, incluyendo el sustento documental correspondiente, los cuales deberan ser entregados a mas tardar el dia 21 de

agosto de 2014 en las oficinas de la Contraloria del Estado, ubicadas en Av. Vallarta numero 1252, Colonia Americana, en la
Ciudad de Guadalajara Jalisco.

Es importante mencionar que los hallazgos son preliminares, para posteriormente revisar las pruebas presentadas y asi
determinar si éstas son suficientes y pertinentes para su aclaracién o de lo contario los resultados finales de dicha auditoria
cuya documentacién fue solicitada mediante Oficio de Requerimiento nimero 2586/DGVCO/DAOC/2014 seran plasmados
en cédulas de observaciones, mismas que se daran a conocer al H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, en las qficinas que
ocupa la Contraloria del Estado, previo citatorio a sus representantes asignados.
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Acta de Sitio
Campo
Administrativa X
Confronta
Programa: FOPEDEP
Auditoria AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestabglﬂﬁ;z
Ejecutor H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco. LIS
f

Vil. CIERRE DE ACTA Y FIRMAS

H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA

NOMBRE o BT, e s /

C.P. Hamlet Rogriguez Montes de Contralor Municipal G
ca
Prof. José Luis Lopez Pefia EmCARID S 10 OGRS =
Municipal
: o CONTRALORIA DEL ESTADO_

NOMBRE | I . CARGO

L.A E. Hugo Eduardo Cosio Amaral Auditor

Nota: La presente se imprime en dos tantos.
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Contraloria del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Sitio

Campo [

A iinigagina - 01-2585/DGVCO/DAOCI2014

Confronta EX]

Cierre de Auditoria | |

Programa: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FOPEDEP).

Auditoria: AUD/DIR/JALIFOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal: 2013

Ejecutor : H. Ayuntamiento de Mascota.

1- OBJETIVO

Verificar si la utilizacion de los recursos Federales del Fondo de Pavimentacion, Espacios Deporhvos Alumbrado Publico y
Rehabilitaciéon de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP)
{Ramo 23 Provisiones Salariales y Econdmicas), ejercicio presupuestal 2013, cumplié con los objetivos y metas, asi como logro
de manera eficaz y congruente; y si en el desarrollo de las actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.

Asi como confrontar los hallazgos resultantes de la revision documental y fisica realizada por el personal del Organo Estatal de
Controt en base a la documentacion presentada por ia instancia ejecutora durante el proceso de auditoria directa No.
AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014, con ésta acta de sitio se contempla concluir las acciones preliminares para
posteriormente hacer del conocimiento los resultados finales que se estaran plasmando en cédulas de observaciones,
notificando en su momento a fa instancia ejecutora.

De igual forma con Ia finalidad de dar atencion al oficio No. SEPAF/FINIDGAIDAEF/0491/2014 del 08 de julio del 2014, emitido
por la Secretaria de Planeacion, Administracion y Finanzas, donde solicita a este Organo Estatal de Contro! realice visitas de
inspeccion a 51 municipios a fin de verificar el avance fisico {area técnica); y financiero (capital y producto financiero) por parte
del area administrativa financiera del OEC el cuat debera determinar Ia aplicacion de los recursos, caso contrario de no haberse
ejercido indiquen a los Municipios la transferencia a la Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas (SEPAF) a efecto que
sean reintegrados a la Tesoreria de la Federacion (TESOFE), ademas se solicite e! informe final sefialado en la clausula octava
numeral 1| del Convenio (FOPEDEP).

Il- LUGAR Y FECHA

En las oficinas que ocupa la Presidencia Mumcnpal del H. Ayuntamxento de Mascota, ubicado en la Calle Ayuntamlento No. 1,
Col. Centro, C.P. 46900; siendo las 14:00 hrs del dia 14 de Agosto del 2014.

Iil. OFICIO DE INTERVENCION

Oficio No. 2583/DGVCO/DAQC/2014 de fecha de 30 de Julio del 2014 (Invntauén a firma de Acta de Imcxo)

Oficio No. 2584/ DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 30 de Julio del 2014 Notificacion de auditoria).

Oficio No. 2585/DGVCO/DAQC/2014 de fecha de 30 de Julio del 2014 (Orden de auditoria).

Oficio No. 2586/DGVCO/DAOC/2014 de fecha de 30 de Julio del 2014 (Requerimiento de informacion).

Oficio No 0169/DGVCO/DAQC/2014 de fecha de 30 de Julio del 2014 (Notificacion al personal).

Oficio No. 2587/DGVCOIDAOC/2014 de fecha de 30 de Julio del 2014 (Solicitud de recursos no devengados alos Mpios). -

'IV PARTIC!PA-NTES el

C.P. Hamlet Rodnguez Montes de Oca Contralor Municipal

Ing. Francisco Javier Pérez Ramﬁ Topégrafo de la Dxrecc:én de Obras Pubhcas

- ~ Pagina 1 de 7
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Contraloria del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Sitio
Campo
A 01-2585/DGVCO/DAOC/2014
Confronta |

Cierre de Auditoria

Programa: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FOPEDEP).
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal: 2013
Ejecutor : H. Ayuntamiento de Mascota.
Ing. Jests de Jesus Ramos Iglesias Prestador de servicios profeswna!es
ing. Joshua Camarena Guzmén Prestador de servicios profesnonales
: : ; _ APERCIBIMIENTOS GENERALES s

Apercibimiento para conducirse con verdad y advertidos de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante
autoridad distinta a la judicial, segun lo dispone la fraccion | def articulo 247 del Codigo Penal Federal, que a la lefra dice:

Se impondréan de cuatro a ocho afios de prision y de cien a trescientos dias de multa:

1.- Al que interrogado por una autoridad pablica distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de
ellas, faltare a la verdad.

Se hace del conocimiento de los participantes, que la negativa a firmar la presente Acta de Sitio no modifica o nulifica el valor
probatorio de la misma.

V. ANTECEDENTES, ACTUACIONES Y DECLARACIONES.
ANTECEDENTES.

El articulo 4, fraccion I} del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio Fiscat 2013 (PEF 2013), establece que los
recursos para el Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitacién de Infraestructura
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP), a que se refiere el Anexo 19, se
destinaran en las modalidades de apoyos econémicos y garantias a los Municipios y demarcaciones temitoriales del Distrito
Federal, de acuerdo a la solicitud correspondiente. La Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico (SHCP) a mas tardar el 15 de
febrero, emitira la disposicion para la aplicacion de los recursos, asi como el calendario de distribucion de los recursos, con una
asignacion total del programa por $ 5,000’ 000,000.00 (Cinco mil millones de pesos 00/100 M.N)

Asi mismo la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) mediante Convenio para el otorgamiento de subsidios, que tiene
como objeto establecer las formas y términos para la transparencia, aplicacion, seguimiento, control, rendicion de cuentas;
entrega a la Entidad Federativa la cantidad de $ 329'312,928.59 (Trescientos veintinueve millones trescientos doce mil
novecientos veintiocho pesos 59/100 M.N).

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacion Administracion y Finanzas, se obliga a transferir los | | Y
recursos a las “Instancias ejecutoras” descritas en el Anexo 1 del Convenio. \

Los recursos del Programa tendran como destino especifico las obras evaluadas y autorizadas a las Instancias Ejecutoras por la \ i
Entidad Federativa, de conformidad con los criterios y procedimientos establecidos, en cumplimiento a lo senalado por las
Disposiciones para la Aphca?on de los Recursos del Fondo de Pavimentacion, Espacios Deportivos, Alumbrado Puibiico y \ ‘
Rehabilitacion de |nfraestrwtura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal publicadas en el \
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Contraloria del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Sitio

Campo -

Administrativa :

Confronta 01-2585/DGVCO/DAOC/2014

Cierre de Auditoria

Programa: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FOPEDEP).

Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal: 2013

Ejecutor : H. Ayuntamiento de Mascota.

Diario Oficial de la Federacion el dia 15 de febrero del 2013; teniendo como destino de los recursos obras de: pavimentacion,
espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitacion de infraestructura educativa.

En la fecha sefialada se present6 el personal de esta Confraloria en las oficinas de la Presidencia Municipal de Mascota, para
llevar a cabo ia firma del acta de inicio de auditoria con la que formalmente se da inicio a la Auditoria Directa No
AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014, designando el Municipio mediante Oficio.- 381/2014 de fecha 13 de agosto del
presente afio, como enlaces y/o responsables para atender la auditoria al C.P. Hamlet Rodriguez Montes de Oca.

De igual forma fueron entregado por ef Organo Estatal de Control via oficialia de partes del municipio, los oficios que se indican
en el apartado Hl.- Oficios de Intervencién, con lo que formalmente queda notificado el ejecutor del procedimiento y
requerimiento para poder llevar a cabo dicha auditoria.

Con base a la documentacion digital proporcionada por fa SEPAF, el Organo Estatal de Control seleccioné una muestra de
obras mediante la aplicacion de los siguientes criterios: monto mayor, por resultados anteriores, con el fin de examinar las
operaciones realizadas por las dependencias normativas, y entidades ejecutoras a lo largo del proceso de planeacion,
programacion, presupuestacion y ejecucion con el propésito de verificar si las actividades se apegaron a las disposiciones
aplicables; si éstos se utilizaron de manera eficiente; si la documentacion justificatoria y comprobatoria esta completa y cumple
con los requisitos que exige la normatividad; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz, y si en el desarrollo de las
actividades se cumplieron las disposiciones aplicables.

La revision operacional del programa, se efectuard mediante la revision documental y fisica de una muestra, seleccionandose
para el caso una obra por municipio para su verificacion documental y fisica al 100%; vy para el caso de aquellos
municipios que tengan méas de una obra, se verificaran mediante una inspeccion fisica ocular, para lo cual se debera describir la
obra, longitud aproximada (si se pudiera), ubicacion fisica cruce de calles; situacion operativa e integrar memoria fotografica.

ACTUACIONES.

A).- REVISION DOCUMENTAL

La obra seleccionada para ser revisada documentalmente y fisicamente al 100% es la siguiente : /
Nombre de la obra: Modalidad de Ejecucion:
Rehabilitacion unidad deportiva "Rafael Galindo Garcia” Administracion Directa
‘ . Aportacion de recursos
Total Autorizado/| Federal , _ Estatal Municipal
$500,000.00, / $ 500,000.00 $0.00 $0.00
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¢ Contraloria del Estado
: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Sitio

Campo

Administrativa 01-2585/DGVCO/DAOCI2014

Confronta

Cierre de Auditoria

Programa: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACGIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FOPEDEP). .

Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal: 2013

Ejecutor : H. Ayuntamiento de Mascota.

Se revisé que el expediente unitario presentado contara con lo establecido por la Ley de Obras de Publicas y Servicios
Relacionados con las Misma y su Reglamento, Convenios y deméas normatividad aplicable al Programa, registrandose el
resultado en la Cédula de revision del Expediente Unitario de Obra (Anexa a esta acta).

Derivado de la revision documental al expediente unitario de obra se observaron los siguientes faltantes documentales:
- Numerales: 04, 06, 11, 30, 36, 45, 61.

o  Se observo el uso de la Bitacora convencional, ademas de que esta se presenta en tres partes, la primera de periodos
del 08 de agosto de 2013 al 02 de enero de 2014, la segunda de pericdo del 07 de octubre del 2013 al 28 de diciembre
de 2013 y la tercera del 22 de julio al 17 de agosto de 2013.

o En lo que respecta al Presupuesto de obra (Numeral 16) se observo la integracion de los correspondientes a las
partidas de Canchas de Tenis (07 conceptos) por un importe de $ 101,117.78 y para la partida de Cancha de frontenis
{08 conceptos) por un importe de $ 208,057.17, ademas se observo la integracion para la partida de Cancha de
Voleibol por un importe de $ 79,854.75.

» Enlo que corresponde a los Generadores de Obra (Numeral 42) se observo la integracion de los correspondientes a la
partida de Cancha de tenis y para la partida de Cancha de Frontenis, con sus respectivos croquis y memoria
fotografica.

B).- REVISION FISICA

Los trabajos correspondientes a la presente obra se ubican en la Cabecera Municipal, se procedié a realizar la verificacion fisica
de los trabajos en compaliia del personal del H. Ayuntamiento de Mascota, C.P. Hamlet Rodriguez Montes de Oca ademas del
Ing. Francisco Javier Pérez Ramos, teniendo como apoyo los planos integrados dentro del Expediente Unitario de Obra, asi |
como los generadores de obra antes mencionados, correspondientes a la construccion de la Cancha de Tenis y la Cancha de
Frontenis, se realiz6 toma de medidas y/o cuantificacion de piezas, asi como la observacion de la terminacion de trabajos, dicha
mediciones quedan plasmadas en la Cedula de Revision de Obra y en el caso de aquellos conceptos que no fueron visibles po[r
estar ocultos ylo pertenecer a procesos previos de construccidn, se considerd la evidencia documental para deducir st
realizacion.

A continuacion se pr&e/s¢nta tabla con los conceptos que fueron tomados como muestra fisica para su evaluacion:

17

>
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Contraloria del Estado

; GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Sitio
Campo
Administrativa 01-2585/DGVCO/DAOC/2014
Confronta
Cierre de Auditoria
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FOPEDEP).
Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal: 2013
Ejecutor : H. Ayuntamiento de Mascota.
No, DESCRIPCION DEL CONCEPTO uNiDAD |  JOTAL VERIFICADO | COMENTARIOS
; GENERADO
PARTIDA CANCHA DE FRONTENIS
05 MURO DE 28 CMS. (A TEZON) FORJADO BLOCK DE Se  malzo I
JALCRETO 10x14x28 CMS. JUNTEADO Y ASENTADO CON cuantificacion del
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 CMS. DE volumen verificado
ESPESOR PROMEDIO, TERMINADO COMUN, HASTA A 6 M2 168 521 descontando las  4reas
M/H. INCLUYE: ELEVACION DE MATERIAL, ANDAMIOS Y - comespondientes a las
ACARREOS A 20.00 MT Dalas y las Columnas.
(REF. FOTOGRAFIA No.
1,2Y3)
07 APLANADO 10 mirs FINO EN MUROS CON MORTERO (REF. FOTOGRAFIA No.
CEMENTO-ARENA 1:5DE 25 CMS DE ESPESOR M2 144 1403 4)
PROMEDIO HASTA 10 MTS DE ALTURA INCLUYE:
PULIDO CON PLANA, ACARREO A UNA PRIMERA
ESTACION DE 20 MTS
08 PISO DE CONCRETO ARMADO FC7200 KG/CM2 DE 12 (REF. FOTOGRAFIA No.
CMS DE ESPESOR PREMEZCLADO, REFORZADO CON M2 789.24 784 5Y 6)
MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010. INCLUYE ACARREO
A 1RA ESTACION 20 MTS
PARTIDA CANCHA DE TENIS
06 TERMINACION CON MATERIAL DE BANCO CERNIDO Y (REF. FOTOGRAFIA No.
COMPACTADO  INCLUYE:  SUMINISTRO, TENDIDO M2 346.8 3468 7Y8)
COMPACTADO CON HUMEDAD INCORPORADA
07 MURO PERIMETRAL DE CONRETO INCLUYE: ML " 132 (REF. FOTOGRAFIA No.
MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO 9Y 10}
PARA SU CORRECTA EJECUCION
Se Anexa como parte de esta Acta Memoria fotografica de los conceptos. {
DECLARACIONES.
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA:
1) Las declargciones correspondientes al resultado de la Auditoria se haran llegar posteriormente mediante oficio.
i
L
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Contraloria del Estado
- GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Sitio

Campo

Administrativa 01-2585/DGVCO/DAOC/2014

Confronta

Cierre de Auditoria

Programa: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL (FOPEDEP).

Auditoria: AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal: 2013

Ejecutor : H. Ayuntamiento de Mascota.

POR LA CONTRALORIA DEL ESTADO:

1) En lo que respecta a la verificacion fisica de los trabajos, el personal de H. Ayuntamiento de Mascota indico la
ubicacion de los conceptos ejecutados, debido a que se detectaron cambios respecto de los Planos integrados dentro
del Proyecto ejecutivo.

2) Como resultado de la revision documental al Expediente Unitario de obra, para los faltantes de documentacion
detectados se establece un plazo un plazo de cinco dias habiles para presentar dicha documentacion, antes de
efectuar las Cedulas de observaciones correspondientes.

3) Envirtud de las declaraciones que seran expuestas por el personal del H. Ayuntamiento de Mascota respecto de las
diferencias volumétricas detectadas y la documentacion comprobatoria correspondiente a los cambios del Proyecto
original, el resolutivo correspondiente por parte de este Organo Estatal de Control se daré a conocer posteriormente.

e =

1) Derivado de la revision Documental y Fisica a la presente obra, este Organo Estatal de Control, determina los
siguientes hallazgos:

¢ Incumplimiento a los requerimientos de informacion y/o documentacion.
e Incumplimiento en la elaboracion y requisitado de la Bitacora de Obra.

4) Por lo que respecta en dar atencion al Oficio No. SEPAF/FIN/DGAI/DAEF/0491/201 emitido por la Secretaria de
Planeacion administracion y Finanzas, tal como se indica en el objetivo de esta Acta, para este Municipio en especifico
el Recurso corespondiente al Programa FOPEDEP (Ejercicio 2013) tnicamente se ejercié en la obra de Rehabilitacion
unidad deportiva "Rafael Galindo Garcfa”, por un importe autorizado $ 500,000.00, La cual se pudo constatar en g
respecta a la construccion de la Cancha de Frontenis y la Cancha de Tenis que se encuentra terminada y operanda/,
quedando pendiente para la cancha de frontenis sus respectivos sefialamientos y pintura.

Una vez leido el contenido de este documento y siendo las 14:30 hrs del dia 14 de Agosto de 2014 se cierra la presente!
firmando al calce y al margen los que intervinieron y quisieron hacerio.

e Pagina 6 de 7 S
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Contraloria del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Acta de Sitio
Campo
Administrativa
Confronta 01-2585/DGVCO/DAOC/2014
Cierre de Auditoria
Programa: FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACIO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES D! iy,
FEDERAL (FOPEDEP). A
Auditoria: AUD/DIR/JALFOPEDEP-MASCOTA/2014 Ejercicio Presupuestal: 201 (3)
Ejecutor : H. Ayuntamiento de Mascofa.

R s 2

C.P. Hamlet Rodriguez Montes de Oca

Contralor Municipal

Topaografo de 1a Direccion de Obras
Publicas

ez s

Ing. Francisco Javier Pérez Ramos

Ing. Jests de Jesis Ramos Iglesias Prestador de servicios profesionales

Ing. Joshua Camarena Guzman Prestador de servicios profesionales
/ ﬂ
Nota: La presente se imprime en dos tantos uno para el Ayuntamiento y otro para el OEC. 1/ e
i
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13 DE AGOSTO DE 2014
Contraloria del Estads CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACON Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

e —
GOBIERNO DEL ESTADO OE JALISCO

OBRA:

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA"RAFAEL GALINDO GARCIA"

AUDITCRIA: AUD/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014

REPORTE FOTOGRAFICO

(ACTA 2585/DGVCO/DAOC/2014)

Concepto:

MURO DE 28 CMS. (A TEZON) FORJADO BLOCK DE JALCRETO 10x14x28 CMS. JUNTEADO Y ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, TERMINADO COMUN, HASTA A 6 M/H. INCLUYE: ELEVACION
DE MATERIAL, ANDAMIOS Y ACARREOS A 20.00 MT

FOTO.-1Y 2 MURO DE 28 CMS. (A TEZON)

FOTO.- 3 MURO DE 28 CMS. (A TEZON)

JOSHUA CAMARENA GUZMAN

——

s

ELABORO
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= 13 DE AGOSTO DE 2014
- ontralora del Estads CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCION GENERAL DE VERIFICACON Y CONTROL DE OBRA

DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

e,
GOBIERNO DLL ESTADO DE JAL

OBRA:

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA"RAFAEL GALINDO GARCIA"

AUDITORIA: AUD/DIR/JALU/FOPEDEP-MASCOTA/2014
REPORTE FOTOGRAFICO
Concepto:
APLANADO 10 mtrs FINO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5DE 2.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HASTA
10 MTS DE ALTURA INCLUYE: PULIDO CON PLANA, ACARREO A UNA PRIMERA ESTACION DE 20 MTS
FOTO.- 4 APLANADO 10 mtrs FINO EN MUROS
Concepto:

PISO DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CMS DE ESPESOR PREMEZCLADO, REFORZADO CON MALLA

ELECTROSOLDADA 66-1010. INCLUYE ACARREO A 1RA ESTACION 20 MTS
-

FOTO.-5Y6
PISO DE CONCRETO ARMADO

JOSHUA CAMARENA GUZMAN
ELABORO
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

o : i) 4 F
BECRETARIA D€ LA FUNCION POBLICA AUDITORIA: AUDDIR/JAL/FOPEDEP-MASCOTA/2014
LOPSRM pubiicada en el DOF 09-Abr-2012 y Reglamento publicado en el DOF 28-jul-2010
[FECHA BE REVIBION] 13-ago-14 |esercicio: | 2013 jrawo: 4 23 [ronoo: |
LOCALIDAD: MUNICIPIO: MASCOTA REGION: SIERRA OCCIDENTAL
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA "RAFAEL GALINDO GARCIA” -
PROYECTO O ACCION: N° OBRA B
PROGRAMA O FONDO: FOPEDEP
-~ BASLE[OEICA H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA NORMATIVA: SHCP
|Modatidad de Ejecucién: Admon. Directa: | v I Contrato: Precios Unitarios y T.D. Precio Alzado y T.D. l !
Adjudicacién: Directa: D invitacién & cuando menos 3 Contratistas o Provesdores Licitacién Publica: No. y Fecha:
Tipo de Contrato: De Obra: D Adq. de Mat., Herr. o Equipos: Renta Maquinaria: Otro:
Normbre Contratista o Proveedor: No. Reg. Padrén de Contr. o Prov.
No. de Contrato: Importe: $ Fecha: Folio de recibo de Rein. de Ret.
S Amgpl. de Contrato: ) Importe: $ Fecha:
<
& {Monto Total de Contrato: Importe: $ $0.00 IMPORTE REFERENCIA
Z | EJECUCION DE OBRA. INICIO TERMINO. PERIODO(DIAS) ANTICIPO $0.00
< PROGRAMADO 00/01/1900 00/01/1900 1 SUBTOTAL ESTIM (INCL. FINIQUITO) CAVA $0.00
REPROGRAMADO ANTICIPO SUBTOTAL ANTICIPO AMORTIZADO - - 50_00 o
PRORROGA THEMPO O MONTO SANCIONES APLICADAS $0.00
RETENCIONES $0.00 5 MILLAR
REAL EJECUCION 00/01/1900 00/01/1900 1 TOTAL CAVA $0.00
[3 LEYY
y INTEGRACION  |LEY Y REGLAM. FEDERAL] Lo
. DOCUMENTOS
; St NO NA LOPSRM I-—um— oo I; ":
. . . . — A8 pane Convenio para o Clorgarmiento
1 |Oficio de Autorizacion yio Aprobacin de Obra en su caso con Anexo Financiero yfo Técnico: IMPORTE TOTAL $500,000.00 v paralo, 24 L0 [ A 10 Parrelo | [ (tocha 020513)
pav
2 |Oficio de Autorizacion de Modificaciones y Anexos. Tipo: NA 2. 10 Panato §
3 |Antecedentes de inversion y Metas de Ejercicios Anteriores: {Actas de Entroga Recopcion Ejercicios Anteriores). NA
4 {Programa anual de obras de la Dependencia x a2
§ [Validacién Normativa v Mz
i T _LESTUDIOS PREVIO i3
! 5 . o~ N N . a At 214, 24 parratol )
& |Los estudios de preinversin factibilidad técnica, economica, ecologica y social x ot ]
7 |Resolucién del Estudio de Impacto Ambiental NA| #=m2u :m“ (22 Trabejos denk de zone urbene
8 |Licencias y permisos necesarios Ne Fecha: NA | rsyziavn
9 Liberacién de predio y/o afectaciones, o en su caso Oficio que no aplica NA| e
10 jEstudio de mecénica de suelos, g ia, efc.. (Estuu“ 0S complementanos y/o de apoyo a proyectos) N/A
14 [Validacion Técriica u Oficio de autorizacion técnica x
Proyecto Ejecutivo o Basico (Planos Arquitectonicos, Ingenieria, Estructurales, instalaciones, stc.) Incluye: 109 plancs (S frmes ni solos)
12 v |plancs e detalles consiucivos
Mem. Descrip.: NO Mem. de C4.: No N de Planos: {11) (s frmes o sedos)
43 |Catalogo de conceptos de la Ejecutora N° de conceptos 4 an j{“:‘x L
o . A " YA ALY, 24 ¢ Paraio]
14 |Calendario o Programa de Ejecucion de abra elaborado por la Ejecutora N° dias v el (ol
15 |Numeros Generadores del Proyecto elaborado por la Ejecutora Croquis v
Unicaments uw-ﬁ pera
16 |Presupuesto Base de la Ejecut CON FIRMAS v A2 (w10 Parao 3 pertidas de cactia de Terms y
17 {Convocatoria/lnvitacion NA | zr:z CXN
18 |Bases de Licitacion NA S T )
19 {Documentacion de Propuestas Técnica y Econdmica de acuerdo a la Convocatoria NA | Mmoo fmwy
20 [Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacion de los trabajos y sus condiciones ambientales NA 121,284
» . . 4 KIS &)
21 [Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones NA | sz Iz
22 |invitacién at Organo de Control para el acto de p ion y apertura de proposiciones en caso de Invitacién a cuando menos tres personas. N/A M‘::m At
23 |Acta de Apertura: Técnica: Econtmica: NIA | ra0.37.8S s 312
24 |Descripcion de la Planeacion integral det licitante para realizar los trabajos NIA | weev s
25 | Analisis del total de los precios unitarios de los conceptos de )}abajo v 254
26 | Programa de ejecucién general de los trabajos confonne a togo de conceptos con s erogacsones N/A AL A X

P F
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

AUDITORIA: AUD/DIRIJALIFOPEDEP-MASCOTA/2014

LOPSRM publicada en et DOF 09-Abr-2012 y Reglamento publicado en el DOF 28-jui-2010

FALLO PARA LA LICITACION

7 INTEGRACION [LEY Y REGLAM. FeperaL] . L5V
: DOCUMENTOS REGLAILDE;
: st l NO l NA LOPSRM  |mcnmsmo orwmd commare l;l-l‘:

27 {Dictamen que servira como base para el fallo

N/A | At Pamsios [ae 28
28 {Acta de fallo NA | m®=®es [mm
[EXCEPCIONES A LA LICITACIGN.
i a ierloide of e ) P dol

EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE)

s

Contrato con sus anexos debidamente requisitados

3t {Catalogo de conceptos y presupuesto de la empresa adjudicada (debidamente firmado)
32 | Especificaci g les y p , normas, validados por la dependencia ejecutora
33 |Programas de ejecucion de los trabajos pactados {Unicamentis Programe de ejecuction)
Garantia por la comecta y oportuna inversion del anticipo N
34 N/A AL st
Nombre Afianzadora: Importe
Garantia de cumplimiento del Contrato N°®
35 NA At A [MLE0.6265
|Nombre Afianzadora:
36 {Oficio de asignacion del Re:
37 |Oficio de asignacién del supervisor responsable de la obra por parte de la empresa contratista N/A M a2
38 |Oficio de disposicion del inmueble e inicio de los trabajos NIA M2
39 | Bitacora de obra N°. De Notas: Fechas del: ak: v il PP Bitacora Convencional
40 |Reprogramacion en su caso por la entrega tardia del anticipo (Diferimiento)
- = - = ESTA —
4 Caratula de !a estimacion, Factura, calculo e integracion de los importes corresp a cada estimacia o Facturas de materiales asi
i do 1as deducciones que pond cOMO NoMinas.
N gi d de obra debid te refe iados, con sus dlaves segin caldlogo, resumen de generadores y resumen de la
LrZ S ¥ A 24
{estimacion por concepto y partida. s respecivos crous uncamente
pars les perins de Cenche de Tena y|
JCanche de Froniens
43 [Croquis de ubicacion de los trabajos que amparan la debid: por fos que intervienen en la obra. s At 024
44 [Notas de bitacora del periodo de la estimacion. v TR F
45 |Pruebas de control y calidad, asi como la validacion de supervision extema si aplica. x M AN
48 |Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. NA a5

47 |Reporte fotografico

AJUSTE DE COSTOS

48 | Solicitud de ajustes de costos {contratista)

43

Oficio de autorizacién de procedencia de ajustes de costos por la dependencia o Entidad

&

CONVENIOS

SU revision).

50 :\odiﬁcad(::slfa; fianzas) in;uym:md; mn:eado y rn;tiva:‘; conforme arla no;vnaﬁﬁdadrapacabls. o — NIA T [
51 |Autorizacion por escrito de prormogas N/A mMm®  am

52 |A i6n por escrito de cantidades adicionales o trabajos extraordinarios {orden de trabajo y/o bitacora). 1Y Rl MU

5 Solicitud de la autorizacion de P.U. de dinario por {a ista. (p idn del andlisis de P.U. extraordinanio para| NA m::;..., emn

54 |Solicitud de terminacion anticipada por parte de la Contratis

55 jAviso a la Contratista de la suspensién, icipada 6 rescision administrativa NA [mes.ee ms

56 | Acta circunstanciada de suspensién de obra N° Fecha N/A | meopamsiot jae 117

57 {Acta circunstanciada de terminacion anticipada de obra Ne Fecha N/A | mooposoz (a0

3 s de icio G proceso e resision adisatv del Contato de Obra " NA | moies 7
59 fResolucion de rescision det Contrato y nojfytacion a la Contratista NA | moen (s

7&
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
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DAD v 4 OPERACION ADECUADA
OR H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA JALISCO TERMINADA
L EN PROCESO OPERACION DEFICIENTE
» A 12 OE AGOSTO DE 2014 PIC H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA NO INICIADA NO OPERA
SUSPENDIDA OPERACION PARCIAL
ABE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA"RAFAEL A A P R ANCE Faca T

GALINGO GARCIA”

AVANGE FISICO REALT

D. NOMBRE Y FIRMA BE LOS PARTICIPAN

En seguimiento y atencion al oficio 2585/DGVCO/DAOC/2014 de fecha 30 de Julio de 2014 , con motivo de la Auditoria N°
AUDI/DIR/JALIFOPEDEP-MASCOTA/2014, siendo las 13:00 hrs. del dia 13 de agosto del presente afio, se procedid a realizar la
inspeccion objetiva (fisica) de la obra en referencia, con el proposito de dejar constancia de la situacion operativa prevaleciente en
el sitio de los trabajos, para lo cual se de constancia con la presencia de los representantes de la Contraloria def Estado de Jalisco
y del H. Ayuntamiento de Mascota

Se hace saber al (los) representante(s) del H. Ayuntamiento de Mascota, que el presente registro no lo(s) exime de la(s) posible(s)
responsabilidad({es) en que pudieran incurrir con motivo de los desapegos administrativos y legales aplicables en la materia y/o
incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la ejecucion de obra publica y/o servicios relacionados con las
mismas; iguaimente se le(s) hace saber que la negativa a firmar del presente documento no afecta su valor probatorio de! mismo.

Para la inspeccion y medicion fisica a los trabajos realizados en el sitic de la obra: las partes involucradas acuerdan que las
dimensiones en alturas, longitudes y/o profundidades donde no sean posible(s) su{s) medicion(es) fisica(s) en el sitio de los
trabajos, seran considerados los datos registrados en los planos definitivos integrados, bitacora de obra y/o documentos integrados
en el expediente unitario de obra al momento de la revisidn con Ia finalidad de que la cuantificacion de volumetrias sea con apego a
la realidad de la obra ejecutada y pagada.

oL 1ediZO I1d TEVISION nsiCa Con apoyo € 10s generagores ae opra proporcionaaos en el expeaierme unigno ae oora,
correspondientes Unicamente a la partida de cancha de frontenis y la partida de cancha de tenis, ademas de los planos del
proyecto ejecutivo, en este caso se realizo un levantamiento para después realizar la comparativa de los volumenes presentados
en los generadores de los conceptos tomados como muestra. La herramienta que se utilizo para dicha inspeccion fisica fue un una
cinta de 50 mts, un distancio metro. El personal del H. ayuntamiento indico la ubicacién de los conceptos debido a que se
detectaron cambios en los planos del proyecto ejecutivo.

En la siguiente hoja se muestran los croquis del levantamiento realizado:

Por la Contraloria del Estado

Ing. Joshua Camarena Guzman
Prestador de servicios profesionales

Por el H. Ayur ient

Contralor Municipa!

—MASCOTA,

ce-Javier Peréz Ramos
Topégrafo de la Direccién de Obras Publicas
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA
DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
AUDITORIA: AUD/DIRIJALIFOPEDEP-MASCOTA/2014

DATOS GENERALES
ENTIDAD

FEDERATIVA:

H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA

e ¢ i

T T N T I A e

C. SITUACION DE LA OBRA *

112 DE AGOSTO DE 2014 MUNICIPIO: H. AYUNTAMIENTO DE MASCOTA

IREHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA"RAFAEL

GALINGO GARCIA" LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

. INSPECCION DE CAMPO:

TERMINADA v OPERACION ADECUADA
EN PROCESO OPERACION DEFICIENTE
NO INICIADA NO OPERA
SUSPENDIDA OPERACION PARCIAL
(A R
& REA
D OMBR RMAD OS PAR A &

En seguimiento y atencion al oficio 2585/DGVCQO/DAQOC/2014 de fecha 30 de Julio de 2014 , con motivo de la Auditoria N°
AUDI/DIR/JAL/FOPEDEP-MASCQOTA/2014, siendo las 13:00 hrs. del dia 13 de agosto del presente afo, se procedit a realizar la
inspeccion objetiva (fisica) de la obra en referencia, con el propésito de dejar constancia de la situacion operativa prevaleciente en
el sitio de los trabajos, para lo cual se de constancia con la presencia de los representantes de la Contraloria del Estado de Jalisco
y del H. Ayuntamiento de Mascota

Se hace saber al (los) representante(s) del H. Ayuntamiento de Mascota, que el presente registro no lo(s) exime de la(s) posible(s)
responsabilidad(es) en que pudieran incurrir con motivo de los desapegos administrativos y legales aplicables en la materia y/o
incumplimiento de especificaciones obligadas con motivo de la ejecucion de obra publica y/o servicios relacionados con las
mismas; igualmente se le(s) hace saber que la negativa a firmar del presente documento no afecta su valor probatorio del mismo.

Para la inspeccién y medicién fisica a los trabajos realizados en el sitio de la obra: las partes involucradas acuerdan que las
dimensiones en alturas, longitudes y/o profundidades donde no sean posible(s) su(s) medicién(es) fisica(s) en el sitio de los
trabajos, seran considerados los datos registrados en los planos definitivos integrados, bitacora de obra y/o documentos integrados
en el expediente unitario de obra al momento de la revisién con la finalidad de que la cuantificacién de volumetrias sea con apego a
la realidad de la obra ejecutada y pagada.

OE 1£dIIZ0 1d fEVISION TMsIiItd Con apoyo Qe 10s generagores ae oora proporcionagos en et expeaiente unnano ae oora,
correspondientes Unicamente a la partida de cancha de frontenis y la partida de cancha de tenis, ademas de los planos del
proyecto ejecutivo, en este caso se realizo un ievantamiento para después realizar la comparativa de los volimenes presentados
en los generadores de los conceptos tomados como muestra. La herramienta que se utilizo para dicha inspeccién fisica fue un una
cinta de 50 mts, un distancio metro. El personal del H. ayuntamiento indico la ubicaciéon de los conceptos debido a que se
detectaron cambios en los planos del proyecto ejecutivo.

En la siguiente hoja se muestran los croquis del levantamiento realizado:

Ing. Joshua Camarena Guzman
Prestador de servicios profesionales

Por el H. Ayuntamiento de Mascota
o e —

. Hamlet Rodriguez Montes de Oca
Contralor Municipal

- A
Ing Frandlsge-Javier Peréz Ramos

Topbgrafo de la Direccion de Obras Publicas




