
La Canica Azul 2014 

La Elaboración del proyecto comienzo  en noviembre del 2013 con la propuesta 
del tema La Llave Mágica se aceptó por parte de Dirección General y se comenzó 
con una investigación sobre personajes de cuentos y mitológicos.  

Se desarrolló una temática sobre los conceptos a tratar, justificación, objetivos, 
metas  y su guión literario con la propuesta de las salas a presentar. Anexo 1, 
Anexo 2, Anexo 3 

Con esta selección se elaboran los diseños de cada una de las escenografías de 
las salas y la distribución del proyecto en el área, que cubre un espacio de 2400 
metros cuadrados techados. Anexo 4 Anexo 5 

Se elaboró un presupuesto en diciembre  para la generación de los POA en estos 
se especificó las actividades a desarrollarse con una calendarización sobre las 
necesidades económicas y humanos a requerirse para su ejecución. Anexo 6 

 

 En enero comenzamos con el desmontaje del área del proyecto de la edición 
2013, realizando la supervisión de estos trabajos para separar y reciclar materiales 
que se ocuparían en este nuevo montaje. 

 

 

 En febrero se elaboraron 95 bastidores que servirían para la construcción de los 
muros divisorios de las salas estos se hicieron con manta y acero con una medida 
de 2.40X6.00 de altura, y  se preparan los espacios para el nuevo montaje. 



 

 

 De marzo a Agosto se montó un taller para la elaboración de todas las nuevas 
figuras que se utilizaran, en ellas interviene la preparación de los mecánicos para 
sus movimientos, se realizaron 115 figuras en escultura utilizando una gran 
variedad de materiales. 

 Cara de mago elaborada en unicel la figura 
mide 5.00 de altura. 



 Escultura del minotauro. 

 Figura elaborada en acero con esponja y Unicel 
mide 5.50 mt. De altura 



Ave fénix 
figura de acero con hule espuma mide 2.40 de altura por 5.00 de ancha. 

 

A la par se comienza el montaje para que este se 
realice se necesita contar con un avance en las figuras y en la preparación de las 
salas. Los trabajos se realizaron  de marzo a septiembre.  

El montaje implica además trabajos de albañilería, electricidad, acabados, 
mecanismos, herrería, y decoración.  



 sala 1 encuentro de Magos. 

 Sala 2 El Bosque de las Hadas 

 sala 12 El Bosque Encantado 



 Septiembre se trabaja en la 
remodelación, adaptación y decoración nueva de la fachada y áreas externas. 

 

 

 En Octubre concluidos los trabajos se dan inicio a la logística de atención. 

Este año 2014 La Canica Azul recibió  

ADULTOS NIÑOS TOTAL 
90381 194554 284935 Personas  
 

De las cuales 50,264 personas son visitantes  escolares de nivel desde preescolar 
hasta licenciatura, con asistencia de instituciones de adulto mayor, escuelas de 
educación especial (niños con discapacidad diferente) y Casas Hogar que se 
desglosa de la siguiente manera: 

ESCUELAS MAESTROS NIÑOS 3ERA 
EDAD 

JOVENES PADRES 
DE 
FAMILIA 

544 3869 37547 3015 3946 1887 
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Anexo 6 

 

PRESUPUESTO POR CONCEPTO PABELLÓN 
      

 

               Material de Ferretería      $                           13,628.00  

     

 

                 Pinturas       $                         206,150.00  

     

 

               Material Eléctrico       $                           22,920.00  

     

 

               ACERO      $                         131,070.00  

     

 

  HULE ESPUMA, MANTA Y UNICEL     $                           83,406.00  

     

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN    $                           37,700.00  

     

 

          RESINAS      $                           26,090.00  

     

 

         MADERAS      $                           10,680.00  

  
  

 

               EQUIPO DE TRABAJO      $                             8,000.00  

 

 

               EXTINTORES      $                             4,350.00  

     

 

             TELAS      $                           12,000.00  

     

 

     PLANTAS DE PLASTICO       

    

 

           GRABACIÓN DE AUDIO      $                           19,300.00  

     



 

           IMPRESIONES      $                           17,380.00  

     

 

        PLAYERAS      $                           21,280.00  

    

 

      MANTENIMIENTO      $                           15,000.00  

     

 

             MOTORES Y HERRAMIENTAS    $                         120,155.00  

     

 

             PAPELERIA      $                           15,263.00  

     

   

TOTAL =  $               764,372.00  

 

 

 

 

 

 

 

 


