
.PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
.cgry[E§ro No oPY-cPl-AD-04 t 2oi4
EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE

0

,//

GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL'

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ
GALLO, JALISGO; REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSÉ LUIS íNIGUEZ
GÁMEZ, ING. cARLoS MAciAS GoNzÁLEz, c. cARLoS YAIR ANGUIANo LozADA, c.P.
ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ EN SUS
CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SíNDICO,
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
RESPECTIVAMENTE, TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ
GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO SUCESTVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO"; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA
MORAL DENOMINADA "SERVICIOS ESTRATÉGICOS MARTíNEZ & SIORDIA, S.A. DE
C.V.'' REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL L.A. JORGE EDUAROO MORALES
MARTÍNEZ EN sU CARÁCTER DE ADMINISTRADoR GENERAL ÚNIco, REGISTRo
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO SEM1OO218U17 A QUIEN EN LO SUSCESIVO
SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; AMBAS PARTES MANIFESTARON TENER
CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y
VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE GONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. "EL MUNICIPIO" dectara:

l.- Que tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con
los artículo 1 15 fracción lV de la Const¡tución de los Estados Unidos lvlexicanos y los demás
preceptos aplicables relativos, 73 77, 79, 83 y 85 Fracción llll de la Constitución Polítjca del
Estado de Jalisco y los demás preceptos aplicables y relativos, además de la Ley de Gobierno y
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, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA M UNICIPAL EN EL MUNICIPIO OE YAHUALICA DE
GONZALEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL'

la Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3, numeral 37 fracción Vlll, 38
Fracción ll, 47 F.acción ll, 48 Fracc¡ón lV, 52 Fracción ll, y demás relativos aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelación.

Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden público de interés y beneficio colectivo se
requaere de la real¡zación de ta obra denominada 'pRoyEcTos DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO,
COMPLEJO DEPORTIVO MUN|C|PAL". con una inversión de $1,5OO,OOO.OO (Un m¡lón
qu¡n¡entos m¡l pesos 00/1 00 M.N.) para beneficiar a la totalidad del pueblo de yahual¡ca de
González Gallo en virtud de tratarse de una obra que beneficia directamente a la infraestructura
urbana, aprobadas por el H. Cabildo de este Municipio, mismos que fueron transferidos con la
autorizac¡ón del pleno, conforme a los lineamientos previstos en el artículo Fracc¡ones l, V y X
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jatisco, afectando las partidas presupuestales
propuestas pa[a tal efecto.

1,2'- Que dicha obra se basó en la obtención de las mejores cond¡ciones de contratac¡ón I.

para "El I\4unicipio" en sus aspectos legal, técnico y económicos, además la propuesta reunió
las condic¡ones necesarias que garantizan el cumplimiento del confato y la elecución
satisfactoria de la obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad,
res¡stencia y durabilidad de igual forma se consideró que,,EL CONTRATISTA,, contara con la
capacidad económica, técnica y admin¡strat¡va congruente con los trabajos a rcalizat.

Con motivo del procedimiento de invitación a tres empresas contrat¡stas, es que con fecha 06
seis de mazo del 2014 Dos mil catorce, se invitó a las mismas a participar en el procedimiento
a tres contratastas, establecido en el artículo 104 fracción ll de la Ley de Obra públ¡ca del
Estado de Jal¡sco, con fecha 13 Trece de mazo del 2014 Dos m¡l catorce, se llevó a cabo la
apertura de los sobres que contienen la propuesta económica de los invitados al concurso
correspondiente, considerándose como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su
contenido y forma se refiere. aperturándose posteriormente los sobtes que cont¡enen las
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CONTRATO No OPY-CP|-AD-04 I 2014
"PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA OE

GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL"

Que dicha obra fue Adjudicada por asignación directa conforme a los disposit¡vos previstos en
el artículo 180 de ¡a Ley de Obras Públicas del Estado de Jal¡sco y sus municipios, qu¡enes
literalmente establecen lo siguiente:

Artículo 180. En caso de que el concurso por invitación se declare desierto, el ente
públ¡co puede adjudicar d¡rectamente el contrato de obra públ¡ca.

Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue dest¡nada para la realización de la
obra denominada "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNIC|PAL EN EL
MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO
DEPORTIVO MUNICIPAL" asciende a la cantidad totat de §1,500,000.00 (Un m¡[ón
qu¡n¡entos mil pesos 00/100 M.N.) siendo que et Salario Mínimo de la Zona aplicable
fue aprobado por la cantidad de 967.29 (Sesenta y siete pesos 2911OO M.N.), cantidad
la cual multipl¡cada por lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco, arroja la cantidad total de $4'710,300.00 (Cuatro m¡llones setecientos
diez mil trescientos pesos 00/100 M.N ), por lo que el presente proced¡miento de
adjudicación se encuadra dentro de los parámetros establecidos en el artÍculo 104 en
relación directa con el articulo 105 de la Ley de Obra Pública vigente stado de
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propuestas económicas, quedando las mismas por excedidas del techo financiero autorizado a
este H. Ayuntamiento; por lo que en la fecha en que se actúa, se emite fallo económico que
consideró en su momento la situación jurídica anteriormente descr¡ta y se ordena en
consecuencia la Adjudicación Directa de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 180 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jatisco, quedando ad.iud¡cada la empresa
que en su momento presupuestó más cercana al techo financiero propuesto, solicitándosele en
el acto si se adherfa al presupuesto y techo financ¡ero propuesto, por lo que una vez af¡rmativa
que fue su posición se procede en los térmanos del articulado anteriormente mencionado a
emitir la presente adjudicación directa del presente procedimiento de inv¡tac¡ón a tres
contratistas
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.PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE
coNzÁLEz cALLo, JALtsco, coMpLEJo DEpoRTtvo MUNtctpAL'

Jalisco al no superar la cantidad de 70,000 setenta mil salar¡os que establece la norma.
El artículo 181 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco establece que para
participar en el concurso por invitación a tres contratistas, es necesario apl¡car las
disposiciones que establece la lic¡tación públ¡ca en tanto no se contravenga con la
misma, por lo que en correlación directa con el artículo 125 del m¡smo cuerpo de leyes,
las reglas generales de la licitación públ¡ca establecen que el procedimiento de mérito
debe regirse en base al salario mÍnimo general v¡gente en la ciudad de Guadalajara y

en tanto en su diverso aplicable al resolut¡vo aprobado por la Comisión de Salarios
[¡in¡mos publicada el dia 26 de d¡c¡embre del 2013, dos mil trece en el Diario Of¡cial de
la Federación, se establece que el Salario Minimo vigente en la zona metropol¡tana de
Guadalajara asciende a la cantidad de $67.29 (Sesenta y siete pesos 291100 M.N), por
lo que la cantidad resultante está comprendida en los parámetros anunciados con
antelación, de ahí la procedenc¡a de la presente adjud¡cac¡ón directa

ll. "EL CONTRATISTA" declara:

2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contr¡buyentes número
SEM100218U17 Que tiene su domicilio en ta ca e Martillo número 21S0 Dos mil ciento
cincuenta, Fracc. Parque lndustrat El Átamo, de Guadatajara, Jalisco, C.p. 44490. eue acredita
la legal existenc¡a de su representada con la escritura pública número 14,041 catorce mil
cuarenta y uno, pasada ante la fe del Licenciado Miguel Heded Maldonado, Notario público
número 31 Treinta y uno de la municipalidad de Zapopan, Jalisco con fecha 12 doce de febrero
del 2010, dos mil diez.

2.3.- Que entre sus objet¡vos sociales se encuentra de manera enunc¡ativa mas no l¡mitativa, la

)ealización de todo trpo de obra pública y pr¡vada, asÍ como obra inherente a v¡v¡enda,
-' expresando que tlene Ia experiencia necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el
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CONTRATO No OPY-CPl-AD-04 I 20'14

.PROYECTOS DE INFR'AESTRUCTURA MÜNICIPAL EN'EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE
GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL'

presente contrato asÍ como que cuenta con la maquinar¡a necesaria para lograr e¡ cumplimiento
del proyecto ejecutivo aquí planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar económicamente las modificaciones
que pretende "EL MUNlClPlO" y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que
suscr¡be el mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplim¡ento y

conocedor de todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto admin¡strativa y
legalmente contiene

III. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos est¡pulados en el presente contrato, así como a lo establecido por
los artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relat¡vos y apl¡cables a la Ley sustantiva c¡v¡i del
Estado de Jalisco.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos un¡tarios, programas de
obras, planos arquitectónicos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra pública que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS
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2.5.- Que es su deseo suscribjr el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad
econÓmica y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo ¡a rehabil¡tación de la.
plaza, razón por la que ha dec¡dido comparecer a la celebrac¡ón del presente contrato. \
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"PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL ENEL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE
GoNzÁLEz cALLo, JALtsco, coMpLEJo DEpoRTtvo MUNrcrpAL'

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra indicada en el punto 1.2 del
capítulo de declaraciones, bajo su responsab¡lidad, d¡rección profesional, el cual se pegará
estrictamente al proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra
def¡nido a través del techo financiero que se adjunta al programa y al calendar¡o de obra,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $1'500,000.00 (Un millón
quin¡entos m¡l pesos 00/100 M.N.) incluye LV.A. en el precio unitario de cada uno de los
conceptos, gastos para ejecución, gastos de f¡nanciamiento, honorarios y/o utilidad. Dicha
cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí "EL
CONTRATISTA" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "EL CONTRATISTA"
deberá observar las especif¡caciones que la Dirección de Obras Públicas señale.

TERCERA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del dÍa sigu¡ente en que
le sea depositado el importe por concepto de anticipo siendo este el día 07 S¡ete de Mayo de¡
2014 Dos m¡l catorce y a conclu¡rla el día 31 Treinta y uno de diciembre del 2014 Dos mil
catorce conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

CUARTA.- ANTICIPOS
"EL CONTRATISTA" recibirá de "EL MUNICIPIO" el25% (Veinticinco por ciento) del valor de
la obra como anticipo, el cual asctende a ¡a cantidad de $375,000.00 (Tresc¡entos setenta y
cinco mil pesos 00/100 M.N.) incluye LV.A. para el inicio de los trabajos y adquisición de
materiales, mismo que será amortizado proporcionalmente con cargo da una de las
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"PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAT EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE
coNzÁLEz cALLo, JALrsco, coMpLEJo DEpoRTtvo MUNtctpAL"

est¡maciones por trabajos ejecutados, es caso de que falte por amortizar alguna cant¡dad,

deberá reintegrar cualquier cantidad faltante por amort¡zar en la estimación final.

SEPTtMA.- PRóRRocAs
Para que tenga validez la prórroga debe solic¡tarse por escrito en un plazo máximo de 3 tres
días hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de eJecuc¡ón de la obra, a
Ia d¡rección de obras públicas, esta tendrá un plazo de 5 cinco dÍas hábiles para aprobar o
rechazat la solic¡tud por escrito firmada por el titular , si esto no ocurre en ese periodo se tendrá
por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez
autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

OCTAVA
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QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR OOCUTIICT'¡TNCIÓN POR ANTICIPO \
'EL CONTRATISTA" t¡ene un plazo para presentar la documentación completa para el pago \
del anticipo de 5 cinco dias hábiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el r\\
atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atrás ¡mputable a "EL V
CONTRATISTA" srn derecho a recalendarrzación de su fecha de inicio d\

i\
sExrA.- REcALENDARTZAcTóN $
El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa será motivo de .{{
recalendarización para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la solicitud de_-, { }
reprogramac¡ón de inicio en base al artÍculo anteriormente citado, anexando a la misma copiai \l
del depósito del anticipo otorgado en un plazo máximo de 30 Treinta dlas a partir de la fecha de\)
inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la

solicitud en el plazo est¡pulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de
obra.

¡coNTrGo IoDo ES fyWtr

/



7-*-V
-.¿' '-.t--;¿"\*/

\a--"-

Y&H r*!,e-"I_ ; r-. l.i ti i: {j # hi ;:,& i- E z ü At §_#
-'o Go Bi i il r'ir.i !\¡ ii ti i c i PA t to,, .9gt{WO No OPY-GPI-4D04 I 2014

"PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE
oo¡lzÁlgz GALLo, JALtsco, coMpLEJo DEpoRTtvo MUNtctPAL'

"EL MUNICIPIO" tendrá en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar,
reducir o modificar la realización de la obra ob.leto de este contrato dando aviso por escr¡to a
..EL CONTRATISTA".

NOVENA.- GARANTIAS
A).- DE ANTTCTPO

"EL CONTRATISTA" Se obliga a otorgar una f¡anza a favor de "EL MUNlClPlO" a part¡r de la
adjudicación de la obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cual garantice la

correcta invers¡ón del antic¡po y por el importe del mismo; cancelándose cuando "EL
CONTRATISTA" haya amortizado el importe total del referido anticipo y una vez que "EL
MUNICIPIO" solicite la cancelación.

B).- DE CUMPLIMIENTO
Para garantizar el cumplimiento de las obligac¡ones y responsabil¡dades derivadas de este

contrato, así como las reparaciones o substituciones procedentes de Ios vicios y defectos que

resulten a la recepción de la obra "EL CONTRATISTA" otorg ará una fi conluntamente con

8
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Si durante el curso de Elecución de obra se advierte por las partes la neces¡dad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados 

,\
o bien la conveniencia en la realización de trabajos extraordinarios o complementarios, ser hará \
del conocimiento a "EL MUNICIPIO" quien en atención a los razonam¡entos y justificac¡ones \\
expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o presupuestos que le presente "EL \\'
CONTRATISTA" o determ¡nen a juicio de "EL MUNlClPlO", sin perjuicio de ¡a facultad que le 

-)t
asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opción de autoizat mediante acuerdo I \
por escrito la realización de los fabajos o modificaciones respectivas y comunicar a "EL {
CONTRATISTA" quren estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscrib¡rá ¡il
un convenio adicional en el que se detallen las condic¡ones y traba.los extras el convenio podrá \ i
ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por una sola vez del ¡mporte dql ! "
contrato, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" garantias V fi"nru. 
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GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL'

la f¡anza ant¡c¡po, a favor y satisfacción de "EL MUNICIPIO" por valor del 10% D¡ez por ciento

del importe total de la obra incluye el l.V.A., la f¡anza se tramitará a través de la inst¡tuciÓn

afianzadora autorizada y deberá contener, cuando menos, las slguientes declarac¡ones:

Que se otorga pae gaanltzat por "EL CONTRATISTA" el f¡el y exacto cumplimiento

del contrato de obra de fecha presente, referente a la obra denom¡nada "PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE

GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL", ASí COMO A

cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que efectuar por defectos o v¡cios

ocultos que resulten durante la recepc¡ón de la obra y hasta un año después de

entregada la obra, fianza que solo podrá cancelarse por "EL MUNlClPlO",
sometiéndose la afianzado? a competencia de los tribunales de la ciudad d

Guadalajara, Jalisco.

c).- DE VtCtOS OCULTOS
Pa.a ga'anlizat la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que "EL MUNICIPIO" tuviera que

efectuar por defectos o v¡cios ocultos o cualquier irregularidad o anomalÍa que resulte de la obra

materia de este contrato, "EL CONTRATISTA" obliga a entregar a "EL MUNICIPIO" una fianza
que garantice tales conceptos por el importe del 10% Diez por ciento del importe estipulado en

la cláusulas segunda de este contrato, incluye el LV.A. fianza que estará vigente por una año

contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta de recepción de la obra, d¡cha fianza será

entregada a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 Cinco dias siguientes a la firma del presente

contrato.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfecc¡onará el contrato y no surtirá

efecto alguno.

DÉCIMA.. CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO

9
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,PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE
GONZÁLEZ GALLO, JALISCO, COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL"

Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto bueno del superv¡sor, deberá ser
presentados dentro del periodo de ejecución autorizado, a la direcc¡ón de Obras Públ¡cas del

Ayuntamiento, los cuales no modif¡carán el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y

autorización respectiva según el párrafo que antecede; "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5
Cinco dias hábiles para aprobar o techazat la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se

tendrá por aceptada la sol¡citud.

DECIMA PRIMERA.. PAGO DE CONCEPTOS
Los trabalos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa de

ejecución, se apegarán a la formulación de estrmacjones que deberá cubrirse por unidad de
concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán per¡odos

mensuales como máximo, las cuales serán presentadas por "EL CONTRATISTA" a la

residencia de supervisión, acompañada de la documentación y soporte correspondiente dentro
de los 4 Cuatro días hábiles a partir del plazo señalado para la rev¡sión con el objeto de conciliar-
dichas referencias y en su caso autorizar la estimación correspondiente en caso de que quede

d¡ferencias se resolverán en la siguientes estimación

El pago se rcalizará a "EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra
recibos correspondientes conÍa la entrega de la estimación para que le sean cubiertas por "EL
MUNlClPlO" en un plazo no mayor de 30 Treinta días naturales de la fecha de autorización por
pane de la resrdencra oe supervrsron

La autorización de las estimaciones será por conducto de la res¡dencia de supervisión
designada por "EL MUNICIPIO" por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe

asentarse en la misma y en la bitácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los

trabajos faltantes, mal ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA SEGUNDA
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto
sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitar¡os convenidos deban
mod¡f¡carse.

DECIMA TERCERA.. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén
comprend¡dos en el proyecto y programa se considera en la siguiente formal

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el confato que sean
aplicables a los trabajos de que se tratan, "EL MUNICIPIO" estará facultado para

indicar a "EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a real¡zarlos conforme
a dichos prec¡os.

b) S¡ para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto
que forma parte del presente contrato y "EL MUNICIPIO" considera factible precios
ya establec¡do en el contrato, procederá a determinar los nuevos con ¡ntervención
de "EL CONTRATISTA" y este se obl¡ga a ejecutar los trabajos conforme a d¡chos
precios.

c) Si no fuera posible determ¡nar los nuevos precios unitarios en la forma establec¡da
en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" a requerimiento de "EL MUNlClPlO" y
dentro del plazo que éste señale, someterá a su consideración los nuevos precios

un¡tarios acompañados de su respectivos análisis en el entendimiento de que, para

la fijac¡ón de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y

rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determjnación de los
precios unitarios establecidos en este contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un
plazo de 5 Cinco dfas hábiles en caso de que no se de contestac¡ón a la solicitud,
se entenderá como negativa.
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d) La autorización de los precios exfaord¡narios no implicará la ampliaciÓn automática

del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO"

cuente con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 Treinta días naturales posteriores a la Última fecha

de terminación autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto

extraordinario requerido para la terminación de la obra y que haya sido solicitado por "EL
MUNlClPlO" en el entendido que después de vencido el plazo sin haberse sol¡citado, no tendrá

"EL CONTRATISTA" derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRCSCT.¡IACIÓT.¡ DE ESTIMACIONES

"EL CONTRATISTA" rec¡birá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el

¡mporte que resulte de apticar los prec¡os unitarios a las cantidades de obra realizada en las

fechas que "EL MUNICIPIO" determine, se harán las estimac¡ones de obra ejecutada, con

intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liqu¡darán una vez satisfechos los

requisitos establecidos para su trámite, abonando a "EL CONTRATISTA" el ¡mporte que

resulte de apl¡car los precios un¡tarios a las cantidades de obra contratada.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance f¡nanciero de la obra con el 100% Cien
por ciento de generados a más tardar al acumular el 50% C¡ncuenta por ciento de avance fisica,

caso contrario, se le retendrán s¡n derecho a reclamar gastos f¡nancieros, los pagos de las

estimaciones siguientes en tanto no cumpla tal requisito.

oÉclue eutNTA.- EScALAToRtAS
Si durante la vigencia del presente confato de obra ocurren circunstancias o acontecim¡entos

de cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,

negligencia, ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducciÓn de los

costos de los trabalos aún no ejecutados. dichos costos deberán constar por escrito y serán

revjsados por las partes
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Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos, el ajuste se

aplicaé a los costos d¡rectos conservando el porcentaje de ¡ndirectos y utilidad originales.

durante el ejercicio del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución
pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA" con

respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste

de costos se sujetan a lo s¡guientel

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los
insumos en el total del costo directo de las obras, el a.iuste podrá determ¡narse
mediante actualización de los costos de insumos en que interv¡enen en dichas
proporc¡ones.

En este supuesto "EL MUNICIPIO" podrá optar por este proced¡mlento cuando asi
convenga para lo cual deberá agrupar aquellas obras o contratos que por su
características contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea
aplicable al proced¡miento menc¡onado, los ajustes se determinarán para cada grupo de
obras o contratos y se aplicará exclus¡vamente para los que se hubieren determinado y
no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentac¡ón justificatoria,

estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos
elecutados, deberá cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a sol¡c¡tud de "EL
CONTRATISTA" a más tardar dentro de los 30 Treinta dia naturales siguientes a la
fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya produc¡do el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme
al programa de ejecución pactada o en su caso de existir atraso no imputable a,,EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hubiese convenido ,,EL

MUNICIPIO" podrá modificar el proyecto especificaciones y prog ta materia de este
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contrato med¡ante comunicado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las
modificaciones se consideran ¡ncorporadas al texto del contrato y serán obligator¡as
para ambas partes.

'EL CONTRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que

no están contemplados en el catálogo de conceptos. hasta en tanto se autoricen las

mod¡ficac¡ones y se asienten en la bitácora.

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de "EL MUNlClPlO" esta ordenará su reparac¡ón o reposición
inmediata con las obras ad¡c¡onales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" sin que tenga derecho de refibución alguna; en este caso "EL MUNICIPIO"
si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en

tanto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo

señalado para la terminación de las obras.

DÉcIMA sÉPTIMA.. SUBcoNTRAToS
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona física o moral la

ejecución parcial de la obra, previa autorización expresa y por escrito por parte de "EL
MUNlClPlO" en tal caso "EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de
las obras sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DEGIMA OCTAVA.. OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES
"EL CONTRATISTA" será el responsable de las obligac¡ones obrero-patronales ante las

diversas instituciones y organismos púbiicos. Así como con quienes les suministren materiales
para la misma, por lo que "EL MUNlClPlO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de

dichas relaciones, por lo que exime de cualquier responsabilidad der¡vada d caso
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DECIMA NOVENA.. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO

"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los materiales o servicios relativos a las obras,

las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presenc¡a en tanto no

sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA
"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y

orientación que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se
realizan, de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EL
CONTRATISTA",

VIGÉSIMA PRIMERA
Será obligación de "EL CONTRATISTA" eI sumin¡stro y colocación del rótulo de obra con cargo
a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "EL MUNlClPlO", en caso
de ancumplimiento "EL MUNICIPIO" lo proporcionará a su costo y será descontado del pago de

sus estimaciones

VIGÉSIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA
"EL MUNICIPIO" podrá suspender temporal o definitrvamente la ejecución de la obra objeto de

este contrato y sin responsabilidad algún para "EL MUNlClPlO" en cualquier estado en que se

encuentre, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con cinco dÍas hábiles de

antic¡pación. Cuando la suspensión sea temporal, "EL MUNICIPIO" informará a "EL
CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el

plazo correspondiente

Cuando la suspensión sea definit¡va será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
CONTRATISTA" previa estimación. el importe de la obra que haya real¡zado, sin perjuicio de
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confiar y cuantificar los daños y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL
MUNlClPlO" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado,

en este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutada y gastos no

recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato el que podrá contrnuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaren dicha suspensión.

vrcÉsrua rencERA.- cALtDAD DE Los MATERTALES
Es facultad de "EL MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los
lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA
Por su parte "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a tener en
que lo represente, el cual deberá ser especialista en la
aceptado por "EL MUNICIPIO" y cuya aceptación

el lugar de los trabajos a un profesional

materia, el que deberá previamente

la podrá revocar a su criterio, el

representante de "EL CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que

se refiere este contrato, así como para aceptar y obletar las observac¡ones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Se apl¡cará una sanción por atraso en la entrega fÍsica de la obra que se irá incrementando en

la medida en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente terminada la obra, dic
sanción se calculará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra=0.05X(lC-lE)X(FTR-FTAy3o
lC=lnversión Contratada
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lE=lnversión Ejecutada a la fecha de terminac¡ón autorizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminación autorizada de la obra.

VIGÉSIMA SExTA.- REScISIÓN
Las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de
incumpliendo, al respecto aceptan que cuando sea "EL MUNICIPIO" el que determine
rescindjrlo, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración Judicial,
bastando la notificación del Incumplimiento a "EL CONTRATISTA" quien dispondrá de 08 Ocho

dias hábiles a partir del día siguiente de su notificación para que alegue lo que a su derecho
convenga y una vez concluido el término "EL MUNICIPIO" resolverá lo conducente si es "EL
CONTRATISTA" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los Tr¡bunales del
fuero común de la jurisdicción de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amortizar, se re¡ntegrará a "EL MUNlClPlO" en un plazo no mayor de\}
qu¡nce días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comun¡cada la rescisión a "EL
CONTRATISTA" para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso

de adquisic¡ón debidamente comprobados mediante la exhib¡c¡ón correspondiente, conforme a

los datos básicos de precios, considerando los a.lustes de costos autor¡zados a la fecha de
rescisión, siempre y cuando sean de la cal¡dad requerida, puedan ut¡lizarse en la obra y "EL
CONTRATISTA" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso
de que no se re¡ntegrare el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financ¡eros conforme a

una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos del Estado en los casos de mora
para el oago de créditos fiscales

vIGÉsIMA SÉPTIMA.. cAUSAS DE REScISIóN
Las causas que pueden dar lugar a la resc¡sión por parte de "EL MUNlClPlO" sin necesidad de

declaración judicial, son las que a continuación se señalan
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S¡ "EL GONTRATISTA" no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la
fecha señalada.

2. Sr "EL CONTRATISTA" suspende inJustificadamente las obras o se n¡ega a reparar o
reponer alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada por "EL MUNlClPlO".

3. Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o s¡n motivo justiflcado, no

acata las órdenes dadas por escr¡to de "EL MUNlClPlO".

4. Si no da cumplimiento al programa de trabajo a.luic¡o de "EL MUNICIPIO"

5. Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace ces¡ón de bienes en forma
que afecta a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones socaales,

s¡ndicales y laborales de cualquier índole.

6. Si subcontrata o cede la total¡dad o parte de las obras objeto de este contrato o los

derechos derivados del mismo, sin el consentimiento de municrpio.

7. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNlClPlO" y a las instituciones oficiales que

tengan facultad de intervenir las facilidades y datos necesarios para inspección,
vigilancia y superv¡sión de los materiales, trabajos y obras.

8. Si reduce su capital soc¡al y contable en forma notable que a ju¡c¡o de'EL MUNICIPIO"
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el

avance de la obra.
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..PROYECTOS DE IN

10. En general por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las

antes expresadas

vrcÉsrMA ocrAvA.- pAGo pon RescrsróN
S¡ "EL MUNlClPlO" opta por la rescisión, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por

concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL
MUNICIPIO" hasta el monto de la garantia otorgada.

vlcÉstNA NovEHe.- necepcrór'¡ DE oBRA
"EL MUNICIPIO" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean term¡nadas en su
totalidad si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificac¡ones
convenidas y demás estipulaciones de este contrato, med¡ante un acta de recepción según lo

siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la total¡dad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados
se aluste a lo convenido y pueda ser utilzada a juicjo de "EL MUNlclPlO", en este
caso se liquidará a "EL CONTRATISTA" lo ejecutado.

b) Cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidarán en la
forma que las partes convengan, conforme a Io establecido en este contrato.

c) Cuando "EL MUNICIPIO" rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima
séptima, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de este y l¡quidará e, impoñe
de los trabajos que decida recibir

d) Cuando la autoridad Jurisdiccional declare rescind¡endo el contrato, en este caso, se

estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.
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COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL'

e) "EL CONTRATISTA" avisará por escrito a "EL MUYNICIPIO" la fecha de terminación
de la obra y esta se obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta días a partir de la fecha
de term¡nación, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará un acta de recepción con lo cual se dará por terminada y

entregada la obra. La recepción parcial o total de la obra y Ia liquidación de su importe, se
efectuarán sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
térm¡nos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCIóN DE ADEUDOS
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deduct¡vas o
cualquier otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL
CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por

trabajados ejecutados y si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos
conceptos por "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente confato no se entreguen en el
plazo establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y

servicios de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos
gastos será deducido de los pagos que "EL MUNlClPlO" deba hacer a "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA SEGUNDA
"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificac¡ón de los

conceptos y fechas de contrato que se asentará en bitácora y de lo cual estuv¡era enterado el

supervisor, como recalendarización por recibir ant¡cipo tarde, prórrogas, conceptos
extraordinarios, modificaciones al proyecto, entre otros, No tendrán validez si no cuentan con

solicitud formal a "EL MUNICIPIO" por parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito
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del Director de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO" cualquier autorización verbal o escrita en

bitácora no será reconocida si no cumple con la forma of¡c¡al anterior

TRIGÉSIMA TERcERA.. LEGISLAcIÓN APLIcABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este
contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los términos,
lineam¡entos, procedim¡entos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de
Jalisco y su Reglamento. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones
aquí conten¡das, las partes se someten a la lur¡sdicción del Tribunal de los Adm¡nistrativo del
Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera

corresponderles.

LeÍdo que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo rat¡flcan y firman en

el munic¡pio de Yahualica de González Gallo, Jalisco a 28 Veintiocho de Abril del 2014.
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L.A. JOR DUARDO MORALES MART INEZ

Representante Legal de
Servicios Estratég¡cos Martínez &

Siordia, S.A. de C.V.

21-

./z
l////

/% 1"
/\

deG

LOZADA


