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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

=0 GOBIERNO MUNICIPAL 2012 - 2015 o~ CONTRATO No. 018 / 2015

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN
CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO”
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; REPRESENTADO
POR LOS CIUDADANOS LIC. JOSE LUIS INIGUEZ GAMEZ, ING. CARLOS MACIAS GONZALEZ, C.
CARLOS YAIR ANGUIANO LOZADA, C.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO Y ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ
GOMEZ EN SUS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, SIiNDICO,
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE,
TODOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO”; Y POR
OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA “TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A, S.A. DE
C.V.” REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. EDUARDO AGUIRRE CARRANZA EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO
TCT140109K2A A QUIEN EN LO SUSCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; AMBAS PARTES /T
MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA LIBRE Y
VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES
/DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. “EL MUNICIPIO” declara:
I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulo 115
fraccion IV de la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos y los demas preceptos aplicables relativos, 73,
77,79, 83 y 85 Fracciodn llll de la Constitucién Politica del Estado de Jalisco y los demas preceptos aplicables y
relativos, ademas de la Ley de Gobierno y la Administraciéon Publica Municipal del Estado de Jalisco, 1, 2, 3,
numeral 37 fraccion VIII, 38 Fraccion 1l, 47 Fraccion |l, 48 Fraccion IV, 52 Fraccion I, y demas relativos i
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelacion. \

Que_con el fin de satisfacer una necesidad de orden publico de interés y beneficio colectivo se requiere de la
ion de la obra denominada ‘CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE
ABO SALIDA AL MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO’,
una inversion de $2°777,777.75 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) para beneficiar a la totalidad del pueblo de Yahualica de Gonzalez
Gallo en virtud de tratarse de una obra que beneficia directamente a la infraestructura urbana, aprobadas por el
H. Cabildo de este Municipio, mismos que fueron transferidos con la autorizacién del pleno, conforme a los
lineamientos previstos en el articulo Fracciones |, V y X de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco,
afectando las partidas presupuestales propuestas para tal efecto.

.'H

ue dicha obra se basé en la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para “EL,.Z'
IPIO” en sus aspectos legal, técnico y econémicos, ademas la propuesta reunid las condiciones
esarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor i
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad de igual forma se consideré que “EL
CONTRATISTA” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a |
realizar.

Con motivo del procedimiento de invitacidn a tres empresas contratistas, es que con fecha 15 de mayo de 2015,

se invitd a las mismas a participar en el procedimiento a tres contratistas, establecido en el articulo 104 fraccion Il
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco; con fecha 21 de mayo de 2015 se llevé a cabo la apertura de
los sobres que contienen la propuesta econémica de los invitados al concurso correspondiente, considerandose
como solventes las propuestas técnicas en cuanto a su contenido y forma se refiere, apresurandose
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YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN
CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO”
techo financiero autorizado a este H. Ayuntamiento; por lo que en la fecha en que se actiua, se emite fallo
econémico que consider6 en su momento la situacion juridica anteriormente descrita y se ordena en
consecuencia la Adjudicacion Directa de la presente obra con fundamento en lo dispuesto en el articulo 180 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, quedando adjudicada la empresa que en su momento presupuesto
mas cercana al techo financiero propuesto, solicitandosele en el acto si se adheria al presupuesto y techo
financiero propuesto, por lo que una vez afirmativa que fue su posicion se procede en los términos del articulado
anteriormente mencionado a emitir la presente adjudicacion directa del presente procedimiento de invitacion a
tres contratistas.

Que dicha obra fue Adjudicada por asignacién directa conforme a los dispositivos previstos en el articulo 180 de
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, quienes literalmente establecen lo siguiente:

Articulo 180. En caso de que el concurso por invitacién se declare desierto, el ente publico puede
adjudicar directamente el contrato de obra publica.

Para el caso que aqui nos ocupa, la cantidad que fue destinada para la realizacion de la obra
denominada “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA
AL MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO” asciende a la
cantidad total de $2°777,777.75 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) siendo que el Salario Minimo de la Zona
aplicable fue aprobado por la cantidad de $67 29 (Sesenta y siete pesos 29/100 M.N.), cantidad la cual
multiplicada por lo establecido en el articulo 105 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, arroja
la cantidad total de $4'710,300.00 (Cuatro millones setecientos diez mil trescientos pesos 00/100 M.N.),
por lo que el presente procedimiento de adjudicacion se encuadra dentro de los parametros establecidos
en el articulo 104 en relacion directa con el articulo 105 de la Ley de Obra Publica vigente en el Estado
de Jalisco al no superar la cantidad de 70,000 setenta mil salarios que establece la norma. El articulo/,
181 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco establece que para participar en el concurso por\‘
ifivitacion a tres contratistas, es necesario aplicar las disposiciones gue establece la licitacion publica en ¥
tanto no se contravenga con la misma, por lo que en correlacion directa con el articulo 125 del mismo
cuerpo de leyes, las reglas generales de la licitacion publica establecen que el procedimiento de meérito
debe regirse en base al salario minimo general vigente en la ciudad de Guadalajara y en tantc en su
diverso aplicable al resolutivo aprobado por la Comisién de Salarios Minimos publicada el dia 26 de
diciembre del 2013, dos mil trece en el Diario Oficial de la Federacién, se establece que el Salario
Minimo vigente en la zona metropolitana de Guadalajara asciende a la cantidad de $67.29 (Sesenta y
siete pesos 29/100 M.N), por lo que la cantidad resultante estd comprendida en los parametros
anunciados con antelacion, de ahi la procedencia de la presente adjudicacion directa.

1. “EL CONTRATISTA” declara:
2.1.- Que es una persona moral, con Registro Federal de Contribuyentes numero TCT140109K2A Que tiene su
omiciljo en la calle Guadalupe victoria 551 B Tepatitlan de Morelos, Jalisco cédigo postal 47600. Que acredita la
‘existencia de su representada con la escritura publica numero 66,395 Sesenta y seis mil trescientos
enta y cinco, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Casillas Franco, Notario Publico numero 5 cinco de la
municipalidad de Tepatitlan de Morelos, Jalisco con fecha 9 nueve dias del mes de enero del afio de 2014, dos
mil catorce.

2.3.- Que entre sus objetivos sociales se encuentra de manera enunciativa mas no limitativa, la realizacion de
todo tipo de obra publica y privada, asi como obra inherente a vivienda, expresando que tiene la experiencia
necesaria para llevar a cabo el objetivo planteado en el presente contrato asi como que cuenta con la maquinaria
necesaria para logrgr ef cumplimiento del proyecto ejecutivo aqui planteado.
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“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO”

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar economicamente las modificaciones que pretende “EL

MUNICIPIO” y que con motivo de que su solvencia ha sido probada es que suscribe el mismo, manifestando

contar con medios necesarios para su debido cumplimiento y conocedor de todas y cada una de las etapas que
del mismo proyecto administrativa y legalmente contiene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en virtud de que cuenta con la capacidad econémica y con
los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la construccion de empedrado ecolégico en la calle Guayabo,
razon por la que ha decidido comparecer a la celebracion del presente contrato.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Obra Publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
“EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la obra indicada en el punto 1.2 del capitulo de
declaraciones, bajo su responsabilidad, direccion profesional, el cual se pegara estrictamente al proyecto
contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra definido a través del techo financiero que se
adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que se anexan al presente y forman parte integrant
del mismo.

1 DECLARAN LAS PARTES: ‘
Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los articulos
1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables a la Ley Sustantiva Civil del Estado de Jalisco.

!
!

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

A El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $2°777,777.75 (DOS MILLONES
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.) Incluye
\ VA el precio unitario de cada uno de los conceptos, gastos para ejecucién, gastos de financiamiento,

- hon os y/o utilidad. Dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo
si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,
dependientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “EL CONTRATISTA” debera observar
las especificaciones que la Direccion de Obras Publicas sefale.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION
El contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato a partir del dia siguiente del depdsito en que le
ea depositado el importe por concepto de anticipo y a concluirla antes del 30 de agosto de 2015, conforme al
calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

CUARTA.- ANTICIPOS

_ NTRATISTA” recibird de “EL MUNICIPIO” el 25% (Veinticinco por ciento) del valor de la obra como
[ apkctpo, el cual asciende a la cantidad de $694,444.43 (Seiscientos noventa y cuatro mil cuatrocientos
71 darenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) incluye |.V.A. para el inicio de los trabajos y adquisicién de materiales,
mismo que sera amortizagdo proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

ejecutados, es caso de que falte por amortizar alguna cantidad, debera reintegrar cualquier cantidad faltante por
amortizar en la estimdcjon final.
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“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN
CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO”
QUINTA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION POR ANTICIPO
“EL CONTRATISTA” tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 5
cinco dias habiles contados a partir de la fecha de firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este
requisito se considerara como atras imputable a “EL CONTRATISTA” sin derecho a recalendarizacion de su
fecha de inicio.

SEXTA.- RECALENDARIZACION

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a la empresa sera motivo de recalendarizacion para
lo cual “EL CONTRATISTA” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio en base al
articulo anteriormente citado, anexando a la misma copia del depésito del anticipo otorgado en un plazo maximo
de 30 Treinta dias a partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de trabajo, en caso de que “EL
CONTRATISTA” no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
programa de obra.

SEPTIMA.- PRORROGAS

Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 tres dias habiles de
ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra, a la direccidén de obras publicas,
esta tendra un plazo de 5 cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito firmada por el titular,
si esto no ocurre en ese periodo se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no haya sido presentada
extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse el calendario de obra.

OCTAVA
“EL MUNICIPIO” tendra en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar
la realizacion de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Si durante el curso de Ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es ampliar, recudir o modificar los plazos pactados o bien la conveniencia en |3,
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios, ser harad del conocimiento a “EL MUNICIPIO” quien \
en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o

presupuestos que le presente “EL CONTRATISTA” o determinen a juicio de “EL MUNICIPIO”, sin perjuicio de
la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos. Tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
por escritga realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicar a “EL CONTRATISTA” quien
'ﬁgado a su ejecucion y observancia, por lo gue se suscribira un convenio adicional en el que se detallen
ndiciones y trabajos extras el convenio podré ser autorizado hasta por un 25% Veinticinco por ciento, por
a sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EL CONTRATISTA” garantias y fianzas especificas.

-

NOVENA.- GARANTIAS

A).- DE ANTICIPO

“EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar una fianza a favor de “EL MUNICIPIO” a partir de la adjudicacion de la
obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cual garantice la correcta inversién del anticipo y por el
importe del mismo; cancelandose cuando “EL CONTRATISTA” haya amortizado el importe total del referido
icjpo y una vez que “EL MUNICIPIO” solicite la cancelacion.

.- DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato, asi como las
reparaciones o substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten a la recepcién de la obra “EL
CONTRATISTA” otorgara yna fianza conjuntamente con la fianza anticipo, a favor y satisfaccion de “EL
MUNICIPIO” por valor gel ¥0% Diez por ciento del importe total de la obra incluye el .V.A., la fianza se tramitara
a través de la institucig [/llayiadora autorizada y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones:

s
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Que se otorga para garantizar por “EL CONTRATISTA” el fiel y exacto cumplimiento del contrato de

obra de fecha presente, referente a la obra denominada “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

ECOLOGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL DE

YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO”, asi como a cubrir las erogaciones que “EL MUNICIPIO” tuviera

que efectuar por defectos o vicios ocultos que resulten durante la recepcion de la obra y hasta un afo

después de entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse por “EL MUNICIPIO”, sometiéndose la
afianzadora a competencia de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

C).- DE VICIOS OCULTOS

Para garantizar la calidad de la obra y cubrir las erogaciones que “EL MUNICIPIO” tuviera que efectuar por
defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra materia de este contrato,
“EL CONTRATISTA” obliga a entregar a “EL MUNICIPIO” una fianza que garantice tales conceptos por el
importe del 10% Diez por ciento del importe estipulado en la clausulas segunda de este contrato, incluye el |.V.A.
fianza que estara vigente por una afo contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta de recepcion de la
obra, dicha fianza sera entregada a “EL MUNICIPIO” dentro de los 5 Cinco dias siguientes a la firma del
presente contrato.

En tanto “EL CONTRATISTA” no otorgue la fianza no se perfeccionara el contrato y no surtirg efecto alguno.

DECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO
Los conceptos fuera de catalogo solicitados previo visto bueno del supervisor, debera ser presentados dentro del
periodo de ejecucién autorizado, a la direccién de Obras Publicas del Ayuntamiento, los cuales no modificaran el
calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizacidon respectiva segun el parrafo que antecede; “EL
MUNICIPIO” tendra un plazo de 5 Cinco dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en
ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud.

DECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS

Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa de ejecucion, se apegaran a

la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado
\ conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran presentadas
r “EL _2ONTRATISTA” a la residencia de supervisién, acompafiada de la documentacion y soporte
ndiente dentro de los 4 Cuatro dias habiles a partir del plazo sefialado para la revision con el objeto de
iar dichas referencias y en su caso autorizar la estimacion correspondiente en caso de que queden
ferencias se resolveran en la siguientes estimacion.

El pago se realizara a “EL CONTRATISTA” por “EL MUNICIPIO” elaborando los contra recibos
correspondientes contra la entrega de la estimacion para que le sean cubiertas por “EL MUNICIPIO” en un plazo
no mayor de 30 Treinta dias naturales de la fecha de autorizacion por parte de la residencia de supervision.

La autorizacion de las estimaciones sera por conducto de la residencia de supervision designada por “EL
MUNFCIPIO" por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
. “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago
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DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
Cuando a juicio de “EL MUNICIPIO” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el

proyecto y programa se considera en la siguiente forma:

a) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos
de que se tratan, “EL MUNICIPIO” estard facultado para indicar a “EL CONTRATISTA” su

ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte
del presente contrato y “EL MUNICIPIO” considera factible precios ya establecido en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con intervencion de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el péarrafo™
anterior, “EL CONTRATISTA” a requerimiento de “EL MUNICIPIO” y dentro del plazo que éste
sefiale, sometera a su consideraciéon los nuevos precios unitarios acomparados de su respectivos \
analisis en el entendimiento de que, para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo '
criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los

cios unitarios establecidos en este contrato “EL MUNICIPIO” resolvera en un plazo de 5 Cinco

dias habiles en caso de que no se de contestacion a la solicitud, se entendera como negativa.

d) La autorizacién de los precios extraordinarios no implicara la ampliacion automatica del techo
financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “EL MUNICIPIO” cuente con los recursos
financieros autorizados.

“EL €ONTRATISTA” tendré un plazo de 30 Treinta dias naturales posteriores a la ultima fecha de terminacion/’
autorizada, para solicitar la autorizacion de. pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “EL MUNICIPIO” en el entendido que después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “EL CONTRATISTA” derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES

“EL CONTRATISTA” recibirda como pago total por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que
resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que “EL MUNICIPIO”
determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones
se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “EL CONTRATISTA”
el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% Cien por ciento de
generados a mas tardar al acumular el 50% Cincuenta por ciento de avance fisica, caso contrario, se le
retendran sin derecho a reclamar gastos financieros, los pagos de las estimaciones siguientes en tanto no
cumpla tal requisito.

naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia, ineptitud de
cualquiera de las partes, determiinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,

Lps precios del contrato geffnaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos, el ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando ntaje de indirectos y utilidad originales, durante el gjercicio del contrato, para su
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“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN

CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO”

aplicacion sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable

a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente las partes acuerdan que el procedimiento para la
revision y ajuste de costos se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total
del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de
insumos en que intervienen en dichas proporciones.

En este supuesto “EL MUNICIPIO” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo
cual debera agrupar aquellas obras o contratos que por su caracteristicas contengan conceptos de
trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado, los ajustes se
determinaran para cada grupo de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se
hubieren determinado y no se requerira que “EL CONTRATISTA” presente documentacion justificadora,
estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados,
debera cubrirse por parte de “EL MUNICIPIO” a solicitud de “EL CONTRATISTA” a mas tardar dentro
de los 30 Treinta dia naturales siguientes a la fecha en que “EL MUNICIPIO” resuelva por escrito el
aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada o
en su caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa que se
iese convenido “EL MUNICIPIO” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia
de este contrato mediante comunicado por escrito al representante de “EL CONTRATISTA” las
modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningun motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no esten
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten
en la bitacora.

DEICMA SEXTA.- REPARACIONES

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a las
instrucciones de “EL MUNICIPIO” esta ordenara su reparacion o reposicion inmediata con las obras adicionales
que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “EL CONTRATISTA” sin que tenga derecho de
retribucion alguna; en este caso “EL MUNICIPIO” si lo estima necesario podra ordenar la suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo dichos trabajos y sin que estos sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS

“EL CONTRATISTA” no podrd encomendar o subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion parcial
de la obra, previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “EL MUNICIPIO” en tal caso “EL
CONTRATISTA” seguira siendo responsable de la ejecucién de las obras sin que el tercero quede subrogado en
guno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO-PATRONALES

“EL CONTRATISTA” sera el responsable de las obligaciones ebrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos. Asi como cop quienes les suministren materiales para la misma, por lo que “EL
MUNICIPIO” sera ajeno a cualgflierfeclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que exime de cualquier
responsabilidad derivada de
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DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
“EL CONTRATISTA” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos a las obras, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la presencia en tanto no sean aclaradas por este, sera
causa de situacion de mora de la empresa.

VIGESIMA.- SEGURIDAD DE LA OBRA

“EL CONTRATISTA” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a
ejecutar, a instalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y orientacién gue se reqguieran para
evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada
la responsabilidad por “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA PRIMERA

Sera obligacion de “EL CONTRATISTA” el suministro y colocacion del rétulo de obra con cargo a sus gasto
indirectos y conforme a los lineamientos sefalados por “EL MUNICIPIO”, en caso de incumplimiento “EL
MUNICIPIO” lo proporcionara a su costo y sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION DE LA OBRA

“EL MUNICIPIO” podra suspender temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato y
sin responsabilidad algin para “EL MUNICIPIO” en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “EL CONTRATISTA” con cinco dias habiles de anticipacion. Cuando la suspension sea temporal, “EL
MUNICIPIO” informarad a “EL CONTRATISTA” la duracién aproximada de la suspensidn y el programa se
modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “EL CONTRATISTA” previa
estimacion, el importe de |a obra que haya realizado, sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “EL MUNICIPIO” y sera responsable por la obra ejecutada. :

Cuando “BL MUNICIPIO” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
58 “EL CONTRATISTA” el importe de las obras ejecutada y gastos no recuperables, siempre que estén

os sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaren dicha suspension.

IGESIMA TERCERA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES
Es facultad de “EL MUNICIPIO” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que

vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con Gargo a “EL CONTRATISTA”.

VIGESIMA CUARTA.- RESIDENTES DE OBRA

Por su parte “EL CONTRATISTA” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, el cual deberd ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por “EL
MUNICIPIO” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “EL CONTRATISTA” debera
estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las

vaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “EL
TRATISTA”.

VIGESIMA QUINTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA

Se aplicarad una sancion por atr la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en que
EL CONTRATISTA” no e totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente

formula:
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Sancion por atraso en la entrega de la obra=0.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30
IC=Inversién Contratada
IE=Inversion Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
FTR=Fecha de terminacion real de la obra
FTA=Fecha de terminacién autorizada de la obra.

VIGESIMA SEXTA.- RESCISION

Las partes convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumpliendo, al respecto
aceptan que cuando sea “EL MUNICIPIO” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando la notificacion del incumplimiento a “EL
CONTRATISTA” quien dispondra de 08 Ocho dias habiles a partir del dia siguiente de su notificacion para que
alegue lo que a su derecho convenga y una vez concluido el término “EL MUNICIPIO” resolvera lo conducente
si es “EL CONTRATISTA” quien decide rescindirlo, seré necesario que acuda ante los Tribunales del fuero
comun de la jurisdiccién de Guadalajara, Jalisco.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “EL MUNICIPIO” en un plazo no mayor de quince dias
habiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA” para lo cual
se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en
la obra y “EL CONTRATISTA” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de
que no se reintegrare el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual
a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISION
Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “EL MUNICIPIO” sin necesidad de declaracio
judicial, son las que a continuacién se sefalan:

1. Si“EL CONTRATISTA” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2. Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por “EL MUNICIPIO”.

3. Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes
dadas por escrito de “EL MUNICIPIO”.

Si ngrda cumplimiento al programa de trabajo a juicio de “EL MUNICIPIO”.

) f'se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecta a este

~ contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier

indole.

Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados

del mismo, sin el consentimiento de municipio.

Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL MUNICIPIO” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales,

trabajos y obras.

Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “EL MUNICIPIO” no garantice el

cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

Cuando “EL CONTRATISTA” acumule un 25% Veinticinco por ciento de atraso en el avance de la obra.

. En general por cugfquief otra causa imputable a “EL CONTRATISTA” similar a las antes expresadas.
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VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISION
Si “EL MUNICIPIQ” opta por la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a pagar por concepto de dafios
y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “EL MUNICIPIO” hasta el monto de la garantia
otorgada.

VIGESINA NOVENA.- RECEPCION DE OBRA

“EL MUNICIPIO” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las
mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demés estipulaciones de
este contrato, mediante un acta de recepcién segun lo siguiente:

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “EL MUNICIPIO”, en este caso se liquidara a “EL
CONTRATISTA” lo ejecutado.

b) Cuando de comun acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato,
en este caso, las obras que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a
lo establecido en este contrato.

c) Cuando “EL MUNICIPIO” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima séptima, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de este y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “EL CONTRATISTA” avisara por escrito a “EL MUNICIPIO” |a fecha de terminacién de la obra y esta se
obliga a recibirla en un plazo de 30 Treinta dias a partir de la fecha de terminacién, siempre y cuando
esté concluida la obra.

grmino de la obra se levantara un acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. L§/
epcion parcial o total de la obra y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
{ie’deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS

{ Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran deductivas o cualquier otra

obligacién o responsabilidad para con “EL MUNICIPIO”, a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de las

\ mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajados ejecutados, y si no fueren suficientes se hara
efectiva |la fianza otorgada por estos conceptos por “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA PRIMERA
ausas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

ICIPIO” deba hacer a “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA

“EL CONTRATISTA” declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificaciéon de los conceptos y fechas de
contrato que se asentara en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por
ecibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, entre otros, No tendran
lidez si no cuentan con solicitud formal a “EL MUNICIPIO” por parte de “EL CONTRATISTA” y aprobacion
por escrito del Director de Obras Publicas de “EL MUNICIPIO” cualquier autorizacion verbal o escrita en bitacora
no sera reconocida si no cumple con la ferma oficial anterior.

}QNAPLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION
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Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y

cada una de las clausulas que lo integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que

establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento. Para la interpretacion, ejecucion y

cumplimiento de las disposicicnes aqui contenidas, las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de los

Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de
Yahualica de Gonzalez Gallo, Jalisco a 27 de mayo de 2015.

“EL CONTRATISTA”

L MUNICIPIO”

ARQ. EDUARDO AGUIRRE CARRANZA
Representante Legal de
“TERRACERIAS Y CONCRETOS TRIPLE A,

S.A.DEC.V.”

Sindico

q\s;CARLos MACH

Secretario General

.P. ALDO ELIZALDE GALLARDO
Encargado de la Hacienda Municipal

e

ARQ. JOSE EDUARDO LOPEZ GOMEZ
Director de Obras Publicas

HOJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONTRATO No. 018 / 2015, ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO; Y LA

EMPRESA DENOMINADA “TRIPLE A, S.A. DE C.V.” QUE CONSISTE EN LA OBRA PUBLICA DENOMINADA * "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA
CALLE GUAYABO SALIDA AL MIRADOR EN CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO”
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