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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS
EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNANDEZ JIMENEZ, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE
LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA A QUIENES EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA
OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.
I -\ sU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A
QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXII y XXVII, de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccién I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccién X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XV1y articulo 33 fraccién XVl del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pdblica, el cual
extendio a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo los servicios
estipulados en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccién Il articulo 44 numeral 1 fraccién
I, el presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario, con nimero de
asignacion SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019.

1.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero C-039-2019.

I.5.- La Direccidn Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Publica materia de este contrato es la
Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”.

1.6.- La presente asignacion, se baso primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion del servicio, representd las mejores condiciones de contratacion para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que
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garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria del servicio, en cuanto a un menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considero que
la empresa contard con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

I.7.- El presente contrato sera cubierto con los recursos de la partida presupuestal 6195 asignada al
Programa Otros servicios relacionados con obras ptiblicas, a ejercer por “La Secretaria”.

1.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracion 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Concurso Simplificado Sumario, para tal efecto se celebrd el acto de presentacion y apertura de
proposiciones de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su
articulo 70, y articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 29 de abril de 2019, y el acto donde “La
Secretaria” hizo saber el fallo del concurso se realizé el dia 07 de mayo de 2019, en el que se adjudico al
contratista el presente contrato.

II.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

Il.1.- Su representada es una persona moral denominada Suelos y Control S.A. de C.V., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn del servicio objeto de este contrato, acredita la existencia
legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 69711, de fecha 22 de junio de 1993,
otorgada ante la fe del Licenciado Mario Camarena Rosas, Notario Piblico nimero 17, del Municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcion nimero 9-10 del turno 496 del Libro Primero, de fecha 7 de julio de 1993.

1I.2.- El C. quién se identifica con credencial de elector nuimero
M’w y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracion del presente contrato, acredita su cardcter de Administrador General Unico, con
el testimonio de la escritura pablica nimero 69711, de fecha 22 de junio de 1993, otorgada ante la fe del
Licenciado Mario Camarena Rosas, Notario Publico nimero 17, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de
inscripcion ndmero 9-10 del turno 496 del Libro Primero, de fecha 7 de julio de 1993, bajo protesta de

decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en calle Pepe Guizar, No. 5773, Colonia Arcos de
Guadalupe, C.P. 45037, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen
cualquier tipo de citas o notificaciones, atn las de carécter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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Il.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes SCO930623HS2.

I1.5.- Conoce todos los detalles concernientes al servicio requerido, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro 10378 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de hoy.

11.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccion y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago serd por unidad de servicio
terminado a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa General de Ejecucion
de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas, el Proyecto Ejecutivo, la Bitacora
y en general su Propuesta Técnica y Econémica habiendo presentado el programa del servicio por partidas,
asi como también el 100% de andlisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato,
mismos que lo integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacién y
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién del servicio objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucidn del servicio se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si existiera
J ]
retraso en la ejecucion del servicio no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
| p p Y
ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicardn cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion.

La presente hoja correspande al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-C55-039-2019, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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1.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato.

I1l.- “Las Partes” declaran:

l1.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

I11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de servicios,
planos arquitectonicos estructurales y detalles del servicio.

IIl.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucidn de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar el servicio denominado: Estudios de mecanica de suelos para obras de infraestructura educativa
del programa 2019 del gobierno del Estado de Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional,
hasta su total terminacién, el cual se apegara estrictamente al Programa General de Ejecucién de los
Trabajos, el Catélogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas y al Proyecto Ejecutivo, documentos que
se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de

$1’871,933.60 (un millén ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y tres pesos 60/100 M.N.),

Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, cantidad que solo podra ser rebasada previo convenio que

celebren “Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho

al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El
v Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los tra bajos objeto del presente
contrato en un plazo de 150 dias naturales, deber3 iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 13 de
mayo de 2019, y concluirla el dia 09 de octubre de 2019, conforme al calendario de obra entregado para
la realizacion del servicio.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIDP-E-SRP-SER-CS5-035-2019, asignada bajo la modalidad ~ =
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgara por concepto de anticipo el 30% del valor del servicio
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $561,580.08 (quinientos sesenta y un mil quinientos
ochenta pesos 08/100 M.N.), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para que “El Contratista” realice
en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los
gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos y adquisicion de
materiales y demds insumos.

Elimporte del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion del fallo, no
procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo serd amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” deberd presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacién de inicio,
anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo méximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa del servicio.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias hébiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerard como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacion del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliara un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias hébiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos, en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacién nimera SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019, asignada bajo fa modafid}d'
de Concurso Simplificado Sumario. v
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Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero
2312896 de fecha 06 de mayo de 2019, por la cantidad de $561,580.08 (quinientos sesenta y un mil
quinientos ochenta pesos 08/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, Impuesto al
Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por afianzadora Sofimex, Institucién de Garantias, S.A., a favor
de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de
Jalisco.

Esta garantia se liberard Unica y exclusivamente cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza niimero 2312919 de fecha 13 de mayo de 2019, por la
cantidad de $187,193.36 (ciento ochenta y siete mil ciento noventa y tres pesos 36/100 M.N.), por el
10% del importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por
afianzadora Sofimex, Institucion de Garantias, S.A., a favor de la Secretarfa de Infraestructura y Obra
Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aln para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucion serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dfas habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos vy
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una part "{a
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-£55-039-2019, asignada bajo la modalid
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Para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del contratista, la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion Ill del Reglamento de la Ley de Obra Pdblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentaré la péliza de fianza por el 10% del
importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
Secretaria de Infraestructura y Obra PUblica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcién fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

SEXTA. — DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de viay
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizarén los trabajos del servicio a
ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitard las acciones de inicio del servicio y
serd el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, daréd derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la cldusula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagardn con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen los servicios, el financiamiento,
la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los
cuales se apegaran a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarédn periodos mensuales como
maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la
documentacion soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
volumenes y en su caso autorizar la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se
resolverdn en la siguiente estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pudblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una partefla
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019, asignada bajola modixldad
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir
de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mds los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demds relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismayen la
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado y los pagos
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracion 11.7 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidn o reposicion de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacién de los trabajos.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades del
servicio realizado, las estimaciones del servicio ejecutado se haran con intervalos no mayores de un mes;
las estimaciones se liquidaradn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

/7
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

“El Contratista” elaborara estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas el servicio ejecutado atin
no pagado, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en
cuanto al monto, este se integrard al 05% para la elaboracion de la estimacién global o de finiquito.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacién de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacién se asentara en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podré autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberdn ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago.

Si durante la ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en
el catalogo original del contrato, “El Contratista” deberd presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revisién, previamente a su ejecucion;
la conciliacién y autorizacion de los referidos precios unitarios deberd realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacidn.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacidn para la continuacién del servicio, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que el contratista los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederdn en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

/

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Puablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por {i'a parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V.,, correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019, asignada bajojfa modalidad

de Concurso Simplificado Sumario. =
®, O )
> y
. - L
% - Pagina 9 de 23



' Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-C55-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los
nuevos conceptos; y

1. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de la fraccion anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumaos y los rendimientos por unidad de servicio en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

. La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccion anterior serd la base para la determinacién
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de servicio para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catalogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” deberd calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondrd los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el responsable

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran p 'r.fm_a parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, .A, de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero 5I0P-E-SRP-SER-C55-039-2019, asignada bajo la' modalidad
de Concurso Simplificado Sumario. ~ '?-ﬁ / /
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y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-C55-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

de obra designado por “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones del servicio que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patron
serd el unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera
ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cédigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizard la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucion del servicio objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion del servicio, debiendo contratar una pdliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que deberd entregar en copia simple a “la secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algln dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguird siendo el Gnico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad del servicio, materiales y equipo de instalacion permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

Entre el servicio no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucidn correran por cuenta de “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otre lada la sociedad Suelos y Contral, S.A. de C.V., correspondiente a a asignacidn nimero SIOP-E-SRP-SER-CS5-035-2018, asignada hajo la modalndad
de Concurso Simplificado Sumario.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el Gnico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o0 a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” serd el Gnico responsable de la ejecucion del servicio y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el dmbito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte del contratista serdn a cargo de este, de
conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial del servicio, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados del
mismo servicio o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito
con 15 dias hébiles de anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente,
en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de los servicios, sin que el
tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral
9 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacion o
reposicién inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hara por su cuenta
“El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podrd ordenar la suspensién parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de los
servicios de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion del servicio, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se com promete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas vy
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019, asignada bajo la modalidad
de Concurso Simplificado Sumario. - -~
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencién de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacién de los
servicios conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademés del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacién, restauracién y compensacion que corresponda y estard obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccién general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacion ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por los servicios a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios del servicio dentro del
afo siguiente a la fecha de su recepcion, “La Secretaria” ordenard su reparacién o reposicién inmediata,
lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La Secretaria” , podra, con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados vy,
por lo tanto, “La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o
efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo
167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una p'a'l'te “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-2013, asignada b_a}ﬁTa madalidad
de Concurso Simplificado Sumario.
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“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Sielinforme no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservacién del servicio de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. — RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, asi
como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizard I3 vigilancia, control
y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la aprobacién de
estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacién electrdnica, caso en el cual se denominard Bitacora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominard Bitdcora convencional.

El uso en la bitdcora serd obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracién, control y
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificars que los
servicios objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de
obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periodicamente el
avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal ejecutado se tendra por no
realizado.

Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelosy Control, 5.A. de C.V., correspondiente ala asignacion nimero SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-2019, asignada bajo lmadalidad
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicardn
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en
el cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo
siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes a mes el avance contra el programay
los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversion contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién
por atraso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista”
no entregue totalmente terminada el servicio, dicha sancidn se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega del servicio: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30

IC= Inversién contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real del servicio.

FTA= Fecha de terminacién autorizada del servicio.

Sancion por atraso en la ejecucién de los trabajos = 0.05x (IAP-1AE)

IAP = Importe acumulado programado a la fecha corte del pago de estimaciones.
IAE = Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte del pago de estimaciones.

Para determinar la aplicacién de las'sanciones estipuladas no se tomarén en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

’f
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion del servicio objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién del servicio se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto del servicio como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien,
la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento
a “La Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos,
proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los tra bajos, tendra la opcidn
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podrdn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que

resulten, se aplicardn a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otrolado la sociedad Suelos y Control, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-20189, asignada bajo I;aﬂmdalj,slad
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de servicios
relacionados con la obra publica, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza
no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de “Las Partes”, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados de los servicios, dichos costos podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de
cualquiera de “Las Partes” en caso procedente “La Secretaria”, notificard la decisién que acuerde el
aumento o reduccion correspondiente, lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de
Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios. El aumento o reduccién correspondiente debera
constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de Ia Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podra suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucién del servicio objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspensién sea temporal, “La Secretaria” informar4 a “El Contratista”
la duracion aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboracion del finiquito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe del servicio que haya
realizado; y serd responsable por el servicio ejecutado.

Cuando “La Secretaria” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrird a “El Contratista” el importe de los servicios ejecutados y gastos no recuperables, siempre
que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd
continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven
dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o0 “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacién.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

La presente hoja correspande al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado la socledad Suelos y Control, S.A. de C.V., corres pondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019, asignada bajo la modalidad
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ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacidn se sefialan:

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las 6rdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacidn satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura anéloga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

Xl. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “La
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La

Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacian nimero SIOP-E-SRP-SER-C55-039-2019, asignada bajo la modalidad
de Concurse Simplificado Sumario. )

\ /- Z
,f%'// i, f"’
e Pégina| 8de 23

; I"I




2.
Tl
Jalisco

GOBITRED OEL ELLLAG

m Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Piblica SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y
XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescisién, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda;

Una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “La Secretaria” debera otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
resolucion.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
el contratista hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la
comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hard constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente ala asignacién nimero SIDP—E—SE&_S{R-CSS-GSB—ZG]Q, asignada bajo la modalidad
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' ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, debera otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podrdn pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podré tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE SERVICIO CONCLUIDO. - De conformidad con el articulo 111 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira Los servicios objeto de
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo méximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias hébiles, para verificar la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
hébiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de los servicios susceptibles de ejecucion por fases que
puedan entregarse al uso publico, segtin lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia
del hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asimismo los servicios podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima novena, en este caso
la recepcion parcial quedaré a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida
recibir.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una’ﬁhrte “la
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SRP-SER-C55-035- 2018, asignada bajo |3
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' ﬂ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de los servicios y la liquidacién de su importe, se efectuardn sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal 0 su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipio.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procederd
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se daré por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” e importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en los casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultdnea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

La presente heja corresponde al Contrate de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Suelos y Control, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion numero SIOP-E-SRP-SER-CS5-039-2019, asignada baj F?mudaﬂ!:lad
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo al servicio sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de este contrato a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de
su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

I i
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-SRP-SER-CSS-039-2019
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 13 de mayo de 2019.

POR “LA SECRkTARfA”

\

vany
O

/ :
MTRO. DAVID MléILéL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFI}A’ESTRUCTU RA Y OBRA PUBLICA

/
A ' ’//} ~Z, Y 5
ARQ. CARL@S ED ATIAS CONTRERAS ING. SMM(NANDEZ JIMENEZ
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRE(ﬁ'OR GENERAL DE PROYECTOS DE

CONTRATACION INGENIERIA

POR “EL CONTRATISTA”

SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

GENERAL JURIDICO DE
RAESTRUCTURA
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