Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Puablica SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR
DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL EN
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE
LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de la Constitucidn Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XVIy articulo 33 fraccién XVIIl del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Plblica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendid
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra
estipulada en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccién |, numeral 2 fraccién Il y 60
numeral 1 fraccién I, el presente contrato fue adjudicado mediante Licitacién Publica Estatal, con nimero
de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019.

1.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero C-055-2019.

I.5.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direcciéon General de
Infraestructura Carretera de “La Secretaria”.

h6.- La presente asignacion, se baso primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, representé las mejores condiciones de contratacidon para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econémico, ademads dicha propuesta, reunid las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
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y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se considerd que la
empresa contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

I.7.- El presente contrato sera cubierto con los recursos de la partida presupuestal, 6151 asignada al
Programa Construccion de carreteras, puentes y similares, a ejercer por “La Secretaria”.

1.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracion 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Licitacion Puablica Estatal, para tal efecto se celebro el acto de presentacidn y apertura de proposiciones
de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 70, vy
articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 24 de abril de 2019, y el acto donde “La Secretaria” hizo
saber el fallo de la licitacion se realizé el dia 13 de mayo de 2019, en el que se adjudico al contratista el
presente contrato.

I.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

I1.1.- Su representada es una persona moral denomina Proyectos y Construcciones Bela S.A. de C.V., con
capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucidn de la obra objeto de este contrato, acredita la
existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 20642, de fecha 26 de
junio de 2013, otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Javier Macias Vazquez, Notario Publico niimero
32 del Municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Plblico de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcion con folio mercantil electronico nimero 75488*1, de fecha 12 de julio de 2013.

F quién se identifica con la credencial de elector nimero
mismo que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su cardcter de Administrador General Unico, con
el testimonio de la escritura publica nimero 20642, de fecha 26 de junio de 2013, otorgada ante la fe del
Licenciado Francisco Javier Macias Vazquez, Notario Publico nimero 32 del Municipio de Zapopan,
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcion con

folio mercantil electrénico nimero 75488*1, de fecha 12 de julio de 2013, bajo protesta de decir verdad
manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

11.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en calle Santo Santiago, No. 3615, Colonia Jardines de
San Ignacio, C.P. 45040, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen
cualquier tipo de citas o notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes PYC130626TA7.
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11.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro 5747 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de hoy.

11.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizardn los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccidn y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacién el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razdn del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago serd por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucién de los
trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitacora y en
general su propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi
como el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacion y
elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucidn de la obra se ajustara al importe establecido en la cldusula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicaran cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

11.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo
Fiscal de la Federacion.

La presente hoja corresponde al Contrato de Chra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la sociedad Proyectos y
Construcciones Bela 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacian Publica Estatal,

Jalisco ' Pégina 3 de 2




Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

11.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningtin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la naciéon mexicana los derechos derivados de
este contrato.

I1l.- “Las Partes” declaran:

l1l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucién Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Conservacion Periddica camino Tipo C (7m), carretera sin cddigo, tramo
E.C. FED. 54 — San Juan del Monte, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total
terminacidn, el cual se apegara estrictamente al programa general de ejecucion de los trabajos, el catdlogo
de conceptos, las especificaciones técnicas y al prayecto ejecutivo, documentos que se anexan al presente
y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$3’611,756.02 (tres millones seiscientos once mil setecientos cincuenta y seis pesos 02/100 M.N.),
Impuesto al Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren
“Las Partes” por lo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al
reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El
Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 60 dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 23 de mayo
. de 2019, y a concluirla el dia 21 de julio de 2019, conforme al calendario de obra entregado para la

7 realizacion de la obra.
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La ejecucion de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” no otorgara anticipo.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi mismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 1993906 de fecha 22 de mayo de 2019, por la
cantidad de $361,175.60 (trescientos sesenta y un mil ciento setenta y cinco pesos 60/100 M.N.), por el
10% del importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, otorgada por
afianzadora Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caucién, S.A., a favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las poélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atin para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacién por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucién serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y

~una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y

obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
\/ Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempe Determinade gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la sociedad Proyectos y
Construcciones Bela 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la moedilidad de Licitacion Publica Estatal.
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Para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincién de derechos vy
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccion 11l del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% del
importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de Ia
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deber3
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de viay
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Publica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio de obray serd
el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dard derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la clausula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacion de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién
soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La presente hoja corrasponde al Contrato de Obra Plblica 3 Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado |z sociedad Proyectos y
Construcciones Bala 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién ndmero SIOP-E-JCAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal,
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La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir
de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demads relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcidn, en
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracion 1.7 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccion o reposicién de los mismos, sin que esta sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la clausula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la obra ejecutada atn no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integrara al 05% para la elaboracion de la estimacion global o de finiquito.

La presente heja correspande 3| Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinade gue celebran por una parte “La Secretarla” y por otro lado la sociedad Proyectos y
Construcciones Bela 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacidn ndmera SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidadyde Licitacion Poblica Estatal.
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NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucién y pago.

Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacién que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacién y autorizacién de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacién de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederdn en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccién excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

Il Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

g Para los efectos de la fraccion anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
\ / insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas

La presente heja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade |a sociedad Proyectos y
Construcciones Bela S.A. de C.V., correspondients a |3 asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2015, asignado bajo fa madalidad de Licitacién Publica Estatal,
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condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

II. La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccién anterior serd la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicardn directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucién de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicion anterior no sera limitativa en el caso de equipos de instalacién
permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
debera tomar como base el analisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacion que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los andlisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucion dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aqueél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberan estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica 2 Precios Unitarios por Tiempo Detarminado que celebran por una parte "La Secretaria” y por otro lado |a sociedad Proyectos y
Construcciones Bela 5.4, de C.V., correspondiente a la asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacidn Publica Estatal.
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DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
serda el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones vy
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera
ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cadigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presento su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una pdliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que debera entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algin dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha péliza, seguira siendo el tnico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacidn permanente correra por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de la obra publica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso
de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parta “La Secretaria” y per otra lado la sociedad Proyectos v
Construcciones Bela 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacidn nimero 3I0PF-E-ICAR-OB-LP-055-2015, asignado bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal.
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municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista seran a
cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucidn total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 dias
habiles de anticipacion a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguird siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacion o
reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacion, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos

2| indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el

< .. anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago
' de sus estimaciones.

La presente heja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la socledad Proyectos y

Construcciones Bela 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion ndmere $I0OP-E-|CAR-OB-LP-055-2019, asignado baje la modalidad de Licitacién Publica Estatal.
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VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacidn, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccion general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanaos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por la obra pablica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcion, “La Secretaria” ordenard su reparacion o reposicién inmediata,
lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias hdbiles, “La Secretaria” , podrd, con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liguidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la respansabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucidn o cancelacién de la garantiay en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procederd a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual continta encargado de la conservaciéon de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tlempo Detarminado que celebran por una parte "La Secretarfa” y por otro lado |3 socledad Proyectos y
Construcciones Bela S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SICP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacién Publica Estatal,
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Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asi mismo el residente de obra realizard la vigilancia,
control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacion de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electronica, caso en el cual se denominara Bitdcora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracion, control vy
seguimiento se hara por medios remotos de comunicacién electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que las obras

objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periddicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atraso en la ejecucidn de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y serdn determinadas
unicamente en funcion del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusion total de las obras.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucién de “El Contratista”, aplicard retenciones econdmicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcion del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacion
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

\

La presente heja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Preclos Unitarios por Tlempo Detsrminado que celebran por una parte "La Secrataria” y por otro lado la sociedad Proyectes v
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Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo
siguiente:

Sancioén por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversidén contratada.
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademads de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancion por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en
que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculard segun la
siguiente formula:

Sancidn por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversién contratada.

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.

FTA= Fecha de terminacidon autorizada de la obra.

En ninglin caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescision del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos.- “La Secretaria”
podra verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparard mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como resultado de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procederd a hacer las retenciones economicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso
en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancidén por atraso en la ejecucién de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

e =
< IAP = Importe acumulado programado.
~ ;
IAE = Importe acumulado ejecutado.
A
| \
|
La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiermpoe Determinade que calebran per una parte “La Secretaria” y por otro lado la socledad Proyectos y
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendréa dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “lLa
Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicard a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribira
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podrédn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o

manto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion

del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al

monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y

. “La Secretaria” deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la

procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser

A | procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
\ [ resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

J

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la sociedad Proyectos y
| Construcciones Bela 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2018, asignado bajo la modalidad de Licitacian Pablica Extatal
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Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, considerdndose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificard la decision que acuerde el aumento o reduccion correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccion correspondiente deberd constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podra suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspensién sea temporal, “La Secretaria” informara a “El Contratista”
la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

/ £ Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboraciéon del finiquito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Pdablica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe de la obra que haya

realizado; y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “La Secretaria” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

La presente haja corresponde al Contrato de Obra Plbliea a Preclos Unitaries por Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado |a sociedad Proyectos v
Construcciones Bela 5.4, de C V., correspondients 2 la asignacidn nimera SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal,
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Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucién de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por

”,

escrito de “La Secretaria”;
VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“La Secretaria”;

VIIl, No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccidn, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato;

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precies Unitarios por Tiempo Detarminado que celebran por una parte “La Secretarla” y por otro lado la socledad Proyectos y
Construcciones Bela 5.4, de C.V,, correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-|CAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo 8 modalidad de Licitacion Piblicz Estatal.
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XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescisién, se iniciaré el procedimiento
de rescisién de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados auin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda.

Una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “La Secretaria” debera otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de dicha
resolucion.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcidn de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacién del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacién dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

¥ En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitdcora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procedera a

tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

- instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la

comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se

: hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
\ Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios per Tiempeo Determinado que celebran per una parte “La Secretarla” y por otro lado la socledad Proyectes y
Construcciones Bela 5.4, de C.V,, correspondiente a la asignacidn ndmero SIOP-E-|CAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacion Pdblics Estatal.
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Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria” la
conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentard constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la clausula vigésima novena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios per Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la sociedad Proyectas y
Construcciones Bela 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacian ndmero SIOP-E-ICAR-0B-LP-055-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacién Pablica Estatal.
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La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacién de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “lLa
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” debera liquidarlos

dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
s de estos se deduciréd de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

La presente heja corresponde al Centrato de Obra Pdblica a Precios Unitarics per Tiempo Determinade que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la socledad Proyectos y
Construcciones Bela 5.A, de C.V,, correspondiente a |a asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacién Plblica Estatal.
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras
publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacién de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una
de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
/ razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente heja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios per Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La Secretarla” y por otro lado la sociedad Proyectos y
Construcciones Bela 5.4, de TV, correspondiente a |a asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019, asignadao bajo I( modalidea de Licitacién Pablica Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 22 de mayo 2019.

POR “LA SEQRETAREA”
é
/, |
MTRO. DAVLDMIGUEL ZAMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PU BLICA

MACIAS CONTRERAS /" ING. OMAR DAVID_PAREDES PRES——

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y \BIRECIORGENERﬁL DEY. 5- RAESTRUCTURK
CONTRATACION "CARRETE

POR “EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO DE
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA S.A. DE C.V.

TESTIGOS

LIC. PEDRQ/SALVADOR DELGADO JIMENEZ
DIREZTOR DE LO/CONSULTIVO “B”

La presente hoja correspande 2| Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secrstaria” y por otro lado s sociedad Proyectos v
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