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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSODS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE OERAS, CONSERVACION ¥ MANTENIMIENTO
OBRA CONTRATADA 2015
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NOMBRE DEL PROYECTO: :Z;Kii?&rg{fx;‘é:gobgé;:;‘T:?TLI‘)“EJ:SSUCDOC?N SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE
MUNICIPIO: MAZAMITLA, JALISCO |

EMPRESA EJECUTORA: BISUAL ARQUITECTURA, ARQ. MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERO ESPARZA 7

CONTRATO NO, 85)-0PD-ADI-018/2015 ‘i IMPORTE Iva INCLUIDD $678,600,00 -

PARA GARANTIZAR LA CALTDAD DE LA OBRA SE OTORGAN LAS FIANZAS:

CUMPLIMIENYD . & FIANZANUMERQ 1216880 MONTO:; £67,850
EXPEDIDA POR: . AFIANZADORA SOFIMEX 7 '
FECHA OF TNICIO: FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA:
23-may-15 13415 -
TERMINACIO REAL: 139015 7 CON ATRASO DE 0

MISMA QUE FUE EJECUTADA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES AUTORIZADAS, GENERADAS CONFORME A LO
SIGUIENTE:

CONCEFTO SEGUN FACTURA IMPORTE PERIODD DE FIECUCION

PEROYECTO BDECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON

SERVICIOS  AMPLIADOS EN LA LGTAUDAD DI . .-

MAZAMITLA, MURICIPID DE MAZAMITLA, JAUSCO, 4 678.600,00 . 23MAYO-15 AL 13300035 7
Contrale  No. SS-OPO-ADJ-019-2015, AMfanzadors

Saflmex, Flanza de Cunplinientn No, 1‘]1&6}10

e

\JOTAL: $ w0 676.600,00 SALDO NO EIECUTADO $ ; .

fIMPORTE EICRCIDOD DE CONCEPTOS ORIGINALES: 3 676.600,00 IVA INCLUIDO

IMPORTE EJERCIDD DE CONCEPTOS EXCEOENTES: $ .
IMPORTE EIERCIDO DE CONCEPTOS EXTRADRDINARIOS: $
TOTAL EJERCIDO: $

£78,600,00 ~

TERMINDS BAIO LOS CUALES SE EFECTUA EL ACTO DE ERTREGA - RECEPCION:

LA EMPRESA EIECUTORA LE HACE ENTREGA DF LA TOTALIDAD DE LA ELASORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE SALUD CON
SERVICIOS AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE MAZAMITLA, MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO, RESERVANDOSE EL DERECHO ESTE OPD SERVICIOS
DE SALUD JALISCO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA
RESPONSARILIOAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA PRESTADORA DEL SERVICIO, ASl MISMO MIGUEL ANGEL OSWALDO CORDERD ESPARZA
MAMIFIESTA NO TENER RECLAMACION ALGUNA CON RESPECTO AL PRESENTE ACTO, POR LO QUE SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 14 DE JUJO~
DEL PRESENTE, ESTA ACTA SE LEVANTA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTC POR EL ARTICULO 221 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE
1ALISCO Y LOS ARTICULOS 54 ¥ ‘:E.-D;—S Y REGLAENTO.
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REARESENTAITE LEGAL

Dr, Baeza Azaga No, 107 Col, Centro ; i M
Guadalajars, Jalisco C.P, 44100 Tel, (33)30305000 ; :




