Entidad Federativa: Jalisco

ANEXO 5

Informe de Avances y Resultados de los Programas, Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
’ Periodo de _ 01/10/2019__a _ 31/12/2019__

Hoja No. 1 de 1
9 9 2020
Fecha dia mes aino

Avance Fisico

Avance Financiero (pesos)

. ¥idta Recursos depositados de FIES Rendimientos financieros de la
No. del Denominacién y/o descripcién B . - » 3 cuenta Total Ejercido
Ubicacion: Municipio y Localidad |Ejecutora o Unidad Unidad de
Proyecto general del proyecto Ros bl : o Aplicados y o E=B+D
ponsable Programada | Avance en el Medida Programado Ejercido Ejercido
Total periodo 2_/ A B Genera(t::los 34 D
Rehabilitacién con concreto
hidrahulico de la calle Antonio
Madrazo en la Colonia Constitucién Municipio de Zapopan Secretaria de

(390.58 ML), en el Municipio de Localidad Infraestructura y

1 Zapopan, Jalisco. Cabecera Municipal Obra Publica 3,639 100% m2 S 8,161966.10 | $ 8,097,353.11| § - S ~ S 8,097,353.11
Rehabilitacion con concreto
hidrahulico de la Calle General.
Salvador Gonzalez T. (410 ML), Colonia Municipio de Zapopan Secretaria de

Constitucion, en el Municipio de Localidad Infraestructura y
2 Zapopan, Jalisco. Cabecera Municipal Obra Publica 3,820 100% m2 $ 8,595,18290| S 8,587,48563 | § - S - S 8,587,485.63
SUBTOTAL S 16,757,149.00 | 5 16,684,838.74 | S - S - $ 16,684,838.74

Mas rendimientos financieros
pendientes de asignar

TOTAL $ 16,757,149.00 | $ 16,684,838.74 | $ o - ] $16,684,838.74

1_/ La entidad federativa asume plenamente por si misma los compromisos y responsabilidades vinculadas con 1a chligaciones juridicas, financieras y de cualquier tipo relacionadas con los programas, proyectas y/o acciones

contenidas en este formato, asi como en tado lo relativo a los procesos que comprendan la justrificacion, contratacion, ejecucion, control, supervision, comprebacion, Integracion de Libros Blancos segin corresponda, rengi

de cuentas y transparencia para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2_/ Sepodrareportar el avance en el periodo coma parcentaje {%) respecto de la mata total programada a realizar con los recursas recibido del FIES

3_/ Encaso de que no se hayan asignado los rendimienteis financieros a proyectos especificos, se deberd registrar su monto en la celda de pendiente de asignar.

AUTORIZA:

Nombre: Maria del Socorro Moran Ramirez

Puesto en la Institucion: Directora de Programas y Presupuestos

Encargada de la Direccion General de Gestion y Fomento a |a Infraestructura

Suscrito en ausencia temporal de la Titular de la Direccion General de Gestion y Fomento a la Infraestructura, de conformidad con lo establecido en el articulo 91 del

Reglamento Interno de est,

2020, emitido por ef titular He esta Secretariajde Infraestructura y Obra Publica.

Firma:

ecretaria de Infrgestructura y Obra Publica, en correlacion con lo ardenado en el Acuerdo Delegatorio de fecha 25 de agosto del afio

Firma:




