Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

y Obra Publica SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO.
DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. OMAR
DAVID PAREDES FLORES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA CARRETERA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO
SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA INGENIERIA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC S.A. DE C.v., REPRESENTADA POR EL [ NG
I :\ Su CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracién Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion X y 26 de la Ley Orgéanica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XVI y articulo 33 fraccion XVIII del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual se le otorgd
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual extendio
a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo la obra

estipulada en la clausula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 43 numeral 1 fraccion 1, numeral 2 fraccién il y 60

numeral 1 fraccién |, el presente contrato fue adjudicado mediante Licitacién Publica Estatal, con niimero
/ de asignacion SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2019.

/ 1.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero C-058-2019.

I.5.- La Direccién Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la Direccion General de
Infraestructura Carretera de “La Secretaria”.

1.6.- La presente asignacidn, se baso primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucion de la obra, represento las mejores condiciones de contratacion para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas dicha propuesta, reunid las condiciones necesarias que
garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo
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y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la
empresa contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

I.7.- El presente contrato sera cubierto con los recursos de la partida presupuestal, 6151 asignada al
Programa Construccion de carreteras, puentes y similares, a ejercer por “La Secretaria”.

1.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracion |.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Licitacién Publica Estatal, para tal efecto se celebro el acto de presentacion y apertura de proposiciones
de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 70, y
articulo 89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 25 de abril de 2019, y el acto donde “La Secretaria” hizo
saber el fallo de la licitacion se realizo el dia 13 de mayo de 2019, en el que se adjudicé al contratista el
presente contrato.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

11.1.- Su representada es una persona moral denominada Ingenieria Proyectos y Construcciones IPC S.A.
de C.V., con capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato,
acredita la existencia legal de Ia sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 22,540, de fecha
08 de mayo de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Alejandro Elizondo Verduzco, Notario Publico
numero 6, asociado al Notario Publico numero 5, de Ciudad Guzman, Municipio de Zapotlan el Grande
Jalisco, inscrita en el Registro Publico de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con
el folio mercantil electrénico nimero 24870%6, de fecha 30 de junio de 2008.

n.2.- £ [ | i se identifica con credencial de elector nimero

B : isma que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su caracter de Administrador Unico, con el
testimonio de la escritura publica niumero 22,540, de fecha 08 de mayo de 2008, otorgada ante la fe del
Licenciado Alejandro Elizondo Verduzco, Notario Publico nimero 6, asociado con el Notario Publico
numero 5, de Ciudad Guzman, Municipio de Zapotldn el Grande Jalisco, inscrita en el Registro Publico de
la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo boleta de inscripcion con el folio mercantil
electronico nimero 24870%6 con fecha 30 de junio de 2008, bajo protesta de decir verdad manifiesta que
a la fecha dicho nombramiento no le ha sido modificado ni revocado.

I1.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en calle San Juan, No. 7, Colonia Santa Isabel, C.P. 45645,
en el Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier
tipo de citas o notificaciones, alin las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no
sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.
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I.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contrato y dispone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes IPY080515CG39.

I1.5.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la ejecucién de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizaciéon y cumplimiento de sus obligaciones.

1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0058 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

11.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccidn y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacidn el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto, de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago serd por unidad de obra terminada
a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa general de ejecucidn de los
trabajos, el catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitdcora y en
general su propuesta Técnica y Econdmica habiendo presentado el programa de obra por partidas, asi
como el 100% de andlisis de precios unitarios de la obra motivo del presente contrato, mismos que lo
integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion manifestando que dispone de la organizacién vy
elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del
presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si existiera
retraso en la ejecucion de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la incorrecta y/o
ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma implicardn cambio
alguno a los precios unitarios cotizados.

1.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de los
supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el
articulo 88 de su Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

[
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11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal de la Federacion.

1.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de
este contrato.

Ill.- “Las Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cddigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar la obra denominada: Conservacién Periddica camino Tipo A4 (19m) y A2 (12m) carretera estatal
304, tramo Jalostotitdan — San Miguel El Alto, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta
su total terminacion, el cual se apegard estrictamente al programa general de ejecucion de los trabajos, el
catdlogo de conceptos, las especificaciones técnicas y al proyecto ejecutivo, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$32’493,140.26 (treinta y dos millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento cuarenta pesos 26/100
M.N.), Impuesto al Valor Agregado incluido, dicha cantidad solo podré ser rebasada previo convenio que

o/ celebren “Las Partes” porlo que si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho
al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El
Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

La presente hoja correspende al Contrate de Cbra Piblica a Precios Unitarios por Tlempe Determinado que celebran por una parte "La Secretarfa” y por otro lad 'r:,cédad Ingenieria Proyectos
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 150 dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 27 de
mayo de 2019, y a concluirla el dia 23 de octubre de 2019, conforme al calendario de obra entregado para
la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” no otorgard anticipo.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asf mismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 19A19504 de fecha 22 de mayo de 2019, por la
cantidad de $3'249,314.03 (tres millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos catorce pesos
03/100 M.N.), por el 10% del importe de los trabajos contratados, Impuesto al Valor Agregado (IVA)
incluido, otorgada por afianzadora Fianzas Dorama S.A., a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacidn de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, atn para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporaneo del importe de la pdliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucién serd el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacién por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificacion correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente heja corresponde al Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinads que eelebran por una parte “La Secretaria” v por otro lado la socieddd Ingéniaria Proyectos
y Construcciones IPC 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimerao SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacion Plblica Estatal,
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El saldo resultante del finiquito se deberd pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de derechos y
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccidn 11l del Reglamento de la Ley de Obra Puablica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.
g

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la péliza de fianza por el 10% del
importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estara vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

SEXTA. - DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la Obra Publica
a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitara las acciones de inicio de obra y sera
el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la cldusula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen las obras, el financiamiento, la
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los cuales
se apegaran a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las
cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacion
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soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el ultimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente
estimacion, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion de
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir
de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es solo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En caso de que “La Secretaria” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacion de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitacora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podré pactarse su recepcidn, en
estos casos se levantara el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 1.7 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccién o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccidn o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra
realizada, las estimaciones de obra ejecutada se hardn con intervalos no mayores de un mes; las
estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinada gue celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la socieda ngenierfa Proyectos
y Construcciones IPC 5.A. de C.V,, correspondiente a |a asignacion ndmero SIOP-E-ICAR-DB-LP-D58-2018, asignada bajo la modalidad de Licitacion Pablica Estatal.
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“El Contratista” elaborara estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la obra ejecutada atin no
pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto
al monto, este se integrara al 05% para la elaboracion de la estimacion global o de finiquito.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se consideraran
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucion de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podra autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

2. Cuando para la ejecucion de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacidn se asentard en la bitdcora.

3. Si los requerimientos de volumenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4, Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratandose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante la ejecucion de la obra surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el
catalogo original del contrato, “El Contratista” deberd presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacion y autorizacion de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15
dias habiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacién para la continuacién de la obra, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacién y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacion no podré
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

I Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos
conceptos; y

L4
I La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria® y por otro lado |a socleg®d Ingenieria Proyectos
£ y Construcciones IPC 5.A. de C.V,, correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacidn Pablica Estatal,
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I1. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los andlisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccion anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

Ill.  La aplicacion de los elementos sefialados en la fraccién anterior seréd la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad de obra para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podrdn aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalacion
permanente, para los cuales se aplicard el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
debera tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacién que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catédlogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitaran a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucidn dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquel en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacion y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celzbran per una parte “La Seeretarfa” y por otro lado la sociedad genigria Proyactos
y Construcciones IPC S.A, de C.V,, correspondiente a |a asignacidn nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacién Pablica Estatal,

b

Jalisco ol &,

Pagina 9 de 2



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
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este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones vy
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacién con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” sera
ajena a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Cadigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
2 en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presentd su registro patronal vigente.

Asi mismo “El Contratista” se obliga a garantizar el pago de los dafios a terceros ocasionados durante la
ejecucion de la obra, debiendo contratar una péliza de seguro por responsabilidad civil y dafios a terceros
misma que debera entregar en copia simple a “La Secretaria”, dentro de los cinco dias naturales siguientes
a la de firma del presente contrato. En el supuesto de que “El Contratista” ocasione algln dafio y este
exceda la suma asegurada o las coberturas en dicha pdliza, seguira siendo el Gnico responsable para
responder por la totalidad de los dafios.

La seguridad de la obra, materiales y equipo de instalacion permanente correrd por cuenta de “El
Contratista” en todo momento y hasta su entrega a “La Secretaria”.

En tanto la obra no haya sido recibida en los términos del articulo 111 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por el acontecimiento de
siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correrdn por cuenta de “El Contratista”.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” serd el (nico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo de la obra se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

Vi
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“El Contratista” sera el Gnico responsable de la ejecucion de la obra pablica y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafos y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” contratista seran a
cargo de este, de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y sus Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito
por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra empresa
para la ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de la misma
obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 dias
habiles de anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos
“El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral 9 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacion o
reposicidon inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias, las cuales hara por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las
obras de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jaliscoy
sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea
en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacidn, con cargo a “El Contratista”.

DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacién de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

y Construcciones |PC 5.A, de C.V,, correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-|CAR-OB-LP-058-2018, asignado bajo la modalidad de Licitacidn Pdblica Estatal
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Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencidn de impactos ambientales derivados de la realizacién y operacion de la obra
publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademéas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que debera realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccion general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacién ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se deberd realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccidon y demolicion que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcioén, “La Secretaria” ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucidon por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La Secretaria” , podra, con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados y, por lo tanto,
“La Secretaria” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo 167 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

r Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

4
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Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra
y no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las
instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un
plazo para ello, durante el cual contintia encargado de la conservacion de la obra de conformidad con el
articulo 164 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. - RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato, asi como
los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asi mismo el residente de obra realizara la vigilancia,
control y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la
aprobacidn de estimaciones.

VIGESIMA TERCERA.- DE LA BITACORA.- La bitdcora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electrdnica, caso en el cual se denominara Bitacora electrdnica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitdcora convencional.

El uso en la bitacora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracion, control y
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacion electronica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificard que las obras
objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de obra
aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara periédicamente el avance
y la calidad de las obras en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

s VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicaran
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en
el cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo
siguiente:

La presente hoja corresponde al Contrato de Olira Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarfa” y por otro lado la sociedad Ingenierla Proyactos
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Pena por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparard mes a mes el avance contra el programay
los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procederd a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversion contratada.
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por atraso en la Entrega. - Ademds de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista”
no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente formula;

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversion contratada.

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacidn real de la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Sancion por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-IAE).

IAP = Importe acumulado programado a la fecha corte del pago de estimaciones.
IAE = Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte del pago de estimaciones.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea
imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El
Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”. T

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios por Tlempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarla” y por otro lado |2 socieda Ingenieria Proyectos /
y Construcciones IPC 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SI0P-E-|CAR-OB-LP-058-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacién Paklica Estatal.
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia
en la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hard del conocimiento a “La
Secretaria”, quien en atencion a los razonamientos vy justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcion
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo
obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Sise modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al
monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

L
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Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA .- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de obra publica,
se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que
de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados de la obra publica, dichos costos
podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las Partes” en caso
procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccién correspondiente,
lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podra suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspension sea temporal, “La Secretaria” informara a “El Contratista”
la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboracién del finiquito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe de la obra que haya
realizado; y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “La Secretaria” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso
se cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podré ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su

-5 La prasente hoja corresponde al Contrato de Obra Publica a Pracios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado |2 sociedad Ingenieria Proyectos i
y Construcciones IPC 5.4, de C\., correspondiente z la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2019, asignada bajo la modalidad de Licitacion Publica Estatal.
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reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las drdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucidn convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacién por
escrito de “La Secretaria”;

VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacion por escrito de
“La Secretaria”;

VIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién
de los materiales, trabajos o servicio;

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato;

Xl. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcién del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacién proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

Xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

La presante hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Preclas Unitarios por Tiermpo Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lade la socieda Inge—nena Proyectos
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TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescision de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados atin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda.

Una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescisién “La Secretaria” debera otorgar el finiquito
que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacién de dicha
resolucion.

“La Secretaria” podra hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacion del servicio o se encuentren en proceso de fabricacién,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o

2 cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacidn anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procedera a

tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las

instalaciones respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la

comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
/ hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
{ Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, deberd otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

) La presente hoja corresponde al Contrate de Obra Plblica a Precics Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La Secretarla” y por atro lado la edad Ingenieria Proyectos
y Construcciones IPC 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-ICAR-DOB-LP-058-2019, asignado bajo la modalidad de Licitgcidn Pablica Estatal.
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TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podra tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - De conformidad con el articulo 111 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira las obras objeto de este
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la
conclusién de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora de
obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podra ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contara con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcién
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra susceptibles de ejecucién por fases que puedan
entregarse al uso publico, seguin lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentard constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asi mismo las obras podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El Contratista”
lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarén en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cladusula vigésima novena, en este caso
la recepcion parcial quedaré a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

=
=

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucidn respectiva.
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La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacion de acudir al lamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo 159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procedera
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendrd el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberd liquidarlos
dentro del téermino de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de
prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultidnea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que deberd reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinado que celebran por una parte “La Secretaria” y por otro lado la sociedad Inkenjerfz Proyectos
y Construcciones IPC 5,4, de CV., correspondiente a la asignacion nimero 5I0P-E-ICAR-OB-LP-058-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacgp Fablics Estatal.
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podré usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacién de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obra Ptblica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacion de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA. -_LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todasy cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccién del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razon de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempe Determinade que celebran por unz parte “La Secretaria” y por otro lado la socieddg Inggnieria Proyectos
v Construcciones IPC 5.A. de C.V,, correspondiente a |a asignacidn nimera SIOP-E-|CAR-OB-LP-058-2018, asignado bajo fa modalidad de Licitacién Piblica Estatal.
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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2019
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 22 de mayo 2019.

POR “LA SECRETARIA”

UEL ZAMORA BUENO
STRUCTURA Y OBRA PUBLICA
—

ARQ. CARLS E
DIRECTOR GENERAL DE LICITACI
CONTRATACION

POR “EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR UNICO DE
INGENIERIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IPC S.A. DE C.V.

/—\\ TESTIGOS

LYADOH DELGADO JIMENEZ
R DE LO CONSULTIVO “B”
INFRAESTRUCTURA

=5 La presante haja corresponde al Contrato de Obra Publica a Preclos Unitarios por Tiempo Determinado que celebran per una parte "La Secretaria” v por otro lado la socizdad Ingenieria Proyectos
\‘g’_.’“ v Construcciones IPC 5.A. de C.V,, correspondients a |z asignacion nimere SI0P-E-ICAR-OB-LP-058-2019, asignado bajo la modalidad de Licitacién Pablica Estatal.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




