Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pubtica SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019"
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO”
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS
EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ARQ. RENE CARO GOMEZ, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y
CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO
Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA PARTE
LA SOCIEDAD DENOMINADA GRUPO DE DISENO URBANO, S.C.; REPRESENTADA POR EL C. [N
I - EN  SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION; A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS
PARTES”, MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
I.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones |, X, XIX, XX, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica del
Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion I, 14, 15, 16 numeral 1
fraccion Xy 26 de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.2.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos, 6, fraccion XIX, 11 fracciones Xl y XV y articulo 33 fraccién XVIIl del Reglamento
Interno de La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco, el Mtro. David Miguel
Zamora Bueno, lo acredita con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018 mediante el cual le es
otorgado el nombramiento y toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, el cual
extendi6 a su favor el Ing. Enrique Alfaro Ramirez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.3.- Derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a cabo el servicio
estipulado en la cldusula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios en sus articulos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fraccion 1ll, numeral 3
fraccion VII, 44 numeral 2, 86, 89 numeral 1y 91 numeral 6, el presente contrato fue adjudicado mediante
procedimiento de Adjudicacion Directa, mediante Acuerdo de Adjudlcacmn Directa de fecha 14 de may
de 2019 con numero de asignacion SIOP-E-SRP-SER-AD-140- 20197

1.4.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Nimero C-140-2019.-

I.5.- La Direccion Ejecutora del servicio relacnonado con la obra publica materia de este contrato es la
Direccién General de Arquitectura y Urbanismo de “La Secretaria”.

1.6.- La presente asignacion, se basé primordialmente, en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién del servicio, representd las mejores condiciones de contratacién para “La Secretaria”, en
sus aspectos legal, técnico y econémico, ademds dicha propuesta, reuni6 las condiciones necesarias que
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del servicio, en cuanto a un menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que
la empresa contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas.

I.7.- El presente contrato serd cubierto con los recursos de la partida presupuestal, 6195 asignada al
Programa Otros servicios relacionados con obras publicas, a ejercer por “La Secretaria”.

I.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos,
mismos que seran solventados con el monto que se destina en el presupuesto autorizado, mismo que se
menciona en la declaracion 1.7, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacién de
Adjudicacion Directa, para tal efecto se celebro el acto de presentacion y apertura de proposiciones de
conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 70, y articulo
89 del Reglamento de la citada Ley, el dia 13 de mayo de 2019, y el acto donde “La Secretaria” hizo saber
el acuerdo de la adjudicacion que se realizé el dia 14 de mayo de 2019, en el que se adjudico al contratista
el presente contrato.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:

[.1.- Su representada es una persona moral denominada Grupo de Disefio Urbano, S.C., con capacidad
juridica para contratar y obligarse a la ejecucion del servicio objeto de este contrato, acredita la existencia
legal de la sociedad con el testimonio de la escritura publica nimero 39,405, de fecha 10 de mayo de 1977,
otorgada ante la fe del Licenciado Adolfo Martinez y Gdmez del Campo, Notario nimero 56, del Distrito
Federal, inscrita en la Direccién General del Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal, bajo folio nimero 2955 de fecha 18 de octubre de 2006.

1
i.2.- el C. N Cuicn se identifica con la credencial de elector nimero

‘P isno que se tuvo a la vista y obra en copia simple en el expediente conformado con
motivo de la elaboracién del presente contrato, acredita su cardcter de Presidente del Consejo de
Administracién, con el testimonio de la escritura publica nimero 41,668, de fecha 18 de agosto de 2006,
otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Xavier Arredondo Galvan, Titular de la Notaria nimero 173,
del Distrito Federal, bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la fecha dicho nombramiento no le ha
sido modificado ni revocado.

Il.3.- Su representada cuenta con domicilio fiscal en la calle Fernando Montes de Oca, No. 4, Colonia
Condesa, C.P. 06140, Delegacion Cuauhtémoc, Ciudad de México, y el domicilio ubicado en Av. Adolfo
Lépez Mateos, No. 95, Colonia Italia Providencia, C.P. 44648, del Municipio de Guadalajara, Jalisco,
mismo que sefiala para que se le practiquen cualquier tipo de citas o notificaciones, atn las de caract
personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos de este contrato.

I.4.- Su representada tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién del servicio objeto
de este contrato y dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes GDU7705101Q5.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y porotro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbang, 5.C., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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11.5.- Conoce todos los detalles concernientes al servicio requerido, comprometiéndose a la ejecucion de
este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos mas
eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones.

11.6.- Que se encuentra registrado en el Registro Estatal gnico de Proveedores y Contratistas del Gobierno
del Estado de Jalisco bajo el niimero de registro C-0257 y que dicho registro se encuentra vigente al dia de
hoy.

11.7.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios,
tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran los trabajos de acuerdo
al programa, obras de proteccidn y sefialamiento vial, condiciones del mercado de los insumos, mano de
obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el presente contrato, entre otros; todo lo anterior
independientemente de lo que dichos precios incluyan por razén del costo directo, del indirecto de la
utilidad y de los cargos adicionales establecidos, asi como que el pago sera por unidad de servicio
terminado a satisfaccion de “La Secretaria”.

11.8.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios y el Reglamento de la misma, asi como, el contenido del Programa General de Ejecucion
de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, las Especificaciones Técnicas, la Bitdcora y en general su
Propuesta Técnica y Econdmica, habiendo presentado el programa del servicio por partidas, asi como el
100% de analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.9.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en la ejecucion del servicio objeto de este contrato, manifestando que dispone de la
organizacién y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de los
servicios objeto del presente contrato.

11.10.- Que la ejecucion de los servicios se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si
existiera retraso en la ejecucion de los servicios no imputables a “La Secretaria”, como lo pudiera ser la

2 incorrecta y/o ineficiente operacién de equipo e instalaciones de “El Contratista” de ninguna forma
implicardn cambio alguno a los precios unitarios cotizados.

11.11.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra dentro de los supuestos del articulo
48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 88 de s
Reglamento, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

11.12.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Codigo
Fiscal de la Federacion.

11.13.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como sociedad
mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de ningtin
gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de
este contrato.

- La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Al Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, S.C., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2018, asignada bajo la modalidad
e@E de Adjudicacién Directa.
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I1l.- “Las Partes” declaran:

11i.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de servicios,
planos arquitectdnicos estructurales y detalles del servicio.

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Municipios y
su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en el articulo 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, asi como en los articulos 92 y 95 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, el articulo 110 de su Reglamento; las partes se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a
ejecutar el servicio denominado: Elaboracién del plan maestro para rehabilitaciéon del Parque
Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonald, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccion profesional, hasta la conclusion del presente contrato, el cual se apegara estrictamente al
Programa General de Ejecucién de los Trabajos, el Catdlogo de Conceptos, y las Especificaciones Técnicas,
documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$2’551,149.07 (dos miliones, quinientos cincuenta y un mil, ciento cuarenta y nueve pesos 07/100 M.N.),
incluye el impuesto al valor agregado, dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que
celebren “Las Partes” por lo gue si “El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho
al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El
Contratista” deberd observar las especificaciones que “La Secretaria” sefiale.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo de 90 dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 15 de
mayo de 20189, y concluirla el dia 12 de agosto de 2019, conforme al calendario de obra entregado para la
realizacion del servicio.

La ejecucion de los trabajos deberéd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucidn de los trabajos, pactado en este contrato.

CUARTA. - ANTICIPOS. - “La Secretaria” otorgara por concepto de anticipo el 30% del valor del servicio
como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $765,344.72 (setecientos sesenta y cinco mil, trescientos
cuarenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), incluye Impuesto al Valor Agregado (IVA), para que “El Contratista”
realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, S.C., correspondiente ala asignacidn nimero SIOP-E-SRP-SER-AD; 140-2049, asignada bajo la modalidad
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los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion, inicio de los trabajos y adquisicion de
materiales y demads insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la
garantia de anticipo dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo, no
procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente
de conformidad con los articulos 98 segundo parrafo y 100 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

El anticipo sera amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual sera proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimacion final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” sera motivo de diferimiento,
para lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
anexando a la misma, copia del depésito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 10 dias naturales
contados a partir de la fecha de pago del anticipo, en caso de que “El Contratista” no presente la solicitud
en el plazo estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

“El Contratista”, tiene un plazo para presentar la documentacion completa para el pago del anticipo de 10
(diez) dias habiles contados a partir de la fecha de la entrega de la orden de trabajo, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable a “El Contratista” sin derecho a
diferimiento de su fecha de inicio, de acuerdo con el articulo 98 numeral 2 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la amortizacién del anticipo o el pago de estimaciones en el supuesto de que sea rescindido o
terminado anticipadamente el contrato, primeramente se conciliard un finiquito y de resultar saldo a favor
de “La Secretaria” la suma por amortizar se reintegrara en un plazo no mayor de 10 dias habiles, contados
a partir del otorgamiento del mismo de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 100 numeral 16 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” debera otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vici
ocultos, en aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, asimismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantlzar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presento la péliza de fianza nimero
/ 3842-18409-1 de fecha 14 de mayo de 2019/por la cantldad de $765,344.72 (setementos sesenta y cinco
mil, trescientos cuarenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido,
incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), otorgada por la Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Aserta; a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la
Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionadas con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, S.C., correspondiente a la asignacion niimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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QUINTA. - GARANTIAS: “El Contratista” deberd otorgar garantias de cumplimiento y vicios ocultos, en
aplicacion a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
asi mismo con los articulos 112 y 113 de su Reglamento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero 3842-18410-5; de fecha 14 de mayo de 2019; por la
cantidad de $255,114.91 (doscientos cincuenta y cinco mil, ciento catorce pesos 91/100 M.N.)ﬁJor el
10% del importe de los trabajos contratados, incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA), otorgada por la
Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, a favor de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco.

De conformidad con el articulo 120 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Que la fianza permanecerd vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantice y
continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato, asi como durante la
sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion
definitiva que quede firme;

C).- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la
Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las mismas, aun para el caso de que
proceda el cobro de indemnizacion por mora, con motivo del pago extemporédneo del importe de la poliza
de fianza requerida, el procedimiento de ejecucion sera el previsto en el articulo 282 de la citada Ley,
debiéndose atender para el cobro de indemnizacion por mora lo dispuesto en el articulo 283 de dicha Ley.

En caso de la celebracién de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberd realizar la
modificaciéon correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el articulo 121 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

El saldo resultante del finiquito se debera pagar o reembolsar dentro de los siguientes 20 dias habiles y
una vez cubierto los mismos, se levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones pactados en el contrato, de conformidad con el articulo 112 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para cancelar la fianza serd requisito contar con el acta administrativa de extincién de derecho
obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista", la liquidacion
correspondiente de conformidad con el articulo 119 fraccién lll del Reglamento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del
importe incluyendo el impuesto del valor agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco,
la cual estard vigente por doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los
trabajos, de conformidad con el articulo 113 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

SEXTA.-DISPONIBILIDAD DE DICTI\MENES, LICENCIAS, PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL
Y DEL INMUEBLE.- “La Secretaria” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera
tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de
bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y
expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de
impacto ambiental.

“La Secretaria” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos del servicio a
ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de entrega-recepcion
correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor delimitard las acciones de inicio del servicio y
serd el Unico responsable por parte de “La Secretaria”.

La entrega tardia del inmueble por causas no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos
en tiempo, dard derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a lo
establecido en la clausula sexta del presente contrato.

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. - Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y
en el programa, se pagaran con base en los precios unitarios donde se incluye el pago total fijo que deba
cubrirse a “El Contratista” por los gastos directos e indirectos que originen los servicios, el financiamiento,
la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del propio contratista, los
cuales se apegaran a la formulacion de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de
trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como
maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompaiiada de la
documentacion soporte correspondiente dentro de los 06 dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar
voliumenes y en su caso autorizar la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se
resolveran en la siguiente estimacién, de acuerdo con el articulo 105 numeral 1 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 06 dias naturales siguientes a la presentacion
las estimaciones, para realizar su revision y autorizacién. “La Secretaria” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 dias naturales, contados a partir
de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipo y secuencia es sdlo para efecto de control administrativo, de acuerdo con el articulo 105 numeral 11
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, S.C., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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En caso de que “La Secretaria” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme al articulo 105 numeral 15, 16 y demas relativos
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “La
Secretaria”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la mismay en la
bitdcora, “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes o mal ejecutados y los
pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Secretaria” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion, en
estos casos se levantard el acta de recepcion fisica y parcial de los trabajos de conformidad con el articulo
111 numeral 3 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en los
documentos y anexos que se indican en la declaracién 1.7 del presente contrato, “La Secretaria” podra
ordenar su correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que
hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este
caso, “La Secretaria”, si lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccién o reposicién de los mismos, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo sefialado en la cldusula tercera de este contrato para la terminacion de los trabajos.

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién
satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de
servicio realizado, las estimaciones del servicio ejecutado se haran con intervalos no mayores de un mes;
las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite.

“El Contratista” elaborard estimaciones parciales hasta el 95% del importe total del contrato y una
estimacion global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales més el servicio ejecutado atin
no pagada, en su caso, incluyendo convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en
cuanto al monto, este se integrara al 05% para la elaboracion de la estimacion global o de finiquito.

NOVENA. - CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO.- Cuando a juicio de “La Secretaria” (
necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, se considerara
de la siguiente forma, de acuerdo con el articulo 107 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios y con el articulo 145 de su Reglamento:

1. Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacion de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, “La Secretaria” podrd autorizar el pago de las
estimaciones de los trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto
autorizado en el contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, 5.C., correspondiente ala asignacidn nidmero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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2. Cuando para la ejecucién de trabajos extraordinarios no sea necesaria la autorizacion de presupuesto
adicional, el acuerdo para su realizacion se asentara en la bitacora.

3. Si los requerimientos de volimenes extraordinarios rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria”
podra autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 102 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios.

4, Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagardn a los precios unitarios pactados originalmente
o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos.

5. Tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su ejecucion y pago.

Si durante la ejecucién del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en
el catdlogo original del contrato, “El Contratista” debera presentar los analisis de precios correspondientes
con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision, previamente a su ejecucion;
la conciliacion y autorizacién de los referidos precios unitarios debera realizarse durante los siguientes 15
dias hébiles a su presentacion.

Cuando los conceptos no previstos sean de urgente realizacion para la continuacion del servicio, se podran
iniciar los trabajos sin la conciliacion y autorizacion de precios, en cuyo caso dicha autorizacién no podra
exceder de 10 dias habiles a partir de que “El Contratista” los proponga.

Para la determinacidn de los nuevos precios unitarios “La Secretaria”, junto con “El Contratista”,
procederan en el siguiente orden y manera, siendo cada fraccion excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los
nuevos conceptos; y

I1. Determinar los nuevas precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los analisis de los
precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de la fraccion anterior, los elementos a considerar se referiran a lo siguiente: los
insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de servicio en las mis
condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos
adicionales.

I, La aplicacién de los elementos sefialados en la fraccion anterior serd la base para la determinacion
de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a. Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran directamente a los consumos
calculados por unidad del servicio para la ejecucion de los trabajos no previstos de que se trate;

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretarfa” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, S.C., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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b. Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no
exceda del 25 % del valor del nuevo precio, se podran aplicar los costos investigados en el mercado
conciliados por las partes. La condicién anterior no serd limitativa en el caso de equipos de instalacion
permanente, para los cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar que los
costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones;

c. Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se
deberd tomar como base el andlisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcién del grado de dificultad y
alcance del nuevo precio, conservando la relacion que guarden entre si los consumos y los rendimientos
en los analisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catdlogo original; y

d. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de las fracciones anteriores,
solicitardn a “El Contratista” que presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo
un plazo para ello, debiendo emitir el dictamen de resolucién dentro de los 20 dias naturales siguientes a
aquél en que reciba la propuesta. “El Contratista” debera calcular el nuevo precio aplicando los costos de
los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén contenidos en ellos
propondra los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando
éstos con “La Secretaria”, considerando que los costos de los insumos deberdn estar referidos a los
presentados en el acto de presentacién y apertura de proposiciones.

DECIMA.- RESPONSABLE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “La Secretaria” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el responsable
de obra designado por “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones del servicio que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”, de conformidad con los articulos 2 y 104 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, de igual manera con el articulo 136 de su
Reglamento.

DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
serda el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y
organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo
y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que
los trabajadores presenten en su contra o contra “La Secretaria” en relacion con los trabajos objeto del
presente contrato.

Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “La Secretaria” serd
ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier
responsabilidad derivada de este caso de conformidad con los articulos 1396, 1401 y 1402 del Codigo Civil
del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, 5.C., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
de Adjudicacion Dire
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DECIMA SEGUNDA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. - Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA TERCERA. - POLIZA DE SEGURO. — De conformidad con el articulo 99 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Contratista” garantizara la seguridad social y las prestaciones
en materia de seguridad social del personal encargado de la ejecucién del servicio objeto de este contrato,
en los términos de las Leyes Laborales, para lo cual “El Contratista” presento su registro patronal vigente.

DECIMA CUARTA. - DANOS A TERCEROS. - “El Contratista” sera el Unico responsable de los dafios y
perjuicios que con motivo del servicio se causen a “La Secretaria” o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por éste o por las violaciones a las
Leyes y Reglamentos aplicables.

“El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucién del servicio y debe sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccidn, seguridad, uso
de la via publica, proteccion ecolodgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asf como a las instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”. Las responsabilidades y los
dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia por parte de “El Contratista” serédn a cargo de este,
de conformidad con el articulo 103 numeral 4 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial del servicio, salvo autorizacion expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucién de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados del
mismo servicio o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito
con 15 dias habiles de anticipacidn a “La Secretaria” acompafiando la documentacién correspondiente,
en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucidn de los servicios, sin que el
tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el articulo 97 numeral
9 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
en este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, este ordenard su reparacién o
reposicién inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarias, las cuales hard por su cuenta
“El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspensidn parcial o total de los servicios contratados en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de lgs
servicios de conformidad con el articulo 167 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisc
y sus Municipios.

DECIMA SEPTIMA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion del servicio, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretarfa” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbana, 5.C., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-5RP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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DECIMA OCTAVA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, sera causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

DECIMA NOVENA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos,
sefiales y medidas preventivas y de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por
los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El
Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La Secretaria” mismos que se describen en el
anexo, en caso de incumplimiento “La Secretaria” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago
de sus estimaciones.

VIGESIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” serd
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de los
servicios conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y
condicionantes ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones
que cause al medio ambiente, por lo que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para
la remediacion, restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccidn general juridica de “La Secretaria”, a través de su coordinacion ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicion final de residuos solidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacion, valorizacion y destino de los residuos de la construccion y demolicion que se
generen por los servicios a ejecutar.

VIGESIMA PRIMERA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios del servicio dentro del
afio siguiente a la fecha de su recepcion, “La Secretaria” ordenara su reparacion o reposicion inmediata,
lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no
atendiere los requerimientos en un plazo de 10 dias habiles, “La Secretaria” , podrd, con cargo a “
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza
otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada,
exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados y,
por lo tanto, “La Secretaria” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o

¥ La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto de conformidad con el articulo
167 del Reglamento de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

“La Secretaria” debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “La Secretaria” procedera a la devolucién o cancelacion de la garantiay en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion del servicio
y no al uso durante el plazo de garantia, “La Secretaria” procedera a dictar las instrucciones oportunas a
“El Contratista”, para la debida reparacion de lo ejecutado y concederle un plazo para ello, durante el cual
continta encargado de la conservacién del servicio de conformidad con el articulo 164 del Reglamento de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme al articulo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA. — RESIDENTE DE OBRA. - “La Secretaria” a través de los representantes que para el
efecto designe, tendrdn el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato, asi
como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y
modificaciones que se consideren pertinentes. Asimismo el residente de obra realizard la vigilancia, control
y supervision de los trabajos derivados del cumplimiento de este contrato, incluyendo la aprobacion de
estimaciones.

VIGESIMA TERCERA..- DE LA BITACORA.- La bit4cora es el instrumento técnico que constituye el medio de
comunicacion entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de
comunicacion electronica, caso en el cual se denominara Bitdcora electronica, u otros medios autorizados
en los términos del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en cuyo
caso se denominara Bitacora convencional.

El uso en la bitdcora sera obligatorio en cada uno de los contratos de obra y servicios relacionados con la
misma que ejecute, realice o se encuentren a cargo de “La Secretaria”, su elaboracidn, control y
seguimiento se hard por medios remotos de comunicacion electrénica o de forma convencional de
conformidad con el articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

VIGESIMA CUARTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “La Secretaria” verificara que los
servicios objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobaré periddicamente el
avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal ejecutado se tendra por no
realizado.

VIGESIMA QUINTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas convencionales se aplicardn
por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “El Contratista”, y seran determinadas
unicamente en funcidn del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato
para la conclusion total del servicio relacionado con la obra.

Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucién de “El Contratista”, aplicara retenciones econémicas con cargo a las estimaciones
de avance que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas
en funcién del avance de la ejecucién de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentacién
de estimaciones de avance pactada en este contrato.

Pena convencional por incumplimiento en tiempo. - “La Secretaria” tendra la facultad de aplicar por
atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo
siguiente:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversién contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena convencional por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se
aplicard una sancién por atraso en la entrega fisica del servicio relacionado con la obra que se ird
incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminado el servicio
relacionado con la obra, dicha sancidn se calculard segun la siguiente formula:

Sancién por atraso en la entrega del servicio relacionado con la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversién contratada.

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real del servicio relacionado con la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada del servicio relacionado con la obra.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerard causa de rescisién del
mismo.

Retenciones por incumplimiento en el programa pactado de ejecucién de los trabajos.- “La Secretaria”
podrad verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “La Secretaria” comparara mes
a mes el avance contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretarfa” ypor otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, 5.C., correspondiente a la asignacidn nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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Si como resultado de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “La Secretaria”
procedera a hacer las retenciones econdémicas a las estimaciones de avance que se encuentren en proceso

en las fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:

Sancidn por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-1AE).

IAP = Importe acumulado programado.
IAE = Importe acumulado ejecutado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea

imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “La Secretaria” podra
exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El

Contratista”.

VIGESIMA SEXTA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “La Secretaria” tendra dentro de su presupuesto
autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la
realizacion del servicio objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién del servicio se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto del servicio como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien,
la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento
a “La Secretaria”, quien en atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos,
proyectos, relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “La
Secretaria”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y
comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird
un convenio modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser
autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo

obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor ptblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza.y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma e
cumplimiento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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monto, la comparacion se realizard en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y
“La Secretaria” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que
resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos serdan independientes a las modificaciones al
monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan
integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los
soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos partes
de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “La Secretaria” las estipulaciones que en los mismos
se establezcan, de conformidad con el articulo 125 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos
se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

VIGESIMA SEPTIMA.- AJUSTES DE COSTOS. Si durante la vigencia del presente contrato de servicio
relacionado con la obra publica, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no
previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera
de “Las Partes”, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados del
servicio, dichos costos podran ser revisados para su ajuste, en su caso, a solicitud de cualquiera de “Las
Partes” en caso procedente “La Secretaria”, notificara la decision que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, lo anterior con fundamento legal en el articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios. El aumento o reduccion correspondiente debera constar por escrito.

VIGESIMA OCTAVA.- SUSPENSION DE LA OBRA.- De conformidad con el articulo 108 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” podra suspender con causa justificada
temporal o definitivamente la ejecucion del servicio objeto de este contrato en todo o en parte, sin
responsabilidad alguna para “La Secretaria”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por
escrito a “El Contratista”; cuando la suspensidn sea temporal, “La Secretaria” informara a “El Contratista”
la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
elaboracion del finiguito de los trabajos en los términos del articulo 112 de la Ley de Obra Publica d
Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 152 de su Reglamento, del importe del servicio que haya
realizado; y sera responsable por el servicio ejecutado.

Cuando “La Secretaria” determine suspender los servicios y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este
caso se cubrira a “El Contratista” el importe de los servicios ejecutados y gastos no recuperables, siempre
que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven
dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “La Secretaria” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - Las partes convienen en que el
presente contrato podrd ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea
“La Secretaria” el que determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos del
articulo 109 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 153 de su
reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “La Secretaria”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan:

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato dentro de
los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento;

Il. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o reponer
alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “La Secretaria”;

Ill. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucion convenidos por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccién y a juicio de “La Secretaria”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria
de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga;

VI. Subcontrate partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la autorizacion por
escrito de “La Secretaria”;

- VII. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizacién por escrito de
“La Secretaria”;

VIIIl. No dé a “La Secretaria”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos o servicio;

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pdblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito tener una
determinada nacionalidad;

X. Si siendo extranjero, invoque la proteccion de su gobierno en relacion con el contrato;

XI. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentaciéon proporcionada por “La
Secretaria” para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

XIl. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “La Secretaria” opta por la rescision, se iniciara el procedimiento
de rescisién de conformidad con la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y una vez
notificado el inicio del procedimiento a “El Contratista”, “La Secretaria” se abstendra de cubrir los
importes resultantes de trabajos o servicios ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
que proceda; una vez emitida la resolucion del procedimiento de rescision “La Secretaria” debera otorgar
el finiquito que proceda, dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion de
dicha resolucion.

“La Secretaria” podrd hacer constar en el finiquito, la recepcion de los trabajos o servicios realizados por
“El Contratista” hasta la rescision del contrato, asi como de los equipos y materiales que se hubieran
instalado en la obra o utilizados en la prestacion del servicio o se encuentren en proceso de fabricacion,
siempre y cuando sean susceptibles de utilizacion dentro de los trabajos o servicios pendientes de realizar.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “La Secretaria” podra dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o
cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine
la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion de una
inconformidad, o por resolucion de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensidn de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como
los gastos no recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la
bitacora, debiendo “La Secretaria” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los
requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “La Secretaria”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
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comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos, en la cual se
hara constar como minimo lo determinado por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, debera otorgarse el finiquito que proceda,
conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA. - TERMINACION POR MUTUO. - “La Secretaria” y “El Contratista” podran pactar
mediante un convenio la terminacién del contrato por mutuo consentimiento; acto que solo podré tener
lugar cuando no concurra alguna causa de rescision imputable al contratista y siempre que existan razones
de interés publico o causa justificada que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS SERVICIOS CONCLUIDOS. - De conformidad con el articulo 111
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “La Secretaria” recibira los servicios objeto
de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, “El Contratista” comunicara a “La Secretaria”
la conclusion de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitacora
de obra, dentro del plazo maximo autorizado para la conclusion de los mismos, para que “La Secretaria”,
dentro del término que no podrd ser mayor a 20 dias habiles, para verificar la debida terminacion de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos o servicios, “La Secretaria” contard con un plazo de hasta 10 dias
habiles para proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del acta de entrega y recepcion
correspondiente, quedando los trabajos o servicios bajo su responsabilidad.

Pueden recibirse parcialmente aquellas partes del servicio susceptibles de ejecucion por fases que puedan
entregarse al uso publico, segun lo establecido en el contrato, en cuyo caso se asentara constancia del
hecho mediante acta de entrega y recepcion de la fase de que se trate.

Asimismo los servicios podran recibirse de forma parcial cuando:

A) Sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidard a “El
Contratista” lo ejecutado.

B) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran en la forma
que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Puablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “la
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C) “La Secretaria” rescinda el contrato en los términos de la cldusula vigésima novena, en este caso
la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida
recibir.

D) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto
por la resolucion respectiva.

La recepcion parcial o total de los servicios y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de
los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

TRIGESIMA CUARTA. - FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. - Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato,
se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

Recibidos fisicamente los trabajos, “Las Partes” dentro de un plazo de 30 dias naturales, elaboraran el
finiquito de los mismos, en el que se hardn constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su
residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra
la obligacidn de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara
el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en el
articulo159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- |
// De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “lLa
I_.';

Secretaria” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “La Secretaria” procederd
a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10
dias naturales siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” quién tendra el término de 10 dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “La Secretaria” deberd liquidarlos
dentro del término de 20 dias siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “La Secretaria” el importe
de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mds los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de
prérroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan

ps-a] La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “la
(Tﬁ? Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbang, 5.C., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-E-SRP-SER-AD-140-2019, asignada bajo la modalidad
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efectivamente las cantidades a disposicion de “La Secretaria”, en caso de no obtener reintegro, “La
Secretaria” podra hacer efectivas las garantias que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara
el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “La Secretaria” y
“El Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por Ley.

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar
Unicamente una manifestacion de “La Secretaria” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y
por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho
a ulterior reclamacioén. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “La Secretaria” y “El Contratista” en
este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - DEDUCCION DE ADEUDOS. - Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacion
correspondiente existiran deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deduciré de las cantidades a cubrirsele
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos
que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - “El Contratista” conviene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5 (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, para cumplir con el articulo 4 de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control sobre las obras
publicas y los servicios relacionados con la obra.

TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - “El Contratista” es totalmente

/ responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacion de los trabajos contratados.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucion del servicio objeto de este contrato a todas y cada una de las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la interpretacio

ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

[

o La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pidblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbano, 5.C., correspondiente a la asignacion nimero SJDP—E—SRP—SE@‘W—EOIQ, asignada bajo la modalidad
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 14 de mayo de 2019.

POR “LA SECRETARIA”

.,

MTRO. DAVID‘,I/MiG{J-EL AMORA BUENO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ARQ. CARLQS EBGARDO'MACIAS CONTRERAS ARQ.RENE CARO GOME |

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y
CONTRATACION URBANISMO|

POR “EL CONTRATISTA"

1
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

GRUPO DE DISENO URBANO, S.C.

TESTIGOS

A
z ) LIC. PEDR ADOR DELGADO JIMENEZ

DE LO CONSULTIVO “B”

T 90 N
SURFERMOAMANYEL BRANIBIEA

DIRECTOR GENERAL JURIDICO DE DIRE
INFRAESTRUCTURA

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Grupo de Disefio Urbana, 5.C., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-E-SRP-5ER-AD-140-2015, asignada bajo la modalidad
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion de Contratacion
Clasificacion de Informacién Confidencial

Confidencial: Se elimind: Nombre', Rubrica?, Firma® y Nimero de la credencial de
elector de los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacién al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estadcu; de,«lallsco

y sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.
/thﬁf ,}

Rabrica y cargo del servidor publico : Directora de Contra’ac;@ﬂ*‘”"?




