CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO SIOP-E-EICIS-09-L.P-0029/18

CONVENIO ADICIONAL DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS,
POR TIEMPO DETERMINADO, NUMERO SIOP-E-EICIS-09-LP-0029/18, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO MTRO.
NETZAHUALCOYOTL ORNELAS PLASCENCIA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PUBLICA Y EL ARQ. RICARDO OROZCO MASCORRO, DIRECTOR GENERAL DE GESTION Y
FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE
ESTE CONVENIO SE LES DENOMINARA “LA SECRETARIA”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA:
AR+IN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL I -\
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD
CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 2,408 DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO DE FECHA 22
VEINTIDOS DE DICIEMBRE DEL ANO 2016 DOS MIL DIECISEIS PASADA ANTE LA FE DEL
LICENCIADO GUILLERMO ALEJANDRO GATT CORONA, NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO
120 CIENTO VEINTE, DE GUADALAJARA, JALISCO, REPRESENTACION QUE BAJO FORMAL
PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO MODIFICADA NI
REVOCADA Y A QUIEN EN EL CURSO DE ESTE INSTRUMENTQ SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
l.- “LA SECRETARIA” DECLARA QUE:

1.1.- TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL,
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 36, 46, 50, FRACCIONES I, X, XI,
XIX Y XXIl DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO;
ARTICULOS 19, 29, 39, 5°, 6°, 8°, 12, FRACCION V, 17, FRACCIONES Il Y XVI, SEXTO Y OCTAVO
TRANSITORIOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO;
ARTICULOS 1°, 73, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y LOS ARTICULOS
1° Y 3° DE SU REGLAMENTO Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DE AMBOS
ORDENAMIENTOS ESTATALES.

1.2.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS ADICIONALES Y LA MODIFICACION
AL MONTO DEL CONTRATO A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO, HA SIDO
AUTORIZADO POR EL TITULAR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 73, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

1.3.- SU DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO, ES EL UBICADO EN
PROLONGACION AV. ALCALDE NUMERO 1351, EDIFICIO “B”, COLONIA MIRAFLORES,
CODIGO POSTAL 44270, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

I.1.-TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DEL
PRESENTE CONVENIO ADICIONAL.

I.2.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO CON EL NUMERO 4893.

[1.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES ASI060522RW?7.
I.4.- CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE REMANSO DE LA PANTERA

PONIENTE, NUMERO 259, EN LA COLONIA CIUDAD BUGAMBILIAS, C.P. 45237, EN EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONV
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I.5.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL, ASI COMO
EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN, LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LA
OBRA Y EN GENERAL, LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA PUBLICA MATERIA DEL
CONTRATO PRINCIPAL.

lll.- DECLARAN “LA SECRETARIA” Y “EL CONTRATISTA” EN ADELANTE ENUNCIADOS DE
FORMA CONJUNTA COMO “LAS PARTES":

UNICA.- QUE RECONOCEN LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA ORIGINAL Y SE SUJETAN A LAS CLAUSULAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO
JURIDICO, CON LOS FINES Y ALCANCES DEL MISMO, PARA LO CUAL REALIZAN LA SIGUIENTE
RELACION DE:

ANTECEDENTES:

1.- MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA”
LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: “REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO”, CON
FUNDAMENTO LEGAL EN EL ARTICULO 104 FRACCION lil, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL
ESTADO DE JALISCO.

2.- CON FECHA 26 VEINTISEIS DE MARZO DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, “LAS PARTES”,
CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO
DETERMINADO, NUMERO SIOP-E-EICIS-09-LP-0029/18, EN EL QUE “EL CONTRATISTA” SE
OBLIGO A REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE LA IMAGEN
URBANA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALAJARA, JALISCO”, POR UN IMPORTE DE: $6,928,757.65 (SEIS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N.),
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONTANDO CON UN PLAZO DE EJECUCION
DE 70 SETENTA DIAS NATURALES, INICIANDO EL DIA 27 VEINTISIETE DE MARZO DE 2018
DOS MIL DIECIOCHO Y CONCLUYENDO EL DIA 04 CUATRO DE JUNIO DE 2018 DOS MIL
DIECIOCHO.

3.- CON FECHA 12 DOCE DE ABRIL DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO, “EL CONTRATISTA”
MEDIANTE EL DOCUMENTO DENOMINADO ANEXO 3 TRES, SOLICITO UN CONVENIO
ADICIONAL POR LA CANTIDAD DE $571,236.91 (QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADOQ, AL SER
NECESARIO EJECUTAR VOLUMENES ADICIONALES A LOS CONTEMPLADOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL; DICHA SOLICITUD FUE VALIDADA Y AUTORIZADA POR
“LA SECRETARIA”, SIENDO NECESARIO QUE “LAS PARTES” CELEBREN EL PRESENTE
INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- CONSISTE EN LA REALIZACION DE TRABAJOS
ADICIONALES A LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO SIOP-E-
EICIS-09-LP-0029/18, RELATIVO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS:
“REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO,
EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 73, DE
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONVENIO.- EL MONTO ESTABLECIDO PARA SUSCRIBIR EL
PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ES POR LA CANTIDAD DE $571,236.91 (QUINIENTOS
SETENTA Y UN MIL D IENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.), INCLUYE EL
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL QUE SE
ESPECIFICA EN EL ANEXO DE VALIDACION FINANCIERA ADJUNTO AL PRESENTE CONVENIO,
LO QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 8.24% (OCHO PUNTO VEINTICUATRO POR
CIENTO), EN RELACION AL MONTO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, CON BASE EN EL
DOCUMENTO DENOMINADO ANEXO 3 TRES, DE FECHA 12 DOCE DE ABRIL DE 2018 DOS MIL
DIECIOCHO; POR LO QUE CONSIDERANDC EL CONTRATO PRINCIPAL Y EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL, EL MONTO TOTAL CONTRATADO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE
$7,499,994.56 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NCVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- EL PLAZO CONSIGNADO PARA LA ’EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONVENIO ADICIONAL ES DE 15 QUINCE DIAS NATURALES, LO
QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DEL 21.42% (VEINTIUNO PUNTO CUARENTA Y DOS POR
CIENTO) EN RELACION AL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO ORIGINAL, POR LO QUE
EL PLAZO DE EJECUCION TOTAL, CONSIDERANDO EL CONTRATO ORIGINAL Y EL PRESENTE
CONVENIO ADICIONAL, ES DE 85 OCHENTA Y CINCO DIAS NATURALES, DEL DIA 27
VEINTISIETE DE MARZO DE 2017 DOS Ml DIECISIETE AL DIA 19 DIECINUEVE DE JUNIO DE
2018 DOS MIL DIECIOCHO.

CUARTA.- LA BITACORA QUE SE GENERA CON MOTIVO DE LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA FORMARA PARTE DEL MiSMO.

QUINTA.- “EL CONTRATISTA” NO RECIBIRA ANTICIPO RESPECTO DEL MONTO ESTABLECIDO
PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO POR NO SER NECESARIO.

SEXTA.- CON LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO “LAS PARTES” SE
ENCUENTRAN FORMALIZANDO LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS ADICIONALES
PRECISADOS EN LA CLAUS‘ULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO Y EN CONSECUENCIA
EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ALUDIDO AUN NO SE ENCUENTRA FINIQUITADO, YA QUE
EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” NO TENDRA DERECHO AL COBRO DE GASTOS FINANCIEROS
Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE SE ORIGINE POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ORIGEN DE ESTE CONVENIO.

OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" MODIFICARA SEGUN CORRESPONDA ILAS
FIANZAS OTORGADAS ANTERIORMENTE RESPECTO A LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
CON EL CONTRATO ORIGINAL, PARA LO CUAL PRESENTARA A “LA SECRETARIA” A MAS
TARDAR EN 10 DIEZ DIAS NATURALES POSTERIORES A LA CELEBRACION DEL PRESENTE
CONVENIO, UNA POLIZA DE FIANZA ADICIONAL EN LA QUE DEBERA ESTIPULARSE QUE ES
CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA OTORGADA PARA EL CONTRATO PRINCIPAL.

NOVENA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCION DE L.O QUE EXPRESAMENTE
SE ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO,
MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA
LUGAR.

DECIMA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE
CONVENIO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO
EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA APLICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN
LA MATERIA, ASI COMO A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES UBICADOS
EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO “EL CONTRATISTA”, AL FUERO
QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O
POR CUALQUIER OTRAXL
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EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA; JALISCO EL DIA 13

TRECE DE ABRIL DE 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

ARQ.
DIRECTOR GENERAL D}

“EL CONTRATISTA”
AR+IN, S.A. DE C.V.

“LA\SECRETARIA”

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE CONVENIO ADICIONAL, DE FECHA 13 TRECE DE ABRIL DE 2018 DOS ML DIECIOCHO,
RELATIVO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA SIOP-E-EICIS-09-LP-0029/18, ASIGNADO A LA EMPRESA CONTRATISTA "AR+IN, S.A. DE
C.V.", PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: “REHABILITACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO", UNA VEZ LEIDO POR LAS PARTES Y ENTERADOS DE
SU CONTENIDC Y CONSECUENCIAS Y CIERTOS DE QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, MALA FE O CUALQUIER-OTRO VICIO DEL

CONSENTIMIENTO.

FECHA DE CLASIFICACION: 25 de Octubre de 2017.
AREA: Direccién General Juridica
Clasificacién de Informacidn confidencial.

Confidencial: Del prasente Instrumento plblico se elimina nembre 1, firma
2 y rubrica 3, de los particulares que intervinieron en el presente documento.

Fundamento legal:_articulo 21 de la Ley de Transparencia v Acceso a la
Informacidn_publica del Estado de Jalisco ¥ sus Municipios, en relacidn al
Articulo 116° la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidn
Publica, en correlacién a la Ley de Proteccidn de Datos Persenales en Posasidn
de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco v sus|Municipios, por tratarse de
informacién confidencial. =

Titular: Lic. Pedro Salvador Delgado liménez \\—)
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