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04 de octubre de 2019
Los trabajadores sociales Alfonso Navarro Martin del Campo y Fernando Oroz Bitar acudieron a la cabecera municipal de Chiquilistlan con el
objetivo de realizar un recorrido por la obra con el siguiente resultado:

El Ing. Hugo Gonzalez (supervisor de la obra por parte de la CEAJ) comenta que en compaiiia de la empresa constructora TECORSA S.A. de C.V.
se hizo un recorrido por la zona donde se realizara la obra y se aclararon dudas que tenia la empresa constructora en relacién a los planos de la
obra, el ing. Adrian Ornelas sefala que iniciaran los trabajos a partir del lunes 07 de octubre del presente por retraso en la entrega de la tuberia y

por dudas con relacion al proyecto.
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