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GEEDO NIV FELALG

Comislén Estatal del
Agua Jalisco

05 de septiembre de 2019
Municipio: Tuxpan
L.ocalidad: La Higuera
Obra: Alcantarillado Sanitario (primera etapa)

En compaiila de los Integrantes del comité pro- construccién y de la Contraloria Social, del delegado Ramiro J. Liamas y personal de la CEAJ se
realizé un recorrido por la obra donde se observé lo 5|gu1enie. '

En la calle Articulo Tercero se esta reahzando una excavacion con madquinaria por parte de la empresa constructora COBAY en parte de la calle
Unidad Deportiva se observa que se instalé tuberia, el Ing. José Zapata Gaspar (empresa constructora) comenta que se han instalado hasta el

dia de ayer 1 kil‘ometro 435 metros de tuberia, se han fabricado 7 pozos de visita y también se instalaron unas silletas de empotramiento.

Los integtantes del comité expresan que las calles la empresa constructora las deje igual que como estaban antes de empezar los trabajos.
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