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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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.v"RENTE O:DIRECTOR::

JOSE ENRIQUE PELAYO RUIZ

[Q:;| GERENTE DE GESTION DE PROGRAMAS

:i| HELIOS ALEXANDER SANTILLAN VALENCIA

2| TRABAJADOR SOCIAL

TAGOMPANKAT

‘| Sin Desayuno. $ 0.00

A(‘TIVI DAD

;| 0.00 | GASOLINA] 0.00

Reunion con integrantes del comité para recorrido de obra

porel (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gaslos Diversos.

$0.00

0.00 $0.00

* Sin unidad. 5
#10Cil. 1 0 Km/l.
Sin unidad. |

0.00 $0.00

0.00Km. | 0.00 Km.

000 |$0.00

0.00 $0.00

APAUR (Urbano) Contraloria Sacial

éECIB! x...‘ CANTIDAD DE$ |166.00 ( CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

LUMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISIOI’V. =

CEA

CARGO CONTABLE $166.00
MENOS ANTICIPO $ 166.00

0
[ANDER SANTILLAN VALENEIA
R SOCIAL

AUTORI. OM)
DIRECTOR O El

CION COMISION

3n los Gaslos Diversos Aulorizados por el DIRECTOR , GEﬁENTE O CAJA.
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‘16 de a:nsto de 2017

: Yahualica de Gonzalez Gallo

"c'um

ocal : Cabecera municipal

1
!
! Asunta: Reunién con el comité para recorrido de obra.

i Asi tevins- Por la CEA: Helios Alexander Santillan Valencia, Martin Fernando Pelayo Valadez.- Traba]adores Sociales.

Persona! de la CEA de la Gerencia de Gestién de Programas acudieron a la cabecera municipal de Yahualica para encontrarse con el personal de
ia empresa contratista e integrantes del comité de Contraloria Social/Pro-construccién en el lugar del Pozo donde se observé que se trabajay
nersonai de la empresa menciond lo siguiente: se construyen las casetas de controles, y se esperan los insumos para iniciar Ia colocacién de
maya ziclonica, el mamposteo ya se encuentraterminado, la instalacién de la bomba se realizara cuando ya se haya colocado la maya ciclénica.

Zn el tanque elevado se lleya 5 metros, bage y se trabaja en colados, rellenos y colocacion de castillos.

‘lnvolucyados 3 personas.
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