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14 de septiembre de 2017
Acatlan de Juarez

San pedro Valencia
Recorrido por la obra :
Asistentes: Por la CEA: Bi6logo, Alfonso Navarro Martin del Campo y Lic. Angeles Gonzélgz Castillo, Trabajadores Sociales.

Por.el Comité Miguel Angel Estrada, Arturo Arceo y Julia S. Flores Ramos; Presidente, Secretario y Vocal Ill respectivamente.

Por La Comunidad: Delegado Ing. Carlos Arceo Zamarripa

Se acu\dié a la localidad de San Pedro Valencia en donde en compaiiia de los integrantes de comité y el delegado se dio un recorrldo por la obra
en donde se observé que ya se realizaron las pruebas depresién en la linea de impulsién en el tramo ya constlruido y menciona el delegado que
aﬁﬁ faltan las pruebas de compactacién, observan los integrantes del comité que solicitan se termine a la brevedad los trabajos de esta calle de
la linea de impulsion toda vez que tienen 4 semanas con las cepas abiertas y los trabajos pendientes, ya se estan cerrando las cepas pero se
requiere que se coloque el empedrado enseguida ya que al final de esta calle hay 2 restaurantes, con acceso por esta calle, mismos a los que se
les esta afectando gravemente su economia. '

Falta aun de construirse 1,250 metros de la linea de impulsién que es el tramo de la localidad hacia el lugar en donde sera la PTAR.

Se solicité la instalacién de una descarga mas que no fue sefialada en el recorrido anterior por que se pensé que ya estaba instalada, dicha
descarga se solicita en la calle Emiliano Zapata # 20 . - . B

Nos trasladamos a la zona del carcamo, en donde se observa que se encuentran trabajandd en el ligar sin observaciones.

Se comenta por parte de los integrantes del comité que solicitan la respuesta de la observacién del levantamiento de nivel de los pozos de visita
de la margen de la laguna, pozos de visita 193, 195 y 188. .

También solicita la respuesta del pago de la venta de la sefiora Lourdes Pérez del restaurante “La Carpa Feliz” quien fue afectada por los
trabajos de la construccion de la obra. ;

Se observa que no se ha instalado el barandal y se solicita se instale para no seguir afectarido el lugar. :

Se nos reporta por parte de la propietaria del restaurant “La carpa Feliz” y por parte de los miembros del Comité de Contraloria SOcial que el
piso de restitucién se esta colocando de “sobras” de cemento y que solicitan se retire y se coloque bien ya que es necesario se haga un corte al
piso existente para que se al colocar el ptro quede derecho el machuelo ya que asi como esta quedandd se va quebrar de las orillas fexpresaron
que este trabajo no se aceptara como restitucion o enmendacion de las afectaciones reallzadas en este lugar. -

Nos trasladamos al punto en donde se construye la linea de drenaje en la calle Guerrero y se observa que la cepa esta abierta y se reporta que
est_la asi desde hace 4 semanas, ya se contaba con tuberia instalada y 1ra y 2da capa de apizonado, no obstante hace 2 semanas llqvno muy
fuerte y una parte de la tuberia se sali6 y se encuentra expuesta y averiada en la parte en.donde atin no se tapa la cepa, se solicita :;eparar la

averia y terminar los trabajos en este lugar pues la linea de drenaje consta solo de 55 metros tienen 3 semanas que no hacen trabajos en este
lugar. -

Con esto concluy6 el recorrido y se procedi6 a dar lectura y firmar los documentos procedentes para formalizar la visita.
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