Acta de la Tercera Sesion Ordinaria de 2010 de la Junta de Gobierno de la
Comision Estatal del Agua del Estado de Jalisco. - ---------------------

Siendo las 17:00 horas del dia 22 (veintidés) de octubre de 2010 (dos mil diez), se

celebro la Tercera Sesién Ordinaria de 2010, de la Junta de Gobierno de la
Comisiéon Estatal del Agua del Estado de Jalisco, en la sala de juntas de las

oficinas de la CEA Brasilia, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, contando con la
asistencia del Ing. Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario de Desarrollo Urbano,
Presidente Suplente en representacién del Lic. Emilio Gonzalez Marquez,
Gobernador Constitucional del Estado; Dr. Juan Carlos Olivares Galvez, Director

General de Regulacion Sanitaria, representante del Dr. Alfonso Petersen Farah,
Secretario de Salud; Ing. Isidro Rubio Lozano, Coordinador de Infraestructura
Hidraulica Estatal, representante del Ing. Sergio Carmona Ruvalcaba, Secretario

de Desarrollo Urbano; Ing. Pedro Barrios Arias, Coordinador de la Direccion de
Planeacion e Infraestructura Hidroagricola, representante del Lic. Alvaro Garcia

Chavez, Secretario de Desarrollo Rural; LCP. M. Erendira Ruiz Machuca,

Directora General de Egresos, representante del LE. Martin Mendoza Loépez;
Secretario de Finanzas; Mtra. Ménica Reyes Garrido, Directora General de
Mejoramiento Ambiental, representante de la Lic. Martha Ruth del Toro Gaytan, \
Secretaria del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable; Ing. Fernando A.  ——+
Méndez Monge, Vocal Titular representante de la Sociedad Organizada; Ing. \
Ramiro Gonzalez De La Cruz, Vocal Titular representante de la Sociedad
Organizada; Dr. Rodrigo Flores Elizondo, Vocal Titular representante del Medio
Académico; Francisco Godinez Arias, Vocal Titular representante de los
Municipios, Ing. Jaime Rodriguez Retolaza, Sub-Director de Agua Potable y
Alcantarillado, representante del Lic. Héctor Vielma Ordoriez, Vocal Titular
representante de los Municipios y el C. César Luis Coll Carabias, Director General
de la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, Secretario Técnico; dando inicio la *
IR oo s i s g e i i e e i S B S e .
Se puso a consideracion el siguiente: - - - ---------ccecccnceanoooaaos ;
------------------------ ORDENDEL DIA s scccnaccarnsssnaasnsn |
PRIMERO .- Lista de presentes y determinacién de quérum. === ---==---------
SEGUNDO.- Acta de la Segunda Sesion Ordinariade 2010. ----------------
TERCERO.- Informe del C. Director General. - - - - - ----ccccmcooao oo
CUARTO.- Asuntos Varios y Puntos de Acuerdo.- - == - == === - - oo e o e o
El cual fue aprobado por unanimidad. - ==-=-=-=--ccccccocm e

Se paso lista de presentes y se confirmé la existencia de quérum por lo que se
declar6 instalada la Junta de Gobierno. - - === === -cc e

SEGUNDO: Acta de la Segunda Sesién Ordinaria de 2010.----------------
Se preguntd a los Vocales si tuvieran alguna observacion al acta de la Junta de
Gobierno del dia 22 de julio de 2010; al no existir ninguna, el acta fue aprobada y

' firmada porlosVocales.- - - === === cm e e e e
{\\ TERCERO: Informe del C. Director General. - - - - - - == - e e s e mmmcccaooooo oo



Actualizacion del Programa Sectorial-Especial No. 21 Administracion y Uso del
e (U R e e e
El 14 de septiembre de 2010, la Secretaria de Planeacién (SEPLAN) dio inicio al
proceso de actualizacién de los Programas Sectoriales y Especiales, como lo
marca la Ley de Planeacién del Estado de Jalisco. La Comision Estatal del Agua,
esta trabajando en la actualizacién de su Programa Sectorial- Especial No. 21
“Administracion y Usodel Agua”. = - === - = s s c e e e
Presentacién del Estado del Ejercicio del Presupuesto. - == == ---=-- -c - .
Con la finalidad de conocer el comportamiento de la aplicacion de los recursos
autorizados, se presenta el estado del ejercicio presupuestal al 30 de septiembre
de 2010. (ANeXON0.1). === s s s e e e e e oo ---
Recursos Programados POA.- - - - - = - = - s c s e e e e e
Se presentaron los recursos programados (Contratados y Pagados) del Programa
delnversion 2010, - === - == mccm i m i
DIRECCION DE CUENCAS Y SUSTENTABILIDAD.- < == === c oo cecceemeaa

Culturadel Agua. - - === === s s s e

La Comision Estatal del Agua y el municipio de Autlan de Navarro, llevaron a cabo
la 5ta Feria Regional del Agua “Buenos Habitos para preservar nuestro Medio
Ambiente”, en el que participaron 17 municipios del estado a través de sus
espacios de Cultura del Agua, con el objetivo de seguir impulsando entre la
sociedad la cultura y el cuidado del vital liquido. Se registré una asistencia de
6,500 alumnos de primaria y secundaria, quienes participaron en las diferentes
actividades relacionadas con el cuidado, buen uso y pago oportuno del agua.- - - -

Programa de Control de Maleza Acuatica. - ---------=-----------------—
Lagunade Cajititlan. - - - - == = == = = = = m s o e e e e
Se concluyeron los trabajos de control de malezas acuaticas en la presa Cruz
Blanca y canales de riego, municipio de Tlajomulco de Zufiga. Se dara
seguimiento al proceso de degradacion de la planta hasta su hundimiento.- - - - - -

Programa Agua Limpia, = === === == c s e
Para verificar la presencia de cloro en la red de distribucion, se realizaron 1,282
monitoreos en 156 comunidades de 25 municipios; resultando 712 dentro de
norma y 570 fuera de ella. Se entregaron 1,185 kg. de hipoclorito de calcio con
una concentracion del 65%, en localidades que presentan un alto grado de
marginacion y no cuentan con sistema de abastecimiento formal.- - - - - - - - - - - - -

DIRECCION DE UNIDAD EJECUTORA DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENT O - - - - m s e e e e e e e e e e e e e e e e e oo
Presa y Sistema de Bombeo Purgatorio-Arcedian0.- - == === === == o e e mao oo

Se formalizé la contratacion del Instituto Nacional de Administracién Publica, A.C.
para la realizaciéon de la Ingenieria Basica del Proyecto. Una vez analizado$ los
avances del estudio geoldgico-geotécnico del sitio Purgatorio, el Consutivo
Técnico de la Comisién Nacional dio a conocer, que la cortina podra tener una
altura maxima de 45 metros a partir de la elevaciéon del cauce y no de 35 metros
como se dio a conocer el pasado 2 de septiembre. Se espera iniciar los procesos
de licitacion en abril de 2011 para comenzar con los trabajos de obra entre jullor y
agostodel mismoano. - - ---------mm oo \

Actividades en ejecucion. - = = - - == - = = = e s c e e e e e a e aaa \

En el marco del programa APAZU, se estan realizando: el estudio de impacto
ambiental, la topografia a detalle de la zona, la actualizacién de los estudios de

hidrologia y bancos de materiales, asi como el mantenimiento al caCZe
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acceso al sitio Purgatorio y del poblado El Aguacate a la carretera a Zapotlanejo.
Respecto al Sitio Arcediano, se estan trabajando en los dos caminos peatonales.-

Crédito FORTEM. = = - === = = s e e e e e e e e e e e e e e m e e m e
Se solicité a SEFIN, la tercera disposicion del crédito por 130 mdp, informando
que sera la ultima disposicion del mismo, en tanto no se obtenga la modificacién
del decreto 19985, que autoriza el destino del crédito, misma que se ingreso al H.
Congreso del Estado en febrero del presente afi0. - - ---=---c--cccccuena-.

PTAR ElAhogado. = ----c-cceccccccccccncccnnccennncecccnecncnana-

Se cuenta con un avance fisico del 38.29%, equivalente a $279.51mdp. De
acuerdo al programa original se reporta un 8.52% por arriba del programa. En este
periodo, se trabajo en casi todas las unidades de proceso que conforman la PTAR
como son: carcamo de bombeo de agua cruda, sistema de pretratamiento,
clarificadores primarios, reactores biolégicos, monorrelleno, vialidad interna, barda
perimetral, caseta de vigilancia, digestores A y C, linea de alta tension,
subestacion principal, edificio de lodos y canal pluvial. El 16 de agosto del 2010,
se formalizé el primer modificatorio del contrato de prestacion de servicios, asi
como su Anexo No.7 “Ajustes a la tarifas para el pago de |la contraprestacion total”.
Esta modificacién fue revisada y autorizada, por el FONADIN, BANOBRAS como
fiduciaria del proyecto y como institucion responsable de la linea de crédito
contingente, BANORTE como Banco acreedor del proyecto y la empresa Aguas
Tratadas de Guadalajara S.A.de C.V. ,ylos socios de lamisma.-------------
PTARAguaPrieta. - --------ccmmmmi e m o e
La estimacion de cumplir para julio del presente afo con las condiciones
suspensivas para la entrada en vigor del Contrato de Prestacion de Servicios, se
ve afectada por el retraso de las autorizaciones del H. Congreso del Estado: para
la entrega en Comodato de los terrenos por 20 afnos a la empresa, que también
incluye la trascendencia de la administracién del contrato firmado con CFE; la
ratificacion de la autorizacion para la contratacion de la Linea de Crédito
Contingente de Garantia del Proyecto. De la contratacion de dicha Linea de
Crédito, depende el avance para la formalizacion del Fideicomiso de
Administracion y Pago del Proyecto y a su vez la firma del Convenio de Apoyo
Financiero con el FONADIN. Derivado de la correccion de algunos detalles
solicitados por el FONADIN el 30 de julio del 2010, se inici6 la formalizacién del
primer modificatorio al Contrato de Prestacién de Servicios, asi como su Anexo
No.7 “Ajustes a la Tarifas para el Pago de la Contraprestacion Total‘. Esta
modificacion fue revisada y autorizada por EL FONADIN, y es la base de
referencia para la formalizacién del resto de instrumentos juridico-financieros en
procesodeformalizacion. - - -=--c-cccc i m e emeacmmaeaas

Programa PROSANEAR. - - ----cccmcmcccmcccacccccccmccecemeaaeo s

La CEA presentd ante la CONAGUA una nueva solicitud de asignacién de
recursos y condonacion de adeudos en el marco del programa PROSANEAR, el
19 de julio, la CONAGUA emite la autorizacién correspondiente confirmando el
registro en el Programa. Mediante este tramite la CEA solicita se condonen'los
créditos fiscales derivados de la descarga de las aguas residuales fuera de la
norma, la condonacién es proporcional al avance en el Programa Integral de

Saneamiento de la ZCG y a esta fecha, por haber concluido la etapa de Ingenieria

Basica y Proyecto Ejecutivo, de acuerdo a la clausula OCTAVA del APARTADO Il
de los lineamientos en la materia, la condonacion es ya del 45% del adeudo.- - - -
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DIRECCION DE APOYO AMUNICIPIOS.- == == === s mmmmmmmemme e e e e e o s
Modelo Agua JalisCO.-----------=--ccmmm e cmeeccmmcemm e e e o -
El 04 de agosto de 2010, el Gobierno de Jalisco a través de la Comision Estatal
del Agua y en colaboracién con el Congreso del Estado, dio inicid con las
actividades del proyecto Modelo Agua Jalisco, el cual tiene como objetivo
establecer las propuestas puntuales de los gobiernos del estado y municipios, asi
como el poder legislativo, a fin de modificar las politicas publicas que permitan
establecer tarifas justas en el cobro del servicio y que los recursos del agua se
inviertan en infraestructura, operacién y mantenimiento. A lo largo de las 4
jornadas de trabajo que concluyeron el 31 de agosto, se conté con la participacion
de mas de 700 asistentes, entre autoridades federales, estatales y municipales, el
poder Legislativo, organizaciones no gubernamentales, expertos en la materia y
= Lo o =Ty g [ole L I e
Inauguracion de la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Municipio de Tlajomulco de Zufiga. - --------=---=---------
El Gobernador del Estado de Jalisco, el Presidente Municipal de Tlajomulco de
Zuniga y la Comisién Estatal del Agua de Jalisco, inauguraron la primera etapa de
la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal, la cual
beneficiara a mas de 28 mil habitantes. La planta tiene la capacidad de tratar 120
litros de agua por segundo, beneficiando directamente a la Laguna de Cajititlan,
vertiendo aguas de calidad tipo “C” (norma mexicana mas estricta en cuestion de
saneamiento de aguas residuales) apta para su reutilizacion y vida acuatica en los
cuerpos de agua. La inversion total fue mayor de 95 millones de pesos, mas la
inversion de colectores como el de San Miguel Cuyutian, que cuenta con una
longitud de 3 mil 600 metros y un costo total de mas 14 millones de pesos.--- - - -
DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES. - - - ---cmmmme e e e e e e e e e e e e e e e e e e - -
Inventario Estatal de PTAR con corte al 30 de septiembre de 2010.----- - ------
Se realizd la actualizacion del Inventario Estatal de PTAR, concluyendo el tercer
trimestre de 2010 como se muestra a continuacion: en operacion 145, fuera de
operacion 58, baja 24, en estabilizacién 5, en construccion 7, en estudios y
proyectos 14, dandountotalde 253. - - - - - - - - - c o m o e c e e 4

T

DIRECCION DE ADMINISTRACION. - == ==cccscuecccmccroancccsnocanaa ﬂ
Presentacion de los estados financieros. - - - == - - === e cc e

Para apoyar el programa de austeridad promovido por el Ejecutivo del Estado, se
inform6 que se encuentran los estados financieros con cifras al 30 de junio, 31
de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2010 en la pagina “Web”de la CEA,
en el apartado de transparencia, en el “link” de estados financieros, para su

analisis correspondiente.- - = = - - == == e e m o m e ooo
El C. César Coll Carabias, pregunté si habia algun comentario o pregunta por
parte de los Vocales. El Dr. Rodrigo Flores Elizondo, Vocal Titular represen;ante
del Medio Académico pregunté que sucedia con la Manifestacién de Impacto
Ambiental de la PTAR de Agua Prieta, asi mismo pregunté cémo se va a realizar \|
el manejo de los lodos. EI C. César Coll Carabias, explicd que el manejo dé los |\
biosélidos en las dos plantas sera a través de un proceso en el cual, los Iodos
N\ \\pasaran a través de digestores, los digestores van a producir gas metano, el cua

se va a utilizar para autogeneracion de energia eléctrica; en el caso de la plan‘ta
de El Ahogado se pretende generar el 60% de la energia a consumir, en la plant

de Agua Prieta se generara el 100%. Después pasaran a unos monorrellenos los
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cuales estan planeados para los primeros 15 afos, lo que se pretende es
reutilizarlos. En lo que se refiere a la Manifestacion de Impacto Ambiental, el C.
César Coll Carabias, inform6 que la planta de tratamiento de El Ahogado ya
cuenta con dicha manifestacién; menciond que en la planta de tratamiento de
Agua Prieta se tuvieron problemas con la compra de los terrenos, pero el 13 de
septiembre del presente, la Procuraduria de la Reforma Agraria ya emitid la
autorizacioén de ocupacion, legalmente la CEA ya tiene la posesion de los terrenos.
Actualmente se esta en el tramite con SEMADES, para solicitarle la autorizacion
para utilizarlos como monorrellenos de lodos. === - ==« --ccccmcc e
CUARTO: Asuntos Varios y Puntos de Acuerdo. = - - === === --cccmmcm oo
1.- Adecuaciones presupuestales 2010.- - - = - - == c s s e m s e mm e e e

Para evitar sobregiros presupuestales en el ultimo trimestre del ejercicio 2010, se
solicité a la Junta de Gobierno autorizacién para realizar adecuaciones
presupuestales internas. Lo cual fue aprobado por los vocales. - - - - ----------

2.- Reprogramacién POA Inversion Publica 2010, - - - - == - - - == - e e e m oo oo
Derivado de la formalizacién de los anexos modificatorios ante las instancias
correspondientes, se presentd para aprobacion de la Junta de Gobierno la
reprogramacion del programa operativo anual de inversion publica de los
programas APAZU, PROSSAPYS y Abastecimiento y Saneamiento de la ZCG. El
desglose de las acciones de los programas antes mencionados, se detalla en el
Anexo No.2. Este punto fue aprobado por los vocales.- - --------------uo---
3. Autorizacion anteproyecto de presupuesto de egresos 2011, - -------------

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico y 32 de la Ley del Agua para el Estado
de Jalisco y sus Municipios, se presentd para aprobacion de la Junta de Gobierno
el anteproyecto de presupuesto de egresos 2011 de la CEA que el pasado 11 de
agosto fue enviado a la SEDEUR como cabeza de sector. Se informé que el
presupuesto se realizd en base a las politicas de austeridad establecidas en los
Lineamientos Generales para la Elaboracién del Presupuesto de Egresos 2011,
emitidos por la Secretaria de Administracién. Cabe destacar que, el techo
presupuestal informado hasta el momento por la SEFIN para Gasto Corriente es
de 231.93 MDP, un 3 por ciento adicional al de 2010 que es de 225.17 MDP. En el
caso de inversion publica el monto asciende a 1,675 MDP, correspondientes al
programa de abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de
Guadalajara, ya que la asignacion para el resto de los programas se determinara
una vez que concluya el proceso de priorizacién de obras y acciones por parte del
Gobernador del Estado. La LCP. M. Erendira Ruiz Machuca preguntd qué
porcentaje de incremento representa con respecto al presupuesto del afio 2010. El “
Ing. Fernando Rodriguez lbarra respondid que representa un 3% en gasto |
operativo y 92% en la parte de inversion. El anteproyecto de presupuesto fue |

aprobadoporlosVocales.- == - == - - c e o e \

4. Propuesta de baja de bienes obsoletos, para entregar a Secretaria de \a
N AdMINIStracion. - = - = == == - ccccccm e eeceeeceaeeaas . \!

Se presentd a consideracion de la Junta de Gobierno el listado de bienes ||V

obsoletos que ya no es costeable su reparacion, se propone la baja definitiva 'del
activo fijo para entregarlos a la Secretaria de Administraciéon quien determinara su
situacion final. Después de algunos comentarios, este punto fue aprobado por Ios
Vocales (Anexo No. 3)




5. Solicitud de autorizacion para enajenar y/o donar seis vehiculos. - - - ------
El pasado 22 de julio de 2010, la H. Junta de Gobierno, autorizé la baja
administrativa de seis vehiculos y se le otorgé facultades al Director General para
que los mismos puedan ser enajenados y/o donados a algun municipio,
dependiendo del estado en que se encuentren los mismos. Se solicitd se autorice
la donacién también a Organismos Operadores. Los Vocales autorizaron este

El ayuntamiento de Tlaguepaque, con el objeto de resolver la problematica de
escurrimientos tanto pluviales como de aguas residuales en la colonia San Martin
de Abajo, solicité a la CEA donacién de 32 tramos de tuberia de polietileno de alta
densidad corrugada con interior liso sanitario y diametro de 1.52 metros. Es
importante mencionar que la tuberia fue adquirida en 2006 en el contrato de obra
CEAS-IHSC-ZC-131/2006, pero derivado de la problematica con el Ejido el
Zapote, no pudo ser instalada en el colector Zapote |; al quedar expuesta a la
intemperie sufrié grados de intemperizacién que representan riesgos si esta se
instala a las profundidades definidas en el proyecto, lo que ocasionaria riesgos
importantes de fisuras y fallas en su estructura. El valor estimado de la adquisicién
es de $390,790, sin embargo dado el grado de afectacion se estima un valor de
$195,395.20. Por lo anterior, se sometié a consideracion de la Honorable Junta, la
posibilidad y disponibilidad que la CEA tiene para dar cumplimiento a dicha
peticion, solicitando que en caso de aprobarse se autorice al Director General a
suscribir el contrato de donacion respectivo. Los Vocales autorizaron este punto.- -
7. Actualizacion de la lista de tarifas por los servicios de andlisis del Laboratorio de
calidaddelaguade la CEA. - - - == - - s e mmm e oo e
Se sometié a consideracion de la H. Junta de Gobierno, la actualizacion de precios
de los analisis y muestreo del Laboratorio de la CEA, con el fin de mantenerlos a
un nivel competitivo con los laboratorios de la zona y aceptables por los Municipios
y empresas interesadas. Los Vocales acordaron autorizar la lista de tarifas. - - - - -

8. Contratacion del Despacho de Contadores Publicos para la dictaminaciéon de
ACtivOS Fij0S. - === == s s e e e et e ea oo

Conforme a la autorizacion otorgada en la Junta de Gobierno de fecha 22 de
julio, parala contratacidon de un despacho de contadores publicos, a efecto de
que se analice y emita el dictamen correspondiente a los activos fijos y con la
validacion de la Contraloria, se realizé el concurso y se contraté al despacho
contable Ohrner Basave y Asociados S. C., por la cantidad de $104,400.00. Se
solicitd al H. Junta de Gobierno que en caso de ser favqrable el dictamen y en
coordinacion con la Contraloria, se aplique el ajuste contible correspondiente y
quede reflejado al cigrre del ejercicio del 31 de diciefnbre|\de 2010. Después de
algunos comentarios| este Lpunto fue aprobado por los Yocalgs.- - - -----------

Ing. Sergfo Carmona|Ruvalcaba C.Césarl.
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La presente hoja de firmas corresponde al acta de |a tercera sesion ordinaria de 2010 de la Junta de Gobierno

del dia 22 de octubre de 2010.



