

Fecha Pago Anticipo	03/10/2016
Fecha Elab. Compro.	10/10/2016
N° de Oficio:	GO / C-0301 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Oct 10 2016 12:51PM

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
04/10/2016	MUNICIPIO: San Martín de Bolaños \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Instalación de Dosificadores, Mpio. San Martín de Bolaños.	San Martín de Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	San Martín de Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(275.00) - **IVA \$(37.65)	
05/10/2016	MUNICIPIO: Bolaños \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Instalación de Dosificadores, Mpio. Bolaños, Jalisco.	Bolaños \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Bolaños \$ 73.00	Bolaños *(275.00) - **IVA \$(37.65)	
06/10/2016	MUNICIPIO: Bolaños \$ 75.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Bolaños y Totatiche, Jalisco.	Totatiche \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Totatiche \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
07/10/2016	MUNICIPIO: Ahualulco de Mercado \$ 100.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: Supervisión de Obra Ahualulco del Mercado, Jalisco.	Ahualulco de Mercado \$ 170.00 GASOLINA: 0.00 JUS: EXCE: HOSP:	Ahualulco de Mercado \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61024	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	04/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,856.00	1,748.00	75.30	\$ 108.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	4	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	279,496.00 Km. / 280,489.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	993.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB =	410 + 1,000 + 0 = 1,410		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO -	1,090.00		
JUST. VALES EXCE:	recorrido localidades varias.						SALDO EN VALES RECORRIDO =	320.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,856.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 1,748.00
MENOS ANTICIPO	\$ 1,856.00
SALDO	\$ 108.00

COMISIONADO
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

J. JESUS LOPEZ JIMENEZ N° OFICIO: GO / C-0301 / 2016

DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 04 DE OCTUBRE.- SALIDA AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, PARA LA INSTALACION DE LOS CLORADORES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA- MAMATLA, MPIO. DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO.

MIÉRCOLES 05 DE OCTUBRE.- SALIDA A LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR, MPIO. DE BOLAÑOS, PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DE CLORACION DE POZO PROFUNDO DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR, MPIO. BOLAÑOS, JALISCO. SE PERNOCTA EN CHIMALTITAN, JALISCO.


JUEVES 06 DE OCTUBRE.- SALIDA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BOLAÑOS PARA VER EL AVANCE DE TITULO DE CONSECCION DE CONAGUA SIN AVANCE.

SE VISITA EL SITIO DE DONDE SE HARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA YA SE ENPAREJO EL SITIO DE UBICACION DE LA MAQUINARIA., SE RETORNA A GDL.

VIERNES 07 DE OCT. SE VISITAN LA LOCALICAD DE CHAPULIMITA, MPIO. DE AHUALULCO DEL MERCADO, PARA CHECAR AVANCE EN LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO., TAMBIEN SE VISITA LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, PARA CHECAR AVANCE DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE.

COMENTARIOS:

SE AUTORIZA HOSPEDAJE EN CHIMALTITAN, JALISCO.



Factura

SERIE:

FOLIO: 459

FECHA: 10/10/2016 12:15:43

Documento Válido

HOTEL LILI
 Régimen Fiscal: Persona Física
 LEDA750613139 INDEPENDENCIA No. 8 CENTRO,
 46300
 Chimaltitán Jalisco México

Cliente: COMISION ESTATAL DE AGUA DE JALISCO
 R.F.C.: CEA070225JK4
 Domicilio: Av. Francia No. 1726
 Teléfono:
 Ciudad: Guadalajara Colonia: Moderna C.P.: 44190
 Estado: Jalisco País: México
 Lugar de Expedición: INDEPENDENCIA 8 , CENTRO, 46300, Chimaltitán, Jalisco, México

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	No aplica	Hospedaje HOSPEDAJE DEL LOS DIAS 04 Y 05/10/2016	235.30	470.60

Importe con letra
QUINIENTOS SESENTA PESOS 02/100 M.N.
Método de Pago / Número de Cuenta de Pago
01 /

SUBTOTAL:	470.60
IMP. HOSPEDAJE:	14.12
I.V.A.:	75.30
TOTAL:	560.02

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Emitido por:
CONTPAQ i
Software empresarial fácil y completo






Serie del Certificado del emisor:	00001000000302650853
Folio fiscal:	F71EBFE6-4B5D-4129-8E94-9A3E9726156A
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación:	Octubre 10 2016 - 12:15:48

Sello digital del CFDI
 V3Q07hKXSB2wBCJFobtgXLlH4G2H1e3/r1kLoEjdiS=4ahdFU3j9P+MNJKWBC1GM7J08Ct9hO2GaiVdhr6qM9n
 haLgH9SMZ2bAKIOnYYrmNS8BhOmTs68v96eNvLy8+aWixCCvwtznKzhm4CNwYSaMhrJDeL2YQqbSI1eIucWQg/
 zFtz7zRCW737qtdcHIjvIFMV9czyfzRC5zsjSYUZwjxjL/KM62LjI6fGaaq921ZFWCSZ2gxhkfuKfYwwkYLo
 xIDtcf4mGgB/kX2dFGKfzrgb9aZeGe38DX1v5PzrgMkx3p1cXJTIrg9H8JTWV1tYmSLKZNrnd1r1kFu7zsv2cg==

Sello del SAT
 En9LC1IH1/Icfck6q/q88DEIgtHjMZtvHVbqF7SiT591j3KfiXxtJkIEqKpGTXSO5ftxbtMek6qJxxXkA
 aHkZvKhG5Cebf5UzFXkvzPa+RUP+pCqUCD6ng5qMNSK3SkhjOjMm9NzMcVgVuudMXFU2k9xIfPXcZ3DY
 LNKEMjp7i0s=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|F71EBFE6-4B5D-4129-8E94-9A3E9726156A|2016-10-10T12:15:48|V3Q07hKXSB2wBCJFobtgXLlH4G2H1e3/r1kLoEjdiS=4ahdFU3j9P+MNJKWBC1GM7J08Ct9hO2GaiVdhr6qM9nhaLgH9SMZ2bAKIOnYYrmNS8BhOmTs68v96eNvLy8+aWixCCvwtznKzhm4CNwYSaMhrJDeL2YQqbSI1eIucWQg/zFtz7zRCW737qtdcHIjvIFMV9czyfzRC5zsjSYUZwjxjL/KM62LjI6fGaaq921ZFWCSZ2gxhkfuKfYwwkYLoxIDtcf4mGgB/kX2dFGKfzrgb9aZeGe38DX1v5PzrgMkx3p1cXJTIrg9H8JTWV1tYmSLKZNrnd1r1kFu7zsv2cg=|00001000000202864883||

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	Nº OFICIO: GO / C-0301 / 2016
DEL DÍA: 04/10/2016 AL DÍA: 07/10/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>recivi 7-10-16 Catalina Delgado.</p>
	<p>Jose Manuel Camillo Garcia Delegado de mesa del Tirador</p>
	<p>Lic. Ahidat Salinas Gonzalez</p>   <p>Victor Camarero Virgen Delegado Municipal Santa Cruz de Barcenas. Municipio de Amulco de Matos</p>



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

REPORTE DE AVANCE FISICO DE OBRA

FECHA DE REPORTE : 23 SEP 2016


OBRA: AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.
CONTRATO.: CEA-ZR-CI-062-2016
UBICACIÓN: SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL MERCADO, JALISCO.

OBJETIVO DEL REPORTE:
 CONOCER CONCRETAMENTE EL AVANCE FISICO DE LA OBRA , ANALIZAR LA PROBLEMÁTICA Y ACCIONES QUE SE ESTÉN LLEVANDO A CABO CON LA FINALIDAD DE PROPONER ACCIONES QUE LLEVEN A LA CONCLUSION DE LA OBRA EN TIEMPO Y FORMA, Y SOBRE TODO LA TERMINACION CON CALIDAD EN LA MISMA.

PROGRAMACION

	INICIA	TERMINA	DIAS NATURALES
PROGRAMA DE OBRA	29-ago-16	26-nov-16	90
PROGRAMA DE OBRA DIFERIDO			
PRORROGA			
PROGRAMA DE OBRA REAL	29-ago-16	26-nov-16	90
	FISICO	FINANCIERO	
AVANCE PROGRAMADO %	36.00%	0.00%	
AVANCE REAL %	20.00%	0.00%	
	CONTRATO	ESTIMADO	SALDO
IMPORTE SIN IVA	\$ 1,869,945.20	\$ -	\$ 1,869,945.20

FOTOGRAFIA (MAS SIGNIFICATIVA)



SITUACION ACTUAL DE LA OBRA:

A LA FECHA SE TRABAJA EN EL TRAZO Y EXCAVACIÓN EN ZANJAS, SE TIENE LA INSTALACIÓN DE 1400 M.TUBERÍA DE PVC,HIDRAULICO DE 3" DE DIAMETRO Y 2" DE DIAMETRO, Y 222.0 ML DE EN LOS CRUCEROS 7 A 8 Y DEL 10 AL 9.

PENDIENTES POR ATENDER A LA FECHA:

INDICA LA EMPRESA CONSTRUCTORA STONE FORCE, S.A. DE C.V. QUE YA RECIBIÓ EL ANTICIPO.
 SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTAR A LA BREVEDAD POSIBLE UN PREFINQUITO DE LA OBRA PARA VER LOS ALCANCES DE LA MISMA.
 ASI COMO LA REPROGRAMACION DE LA MISMA DE ACUERDO A LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO.

OBSERVACION:

ING. JESUS LOPEZ JIMENEZ
 ELABORÓ REPORTE

DÍA	MES	AÑO
03	10	2016
N° DE OFICIO		GO / C-0301 / 2016 F

GERENTE O DIRECTOR:	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO:	DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPANA A:		PUESTO:	



ELABORÓ DOCUMENTO:	J. JESUS LOPEZ JIMENEZ - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	STATUS :	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario
--------------------	---	----------	---

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
04/10/2016	San Martín de Bolaños	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 275.00
ACTIVIDAD: Instalacion de Dosificadores, Mpio. San Martín de Bolaños.					
05/10/2016	Bolaños	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	\$ 275.00
ACTIVIDAD: Instalacion de Dosificadores, Mpio. Bolaños, Jalisco.					
06/10/2016	Bolaños	\$ 75.00	\$ 128.00	Mezquitic \$ 73.00	Mezquitic \$ 275.00
ACTIVIDAD: Instalacion de Dosificadores, Mpio. Bolaños, Jalisco.					
07/10/2016	Mezquitic	\$ 75.00	\$ 128.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revisión de obra 2014, en cabecera mpal. Mezquitic, Jalisco.					

FECHA SALIDA:	04/10/2016	VIÁTICOS \$:	1,856.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61024
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	4	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	07/10/2016	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	279,496.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016	EFFECTIVO EN VALES:	410.00
JUST. VALES EXCE:	recorrido localidades varias.			EFE. VALES EXCEDENTE:	1,000
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 1,856.00** (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO J. JESUS LOPEZ JIMENEZ RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	 AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR Ó GERENTE
--	---

