

Anexo 4 Informe de Avance Físico Financiero



Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Integración Social

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
Subprograma Apoyo para Proyectos de Asistencia Social

Fecha de informe	FOLIO
18 de diciembre del 2015	FPV20151401
Lugar y Fecha de inicio del proyecto	
17 de agosto del 2015	

Datos Generales		
Nombre del Estado	JALISCO	
Nombre del Ejecutor del Proyecto (SEDIF, SMDIF u OSC)	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO	
Nombre del Director del SEDIF, SMDIF o Representante Legal de OSC	MTRA. CONSUELO DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ	
Domicilio	AV. ALCALDE #1220 COL MIRAFLORES, GUADALAJARA, JALISCO C.P. 44270	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(33) 30 30 38 17	consuelo.gonzalez@jalisco.gob.mx	sistemadif.jalisco.gob.mx
Nombre del Proyecto		
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR (C.D.I.A.M BUGAMBILIAS) DEL CENTRO EDUARDO MONTAÑO SAHAGUN Y DE LA CASA HOGAR PARA MUJERES ADULTAS MAYORES DEL SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO		

Objetivo del Proyecto
Fortalecer la operación del Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor (CDIAM Bugambilias), del Centro Eduardo Montaña Sahagún y de la Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco; a través de su equipamiento, a fin de proporcionar mejores servicios y atención a los Adultos Mayores en condiciones de vulnerabilidad que asisten y/o residen en los centros, contribuyendo a mejorar su bienestar, calidad de vida e integración social.

PRIMERA PARTE. Informe del Desarrollo del Proyecto

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Con fecha del 18 de noviembre del 2015 fuimos informados por el Sistema Nacional DIF mediante atento oficio 222.000.00/4906/2015 que el Recuso asignado al proyecto había sido radicado el día 13 de noviembre del presente año. Dicho recurso fue depositado en la cuenta de SEDIF Jalisco el día 03 de diciembre del 2015. El día 20 de noviembre del 2015 se elaboraron las solicitudes de compra de todos los bienes integrados del equipamiento concluyéndose las compras el día 16 de diciembre del 2015.

SEGUNDA PARTE. Avance físico

Reporte de avance en metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
<p><i>Equipamiento de la cocina del Centro Eduardo Montaña Sahagún y taller de computación.</i></p> <p><i>Equipamiento del taller de computación del Centro de Desarrollo Integral del Adulto Mayor (C.D.I.:A.M Bugambillas)</i></p> <p><i>Equipamiento del área de cocina y administración de la Casa Hogar para Mujeres Adultas Mayores</i></p>	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Elaboración de solicitudes de compra en el sistema electrónico NUCONT</i> 2. <i>Elaboración de acuerdos para adquisiciones directas del equipamiento</i> 3. <i>Cotizaciones del equipamiento.</i> 4. <i>Compra del equipamiento</i> 5. <i>Recepción en almacén general de equipamiento</i> 6. <i>Entrega del equipamiento a los tres centros asistenciales</i>

Información de los recursos financieros otorgados

Descripción de Obras y/o acciones	Presupuesto solicitado por acción	Presupuesto ejercido por acción	Número de factura	Observaciones



El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días naturales posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

Adquisición de 2 refrigeradores industriales dos puertas con capacidad de 25 pies cúbicos Descripción de las obras o acciones indicadas en el proyecto.	\$45,117.12	\$45,117.04	FOLIO 3044	Ninguna
Adquisición de 4 computadoras de escritorio con monitor 20" 8gb disco duro 1t.v	\$69,600.00	\$69,600.00	FOLIO A023856	Ninguna
No Bracke con autonomía de carga completa de 3min, potencia de salida 450w	\$7,154.88	\$7,154.88	FOLIO A023857	Ninguna
Total	\$121,873.00	\$121,871.92		Existe una diferencia por la cantidad de \$1.08 pesos, misma que se procederá a reintegrar al SNDIF.

Informe Gráfico de Avances
<i>Se agregan como anexo</i>

TERCERA PARTE. Justificación

Observaciones
<i>Ninguna</i>

Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez

Nombre y Firma del Responsable de la Ejecución del Proyecto

