

**Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres**

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Entidad federativa:	Jalisco		
Fecha de inicio de proyecto:	25 de mayo de 2015		
Nombre de proyecto:	Centros para el Desarrollo de las Mujeres: Jalisco		
Monto total del Proyecto:	\$2,220,000.00	Tipo de proyecto	Inicio/Continuidad
Núm. de Municipios de inicio	3	Monto inicio	\$ 900,000.00
Núm. de Municipios de continuidad	4	Monto continuidad	\$ 1,320,000.00
Objetivo transversal:	Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional.		
Estrategia:	E 6.4 Orientar y promover la Institucionalización de las Políticas de Igualdad en los tres órdenes de gobierno.		
Documento Meta	Documento de estrategias y experiencias sobre la implementación de los CDM en los municipios		
Línea de Acción:	6.4.9 Fortalecer funcional y presupuestalmente a las IMEF y a las IMM. (EXCLUSIVO PARA CDM-PEG)		

No.	Actividad	Programado	Ejercido
Actividad 1	A1 Adquirir mobiliario y equipo de cómputo para que las/los profesionistas y la titular de la IMM cuenten con los elementos mínimos para realizar sus actividades, los cuales son para uso exclusivo del CDM.	\$240,000.00	\$0.00
Actividad 2	A2 La IMEF coordinará el proceso de contratación para cada municipio de las/los profesionistas establecidos en el modelo de CDM, que cuenten con experiencia en materia de género.	\$1,566,000.00	\$0.00
Actividad 3	A3 La IMEF planeará y coordinará la realización de los talleres de capacitación/actualización dirigido a todo el personal del CDM, de la IMM y de la IMEF involucrados en la operación del centro, sobre las políticas de igualdad de género.	\$27,500.00	\$0.00
Actividad 4	A4 La IMEF diseñará, capacitará y coordinará la realización de talleres que proporcionará el personal de CDM, dirigidos a las personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal, sobre diseño y evaluación de políticas de igualdad.	\$27,500.00	\$0.00
Actividad 5	A5 Encabezar y dirigir mesas de trabajo donde participen las personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal para definir la operación y funcionamiento del CDM.	\$26,000.00	\$0.00

Gastos de administración del proyecto	\$ 333,000.00
---------------------------------------	---------------

Responsables del proyecto

Titular de la Instancia de las Mujeres en la Entidad Federativa

Coordinador/a del Proyecto por la IMEF

Nombre y firma

Nombre y firma

**Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres**

Ubicación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres y datos de su titular

No.	Municipio	Calle	Núm. exterior	Colonia	C.P.	Teléfono fijo + clave lada (10 dígitos)
1	Acatlán de Juárez	Tranquilino Elizondo	73	Centro	47700	3877720402
2	Arandas	Bulevar Medina	469	Santa Barbara	47180	3487832081
3	Mezquiti	Jardín Hidalgo	s/n	Centro	46040	6144262211
4	San Martín Hidalgo	Juarez	39	Centro	46770	3857550971
5	Tonalá	Pedro Moreno	35	Centro	45400	3337925610
6	Zapotlán el Grande	Vicente Mendiola	1	Centro	49000	3414123619
7	Zapopan	Andador Galeana	491	Centro	45100	3331654355

LATITUD	ALTITUD	CLAVE DE LOCALIDAD; CLAVE DE MANZANA,
20°25'48.0"N	103°35'57.8"W	1
20°42'21.4"N	102°21'17.6"W	1
20°36'23.4"N	103°15'23.5"W	1
20°26'09.0"N	103°55'40.7"W	1
20°37'23.7"N	103°14'21.3"W	1
19°43'24.0"N	103°27'27.4"W	1
20°43'18.7"N	103°23'46.2"W	1

**Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres**

- 1 Nombre completo
2. Profesión/Cargo
3. Correo electrónico
4. Teléfono

Recursos humanos en el CDM y Directorio

No.	Municipio	Titular IMM	Profesionista 1	Profesionista 2	Profesionista 3
0	Ejemplo	1. Lorena Cruz Sánchez 2. Titular Inmujeres 3. presidencia@inmujeres.gob.m 4. 53224200 ext 4202	Cynthia M. Romo Lazcano Lic. en Ciencias Políticas cmromo@inmujeres.gob.mx 53224200 ext 3134	Miguel A. Durán Tecamahua Psicólogo maduran@inmujeres.gob.mx 53224200 ext 4004	Marco A. Díaz Morales Abogado madiaz@inmujeres.gob.mx 53224200 ext 3085
1	Acatlán de Juárez	1. Paula Díaz Alvarez 2. Titular de la IMM 3. mujer.acatlan@hotmail.com, 4. 13877721132 ext. 126	Mariana Edaly Ayala Díaz Trabajadora Social mariana91_ead@hotmail.com 3313084444	Ivan Garcia Siordia Abogado navi_05_89@hotmail.com 3317143298	Jesus Alejandro Gomez Montes Psicologo psicojesua@hotmail.com 3312951574
2	Arandas	1. Patricia Perez Tabares 2. Titular de la IMM 3. drpatty_12@hotmail.com 4. (01348) 7831133	Nayeli Monserrat Garcia Hernandez Trabajadora Social nayeli_3333@outlook.com 3331736678	Martin de Jesus Hernández González Abogado lic_martin123@hotmail.com 3481058349	Elizabeth López Martínez Psicologa elizabeth_lomar@hotmail.com 348 1230541
3	Mezquitic	1. Luz Otília Díaz Díaz 2. Titular de la IMM 3. luzotiliadiaz@gmail.com 4. 01(457)9810044	Miriam Itzelt Pastrana Gutierrez Psicologa milli_bach@hotmail.com 3334599104	Maria del Refugio Madera Navarro Abogada mm2_8_7@hotmail.com 3311334879	Cesilio González Nazariño Psicologa nazarillo91@hotmail.com 3332706903
4	San Martín Hidalgo	1. Maria Cristina Guzman Avala 2. Titular de la IMM 3. ce.mujer@sanmartindehidalgo.g 4. 01(385)7550896	Hector Roberto Richart Trabajador Social hrrgorilaz@hotmail.com 3751055886	Myriam Namir Buenrostro Abogada lyan_12@hotmail.com 3751044595	Maria de Jesus Flores González Psicologa may.flores18@gmail.com 3310887576
5	Tonalá	1. Martha Rosalia Gomez Ahumada 2. Titular de la IMM 3. marthagomez100@hotmail.co 4. 01(33)37926626 ext 1570 Y	Fabiola Ocampo Cardona Trabajadora Social kaly_f019@hotmail.com 7711282887	Sathuen Robles Diaz Abogado sarun_9@hotmail.com 3316271701	Siomara Balandran Tellez Psicologa asbt.77@hotmail.com 3310736337
6	Zapotlán el Grande	1. Lucila Guadalupe Bonilla Elias 2. Titular del IMM 3. mujeresdzapotlan@hotmail.com 4. (01341) 41 2 24 44	Beatriz Adriana Saldaña Rivera Trabajadora Social beatrizasr89@gmail.com 3314353900	Oscar Torres Barragan Abogado oscartorres1@gmail.com 3411111308	Irlanda Ibarra Chávez Psicologa lbarrairlanda@gmail.com 3414362925
7	Zapopan	1. Rosa Maria López Fuentes 2. Titular de la IMM 3. rosi_tangelo_9@hotmail.com;rm 4. 36369646	Melisa Griselda Martinez Ochoa Nutriologa melissablink@hotmail.com 3310961219	Jose Guadalupe Corres Cortes Abogado c.lupillo@hotmail.com 3312921973	Angel Alfonso Garcia Tornero Psicologo a-angel@live.com.mx 3314561573

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Mobiliario del CDM (Indique el número de bienes y el estado físico en el que se encuentran)
Estado en el que encuentra el bien: B= Bueno, R= Regular y M= Malo


No.	Municipio	Escritorio(s)		Mesa(s) de trabajo		Silla(s) de visitas o plegables		Archivero (s)		Librero (s)		Estado (s)		Observaciones
		Núm.	Estado	Núm.	Estado	Núm.	Estado	Núm.	Estado	Núm.	Estado	Núm.	Estado	
1	Acatlán de Juárez	4	B	1	B	10	B	1	B					TEXTO
2	Arandas	4	B	1	B	10	B	1	B					
3	Mezquic	4	R	1	B	10	B	2	B					
4	San Martín Hidalgo	4	R	1	R	10	R	2	R					
5	Tonalá	4	R	1	R	10	R	2	R					
6	Zapotlán el Grande	4	B	1	B	10	B	1	B					
7	Zapopan	4	B	1	B	10	B	2	B					

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Equipo del CDM (Indique el número de bienes y el estado físico en el que se encuentran)

B= Bueno, R= Regular y M= Malo

No.	Municipio	Escritorio(s)		Mesa(s) de trabajo		Silla(s) de visitas o plegables		Archivero (s)		Librero (s)		Estante (s)		Observaciones
		Num.	Estado	Num.	Estado	Num.	Estado	Num.	Estado	Num.	Estado	Num.	Estado	
1	Acatlán de Juárez	4	B	1	B	10	B	1	B					
2	Arandas	4	B	1	B	10	B	1	B					
3	Mezquic	4	R	1	B	10	B	2	B					
4	San Martín Hidalgo	4	R	1	R	10	R	2	R					
5	Tonalá	4	R	1	R	10	R	2	R					
6	Zapotlán el Grande	4	B	1	B	10	B	1	B					
7	Zapopan	4	B	1	B	10	B	2	B					



Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Actividades o eventos ejecut:

Actividades o eventos ejecutados A3

Número	Municipio	Taller	Horas	Participantes por sexo			Participantes por tipo								Número de evidencias disponibles						
				Total por sexo	Hombres	Mujeres	Total por tipo	Servidor público mando superior	Servidor público mando medio	Servidor Público	Pers. Operativo	Actores sociales	Academia	Ciudadanía	Otros	Elaboración de instrumentos de información cualitativa	Cartas descriptivas	Listas de asistencia	Ponencia	Memoria fotográfica	Entrevistas
1	Acatlán de Juárez	13	26	317	108	209	317	7		25		216	69								
2	Arandas	17	34	664	217	447	664			76		321	267								
3	Mezquítico	26	78	492	139	353	492	23	22	63	0	97	287	0							
4	San Martín Hidalgo	27	95	347	133	214	347	22	12	44			269								
5	Tonalá	14	35	525	41	484	525	8		60			436	21							
6	Zapotlán el Grande	21	30	282	6	276	278	6	2	1			269								
7	Papopan	17	29	649	21	628	649		2	19			528								



Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Actividades o eventos ejecutados A3

Número	Municipio	Taller	Horas	Participantes por sexo			Participantes por tipo										Número de evidencias disponibles					
				Total por sexo	Hombres	Mujeres	Total por tipo	Servidor público mando superior	Servidor público mando medio	Servidor Público	Pers. Operativo	Actores sociales	Academia	Ciudadanía	Otros	Colaborantes de municipios de incorporación / capacitación	Cartas descriptivas	Listas de asistencia	Ponencia	Memoria fotográfica	Entrevistas	Presupuesto
1	Acatlán de Juárez			0			0															
2	Arandas			0			0															
3	Mezquicic			0			0															
4	San Martín Hidalgo			0			0															
5	Tonalá			0			0															
6	Zapotlán el Grande			0			0															
7	Zapopan			0			0															

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Actividades o eventos ejecutados A5

Número	Municipio	Mesas de trabajo	Horas	Participantes por sexo			Participantes por tipo								Número de evidencias disponibles					
				Total por sexo	Hombres	Mujeres	Total por tipo	Servidor público mando superior	Servidor público mando medio	Servidor Público Pers. Operativo	Actores sociales	Academia	Ciudadanía	Otros	Publicación de materiales de información / capacitación	Cartas descriptivas	Listas de asistencia	Planencia	Memoria fotográfica	Entrevistas
1	Acatlán de Juárez			0			0													
2	Arendas			0			0													
3	Mezquítico			0			0													
4	San Martín Hidalgo			0			0													
5	Tonalá			0			0													
6	Xapotlán el Grande			0			0													
7	Zapotlán			0			0													



Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres

Asesorías u orientaciones brindadas

No.	Nombre del municipio	Personas asesoradas			Asesorías u orientaciones						Evidencia disponible (total de registros)	
		Total	Hombres	Mujeres	Total	Psicológicas	Medicas	Legales	Programas o servicios	Otras	Num. de personas asesoradas	Num. de personas en seguimiento
1	Acatlán de Juárez	65	8	57	65	17		40		8	65	3
2	Arandas	31	4	27	46	28		18			18	
3	Mezquitic	42	5	37	63	36		27			42	
4	San Martín Hidalgo	66	24	42	116	46		32		38	66	
5	Tonalá	106	1	105	188	71		59		58	106	
6	Zapotlán el Grande	25	1	24	25	5		15		5	25	5
7	Zapopan	118	3	115	156	22		88		46	118	

Informe de gastos realizados al 30 de Septiembre de 2015

No. de Actividad	A2 La IMEF coordinará el proceso de contratación para cada municipio de las/los profesionistas establecidos en el modelo de CDM, que cuenten con experiencia en materia de género.				
------------------	--	--	--	--	--

2	No.	Concepto de Gasto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total
	1	Servicios Profesionales Zapopan Abril a Agosto	Servicio	15	9000	\$135.000,00
	2	Servicios Profesionales Tonalá Marzo a Agosto	Servicio	18	9000	\$162.000,00
	3	Servicios Profesionales SMH Marzo a Agosto	Servicio	18	9000	\$162.000,00
	4	Servicios Profesionales Mezquitic Marzo a Agosto	Servicio	18	9000	\$162.000,00
	5	Servicios Profesionales Arandas Junio a Agosto	Servicio	9	9000	\$81.000,00
	6	Servicios Profesionales Acatlán de Juárez Junio a Agosto	Servicio	9	9000	\$81.000,00
	7	Servicios Profesionales Zapotlán del Grande Junio a Agosto	Servicio	9	9000	\$81.000,00
	8	Ninguno		0	0	\$0,00
	9	Ninguno		0	0	\$0,00
	10	Ninguno		0	0	\$0,00
	11	Ninguno		0	0	\$0,00
	12	Ninguno		0	0	\$0,00
	13	Ninguno		0	0	\$0,00
	14	Ninguno		0	0	\$0,00
	15	Ninguno		0	0	\$0,00
						Subtotal

Monto programado en A2	Monto ejercido	Saldo
\$1.566.000,00	\$864.000,00	\$702.000

Informe de gastos realizados al 30 de Septiembre de 2015

No. de Actividad	A3 La IMEF planeará y coordinará la realización de los talleres de capacitación/actualización dirigido a todo el personal del CDM, de la IMM y de la IMEF involucrados en la operación del centro, sobre las políticas de igualdad de género.
------------------	---

No.	Concepto de Gasto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Ninguno	Servicio	0	0	\$0,00
2	Ninguno	Servicio	0	0	\$0,00
3	Ninguno		0	0	\$0,00
4	Ninguno		0	0	\$0,00
5	Ninguno		0	0	\$0,00
6	Ninguno		0	0	\$0,00
7	Ninguno		0	0	\$0,00
8	Ninguno		0	0	\$0,00
9	Ninguno		0	0	\$0,00
10	Ninguno		0	0	\$0,00
11	Ninguno		0	0	\$0,00
12	Ninguno		0	0	\$0,00
13	Ninguno		0	0	\$0,00
14	Ninguno		0	0	\$0,00
15	Ninguno		0	0	\$0,00
Subtotal					\$0,00
Monto programado en A3		Monto ejercido	Saldo		
\$27.500,00		\$0,00	\$27.500		

No. de Actividad	A4 La IMEF diseñará, capacitará y coordinará la realización de talleres que proporcionará el personal de CDM, dirigidos a las personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal, sobre diseño y evaluación de políticas de igualdad.
------------------	--

No.	Concepto de Gasto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total
1	Ninguno		0	0	\$0,00
2	Ninguno		0	0	\$0,00
3	Ninguno		0	0	\$0,00
4	Ninguno		0	0	\$0,00
5	Ninguno		0	0	\$0,00
6	Ninguno		0	0	\$0,00
7	Ninguno		0	0	\$0,00
8	Ninguno		0	0	\$0,00
9	Ninguno		0	0	\$0,00
10	Ninguno		0	0	\$0,00
11	Ninguno		0	0	\$0,00
12	Ninguno		0	0	\$0,00
13	Ninguno		0	0	\$0,00
14	Ninguno		0	0	\$0,00
15	Ninguno		0	0	\$0,00
Subtotal					\$0,00
Monto programado en A4		Monto ejercido	Saldo		
\$27.500,00		\$0,00	\$27.500		

Informe de gastos realizados al 30 de Septiembre de 2015

No. de Actividad	A5 Encabezar y dirigir mesas de trabajo donde participen las personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal para definir la operación y funcionamiento del CDM.		
------------------	--	--	--

No.	Concepto de Gasto	Unidad de	Cantidad	Costo	Costo
1	Ninguno		0	0	\$0,00
2	Ninguno		0	0	\$0,00
3	Ninguno		0	0	\$0,00
4	Ninguno		0	0	\$0,00
5	Ninguno		0	0	\$0,00
6	Ninguno		0	0	\$0,00
7	Ninguno		0	0	\$0,00
8	Ninguno		0	0	\$0,00
9	Ninguno		0	0	\$0,00
10	Ninguno		0	0	\$0,00
11	Ninguno		0	0	\$0,00
12	Ninguno		0	0	\$0,00
13	Ninguno		0	0	\$0,00
14	Ninguno		0	0	\$0,00
15	Ninguno		0	0	\$0,00
				Subtotal	\$0,00

Monto programado en A5	Monto ejercido	Saldo
\$26,000,00	\$0,00	\$26,000



**Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad
de la Perspectiva de Género
Informe de avances físicos y financieros
Centros para el Desarrollo de las Mujeres**

Informe de gastos de operación realizados al 30 de Septiembre de 2015

Gastos de operación

Gastos de operación	No.	Concepto de Gasto	Unidad de medida	Cantidad	Costo unitario	Costo total
	1	Serv. Por actvi del proyecto IMM (cafetería y alimentos)	Lote	1	13374,78	\$13.374,78
	2	Serv. Por actvi del proyecto IMM (cafetería y alimentos)	Lote	1	2425,00	\$2.425,00
	3	Viaticos IMEF	Vales	1	10000,00	\$10.000,00
	4	Honorarios coordinacion IMEF	Servicio	6	9000,00	\$54.000,00
	5	Viaticos CDM	Servicio	0	0,00	\$0,00
	6	Papelería IMM Y CDM	Lote	1	27664,49	\$27.664,49
	7	Material impresión en bienes informaticos IMM	Lote	7	0,00	\$0,00
	8	Serv. De voz y datos	Lote	7	0,00	\$0,00
	9	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	10	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	11	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	12	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	13	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	14	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	15	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	16	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	17	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	18	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	19	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	20	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	21	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	22	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	23	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	24	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	25	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	26	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	27	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	28	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	29	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	30	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	31	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	32	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	33	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	34	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	35	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	36	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	37	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	38	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	39	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	40	Ninguno		0	0,00	\$0,00
	Total en gastos de operación					\$107.464,27

Monto máximo autorizado:

Diferencia: #####


Resumen de resultados al 30 de Septiembre de 2014

Avances financieros

Actividad	Monto programado	Monto ejercido
A1 Adquirir mobiliario y equipo de computo para que las/los profesionistas y la titular de la IMM cuenten con los elementos mínimos para realizar sus actividades, los cuales son para uso exclusivo del CDM.	\$ 240.000,00	\$239.999,53
A2 La IMEF coordinará el proceso de contratación para cada municipio de las/los profesionistas establecidos en el modelo de CDM, que cuenten con experiencia en materia de género.	\$ 1.566.000,00	\$864.000,00
A3 La IMEF planeará y coordinará la realización de los talleres de capacitación/actualización dirigido a todo el personal del CDM, de la IMM y de la IMEF involucrados en la operación del centro, sobre las políticas de igualdad de género.	\$ 27.500,00	\$0,00
A4 La IMEF diseñará, capacitará y coordinará la realización de talleres que proporcionará el personal de CDM, dirigidos a las personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal, sobre diseño y evaluación de políticas de igualdad.	\$ 27.500,00	\$0,00
A5 Encabezar y dirigir mesas de trabajo donde participen las personas con poder de decisión de la Administración Pública Municipal para definir la operación y funcionamiento del CDM.	\$ 26.000,00	\$0,00

Actividad	Número	Horas
Talleres	135	327
Mesas de trabajo	0	0
Asesorías	453	NA

Certifico que la información que he proporcionado a través de este instrumento es correcta y completa; conozco las disposiciones establecidas en las Reglas de Operación 2015, respecto a la Auditoría, Control y Seguimiento del programa, proyectos y recursos. He leído el párrafo donde se señala que "...las instancias de auditoría y control, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán promover la aplicación de las sanciones correspondientes con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos." Sé que estas mismas Reglas facultan al Inmujeres para dar seguimiento a los proyectos autorizados a la CDM y estando éstas obligadas a presentar informes parciales y de cierre. Sé que la evidencia que he reportado como disponible en este informe, es auditable.



Titular CDM
Nombre y firma

Fecha

09/02/2016