


## Programas Operativos Anuales 2013

Inicio	Proyectos	Ayuda	Sitios de Interés	Año: 2013
--------	-----------	-------	-------------------	-----------

**Inicio:** [Secretaría de Infraestructura y Obra Pública](#) | [Abastecimiento y saneamiento de la Zona Conurbada de Guadalajara](#)



**Resumen del Proyecto** [Reporte](#)

**Nombre:**

**Dependencia:**

**Porcentaje de Avance:**     **Cumplimiento Meta:**

**Nota:** (Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara) No hubo recurso federal.

**Materiales de Apoyo**

Aún no se han agregado materiales de apoyo

**Resumen de Componentes**

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Contratos formalizados de las obras del Sistema Purgatorio-Arcediano.	19	9	19	14
Instrumentos jurídico-financieros de la Zona Conurbada de Guadalajara realizados.	60	74	64	81
Kilómetros de colectores construidos en la Zona Conurbada de Guadalajara.	1.64	0	3.64	0
Metros cúbicos de agua residual tratada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales "El Ahogado"	57,715,200	60,936,909	63,072,000	60,936,909

**Queremos saber tu opinión**

**Nombre:**

**Comentario\*:**

**Correo:**

**Escriba el código mostrado en la imagen** 916880

\*Campo obligatorio

Table [v.3.0] - SEPAF 05/02/2014  
No. de Visitas:

# Programas Operativos Anuales 2013

Inicio | Proyectos | Ayuda | Sitios de Interés | Año: 2013


**Inicio** | **Secretaría de Infraestructura y Obra Pública** | Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la CEA, con apego al marco jurídico.

**Resumen del Proyecto** [Reporte](#)

**Nombre:**

**Dependencia:**

**Porcentaje de Avance:**  **Cumplimiento Meta:**



**Resumen de Componentes**

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Personas capacitadas	269	367	275	367
Sistemas de información desarrollados e implementados.	2	2	2	2

**Materiales de Apoyo**

Aún no se han agregado materiales de apoyo

**Queremos saber tu opinión**

**Nombre:**

**Comentario\*:**

**Correo:**

Escriba el código mostrado en la imagen\*


\*Campo obligatorio

TABLE [v.3.0] - SEPAF 05/02/2014  
No. de Visitas:

# Programas Operativos Anuales 2013

Inicio    Proyectos    Ayuda    Sitios de Interés    Año: 2013

**Inicio** | **Secretaría de Infraestructura y Obra Pública** | **Cultura del Agua. Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover la cultura y uso eficiente del agua.**



**Resumen del Proyecto** Reporte

**Nombre:** Cultura del Agua. Mejorar y difundir la gestión integral del recurso hídrico y promover

**Dependencia:** Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

**Porcentaje de Avance:**     **Cumplimiento Meta:**

**Resumen de Componentes**

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Convenios de coordinación a nivel de cuenca formalizados.	7	7	7	7
Estudios y manifestaciones de impacto ambiental de obras y servicios realizados.	11	9	12	9
Informes de calidad del agua realizados.	24	20	24	23
Programas de saneamiento y cultura del agua ejecutados.	0	0	3	3

**Materiales de Apoyo**

Aún no se han agregado materiales de apoyo

**Queremos saber tu opinión**

**Nombre:**

**Comentario\*:**

**Correo:**


Escriba el código mostrado en la imagen\*

\*Campo obligatorio

# Programas Operativos Anuales 2013

Inicio | **Proyectos** | Ayuda | Sitios de Interés | Año: 2013

**Inicio** | **Secretaría de Infraestructura y Obra Pública** | Difusión interna y externa de las actividades que realiza la CEA



### Resumen del Proyecto Reporte

**Nombre:**

**Dependencia:**

**Porcentaje de Avance:**     **Cumplimiento Meta:**

### Materiales de Apoyo

Aún no se han agregado materiales de apoyo

### Resumen de Componentes

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Campañas de difusión externa realizadas	118	388	129	457
Campañas de difusión interna realizadas.	377	664	410	766

### Queremos saber tu opinión

**Nombre:**

**Comentario:**

**Correo:**

Escriba el código mostrado en la imagen\*

\*Campo obligatorio

Table [v.3.0] - SEPAF 05/02/2014  
No. de Visitas:

## Programas Operativos Anuales 2013

Inicio | Proyectos | Ayuda | Sitios de Interés | Año 2013

**Inicio** | **Secretaría de Infraestructura y Obra Pública** | Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

### Resumen del Proyecto

[Reporte](#)

**Nombre:** Incrementar la eficiencia y la cobertura de la prestación de los servicios de agua pot

**Dependencia:** Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

**Porcentaje de Avance:** 52%


**Cumplimiento Meta:** 52%

**Nota:** (Organismos operadores fortalecidos) No se logró la meta debido al ajuste en el cambio de administración de los municipios que cuentan con organismo operador.

[Regresar](#)

[Detalles](#)

### Avance del Proyecto



### Materiales de Apoyo

Aún no se han agregado materiales de apoyo

### Resumen de Componentes

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Obras y servicios hidráulicos ejecutados.	23	2	53	3
Organismos operadores fortalecidos.	14	0	14	0
Proyectos ejecutivos hidráulicos de municipios revisados y/o validados.	111	180	115	182
Servicios hidráulicos a municipios realizados.	1,260	1,557	1,340	1,642

### Queremos saber tu opinión

**Nombre:**

**Comentario\*:**

**Correo:**

Escriba el código mostrado en la imagen\*

\*Campo obligatorio

Table [v.3.0] - SEPAF 05/02/2014  
No. de Visitas:

## Programas Operativos Anuales 2013

Inicio    Proyectos    Ayuda    Sitios de Interés    Año: 2013

**Inicio** | **Secretaría de Infraestructura y Obra Pública** | Mejorar la calidad del agua en cuerpos receptores federales, promover la reutilización de agua tratada y manejo de biosólidos.

### Resumen del Proyecto

[Reporte](#)


**Nombre:**

**Dependencia:**

**Porcentaje de Avance:**       **Cumplimiento Meta:**

### Avance del Proyecto



### Materiales de Apoyo

Aún no se han agregado materiales de apoyo

### Resumen de Componentes

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Metros cúbicos de agua residual tratada reutilizada	405,000	363,306	450,000	408,306
Metros cúbicos de biosólidos generados utilizados en la agricultura.	9,014	9,283.69	9,960	10,234
Millones de metros cúbicos de agua tratada.	16	16.7	18	18.2
Muestras de descargas de agua realizados.	480	135	500	151

### Queremos saber tu opinión

**Nombre:**

**Comentario\*:**

**Correo:**

Escriba el código mostrado en la imagen\*

\*Campo obligatorio

Table [v.3.0] - SEPAF 05/02/2014  
No. de Visitas:

## Programas Operativos Anuales 2013

Inicio	Proyectos	Ayuda	Sitios de Interés	Año: 2013
--------	-----------	-------	-------------------	-----------


**Inicio** | **Secretaría de Infraestructura y Obra Pública** | Planeación, programación y presupuestación hídrica

**Resumen del Proyecto** [Reporte](#)

**Nombre:**

**Dependencia:**

**Porcentaje de Avance:**  **Cumplimiento Meta:**



**Resumen de Componentes**

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Anteproyecto de presupuesto de egresos 2014 formulado y entregado en tiempo y forma a al SEFIN.	1	1	1	1
Instrumentos de planeación actualizados.	4	4	4	5
Instrumentos juridico-financieros del interior del Estado realizados.	415	367	440	424

**Materiales de Apoyo**

Aún no se han agregado materiales de apoyo

**Queremos saber tu opinión**

**Nombre:**

**Comentario\*:**

**Correo:**

Escriba el código mostrado en la imagen\*

\*Campo obligatorio

TABLE [v 3 0] - SEPAF 05/02/2014  
No. de Visitas:

## Programas Operativos Anuales 2013

Inicio | Proyectos | Ayuda | Sitios de Interés | Año: 2013

**Inicio** | **Secretaría de Infraestructura y Obra Pública** | Vigilar el cumplimiento de la normatividad y las obligaciones fiscales, administrativas y de obra de la CEA

### Resumen del Proyecto

[Reporte](#)


**Nombre:**

**Dependencia:**

**Porcentaje de Avance:**

**Cumplimiento Meta:**

### Avance del Proyecto



### Materiales de Apoyo

Aún no se han agregado materiales de apoyo

### Resumen de Componentes

Componente	noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance
Auditorías administrativas, financieras y operacionales realizadas.	18	16	17	17
Auditorías o revisiones especiales de obras y servicios finiquitados realizados.	3	2	3	3
Verificaciones de obras y servicios realizadas.	330	333	360	373

### Queremos saber tu opinión

**Nombre:**

**Comentario\*:**

**Correo:**

Escriba el código mostrado en la imagen\*

\*Campo obligatorio

Table [v.3.0] - SEPAF 05/02/2014  
No. de Visitas: