



**Informe Final 2015**

PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFERENTE"  
Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios



SEDIF JALISCO  
Fecha de informe 11 DE DICIEMBRE  
¿El PIREFA inicial fue modificado? Marque con X  no

**PRIMERA PARTE: Vínculo con Desarrollo Comunitario**

Describe en qué partes del proceso hubo relación con el área de Desarrollo Comunitario.

Una vez que fue aprobado el Proyecto por DIF Nacional, se presenta a la Dirección de Desarrollo Comunitario iniciando su intervención a partir de visualizar los mejores espacios para la implementación de huertos comunitarios.

En el mes de Octubre se capacita a los enlaces Municipales de cada uno de los comedores que participan en el presente proyecto, explicando personal de Desarrollo Comunitario las intervenciones para la participación de los beneficiarios e involucramiento, tanto en los talleres y trabajo del huerto como en la organización tanto conformando comité como en la organización de tareas.

En el mes de Noviembre, personal de Desarrollo Comunitario conforma los comités en cada comedor y presenta el proyecto general a los beneficiarios; a la par y en vinculación con la Dirección de Seguridad Alimentaria se hace la entrega del equipamiento al representante del comité en cada uno de los espacios alimentarios.

Es necesario mencionar, que una vez se inicia la operación del comedor comunitario, el área de Desarrollo Comunitario implementa el cronograma de talleres de huerto y da acompañamiento a los beneficiarios desde la implementación del huerto con siembra.

**SEGUNDA PARTE: AVANCES**

Cobertura						Metas por Vertiente numero de espacios			En caso de no haber concluido el proyecto, mencionar los motivos	
CLAVE ENTIDAD	CLAVE MUNICIPIO	MUNICIPIO	CLAVE LOCALIDAD	LOCALIDAD	Monto de inversión	Infraestructura	Rehabilitación	Equipamiento		TOTAL
14	053	Lagos de Moreno	0001	Lagos de Moreno	206,369.35			1	1	
14	101	Tonalá	0001	Tonalá	206,369.35			1	1	
14	066	Poncitlán	0001	Poncitlán	206,369.35			1	1	
14	070	El Salto	0014	Las Pintitas	206,369.35			1	1	
14	067	Puerto Vallarta	0001	Puerto Vallarta	206,369.35			1	1	
14	066	Poncitlán	0019	Mezcala	206,369.35			1	1	
14	064	Ojuelos de Jalisco	0001	Ojuelos de Jalisco	206,369.35			1	1	
<b>TOTAL</b>					<b>1,444,585.46</b>			<b>7</b>	<b>7</b>	

**TERCERA PARTE: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Para cumplir con el objetivo de las Reglas de operación de Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de espacios Alimentarios, "favorecer un contexto adecuado para el ejercicio del derecho a la alimentación a través de la dignificación de los espacios alimentarios; condición indispensable para el máximo aprovechamiento de los alimentos de calidad e inocuos que son incluidos en los programas alimentarios del DIF", este año el enfoque del PIREEA fue para mejorar y acondicionar espacios ya existentes, migrándolos de Asistenciales (solo para adultos mayores) a Comunitarios, en los que puedan ser atendidas todas las personas con inseguridad alimentaria, sin importar el grupo etario al que pertenezcan, implementando además actividades como capacitaciones y huertos, conformación de comités y pláticas en temas de orientación alimentaria.

Por lo anterior, además de la vinculación con desarrollo comunitario, también se tuvo relación con el área de Adulto mayor.

Por último, es necesario mencionar además, que se tuvo el cambio de 1 espacio alimentario al Municipio de Lagos de Moreno, el cual también pertenece a la cobertura de la Cruzada Nacional sin Hambre y requería el equipamiento, toda vez que el que tienen actualmente para ofrecer el servicio de comedor asistencial, se encontraba muy deteriorado por el uso.

**CUARTA PARTE: ANEXOS**

Para efectos de la comprobación del ejercicio de los recursos, ejecución de obras y/o acciones, se requiere que el SEDIF integre al presente informe final los siguientes anexos:

1. Relación de gastos, incluyendo copia de facturas para sustentar el formato
2. Padrón de Espacios Alimentarios
3. Bitácora fotográfica donde se registre el avance de las obras y acciones
4. Actos de Entrega Recepción de obras a la comunidad
5. Padrón de beneficiarios
6. Comprobante del reintegro en caso de haber remanente

Mtra. Consuelo del Rosario González Jiménez  
Nombre y firma del Responsable de la Ejecución del Proyecto

