

**CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE  
OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-ERE-01-CI-0484/16**

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **SIOP-ERE-01-CI-0484/16**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA**, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, EL **ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y EL **ARQ. EDUARDO AGUIRRE NUNGARAY**, DIRECTOR GENERAL GESTIÓN Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA: **POLÍMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL **C. MARCO ANTONIO VÁZQUEZ SALDAÑA**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 109,893 CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES, DE FECHA 04 CUATRO DE JULIO DE 2005 DOS MIL CINCO, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ARMANDO GÁLVEZ PÉREZ ARAGÓN, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 103 CIENTO TRES, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REPRESENTACIÓN QUE BAJO PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA NO HA SIDO REVOCADA NI MODIFICADA; TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, Y A QUIENES EN ADELANTE SE LES ENUNCIARÁ DE MANERA CONJUNTA COMO **"LAS PARTES"**, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

**ANTECEDENTE:**

1.- CON FECHA **07 SIETE DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS**, LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, A TRAVÉS DE SU TITULAR, **MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA**, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y EL **ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ**, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, CELEBRÓ CON LA EMPRESA CONTRATISTA **POLÍMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.**, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-ERE-01-CI-0484/16**, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: **"REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO CODE REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO."**, EN EL CUAL SE ESTABLECIÓ QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SERÍA LA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN.

NO HABIENDO MÁS ANTECEDENTES **"LAS PARTES"** CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO SUJETÁNDOSE A LAS SIGUIENTES:

**CLÁUSULAS:**

**PRIMERA.-** EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, A FIN DE REALIZAR UNA ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LAS OBRAS A CARGO DE ESTE CENTRALIZADO ESTATAL, EN APEGO A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, APLICABLE A LA ACTUAL SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, **ACUERDA** QUE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO LA **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA**, A CARGO DEL **ARQ. EDUARDO AGUIRRE NUNGARAY**, SERÁ LA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS: **"REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y EQUIPAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO CODE REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO."**, AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **SIOP-ERE-01-CI-0484/16**.

**SEGUNDA.-** **"LAS PARTES"** ACUERDAN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO **SIOP-ERE-01-CI-0484/16**, RESPECTO A LA DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS, PARA QUE SEA LA **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA**, LA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRA DEL ESTADO DE JALISCO.


**TERCERA.-** **"LAS PARTES"** CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MATERIA DEL PRESENTE CONVENIO, MISMAS QUE RATIFICAN Y RECONOCEN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, EL DÍA **08 OCHO DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS**.

POR "LA SECRETARÍA"

  
**MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA**

CONVENIO MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE  
OBRA PÚBLICA NÚMERO SIOP-ERE-01-CI-0484/16



ING. JOEL RUIZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. EDUARDO AGUIRRE NUNGARAY  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN Y FOMENTO DE INFRAESTRUCTURA

POR "EL CONTRATISTA"  
POLÍMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACIÓN  
ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.



C. MARCO ANTONIO VAZQUEZ SALDAÑA

Las presente firma, que obran en original, corresponde al convenio modificadorio del contrato de obra pública a precios unitarios, por tiempo determinado número SIOP-ERE-01-CI-0484/16, que celebran la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la empresa: POLÍMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V., una vez leído por las partes y enterados de su contenido y consecuencias y ciertos de que no existe error, dolo, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento.