



Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 1** fecha: 20 de Febrero del 2012

Con esta fecha se apertura la presente bitácora de obra para la construcción de:

**Obra:** CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO

**Domicilio:** CALLE PRIVADA REFUGIO DE ANDA EN HUAXTLA

**Municipio:** EL ARENAL, JALISCO

**Obra realizada bajo la modalidad de:** ADMINISTRACION DIRECTA

**Dependencia encargada:** OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


**Programa:** INFRAESTRUCTURA

**Inversión:** \$489,762.21


Este día se inician los trabajos para la construcción de empedrado ahogado en cemento Calle Priv. Refugio de Anda, con las siguientes actividades:

Este día personal de la dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco se presento en la calle Priv. Refugio de Anda de la delegación de Huaxtla, para dar inicio de trabajos de reconocimiento del terreno y realizar actividades de trazo y nivelación del terreno para desplante de trabajos de terracerías.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

**Nota No. 2** fecha: 27 de Febrero del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Priv. Refugio de Anda de la delegación de Huaxtla, trazo y nivelación de terreno con referencias para desplanté de terracerías, se continua con trabajos de corte de terreno según niveles para el desplante de empedrado, así como carga con equipo mecánico retroexcavadora a camión de volteo y acarreo de material producto del corte fuera de la obra a tiro libre.

El avance físico de la obra a la fecha es de un 20%

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 3 fecha: 05 de Marzo del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Priv. Refugio de Anda de la delegación de Huaxtla, este día se recibe también el machuelo prefabricado y se da inicio con los trabajos de colocación de machuelo.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 4 fecha: 09 de Marzo del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Priv. Refugio de Anda de la delegación de Huaxtla se continua con los trabajos de colocación de empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:


## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


**Nota No. 5** fecha: 12 de Marzo del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Priv. Refugio de Anda de la delegación de Huaxtla se continua con los trabajos de colocación de empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:


## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


Nota No. 6 fecha: 19 de Marzo del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Priv. Refugio de Anda de la delegación de Huaxtla, se continua instalando empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:


## MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 8 fecha: 26 de Marzo del 2012

Trabajos realizados a la fecha en la obra de empedrado ahogado en la Calle Priv. Refugio de Anda de la delegación de Huaxtla, se da por terminado con los trabajos de instalación de empedrado ahogado de 20 cms de espesor en mortero de cemento-arena de rio en proporción 1:4 fabricado con equipo menor en obra acabado común, también se da por terminado con los trabajos de limpieza gruesa.

Continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

  
ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS