

# Informe trimestral

## Octubre a diciembre del 2012

# Atlas de Información Jalisco 2012

*Actualizado 18 de diciembre de 2012*

<b>Eje</b>	Buen Gobierno
<b>Programa</b>	Fortalecimiento Institucional
<b>SubPrograma</b>	Información para el desarrollo
<b>Nombre</b>	Atlas de Información Jalisco 2012

### Descripción

**ANTECEDENTES:** La disponibilidad de información territorial se mide en Jalisco mediante el Índice de Información de Geografía y Medio Ambiente para la Toma de Decisiones. Al finalizar el 2009, se contaba con 20 por ciento de la información de interés estatal disponible en línea; al 2010 se tiene el 50 por ciento, en 2011 un 54 por ciento y se pretende alcanzar el 64 al término del 2012.

**JUSTIFICACIÓN:** Para la toma de decisiones es necesario el conocimiento del territorio donde se implementarán las acciones del gobierno; para ello, a través del Atlas de Información Jalisco se coordina, se impulsa y se norman los procesos de obtención, administración, uso y difusión de información territorial. **ACTIVIDADES:** Durante 2012, se desarrollarán metodologías para abordar temas estratégicos; se publicarán diversos mapas temáticos; se concluirán varios estudios geoespaciales y se ofrecerán múltiples servicios de información a través de los mecanismos de atención y divulgación establecidos con tal fin. Actualmente, la información disponible está principalmente en escalas regionales, lo cual limita las decisiones a nivel local. En la medida que los municipios y el Estado tengan acceso a información histórica, actualizada y de detalle, por ejemplo de sus localidades, se podrá caminar hacia niveles óptimos de uso de información.

<b>Objetivo</b>	Brindar información geográfica y del medio ambiente, útil, oportuna y disponible en diferentes medios físicos y virtuales, para la Toma de Decisiones que contribuyan al desarrollo de Jalisco, a través de metodologías desarrolladas; mapas temáticos publicados; estudios geoespaciales concluidos y servicios de información en línea otorgados.
-----------------	--

<b>Porcentaje de avance</b>	80%
-----------------------------	-----

<b>Fecha de inicio</b>	01/01/12	<b>Fecha de término</b>	31/12/12
------------------------	----------	-------------------------	----------

<b>Dependencia</b>	Secretaría de Planeación
--------------------	--------------------------

<b>Área responsable</b>	Instituto de Información Territorial del Estado de Jalisco
-------------------------	--

<b>Presupuesto anual estatal asignado</b>	\$ 21,889,100
---	---------------

# Informe trimestral

## Octubre a diciembre del 2012

### Resumen del Proyecto

**Nombre:** Atlas de Información Jalisco 2012

**Dependencia:** Secretaría de Planeación

**Porcentaje de Avance:**


**Porcentaje de Ejercido:**

**Cumplimiento Meta septiembre:**

### Resumen de Componentes

Componente	octubre		noviembre		diciembre	
	Meta	Avance	Meta	Avance	Meta	Avance
1.-Metodologías desarrolladas	4	5	6	7	7	7
2.-Mapas temáticos publicados	8	8	9	9	10	10
3.-Estudios geoespaciales concluidos	5	6	5	6	5	6
4.-Servicios de Información en línea otorgados	82,000	111,823	91,000	129,466	100,000	137,612

### Avance del proyecto



### Avance Anual

Fecha	Meta	Avance
31-ene-12	2	5.25
28-feb-12	8	7
31-mar-12	17	20.25
30-abr-12	24	31.5
31-may-12	34	41
30-jun-12	42	49.75
31-jul-12	52	59.25
31-ago-12	60	70
30-sep-12	70	80
31-oct-12	78	94.5
30-nov-12	92	100
31-dic-12	100	100

# Informe trimestral

## Octubre a diciembre del 2012

### Atlas de Información Jalisco 2012

#### Avances del Indicador Reportados

##### Metodologías desarrolladas

Fecha	Valor	Descripción
29 / oct / 2012	6	Se desarrolló la metodología para identificación de áreas verdes urbanas.
27 / nov / 2012	7	Se concluyó el diseño e integración de los cursos Básico, Intermedio y Avanzado de software libre de Sistemas de Información Geográfica (SIG)
18 / dic / 2012	7	

##### Mapas temáticos publicados

Fecha	Valor	Descripción
29 / oct / 2012	8	Se publicó el Mapa de Áreas Verdes Urbanas del Área Metropolitana de Guadalajara, mismo que se dio a conocer en ExpoConstrucción 2012.
27 / nov / 2012	9	Se elaboró y publicó en el SITEL el Mapa de Accidentes Viales en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
18 / dic / 2012	10	Se concluyó el Mapa General del Estado de Jalisco 2012bis, en el marco del Grupo de Trabajo sobre límites municipales y estatales del CEIEG. Se espera su publicación por parte del Ejecutivo Estatal.

##### Estudios geospaciales concluidos

Fecha	Valor	Descripción
29 / oct / 2012	5	Se concluyó y publicó el estudio sobre sitios potenciales para bancos de material en Poncitlán y Jamay.
27 / nov / 2012	6	Se concluyó y entregó el Análisis Espacial para la Red e-Jalisco Fase 3, Diagnóstico.
18 / dic / 2012	6	

##### Servicios de Información en línea otorgados

Fecha	Valor	Descripción
29 / oct / 2012	111,823	En lo que va del año 2012 se han otorgado 111,823 servicios de información en línea. Durante octubre se brindaron 6,956 vía web (acumulando 58,209) y 5,219 a través del SITEL (acumulando 53,614).
27 / nov / 2012	129,466	El acumulado a noviembre del sitio Web es de 67,349 servicios y el de SITEL es de 62,117 servicios. En el caso del sitio Web, se consideraron las visitas al Sitio del Congreso de Información Territorial.
18 / dic / 2012	137,612	El registro durante el año 2012, a la fecha, fue de 137,612 servicios de información otorgados en línea, mediante el portal <a href="http://iit.jalisco.gob.mx">iit.jalisco.gob.mx</a> , el cual acumuló 70,120; y el SITEL ( <a href="http://sitel.jalisco.gob.mx">http://sitel.jalisco.gob.mx</a> ) que brindó 67,492 servicios en el año, teniendo tan solo en el mes de diciembre 4,433 servicios, 560 páginas vistas y 380 descargas.