

**OBRA:** REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE MATAMOROS DESDE ALDAMA A LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC (FISE), JALISCO.  
**ASIGNACION:** SIOP-COU-04-CI-0358/15

**DESCRIPCION:** REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE MATAMOROS DESDE ALDAMA A LIBERTAD Y AVENIDA DE LOS MAESTROS DE GUADALUPE VICTORIA A PEDRO MORENO CON REPOSICION DE EMPEDRADO NORMAL EN EL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC (FISE), JALISCO.

**REGION:** MUNICIPIO  
**CIENEGA:** JOCOTEPEC  
**LOCALIDAD:** JOCOTEPEC

**ANEXO TÉCNICO PARA ACUERDO:** SIN ANEXO  
**MODALIDAD DE ADJUDICACION:** CONCURSO POR INVITACION

**PARTIDA PRESUPUESTAL:** 6142-CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION  
**CLAVE PRESUPUESTAL:** 21111 06 000 00174 2 2 7 2 4 K 269 01 6142 10 5 00615 2 05 050

FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
\$	\$	\$	\$
%	%	%	%
0.00	1.997,235.21	0.00	0.00
0.00	100.00	0.00	0.00

**EJECUTOR:** KONSTRUCCIONES 83, S.A DE C.V.  
**REG.:** REG. SIOP 5228

**FECHA DE INICIO PROGRAMADA 23-NOV-2015**  
**DIAS:90**  
**FECHA DE TERMINO PROGRAMADA 20-FEB-2016**

**DIRECTOR DE AREA:** No asignado, jefe de Area  
**DIRECCION EJECUTORA:** DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL Y URBANA  
**SUPERVISION No Asignado**  
**ING. JOSE ANTONIO AMPUDIA TORRES**

**% DE ANTICIPO:** 50.00  
**PARA MATERIAL:** 0.00  
**SANCION POR ATRASO:** SI  
**RET. 5 AL MILLAR:** EST  
**RET. 2 AL MILLAR:** NO  
**% SOBRECOSTO:** 0.00  
**ESCALATORIA NO:** NO  
**VIGENCIA PRECIOS (DIAS):** 0.00

**CONTRATO A:** PRECIO UNITARIO



Secretaría de  
Infraestructura y Obras Públicas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Nombre de la Empresa: KONSTRUKCIJES 83 S.A. De C.V.

SIOP-COU-04-CI-0358/15

Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Drenaje en Calle Malamoras desde Aldama a Libertad y Avenida de los  
Señores de Guadalupe Victoria a Pedro Moreno con Reposición de Empedrado Normal en el Municipio de Jocotepec  
(HSE), Jalisco.

Fecha: 09/11/2015



CATALOGO DE CONCEPTOS

RIG:

CONCEPTO

UNIDAD VOLUMEN

PRECIO UNITARIO CON LETRA

PRECIO UNITARIO CON NUMERO

DOCUMENTO PE1 IMPORTE

REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	PRECIO UNITARIO CON LETRA	PRECIO UNITARIO CON NUMERO	IMPORTE
<b>SUB PDA</b>					
<b>1.1</b>					
1	M2	4,199.94	TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.	35.29	148,215.85
2	M3	1,679.98	TREINTA Y UN PESOS 15/100 M.N.	31.15	52,331.38
3	M3	2,183.97	TREINTA Y UN PESOS 79/100 M.N.	31.75	69,341.05
<b>CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES</b>					
<b>1.2</b>					
4	M2	4,199.94	CUATRO PESOS 99/100 M.N.	4.99	20,957.70
5	M2	4,199.94	SEIS PESOS 69/100 M.N.	6.63	27,845.60
6	M3	839.99	COSESENTOS TRECE PESOS 51/100 M.N.	213.51	179,346.26
7	M3	839.99	TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 82/100 M.N.	380.82	319,884.99
<b>PAVIMENTOS</b>					
<b>1.3</b>					
8	M2	4,199.94	SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.	65.90	276,776.05
<b>COMPLEMENTARIOS</b>					
<b>1.4</b>					
9	M2	4,199.94	CUATRO PESOS 80/100 M.N.	4.88	20,495.71
<b>AGUA POTABLE</b>					
<b>2.1</b>					
<b>DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES</b>					
10	M3	173.84	CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	51.49	8,951.02
11	M2	347.68	SIETE PESOS 30/100 M.N.	7.30	2,538.06
12	M3	223.99	TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N.	31.75	7,115.18
<b>CONFORMACION DE BASES Y RELLENOS</b>					
<b>2.2</b>					
13	M2	347.68	VEINTITRES PESOS 72/100 M.N.	23.73	8,250.45
14	M1	496.68	CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.	132.67	65,894.54
15	M3	69.54	TRESCIENTOS SEIS PESOS 72/100 M.N.	306.72	21,329.31
<b>INSTALACION DE TUBERIA</b>					
<b>2.3</b>					
16	M1	486.68	SESENTA Y DOS PESOS 61/100 M.N.	72.87	36,193.07
17	M2	87.00	SESENTA Y CINQUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.	755.55	65,732.85

SEMANA 10 DE OBRAS  
DE OBRAS

*[Handwritten signature]*

ING. FRANCISCO GUILHERMO CAMPOS CONTRERAS  
Representante Legal

*[Handwritten signature]*



KONSTRUCCIONES 83, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

OBRA: Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Drenaje en Calle Matamoros desde Aldama a Libertad y Avenida de los

Maestros de Guadalupe Victoria a Pedro Moreno con Reposición de Empedrado Normal en el Municipio de Jocotepec

(FISE), Jalisco.

LICITACION N°: SIOP-COU-04-CI-0358/15

GUADALAJARA, JALISCO, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Programa de Obra

Clave	Descripción	Total	2015	2016
-------	-------------	-------	------	------

Rehabilitación de Redes de Agua Potable y Drenaje en Calle Matamoros desde Aldama a Libertad y Avenida de los Maestros de Guadalupe Victoria a Pedro Moreno con Reposición de Empedrado Normal en el Municipio de Jocotepec (FISE), Jalisco.

SUB PDI	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	\$ 269,888.31	\$ 14,588.57	\$ 255,299.74
SUB PDI	CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES	\$ 548,034.55	\$	\$ 548,034.55
SUB PDI	PAVIMENTOS	\$ 276,776.05	\$	\$ 276,776.05
SUB PDI	COMPLEMENTARIOS	\$ 20,495.71	\$	\$ 20,495.71
SUB PDI	AGUA POTABLE			
SUB PDI	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	\$ 18,664.26	\$ 8,986.49	\$ 9,677.77
SUB PDI	CONFORMACION DE BASES Y RELLENOS	\$ 95,474.30	\$ 63,649.53	\$ 31,824.77
SUB PDI	INSTALACION DE TUBERIA	\$ 195,995.62	\$ 158,915.38	\$ 37,080.24
SUB PDI	DRENAJE			
SUB PDI	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	\$ 28,340.88	\$ 13,158.26	\$ 15,182.62
SUB PDI	CONFORMACION DE BASES Y RELLENOS	\$ 86,125.29	\$ 5,219.72	\$ 80,905.57
SUB PDI	INSTALACION DE TUBERIA	\$ 126,096.72	\$	\$ 126,096.72
SUB PDI	COMPLEMENTARIOS	\$ 55,862.80	\$	\$ 55,862.80
SUB PDI	COMPLEMENTARIOS	\$ 1,721,754.49	\$ 183,379.8	\$ 524,187.68
				\$ 1,053,197.20
				\$ 126,096.13

ING. FRANCISCO GUILTERMO CAMPOS CONTRERAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

INICIO: 23 NOVIEMBRE DEL 2015  
 TERMINO: 20 FEBRERO DEL 2016  
 DOC PE12