

ANEXO.01. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES PLAI 2021

Área Responsable	MIR	Actividad	MESES																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Conocimiento	PP1-C1 PP1-C1-A1	Realización de al menos 60 actividades formativas con impacto en 6000 usuarios y usuarias																			
Planificación	PP1 C1 A2	Generación de al menos 15 alianzas a través de firmas de convenios																			
Planificación/ Administración	PP1-C2	Creación del Manual Operativo																			
Planificación	PP1-C2-A1	Desarrollo del Modelo de Vinculación																			
Planificación	PP1 C? A2	Desarrollo del Modelo de Promoción y Aprovechamiento de Espacios Físicos																			
Planificación/ Administración	PP2-C1	Contar con la operatividad de los espacios PLAI en la Torre C																			
+T	PP2-C1-A1	Implementación del Campus Virtual																			
+T	PP2-C1-A2	Habilitación de los laboratorios de Invención y Robótica y de Producción																			
+T	PP2-C2	Implementación de herramientas tecnológicas y de comunicación																			
+I	PP2 C2 A1	Realización de capacitaciones especializadas en herramientas tecnológicas para Equipo PLAI																			
Administración	PP2-C2-A2	Sistematización de procesos																			
Planificación	N/A	Creación de la Planificación Presupuestal y MIR 2022																			
Jurídica	N/A	Desarrollo del Reglamento de uso de los espacios de PLAI en la Torre C de CCD																			
Jurídica	N/A	Desarrollo del Sistema Institucional de Archivo																			
+T	N/A	Actualización del Portal Web de PLAI																			
Jurídica	N/A	Publicación del Estatuto Orgánico PLAI																			
Conocimiento	N/A	Desarrollo del Reglamento de Programas Educativos de PLAI																			
Planificación	N/A	Publicación del Plan de Desarrollo Institucional PLAI 2021-2024																			
Conocimiento	N/A	Postulación como Organismo Certificador CONOCER																			

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Esta hoja forma parte integral del Acta Numero 01/2021 de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco, celebrada el 28 del mes de enero de 2021.