

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SGC EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO, JAL.
AREA DE PLANEACION MUNICIPAL**

ACTIVIDADES	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Taller de Induccion a Funcionarios de 1er nivel (Presidente Mpal y directores sobre SGC)	█														
Pedimento de documentación requerida para Revisión Inicial	█														
Aplicación de encuesta a ciudadanos		█				█						█			█
Revisión, clasificación de información por parte del area de planeación	█	█													
Estudio de resultados de evaluación arrojados por la encuesta		█	█												
Estructuración de plan de mejora		█	█												
Instauración del COPLADEMUN (Consejo de planeacion municipal)		█		█	█	█									
Presentación del plan de mejora (inicial)			█												
Elaboración del plan de desarrollo Municipal				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Sesiones del Consejo COPLADEMUN				█		█		█		█		█		█	
Reuniones de trabajo Presidente Municipal y directores de area	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Elaboración del PGA Plan general de Ayuntamiento				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Elaboración de POAS programas operativos Anuales por departamento				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Informes trimestrales de actividades por departamento				█		█		█		█		█		█	
Diagnostico y estructuración de plan de mejora				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Autoevaluaciones				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
1ª Evaluación en el mes de Marzo 2013 por el Programa Federal Agenda desde lo local y certificación en noviembre 2013						█	█				█				

Oscar Luis Hurtado Vergara

