



**DATOS TECNICOS DE LA OBRA**

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-001/2015	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN	CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUINEA	GUADALAJARA, JALISCO	100 %

**MONTOS CONTRATADOS**

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD 2014	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN EN CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUINEA	FINANCIERO: 99% FISICO: 100%	\$1,986,435.19	\$ 5,281.74

NOTAS: INFORMACIÓN A MAYO 2016