



DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-ADJ-002/2016	C Y M.	EDIFICIO COPRISJAL	GUADALAJARA, JALISCO	100 %

MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
FASSA-COPRISJAL 2016	MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO COPRISJAL (COMISIÓN PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS)	FINANCIERO: 0% FISICO: 100%	\$ 244,509.08	\$ 244,509.08

NOTAS: INFORMACIÓN A MAYO 2016