



DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-ADJ-005/2016	REH	OFICINAS	GUADALAJARA, JALISCO	10 %

MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
PROSPERA 2015	REHABILITACIÓN GENERAL AL ÁREA DE PROSPERA UBICADA EN EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS) JALISCO	FINANCIERO: 0% FISICO: 10%	\$400,259.72	\$400,259.72

NOTAS: INFORMACIÓN A JULIO 2016