



Bitácora de obra:

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 1 fecha: 07 de Mayo del 2012

Con esta fecha se apertura la presente bitácora de obra para la construcción de:

Obra: EMPEDRADO EN CALLES DANIEL Y PEDRO ROSALES

Domicilio: CALLE DANIEL ROSALES Y PEDRO ROSALES

Municipio: EL ARENAL, JALISCO

Obra realizada bajo la modalidad de: ADMINISTRACION DIRECTA

Dependencia encargada: OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Responsable de la obra: ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ

Programa: INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Inversión: \$ 395,537.33

A continuación se relacionan los nombres y firmas de las personas autorizadas para acceso de la presente bitácora.

Este día se inician los trabajos para la construcción empedrado en las calles Daniel y Pedro Rosales, con las siguientes actividades:

1.- Trazo y nivelación de Terreno en calles estableciendo ejes


ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS







Bitácora de obra:

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 2 fecha: 10 de Mayo del 2012

Este día en la obra construcción de empedrado en las calles Daniel y Pedro Rosales, se realizan las siguientes actividades:

- 1.- Trazo y nivelación de Terreno en calles estableciendo ejes.
- 2.- Corte de 20 cm. Compensación, nivelación, escarificado y compactado del terreno natural.

Reporte de avance:

Al 10 de Mayo del 2012 se tiene un avance general de la obra estimado del 13%

ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ABO. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 3 fecha: 16 de Mayo del 2012

Este día en la obra construcción de empedrado en las calles Daniel y Pedro Rosales, se realizan las siguientes actividades:

- 1.- Corte de 20 cm. Compensación, nivelación, escarificado y compactado del terreno natural.
- 2.- Carga a camión y retiro de material sobrante.
- 3.- Colocacion de empedrado sobre cama de jal.

ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ABO. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 4 fecha: 25 de Mayo del 2012

Este día en la obra construcción de empedrado en las calles Daniel y Pedro Rosales, se realizan las siguientes actividades:

- 1.- Colocación de empedrado sobre cama de jal.
- 2.- Colocación de machuelo prefabricado de concreto.

Reporte de avance:

Al 25 de Mayo del 2012 se tiene un avance general de la obra estimado del 75%

ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 5 fecha: 30 de Mayo del 2012

Este día en la obra construcción de empedrado en las calles Daniel y Pedro Rosales, se realizan las siguientes actividades:

- 1.- Colocación de machuelo prefabricado de concreto.
- 2.- Limpieza gruesa general al final de la obra.

ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ARQ. ABRAHAM MARRADO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





Bitácora de obra:

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Nota No. 6 fecha: 02 de junio del 2012

Este día en la obra construcción de empedrado en las calles Daniel y Pedro Rosales, se realizan las siguientes actividades:

1.- Limpieza gruesa general al final de la obra.

Reporte de avance:

Al 02 de junio del 2012 se tiene un avance general de la obra estimado del 100%, con lo que se dan por terminados los trabajos relativos a la construcción de empedrado en las calles Daniel y Pedro Rosales.

ING. ALEJANDRO ROMERO SERNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

