



DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-ADJ-017/2015	C Y M	HOSPITAL	GUADALAJARA, JALISCO	100%

MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
FASSA	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AL SERVICIO DE LA LINEA DE DRENAJE DEL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE	FINANCIERO: 100% FISICO: 100%	\$281,175.22	\$ 0
NOTAS: INFORMACIÓN A MAYO 2016				