

ANEXO TÉCNICO NÚM. - I-AR-01/18 DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-14-01/18 DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 313330C-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).
LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.
RESUMEN GENERAL

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (pesos)				EJECUTOR (pesos)			TOTAL
	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	OTROS	MUNICIPIO	ORGANISMO OPERADOR	
Inversión convenida registradas en el Anexo Técnico, de fecha 25 de enero del año 2018, que permanecen sin cambio, y que forman parte integrante del presente instrumento								
Agua Potable	8,210,139.21	5,504,499.95						13,714,639.16
Obra nueva	7,027,577.53	4,010,051.69	0.00	0.00	0.00			11,037,629.22
Obra mejorada	7,027,577.53	4,010,051.69	0.00	0.00	0.00			11,037,629.22
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Alcantarillado	5,111,142.08	3,407,428.05	0.00	0.00	0.00			8,518,570.13
Obra nueva	5,111,142.08	3,407,428.05	0.00	0.00	0.00			8,518,570.13
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Obra nueva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Obra mejorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Obra rehabilitada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Mejoramiento de eficiencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Estudios	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00
Estudios de Agua Potable	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00
Trabajo Social / Atención social y participación comunitaria	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00
Contrato								0.00
Administración	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00			116,000.00
Mejoramiento de Eficiencia / Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Supervisión técnica	328,544.15	219,029.43	0.00	0.00	0.00			547,573.58
Contrato								0.00
Administración	328,544.15	219,029.43	0.00	0.00	0.00			547,573.58
Monitoreo de obras de años anteriores	195,561.99							195,561.99
Supervisión Normativa 1								0.00
TOTAL	20,940,964.96	13,209,009.12	0.00	0.00	0.00			34,149,974.08
								33,954,412.09

La Supervisión normativa será ejecutada por CONAGUA
Nota: los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.
EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CINCO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
JORGE MALAGÓN DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO PACÍFICO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SALVADOR ELCAJÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO		COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA
1	AGUA POTABLE OBRA NUEVA	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO
2	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO
3	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO
4	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO
5	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO
6	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	AGUA POTABLE/ OBRA NUEVA	CEA JALISCO
	Subtotal obra mejorada		
	OBRA REHABILITADA		
	Subtotal obra rehabilitada		
	MEJ. EFICIENCIA		
	Subtotal mej. Etc.		
	TOTAL AGUA POTABLE		

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO PACÍFICO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SALVADOR ELCAJÓN SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1-452-01 J18 DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14-0118, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 3133/OC-NE, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Hoja (1) de (1)


ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE	INSTANCIA EJECUTORA	MUNICIPIO NOMBRE	LOCALIDAD NOMBRE	PERSONAS A BENEFICIAR	DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO/PROYECTO	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	AÑO A EJECUTAR EL SISTEMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	COSTO DEL ESTUDIO (PESOS)		% FED. APLICADO
													FEDERAL	ESTADO	
AGUA POTABLE/	Nueva	CEA JALISCO	La Barca		Estudio Geofísico	Proyectos y Estudios para Otra	Estudio	Estado	1	2019	JUL-18	AGO-18	10000	20000.00	50
	Mejorado		Buenavista											0.00	
	Rehabilitado													0.00	
Mejoramiento eficiencia														0.00	
SUBTOTAL AGUA POTABLE				0									10000.00	20000.00	50
ALCANTARILLADO															
	Nuevo													0.00	
	Mejorado													0.00	
	Rehabilitado													0.00	
Mejoramiento eficiencia														0.00	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				0									0.00	0.00	
SANEAMIENTO															
	Nuevo													0.00	
	Mejorado													0.00	
	Rehabilitado													0.00	
Mejoramiento eficiencia														0.00	
SUBTOTAL SANEAMIENTO				0									0.00	0.00	
TOTAL				0									10,000.00	20,000.00	50.00%


Nota: Los estudios y proyectos programados tienen que cubrir los términos de referencia elaborados por la CONAGUA.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CINCO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.


POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA


JORGE BALADÓN DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUERPO TÉCNICO SANTIAMGO PACÍFICO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA


HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA


SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO



APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NÚM.- I-AR-01 /18, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-14-01/18, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.


INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

COMPONENTE / INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Desarrollo Institucional y Fortalecimiento a ejecutores		
Estados, Municipios u Organismos Operadores Municipales apoyados mediante acciones de fortalecimiento y desarrollo institucional.	Número de Municipios beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional / Total de Municipios participantes en el Apartado.	4 / 12
	Número de Estados beneficiados con fortalecimiento y desarrollo institucional/ Total de Estados participantes en el Apartado Rural.	1 / 1
Atención social y participación comunitaria		
Población Total involucrada en el diagnóstico participativo.	Población adulta involucrada / Total de población adulta de las localidades a beneficiar.	1,552 / 5,979
Organizaciones comunitarias-constituidas.	Organizaciones comunitarias constituidas / Total de organizaciones a constituir .	14/ 14
	Mujeres que integran las organizaciones comunitarias / Total de integrantes de las organizaciones a constituir.	28/ 84
Capacitación de las localidades en aspectos de educación sanitaria.	Localidades capacitadas / Total de localidades a-beneficiar.	15/15
	Población capacitada en educación sanitaria / Total de la población comunitaria rural a beneficiar.	2,273 /7,576
Infraestructura		
Organizaciones comunitarias capacitadas para la administración, operación y mantenimiento de los sistemas.	Organizaciones comunitarias capacitadas / Total de organizaciones comunitarias a capacitar	10/10
Obras realizadas	Número de obras nuevas construidas / número de obras nuevas programadas.	9 / 9
	Número de obras ampliadas / número de obras ampliadas programadas	3 / 3

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CINCO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.


POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISION NACIONAL DEL AGUA



JORGE MALAGÓN DÍAZ

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA



HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA

SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES 2018

INDICADORES BID, DE RESULTADOS PARA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

(Acordes a los establecidos con el BID)

ESTADO: JALISCO

Fecha: 16 de mayo del 2018

COMPONENTE/INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ACCESO A SERVICIO DE AGUA POTABLE.		
<input type="checkbox"/> Población con acceso nuevo a agua potable en localidades de menos de 2,500 habitantes.	Número de habitantes.	209
<input type="checkbox"/> Población con acceso nuevo a agua potable en localidades de entre 2,501 y 15,000 habitantes.	Número de habitantes.	0
ACCESO A SANEAMIENTO.		
<input type="checkbox"/> Población con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de menos de 2,500 habitantes.	Número de habitantes.	597
<input type="checkbox"/> Población con acceso nuevo a alcantarillado en localidades de entre 2,501 y 15,000 habitantes.	Número de habitantes.	0
<input type="checkbox"/> Población con acceso a soluciones individuales de saneamiento.	Número de habitantes.	0
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS RURALES.		
<input type="checkbox"/> Mujeres que integran las figuras organizativas.	Porcentaje.	33
<input type="checkbox"/> Figuras organizativas con ingresos operativos superiores a costos de AOM (autogestión comunitaria de los sistemas).	Porcentaje.	1/
<input type="checkbox"/> Operadores con ingresos operativos superiores a costos de AOM (gestión municipal de los sistemas).	Porcentaje.	1/
<input type="checkbox"/> Sistemas gestionados por figuras organizativas funcionando según especificaciones de diseño (autogestión comunitaria de los sistemas).	Porcentaje.	1/
<input type="checkbox"/> Sistemas gestionados por operadores funcionando según especificaciones de diseño (gestión municipal de los sistemas).	Porcentaje.	1/

1/ No se debe registrar información en estos indicadores. Se registran en la tabla de indicadores con carácter informativo, con la finalidad de que los organismos participantes en el PROSSAPYS IV, conozcan las variables de sostenibilidad que serán evaluadas por un tercero, a mediano y largo plazo.

APARTADO RURAL

ANEXO TÉCNICO NÚM.- I-AR-01 /18, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-14-01/18, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO


COMPONENTE DEL PROAGUA ¹: AGUA POTABLE

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
					INICIO	TERMINO	(PESOS)			
							FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
									0.00	
TOTAL								0.00	0.00	0.00

¹ Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión.


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CINCO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



JORGE MALAGÓN DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA
SANTIAGO PACIENCO

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA



HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL ESTADO DE JALISCO.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA



SALVADOR DELGADO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA DE JALISCO



ANEXO TÉCNICO NUM. I-AR-01/18, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-14/07/18, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS ASES. POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 31330C-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) YO EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2018

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	FECHAS		PAGO ANTIPO	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ASIGNACIÓN (PESOS)	
							RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS				ESTADO	TOTAL
Agua Potable Otra nueva	1	Electrificación y equipamiento de pozo profundo, construcción de línea de conducción, primera de dos etapas en la localidad de Chapulimta (Chapalti) municipio de Abualcalco de Mercado, Jalisco	15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	07/06/2018	09/06/2018	\$548,896.35	\$365,930.90	\$914,827.25
	2	Construcción del sistema de agua potable primera etapa (Construcción de obra de toma, equipamiento, electrificación, equipo de control del cárcamo, líneas de conducción, líneas de alimentación, línea de transmisión y 39 tanques domiciliarias en la localidad de El Rodeo municipio de Villotlán de los Dolores, Jalisco	15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	07/06/2018	09/06/2018	\$899,336.75	\$599,557.84	\$1,498,894.59
	3	Perforación de Pozo Profundo en la Localidad de San Antonio de Rivas municipio de La Barca, Jalisco.	15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	07/06/2018	09/06/2018	\$1,364,344.43	\$909,562.95	\$2,273,907.38
	4	Perforación de Pozo Profundo en la Localidad de Tepetitlan municipio de Amatlan Jalisco.	15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	07/06/2018	09/06/2018	\$1,380,000.00	\$920,000.00	\$2,300,000.00
	5	Perforación de Pozo Profundo en la Localidad de La Cruz municipio de San Gabriel, Jalisco.	15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	07/06/2018	09/06/2018	\$1,610,000.00	\$690,000.00	\$2,300,000.00
	6	Construcción de Línea de Conducción y tanque en la localidad de Las Marias municipio de Chantlitan de García Barragan, Jalisco.	15/05/2018	15/05/2018	21/05/2018	22/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	07/06/2018	09/06/2018	\$1,225,000.00	\$525,000.00	\$1,750,000.00
Subtotal 1											7,027,577.53	4,010,051.69	11,037,629.22

ANEXO TÉCNICO NÚM. 1-A9-01/18 DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN 1-14/01/18, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS ALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 31330C-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPPYS IV).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADORI(S) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.


ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2018

COMPONENTE/SUB COMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	CONVOCATORIA	VENTA DE BASES *	VISTA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUUESTAS *	FECHAS APERTURA DE PROPUUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTIPO	INICIO TERMINO*	FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
Obra mejorada																
Obra rehabilitada													0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento eficiencia													0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00	0.00	0.00	0.00
Alcantarillado																
Obra nueva		Construcción de líneas de impulsión de cárcamo de bombeo a planta de tratamiento de aguas residuales proyectadas a futuro de capacidad de 4,000 lps y equipamiento de cárcamo de bombeo en la localidad de La Manzanilla, municipio de La Huerta, Jalisco	17/05/2018	17/05/2018	23/05/2018	24/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	04/06/2018	07/06/2018	09/06/2018	11/06/2018	92,277,990.56	51,518,660.38	83,796,650.94	
		Electrificación, equipamiento de cárcamo y plantas de emergencia en la localidad de San Pedro Valenciana municipio de Acaticón de Juárez, Jalisco	17/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	05/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	51,274,127.35	3849,418.23	82,123,545.58	
		Construcción, electrificación y equipamiento de cárcamo de bombeo, incluye líneas de impulsión y accesorios en la localidad de Casero (7 decapotes) y Manuel M. Diéguez en la localidad de San Martín de Bolaños, municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco.	17/05/2018	17/05/2018	22/05/2018	23/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	05/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	11/06/2018	51,559,024.17	51,039,349.44	82,598,373.61	
Obra mejorada																
Obra rehabilitada																

Obra mejorada

Obra rehabilitada



ANEXO TÉCNICO NÚM.- I-AR-01/18, DEL PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCIÓN I-14-01/18, DE FECHA 25 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), PARCIALMENTE FINANCIADAS CON RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO, AL AMPARO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO NÚM. 3133/OC-ME, CELEBRADO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EL 07 DE MARZO DE 2014, DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES IV (PROSSAPYS IV).


LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMAS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
INSTANCIA EJECUTORA: CEA JALISCO

ENTIDAD FEDERATIVA: JALISCO


MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES		INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA		PERIODO DE EJECUCIÓN (fecha)			ASIGNACIÓN		TOTAL	
		FASE DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DICTAMEN SOCIAL	FASE DE CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO		
Agua potable	Nueva	X	Chalpicote		X			05/03/2018	31/07/2018			-
		X	La Zapotera		X							-
		X	Agua Caliente		X							-
		X	Santa María de la Joya		X							-
		X	Chapulimita (Chapulí)		X							-
		X	El Rodeo		X			09/09/2018	10/09/2018	5,000.00	5,000.00	10,000.00
		X	San Antonio de Rivas		X			09/09/2018	18/09/2018	8,000.00	8,000.00	16,000.00
		X	Tepetates		X			09/09/2018	10/09/2018	6,000.00	6,000.00	12,000.00
		X	La Croix		X			09/09/2018	10/09/2018	6,000.00	6,000.00	12,000.00
		X	Las Marias		X			09/09/2018	10/09/2018	6,000.00	6,000.00	12,000.00
	Mejorada											
	Rehabilitada											
SUBTOTAL AGUA												
Alcantarillado												
	Nuevo	X	Tenzompa		X			05/03/2018	31/07/2018			-
		X	Santa Elena (Santa Elena de la Cruz)		X			05/03/2018	31/07/2018			-
		X	La Manzanilla		X			09/09/2018	10/10/2018	10,000.00	10,000.00	20,000.00
		X	San Pedro Valencia		X			09/09/2018	10/09/2018	3,000.00	3,000.00	6,000.00
		X	San Martín de Bolaños		X			09/09/2018	20/09/2018	8,000.00	8,000.00	16,000.00
	Mejorado											
	Rehabilitado											
SUBTOTAL ALCANTARILLADO												
Saneamiento												
	Nuevo											
	Mejorado											
	Rehabilitado											
SUBTOTAL SANEAMIENTO												
TOTAL										58,000.00	58,000.00	116,000.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CINCO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS DIECISIÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018.

FOR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

JORGE VALAGÓN DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA
 SANTIAGO PACÍFICO

FOR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO.

FOR LA INSTANCIA EJECUTORA

SALVADOR DELGADO SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO