



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

Presupuesto de egresos para el Estado de Jalisco 2017, partida presupuestaria 4451 a ejercer por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)

JALISCO

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017: PARQUE ESTATAL BOSQUE MESÓFILO DEL NEVADO DE COLIMA

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (TRIMESTRE QUE SE REPORTA):

MESES

FINAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME:

Armando García Ángulo

CARGO

Coordinador de Proyectos Socioambientales del Parque Nacional y Estatal Nevado de Colima

Juan Manuel Guzmán Silva
Firma del Responsable
Organismo Técnico Operador

SECCIÓN 2. REPORTE FINANCIERO (RECURSO ESTATAL).

CONCEPTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
Ministrados			\$1,500,000.00				\$1,500,000.00
Ejercidos						\$254,430.04	\$254,430.04
Gasto operativo y administrativo						\$63,607.51	\$63,607.51
						TOTAL	\$318,037.55
						Por ejercer	\$1,181,962.45

SECCIÓN 3. REPORTE DE GASTO (comprobantes de gasto correspondiente al mes o periodo reportado, mismos que deben ser anexados al formato).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
\$40,000.00	Factura sin número	Pie de cría de gallina ponedora, alimento para gallina y vitaminas para gallina.
\$53,000.04	Factura A3091	Diseño y producción de materiales de difusión.
\$19,000.00	Factura A-7	Diagnóstico, diseño de contenidos de materiales de difusión y validación por parte de audiencia y actores claves
\$8,000.00	Factura 113	Spots de radio
\$34,430.00	Factura 1865	Cámaras trampa
\$60,000.00	Factura sin número	Planta de variedades locales de agave
\$40,000.00	Factura sin número	Planta de variedades locales de agave
\$254,430.04	TOTAL	

Nota: Anexar copias simples de cada uno de los comprobantes del gasto, a efecto de su evaluación por parte de la SEMADET.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017: PARQUE ESTATAL BOSQUE MESÓFILO DEL NEVADO DE COLIMA

SECCIÓN 4. REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (descripción de las actividades ejecutadas en el periodo que se reporta, mismas que deberán estar consideradas en el Convenio de Colaboración para implementar el Programa Público).

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE		MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Manejo del Fuego	Se realizaron reuniones con los beneficiarios para determinar el equipo y herramienta de combate a incendios que se adecue a sus necesidades. Posteriormente se realizaron cotizaciones con distintos proveedores para adquirir los insumos con el mejor postor.	80	80	
	Se formaron las brigadas ejidales de mantenimiento a cortafuegos para iniciar labores en los primeros meses del 2018.	70	70	
Prácticas de Conservación de Suelo	Se realizó la cotización de la fabricación de los geocostales que se emplearán para realizar obras de conservación de suelos.	50	50	
Proyectos Productivos y Ecoturísticos Sustentables	Se realizaron cotizaciones con distintos proveedores de servicios de capacitación para proyectos ecoturísticos, para definir aquel que impartirá a los ejidos con desarrollos ecoturísticos, el taller de fortalecimiento de capacidades para la prestación de servicios de turismo de naturaleza	80	80	
	Se realizaron cotizaciones con distintos proveedores para la construcción de una caseta de vigilancia en el desarrollo ecoturístico del Ejido Huescalapa. Y de ésta manera, elegir al que presente el presupuesto mejor equilibrado entre calidad y precio.	60	60	
	Se realizó la cotización con diversos proveedores de insumos pecuarios y se adquirieron las mercancías para el proyecto de producción de huevo de San José del Carmen.	100	100	
	Se estableció contacto con distintos técnicos y especialistas en registro de marcas y certificación en buenas prácticas pecuarias, para que presentaran cotización de sus servicios.	60	60	
	Se mantiene la espera de las cotizaciones de los materiales que se emplearán para dar mantenimiento a caminos que conectan con desarrollos ecoturísticos comunitarios.	70	70	
	Se hizo contacto con especialistas en capacitación en producción de nopal y granada para que enviaran cotización por la prestación de sus servicios para la capacitación de miembros ejidales en producción de nopal y granada. Se eligió al proveedor que presento el presupuesto mejor equilibrado entre precio y calidad	70	70	
	Después de un proceso de elección del proveedor que representaba la mejor opción como proveedor de planta de agave, se apoyó con la adquisición de planta de agave a 2 productores locales de Zapotitlán de Vadillo	100	100	
Materiales de comunicación y sociabilización del PEBMNC	Se recibieron cotizaciones de los proveedores, se realizaron los depósitos y se inicio con el proceso de diseño y producción de los materiales	100	100	
Investigación para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales	Se cotizaron y pagaron cámaras trampa para el desarrollo del proyecto de monitoreo de fauna silvestre del Nevado de Colima.	100	100	
	El beneficiario se encuentra en proceso de presentar detalladamente los productos y servicios que requerirá para llevar a cabo el proyecto de investigación de función ecológica de los árboles muertos en pie	50	50	

% AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO	SE DESCRIBE EN EL CUADRO DE OBSERVACIONES	74.20%
------------------------------	---	--------

OBSERVACIONES: Al momento de presentar éste informe se han logrado avances en el desarrollo de los proyectos. Confiamos que para el reporte del primer trimestre del 2018 podamos alcanzar un avance muy próximo al 100%.

Nota: Anexar memoria fotográfica, videos, copias de permisos, etc.
Para las obras, se deberá enviar copia del acta de entrega.