



SIAPA

02087

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Guadalajara, Jal, a 07 de Mayo de 2018
Oficio No. **SOP-0102/2018**

**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD
BIOL. ANTONIO RAFAEL ORDORICA HERMOSILLO**

Av. Circunvalación Agustín Yáñez N° 2343
Col. Moderna.

Presente:




Con atención a su Oficio DGCB/No. 34/2018 y en anexo al presente, enviamos a usted el **Informe final físico-financiero** de recursos autorizados en el **Convenio SEMADET/DJ/DGCB/05/2017** para el manejo de malezas acuáticas en el Sistema Chapala – Río Santiago y la rehabilitación del Canal de Atequieza.

Lo anterior en cumplimiento con la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**“2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara”**


Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero
Superintendente de Obras y Proyectos

Ccp. Dirección General. SIAPA
Ccp. Dirección Técnica. SIAPA
Ccp. Subdirección de Obras. SIAPA
Ccp. Archivo.
OP-10888/18
I:JAJ/S/GBV/may*



c/a

Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Convenio de asignación de recursos

SEMADDET/DJ/DGCB/05/2017



Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Derivado del Convenio de asignación de recursos SEMADET/DJ/DGCB/05/2017, celebrado entre la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPAF), Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial SEMADET y el Sistema Intermunicipal de los servicios de Agua Potable (SIAPA), firmado el 15 de agosto del 2017, se completaron las acciones para retirar la maleza acuática en el Río Santiago.

Con los recursos por \$ 4,000,000 (Cuatro millones de pesos) del Convenio se llevó a cabo la contratación dos empresas, para el desazolve con maquinaria de brazo largo en el Río Santiago, desde el poblado Poncitlán hasta la Presa Corona con longitud de 20 km, en un ancho promedio de 12 metros.

Debido a la falta de mantenimiento al sistema de conducción durante años, en este tramo del Río se encontró en su mayoría maleza acuática, de la extracción en promedio corresponde el 85% a carrizo, un 10% de tule y un 5% de lirio.

Se logró profundizar el cauce del Río Santiago, y el material arcilloso extraído durante los trabajos, fue solicitado por los ejidatarios de la zona para la utilización en sus terrenos, todo ello en coordinación con la dirección de Obras Públicas del municipio de Poncitlán.



Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-222/17, Empresa RODMSA, S.A. de C.V.

Monto del Contrato: \$ 2'000,599.73 incluyendo IVA

Fechas: Inicio 21 de Noviembre de 2017, terminación el 30 de Diciembre de 2017.

Alcances: Limpieza del Río en una longitud de 10 kilómetros, en el tramo de Poncitlán hasta Tecuaititlán, con 1,267 horas de trabajo/máquina efectivas trabajadas.

Avances: Físico 100% Financiero: 100%

Contrato: SIAPA-DOB-IF-223/17, Empresa APANTLI, S.A. de C.V.

Monto del Contrato: \$ 1'999,123.95 incluyendo IVA

Fechas: Inicio 21 de Noviembre de 2017, terminación el 30 de Diciembre de 2017.

Alcances: Limpieza del Río en una longitud de 10 kilómetros, en el tramo de Tecuaititlán, hasta Presa Corona con 1,267 horas de trabajo/máquina efectivas trabajadas.

Avances: Físico 100% Financiero: 100%



Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-222/17, Empresa RODMSA, S.A. de C.V.

Monto del Contrato: \$ 2'000,599.73 incluyendo IVA

Fechas: Inicio 21 de Noviembre de 2017, terminación el 30 de Diciembre de 2017.

Alcances: Limpieza del Río en una longitud de 10 kilómetros, en el tramo de Poncitlán hasta Tecuaititlán, con 1,267 horas de trabajo/máquina efectivas trabajadas.



Trabajos en la margen izquierda del Río.

Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-222/17, Empresa RODMSA, S.A. de C.V.



Retiro de maleza en el Río a la altura del poblado La Constanancia.

Se trabajó sobre la margen izquierda con apertura del río con ancho promedio de 12 mt., para permitir mayor flujo del agua.




Retiro de maleza acuática del Sistema Chapapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-222/17, Empresa RODMSA, S.A. de C.V.



Retiro de maleza en el Río a la altura del poblado La Constanca.

Se trabajó sobre la margen izquierda con apertura del río con ancho promedio de 12 mt., para permitir mayor flujo del agua.



Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-223/17, Empresa APANTLI, S.A. de C.V.

Monto del Contrato: \$ 1'999,123.95 incluyendo IVA

Fechas: Inicio 21 de Noviembre de 2017, terminación el 30 de Diciembre de 2017.

Alcances: Limpieza del Río en una longitud de 10 kilómetros, en el tramo de Tecuaititlán, hasta Presa Corona con 1,267 horas de trabajo/máquina efectivas trabajadas.



Trabajos en la margen izquierda del Río.



SIAPA

Retiro de maleza acuática del Sistema Chapapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-223/17, Empresa APANTLI, S.A. de C.V.



Trabajos realizados en el tramo de Tecuaititlán a Casa Blanca.




Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-223/17, Empresa APANTLI, S.A. de C.V.



Trabajos realizados en el tramo de Casa Blanca a San Jacinto.



Retiro de maleza acuática del Sistema Chapala - Río Santiago

Contrato: SIAPA-DOB-IF-223/17, Empresa APANTLI, S.A. de C.V.



Trabajos realizados en el tramo de San Jacinto a Presa Corona.

