



**SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL**

Presupuesto de egresos para el Estado de Jalisco 2017, partida presupuestaria 211111 10 000 0231 2 1 5 1 F 330 MA 4451 05 11  
110017 1 09 067 a ejercer por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) JALISCO

**SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.**

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

INFORME DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO (PERIODO QUE SE REPORTA): MESES  FINAL

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME: Enrique Ciprián Corona Jefe de Proyectos de la JISOC

CARGO: Director de la JISOC

**SECCIÓN 2. REPORTE FINANCIERO (RECURSO ESTATAL).**

CONCEPTO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	ENERO	FEBRERO	POR COMPROBAR	TOTALES
	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00					\$4,000,000.00
Ejercidos	\$424,000.00	\$198,000.00	\$2,575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$4,000,000.00
Gasto operativo y administrativo							
Rendimientos Financieros							
<b>TOTAL</b>							\$4,000,000.00
Por ejercer							\$0.00

**SECCIÓN 3. REPORTE DE GASTO (comprobantes de gasto correspondiente al mes o periodo reportado, mismos que deben ser anexados al formato).**

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPRENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
\$60,000.00	Factura 97	Manejo del Fuego. Equipamiento de 1 brigada de 11 Elementos
\$ 60,000.00	Factura: 28399, Lista de Ralila	Establecimiento de Vivero Comunitario
\$ 29,000.00	Factura: 1312	Mantenimiento de Brechas y Veredas
\$15,000.00	Lista de Ralila	Apertura de brecha contaluego
\$ 60,000.00	Factura 16399, Lista de Ralila	Establecimiento de Vivero Comunitario
\$15,000.00	Factura: 1306, Lista de Ralila	Mantenimiento de Brechas y Veredas
\$15,000.00	Listas de Ralila	Apertura de brecha contaluego
\$15,000.00	Listas de Ralila	Apertura de brecha contaluego
\$50,000.00	Listas de Raya	Sistemas Agroforestales: Mano de obra en las actividades de: Poda de arboles de sombra, Deshierbo de las plantaciones agroforestales, Aplicación de Control de plagas y abonos orgánicos.
\$259,813.00	Factura: 398, 9220, 8243, F8294, 155850, 23-A, 1441-A, 1305	Escuela de manejo agroecológico del café: Honorarios, adquisición de herramientas, Renta de maquinaria para la rehabilitación de los caminos saca cosechas



**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA**  
PROTEGIENDO Y PRESERVANDO LA DIVERSIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

"PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017".

\$79,187.00	Nomina	Escuela de manejo agroecológico del café: Pago de jornales en el manejo agroecológico de los cafetales
\$100,000.00	Factura: 84	Verteradofauna del área natural protegida bosque de arce, Talpa de Allende: Primera etapa
\$80,000.00	Factura: 85	Estudio de las percepciones, intereses y conflictos sobre los R.N. en el Mpio. de Talpa de Allende: Realización de entrevistas y encuestas
\$78,660.16	Nomina: 160	Estación meteorológica en el B.M.: Compra de equipo meteorológico
\$21,339.84	Nomina:	Estación meteorológica en el B.M.: Pago de jornales para la instalación de la Estación meteorológica
\$168,000.00	Factura 2022	CONAIBO: Estrategia de Biodiversidad
\$12,100.00	Factura 278	Impresión de material de difusión de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra Occidental y Costa
\$7,500.00	Factura 269	Servicio de impresión de material de difusión de la propuesta de Área Natural protegida "Sierra del Cuale"
\$7,500.00	Factura 28A	Material Músico a la Preservación y Conservación dentro de la propuesta de Área Natural Protegida Sierra del Cuale
\$9,500.00	Factura 277	Servicios de impresión de material de los Servicios Ecológicos de la Región Occidental y Costa
\$80,000.00	Factura 188, A04258, Ser/DU Folio 6899, 61CBBC15-80CE-4FC9-8FE9-CE1C42BFFDBE; Folio 6896 Y Listas de raya	Conformación de y equipamiento de de grupos voluntarios para el monitoreo de especies silvestres
\$200,000.00	Facturas 1421, 22289, 22290, 22292, 2167 y 2168 Listas de raya: Pasa manos, tosa, senderos	Proyectos ecolúristicos integrales, senderos, acampado
\$80,000.00	Factura: 68616, 55292371, 22000 Y 2167 Listas de raya: cimientos, instalación de malla	Fortalecimiento ecolúristico de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre
\$150,000.00	Listas de raya	Proyectos ecolúristicos integrales, senderos, acampado
\$40,000.00	Facturas: 1768, 11960 y 954254, Ser/DU Folio 5800, Serie/Folio POSE/45510028 y Folio C52C4C0C-C02F-4622-B564-1C85D8BD31A8	Conformación de grupos voluntarios para la inspección y vigilancia
\$80,000.00	A4257, Folio 1E275D065-7DAE-4476-9982-2898A108E805, Folio 889D5C0B-9011-446A-5327-62FB1CA2BEEC Y Serie/Folio: POSE/45510001	Conformación de y equipamiento de de grupos voluntarios para el monitoreo de especies silvestres
\$80,000.00	Factura 0088923 y Listas de Raya	Fortalecimiento ecolúristico de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre
\$105,000.00	Facturas: Folio AAA104CF-0038-4FB6-9228-9AAECD1B0E8, Folio AAA1F317-96F9-4C03-97BA-0857C6252972 Y Listas de raya	Proyectos productivos bajo técnicas orgánicas y/o silvopastoriles
\$75,000.00	Listas de raya	Proyectos ecolúristicos integrales, senderos, acampado
\$80,000.00	Facturas: Folio DCC9C94Z0V03P0-4A02-B548-E44D948546A2, CFDI 3, 3 Folio fiscal AZD1D254-089E-46F0-95D4-4CBAC1C01C08 Y Listas de raya para la eliminación de la aliana	Sanidad forestal
\$75,000.00	Listas de raya	Proyectos ecolúristicos integrales, senderos, acampado



**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA**  
PROTEGIENDO Y PRESERVANDO LA DIVERSIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017".

\$75,000.00	Factura: 001974B y Listas de raya	Proyectos ecológicos integrales, senderos, acampado
\$45,000.00	Factura: 528665 y Listas de Raya	Santidad forestal
\$150,000.00	Listas de raya	Proyectos ecológicos integrales, senderos, acampado
\$105,000.00	Factura: 677867 y Listas de raya	Proyectos productivos bajo técnicas orgánicas y/o silvopastoriles
\$105,000.00	Factura: Folio ESC18D43-0254-4F94, A983-C51810880913 y Folio D707DDAF-F448-4536-A4D8-B900C5EFDCC2C y Listas de raya	Proyectos productivos bajo técnicas orgánicas y/o silvopastoriles
\$80,000.00	Listas de raya	Proyectos ecológicos integrales, senderos, acampado
\$120,000.00	Factura: Serie y Folio 3HGHEE 865 de raya	Proyectos ecológicos integrales, senderos, acampado
\$105,000.00	Fecha de depósito: 26/10/2017, ref. 00198542 0020000237500722861288	tabalchila (sistema Silvopastoriles)
\$40,000.00	Depósito 04/12/2017 Ref: 002263945002 0000237501089491640	Elido el Cobesio, Intercambio de experiencias
\$150,000.00	Factura: folio AAA12EB4-CD27-4345 B423-DD5745F1A825 y AAA1AA8D-7B30-4733-802D-DEEF92DBF02.	Reparación y mantenimiento de paredes y techo en cabina, habilitación, material para acabado, madera de pino y mano de obra., Kit de Paneles Solares 150 W.
\$37,400.00	Listas de Raya	Talleres de Difusión de la Propuesta de Área Natural Protegida Sierra del Cuale, y Fortalecimiento de Viveros Comunitarios Elido Llano Grande de Ipaia.
\$800,000.00	OTO (JISOC)	RECURSO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA
<b>TOTAL</b>		
<b>\$4,000,000.00</b>		

Nota: Anexar copias simples de cada uno de los comprobantes del gasto, a efecto de su evaluación por parte de la SEMADET.



DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

SECCIÓN 4. REPORTE TÉCNICO DE AVANCES (descripción de las actividades ejecutadas en el periodo que se reporta, mismas que deberán estar consideradas en el Convenio de Colaboración para implementar el Programa Público).

CONCEPTO DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE mes de enero 218		MOTIVOS DEL RETRASO
		REAL	PROGRAMADO	
Manejo del Fuego	EQUIPAMIENTO DE BRIGADA VOLUNTARIA DE 11 ELEMENTOS DEL EJIDO LA CUMBRE MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE	100	100	Equipo comprado y entregado a la Brigada Comunitaria.
	APERTURA DE BRECHAS CORTAFUEGO	100	100	Actividades terminadas y verificadas por personal contratado por JISOC
	Limpieza del área donde se instala el vivero	100	100	Actividades terminadas.
ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS	Cercado del perímetro del vivero	100	100	Actividades terminadas
	Construcción de los módulos de crecimiento	100	100	Se encuentra en proceso de instalación el primero de 2 viveros, ubicado en el ejido Toledo Yerbabuena y Anexos, una vez terminado los trabajos se instalará el del Ejido La Cumbre.
	Construcción del área de semicomposteo	100	100	Actividades pendiente por realizar
	Compra e instalación de las camas metálicas y malla sombra al 60% de luminosidad	100	100	Se encuentra en un 100 % la construcción de estas, solo falta la instalación en el sitio del vivero.
	Eliminación de derrumbes con maquinaria	100	100	Trabajos realizados y verificados
Mantenimiento de Brechas y Veredas	Roce y limpia de maleza	100	100	Trabajos realizados y verificados
	Limpieza de Talud	100	100	Trabajos realizados y verificados
	Limpieza de Vados	100	100	Trabajos realizados y verificados
	Poda de árboles de sombra	100	100	Se comenzaran los trabajos una vez pasando la cosecha de café.
Mantenimiento de áreas Agroforestales	Deshierbe de las plantaciones agroforestales.	100	100	Trabajos realizados y verificados



DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

	<p>Aplicación de controles de plagas y abonos orgánicos</p>	50	100	<p>Se compraron los abonos y materiales, pero las actividades se realizaron una vez pasando la cosecha de café</p>
	<p>Establecimiento de parcelas de la EMAC-CAFE</p>	80	100	<p>El tiempo de entrega del recurso retraso el trabajo mayor implicado en el pago de jornales por el establecimiento de las parcelas, aunado a la cosecha que no permito realizar actividades diferentes al corte. Actualmente Marzo representa el mes ideal para el manejo de ejidos productivos del café, por lo que este mes y abril se emplearan para el establecimiento en su totalidad de las parcelas de la EMAC-CAFE MAPLE.</p>
<p>Escuela de manejo agroecológico del café</p>	<p>Talleres teóricos - prácticos de la caracterización agroecológica, de diagnósticos de la estructura productiva de cafetales y ficha técnica del manejo agroecológico en los cafetales</p>	90	100	<p>Debido a la cosecha del año 2017-2018 ocurrida en los meses de Febrero y Marzo las actividades se encuentran en su totalidad en ella, evitando puedan ocurrir en este periodo otras actividades.</p>
	<p>Adquisición de herramientas para el uso colectivo en el establecimiento de las parcelas agroecológicas de los cafetales</p>	100	100	<p>Se realizó la entrega de los equipos a los integrantes de la EMAC.</p>
	<p>Caracterización de la fauna vertebrada presente en las parcelas EMAC.</p>	80	100	<p>Tiempo de entrega de recursos económicos, lo que retraso el inicio de actividades. Actualmente se cuenta con diagnóstico y monitoreo de algunos especies de mamíferos.</p>
	<p>Mantenimiento de 20 Km. de brachias y veredas de las parcelas EMAC</p>	100	100	<p>Se realizó la verificación de los trabajos realizados.</p>
	<p>Informe técnico de la riqueza biológica registrada como primera etapa incluyendo lista taxonómica, imágenes fotográficas demostrativas de los grupos de vertebrados registrados en el B.M.</p>	75	100	<p>El estudio se encuentra en la fase de obtención de información de campo.</p>
<p>Verabradafama del área natural protegida bosque de arco, Talpa de Allende: Primera etapa</p>	<p>Elaboración de un documento de divulgación de la riqueza de los vertebrados registrados en el B.M.</p>	0	100	<p>Una vez integrada la información al finalizar el programa de muestreo en campo se procederá a realizar el documento.</p>
	<p>Elaboración de encuestas con la población en general</p>	100	100	<p>Encuestas elaboradas.</p>
	<p>Entrevistas a actores principales y a análisis de encuestas a pobladores del municipio.</p>	100	100	<p>Se realizó la encuesta, se está en el proceso de captura de datos.</p>
	<p>Formulación de recomendaciones para la conservación de los recursos Forestales en función de la actividad!</p>	0	100	<p>Una vez procesada la información se tendrá esta información, programada para el mes de Marzo</p>
<p>Estudio de las percepciones, intereses y conflictos sobre los recursos naturales en Talpa de Allende</p>	<p>Elaboración de un reporte técnico de las encuestas sobre percepciones conflictos e intereses de la población respecto a los recursos naturales</p>	0	100	<p>Se tendrá al terminar de procesar la información capturada de las encuestas realizadas.</p>




**JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA**  
PROTEGIENDO Y PRESERVANDO LA DIVERSIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

<b>Monitoreo Permanente de las condiciones macro y micro ambientales del BM con Arce en Talpa De Allende.</b>	Adquisición de equipo para la estación meteorológica del B.M.	100	100	Se compró y se entregó factura de la compra del equipo
	Instalación del equipo para la estación meteorológica del B.M.	0	100	Sin comenzar los trabajos debido a que el proveedor entrega en equipo a finales del mes de marzo.
<b>Proyectos productivos sostenibles, Proyectos ecoturísticos e integrales, senderos acampado</b>	Compra de equipo y material: 3 binoculares y cámara tampa, 2 GPS, 4 CÁMARAS NIKON, 7 memorias SD 8 32 GB 6 memorias USB, 6 kit cargador con 4 pilas c/u, 3 fundas lomo pro para cámara, 7 piezas de cargador energizer A.A.	100	100	FINIQUITADO
	Compra de material para construcción	100	100	FINIQUITADO
	Construcción de 600 metros de senderos interpretativos	100	100	FINIQUITADO
	Construcción de pasamanos en el sendero	100	100	FINIQUITADO
	Pago de jornales para la construcción	100	100	FINIQUITADO
	Compra de material para cimientos para asentar la malla venadera	100	100	FINIQUITADO
	Compra de comederos para venados	100	100	FINIQUITADO
	Pago de jornales para la construcción e instalación de la malla venadera	100	100	FINIQUITADO
	Apertura de sendero interpretativo de 1.5 km.	100	100	FINIQUITADO
	Instalación de 10 letreros informativos	100	100	FINIQUITADO
<b>Proyectos productivos sostenibles, Proyectos Ecoturísticos Integrales, Senderos, acampado</b>	Mano de obra para la construcción de baños y palapa	100	100	FINIQUITADO



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE  
DE SIERRA OCCIDENTAL Y COSTA  
PROTEGIENDO Y PRESERVANDO LA DIVERSIDAD

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

"PROGRAMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CARÁCTER ESTATAL, SITIOS RAMSAR Y OTRAS MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017".

Fortalecimiento de capacidades, conformación y equipamiento de grupos voluntarios para la Inspección y Vigilancia	Compra de equipo y material: Compra de 1 pza. GPS, 3 cámaras trampa, 4 pzas. memoria SD 8 GB, 1 pza. Binoculares 1 Cámara Nikon, 1 pza. pilas recargable AA, 5 pizas de Kit cargador con 4 baterías	100	100	FINIQUITADO
	Compra de equipo y material: Compra de 1 GPS, Cámara digital, 6 cámaras trampa, 1 Cámara Nikon, USB 32 GB, TARJETA MICROSD SANDISK UL TCOAD 32GB C10, memoria SD 8 GB, 3 Binoculares 18 pizas de Kit cargador con 4 baterías	100	100	FINIQUITADO
Fortalecimiento de capacidades, conformación y equipamiento de grupos voluntarios para el monitoreo de espacios silvestres	Compra de material para climientos para aserrar la malla venadera	100	100	FINIQUITADO
	Pago de Jornales para la construcción e instalación de la malla venadera	100	100	FINIQUITADO
Proyectos productivos sustentables, Fortalecimiento ecoturístico de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre	Compra de malla venadera	100	100	FINIQUITADO
	Compra de planta de leucaena semilla de pasto guinea o Tanzania	100	100	FINIQUITADO
Proyectos productivos sustentables, Proyectos productivos bajo técnicas orgánicas y/o silvopastoriles	Limpia de terreno y reparacion de cercado	100	100	FINIQUITADO
	Plantación de leucena	100	100	FINIQUITADO
Proyectos productivos sustentables, Proyectos productivos bajo técnicas orgánicas y/o silvopastoriles	Siembra de pasto Guinea Tanzania	100	100	FINIQUITADO
	Control de malezas (compra de productos quimicos par el control de gusanos del suelo y chipadores)	100	100	FINIQUITADO
Proyectos productivos sustentables, Proyectos productivos bajo técnicas orgánicas y/o silvopastoriles	Limpia y chiparoneo del terreno	100	100	FINIQUITADO
	Compra de postes, alambre, grapas y martillo	100	100	FINIQUITADO
	Mantenimiento e instalación del cercado perimetral	100	100	FINIQUITADO
	Compra de Leucena, Leucocephala, Quacima y Amaná.	100	100	FINIQUITADO
	Apertura de Capas y plantación	0	100	La Plantación se realizará una vez iniciado el temporal de
	Compra de Semilla Pasto Guinea y Siembra de Pasto	0	100	La siembra se realizará una vez iniciado el temporal de
	Trazo y construcción de un sendero interpretativo	100	100	FINIQUITADO
	Limpia y nivelación de área de acampado de 100 X 200 mts.	100	100	FINIQUITADO
	Colocación de 10 letreros informativos	100	100	FINIQUITADO
	Limpia y nivelación de estacionamiento de 100x 100 mts.	100	100	FINIQUITADO
	Compra de material biológico Trichoderma spp.	100	100	FINIQUITADO
	Compra de bombas para aplicación de producto	100	100	FINIQUITADO
	Jornales para la aplicación de producto biológico y reproducción de hongos	100	100	FINIQUITADO
Apertura de sendero interpretativo de 2.5 km.	100	100	FINIQUITADO	
Jornales para la aplicación de pasamanos y escalones	100	100	FINIQUITADO	
Construcción de pasamanos y escalones	100	100	FINIQUITADO	
Instalación de 10 letreros informativos	100	100	FINIQUITADO	
Proyectos productivos sustentables, Proyectos Ecoturísticos Integrales, Senderos ornamada				