



INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO 2018

Primer cuatrimestre.

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Región Norte.



INTRODUCCIÓN

El Programa Operativo Anual de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte (JINOR), está conformado por siete (7) Ejes Estratégicos, Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno, Acción climática, Gestión Integrada del Territorio, Manejo integral de los RSU, Agua, Comunicación y Difusión y el eje estratégico de Educación y cultura Ambiental.

La JINOR elabora y desarrolla un Programa Operativo Anual (POA), cuyo seguimiento y evaluación se realiza mensualmente con la participación de la Dirección General, la Coordinación Administrativa, Coordinación de planeación y la Jefatura de Proyectos.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo anteriormente planteado, se ha elaborado el presente informe de evaluación del POA para el primer cuatrimestre que abarca del mes de enero al mes de abril de 2018 de acuerdo con lo estipulado en el convenio SEMADET/DGJ/DGPPGA/016/2018 en la Sexta cláusula de obligaciones de "LA JINOR" que establece que se deberá presentar por escrito y de manera electrónica, 2 informes cuatrimestrales técnico-financiero a los integrantes del consejo de administración que contenga el estado financiero del presupuesto asignado, la evaluación y avance por porcentaje del cumplimiento de los proyectos y programas aprobados para el programa operativo anual 2018.

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA JINOR

El nivel de ejecución del programa operativo hasta el mes de abril de 2018 fue de 29.71% compuesto por el eje estratégico de Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno con un 26.55% del logro de sus actividades; Acción climática con 41.5%, Gestión Integrada del Territorio con 50%, manejo integral de los RSU con 21.5%, el eje estratégico de Agua con un porcentaje de cumplimiento de 23.5%, Comunicación y Difusión con un porcentaje de cumplimiento de 28.66% y por último el eje estratégico de educación y cultura ambiental con un cumplimiento de 16.5% se presenta en la siguiente grafica (1).

Javier Orozco M.



EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO POR EJE ESTRATEGICO




Gráfico 1. Porcentaje de ejecución del programa operativo anual JINOR en el primer cuatrimestre 2018 por eje estratégico.

La ejecución del Programa Operativo Anual programado es de 37.57% con un cumplimiento real del 29.71%, por lo que se muestra una tendencia positiva a pesar de no contar con el presupuesto que se estableció en el convenio SEMADET/DJ/DGPPGA/016/2018 al mes de abril para realizar las actividades establecidas en el POA. Esto evidencia que se ha cumplido más de la mitad de lo que se ha planificado, y que las estrategias implementadas para estos fines han sido satisfactorias.

II. EJES ESTRATEGICOS LINEAS DE ACCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCES

Según los resultados obtenidos en la evaluación del primer cuatrimestre del POA 2018 el eje que presento mayor nivel de avance fue el de Gestión integrada del territorio cumpliendo el 50% de lo programado para este primer cuatrimestre.


EJE ESTRATEGICO I: Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno

Cantidad de Líneas de Acción	Cantidad de Actividades	Actividades Logradas	Actividades iniciadas y no concluidas	Actividades no iniciadas	% de Avance del Eje	
					Programado	Real
9	26	15	16	8	30.55%	26.55%

EJE ESTRATEGICO II: Acción Climática

Cantidad de Líneas de Acción	Cantidad de Actividades	Actividades Logradas	Actividades iniciadas y no concluidas	Actividades no iniciadas	% de Avance del Eje	
					Programado	Real

Handwritten signature: Saúl Orozco M.



2	5	2	3	0	55.5%	41.5%
---	---	---	---	---	-------	-------

EJE ESTRATEGICO III: Gestión Integrada del Territorio

Cantidad de Líneas de Acción	Cantidad de Actividades	Actividades Logradas	Actividades iniciadas y no concluidas	Actividades no iniciadas	% de Avance del Eje	% de Avance del Eje
					Programado	Real
1	2	1	0	1	50 %	50 %

EJE ESTRATEGICO IV: Manejo Integral de los RSU

Cantidad de Líneas de Acción	Cantidad de Actividades	Actividades Logradas	Actividades iniciadas y no concluidas	Actividades no iniciadas	% de Avance del Eje	% de Avance del Eje
					Programado	Real
2	4	2	2	1	41.5 %	21.5 %

EJE ESTRATEGICO V: Agua

Cantidad de Líneas de Acción	Cantidad de Actividades	Actividades Logradas	Actividades iniciadas y no concluidas	Actividades no iniciadas	% de Avance del Eje	% de Avance del Eje
					Programado	Real
2	3	3	0	0	23.5%	23.5 %

EJE ESTRATEGICO VI: Comunicación y Difusión

Cantidad de Líneas de Acción	Cantidad de Actividades	Actividades Logradas	Actividades iniciadas y no concluidas	Actividades no iniciadas	% de Avance del Eje	% de Avance del Eje
					Programado	Real
1	3	3	0	0	28.66%	28.66 %

EJE ESTRATEGICO VII: Educación y Cultura Ambiental

Cantidad de Líneas de Acción	Cantidad de Actividades	Actividades Logradas	Actividades iniciadas y no concluidas	Actividades no iniciadas	% de Avance del Eje	% de Avance del Eje
					Programado	Real
1	3	1	0	2	33%	16.5 %

Javier Orozco M.



III. EJE ESTRATEGICO, LINEAS DE ACCIÓN Y PORCENTAJE DE AVANCE

El Eje Estratégico de Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno, está conformado por (9) líneas de acción de las que se tenía programado un 30.55% y se presenta un cumplimiento real de 26.55% (gráfica 2) y (26) actividades en las que participan cuatro (4) áreas técnicas de La JINOR como son: Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación y la Jefatura Operativa de Proyectos.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN.




Gráfico 2. Porcentaje de avance de las líneas de acción del eje estratégico fortalecimiento institucional y buen gobierno

Línea de Acción (1.1). "Sesiones Del consejo de administración ", en este periodo de trabajo, se presenta un cumplimiento del 25% por lo que se cumple lo programado para este primer cuatrimestre (grafico 3), habiéndose realizado dos sesiones ordinarias de consejo de administración, en la primera se aprueba la firma de convenio JIMAV-JINOR por \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 100/00 M.N.) y se presenta y aprueba el programa operativo anual 2018 quedando pendiente para su aprobación la asignación presupuestal 2018.

En la segunda reunión ordinaria se presenta y se aprueban las propuestas de fechas para la publicación de las convocatorias para la adquisición del equipo y herramientas de trabajo del equipo técnico.

Se aprueba la asignación presupuestal del programa operativo anual por \$1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 100/00 M.N.).

Del proceso de publicación de las convocatorias se realizan las siguientes reuniones:

Tres juntas de aclaraciones, tres reuniones de comité de adquisiciones y una reunión para la conformación del comité dictaminador que se integra con personal

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature: Javier Orozco M. A.]



de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Centro Universitario de la Región Norte (CUNORTE) y Secretaría de Salud, con el objetivo de evaluar y priorizar las seis (6) propuestas de proyectos que presentaron los municipios.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD




Gráfico 3. Porcentaje de avance de las actividades programadas en la línea de acción "Sesiones de consejo de administración". Elaboración propia.




Imagen. Primera reunión ordinaria de Consejo de Administración.




Imagen. Segunda reunión de Consejo de Administración.




Imagen. Reunión comité de adquisiciones.

Línea de Acción (1.2). "Transición administrativa ", el avance de esta actividad se tiene programada a realizarse en los meses de septiembre, noviembre y diciembre, sin embargo, muestra un avance de un 10% (grafica 4) por la participación en la segunda sesión ordinaria del consejo de administración en la que se aprueba con 10 (Díez) votos a favor el DÉCIMO PUNTO. Asuntos generales, inciso c) Presentación y propuesta de fecha para el taller de transición Administración 2018.

Javier Orozco M.

[Handwritten signatures and initials]



La Lic. Alejandra Polette Martínez Gutiérrez, directora de GA de la SEMADET presenta la propuesta de un taller de transición administrativa con un presupuesto aproximado de \$80,000.00 los días aprobados son el 2 y 3 de agosto del presente quedando la sede pendiente.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES




Gráfico 4. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Transición administrativa".



Imagen 1. Participación de la directora de Gobernanza Ambiental de la SEMADET.

Línea de Acción (1.3). "Participación ciudadana ", para la actividad 1.3.1.1 se logra un avance del 30% (grafico 5), con la identificación de los actores claves en cada municipio lo que permitirá convocar a reuniones de trabajo que permitan iniciar con el proceso de conformación del consejo ciudadano de la JINOR. Para la actividad 1.3.1.2 depende de la 1.3.1.1 por lo que permanece en 0% se tiene programada para presentar avances en el mes de agosto.

Handwritten signature: A. Swier Orozco M.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES




Gráfico 5. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Participación ciudadana".

Línea de Acción (1.4). "Procuración de fondos ", la actividad 1.4.2.1 gestión de 20% de acuerdo con el presupuesto asignado a la JINOR 2018 presenta un avance del 33% cumpliendo con lo programado para el primer cuatrimestre (grafica 6), en este porcentaje de avance se contemplan los siguientes conceptos: Materiales de limpieza, energía eléctrica, línea telefónica hasta el mes de marzo, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, uso de muebles y estantería, ahorro por concepto de tecnologías como internet y equipo de cómputo personal propio del equipo técnico de la JINOR.

La actividad 1.4.1.1. Base de datos con posibles fuentes de financiamiento aún no se presenta porcentaje de avance en el POA se tiene programada a realizarse durante los meses de mayo, junio y julio.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS ACTIVIDADES




Gráfico 6. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Procuración de fondos".

Línea de Acción (1.5). "Cumplimiento legal, financiero y administrativo de la JINOR" con un cumplimiento de lo programado para el primer cuatrimestre del 33% (grafico 7), para lograr el cumplimiento de lo programado se realizaron las siguientes actividades: se solicitó la incorporación a la plataforma nacional de transparencia, así como al infomex Jalisco a la JINOR, también se solicita la integración en el padrón de sujetos obligados. Resultado de estas actividades la notificación de la incorporación de la JINOR por lo que se recibe el usuario y contraseñas correspondientes.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
CA
Sawier Orozco M.

Handwritten signatures at the bottom of the page:
[Signature 1] [Signature 2] [Signature 3]



PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES




Gráfico 7. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Cumplimiento legal, financiero y administrativo de la JINOR".

Línea de Acción (1.6). "Gasto Operativo" con un avance del 33% de un programado para este primer cuatrimestre de 42% (grafico 8), para el cumplimiento de la actividad 1.6.1.1. Se solicita en la segunda reunión ordinaria del Consejo de Administración el SEXTO PUNTO del orden del día: Solicitud y en su caso aprobación de préstamo presupuestal para solventar el pago de nómina en tanto ingresa el recurso financiero 2018. Quedando aprobada con 10 (Diez) votos a favor, por lo que se realiza el pago con lo que se toma a manera de préstamo presupuestal el recurso etiquetado en el capítulo 5000, para la compra de vehículo, dicho presupuesto se devolverá en tanto ingrese el recurso financiero 2018. (Se realizó la retención para los pagos correspondientes del ISR por 106,993.00 pesos, y las aportaciones obrero-patronales al IMSS por 45,005.00 pesos.).

Actividad 1.6.1.2. Se realizó el pago por concepto de actualizaciones y recargos en las declaraciones de ISR.

Actividad 1.6.1.3. El 28 de marzo se inicia la versión de prueba del Software para el cálculo de la nómina del personal.

Actividad 1.6.1.4. El coordinador administrativo recibe la capacitación para el uso y manejo y se realiza la adquisición del sistema contable SAACG con recurso 2017.

Actividad 1.6.1.5. se realiza la contratación del servicio telefónico e internet a partir del mes de abril.

Actividad 1.6.2.1. No se realiza la actividad en las fechas programadas por la falta de presupuesto 2018, solamente se tiene el listado de materiales que se requiere para la operación del equipo técnico de la JINOR.

Actividad 1.6.2.2. Se tiene programada la actividad para realizarse en el mes de junio del presente año.

Actividad 1.6.2.3. Se tiene programada la actividad para realizarse durante los meses de noviembre y diciembre del presente año.

Actividad 1.6.2.5. Se adquieren e instalan amortiguadores y se realiza un servicio general, al vehículo personal de la dirección general por no contar con vehículo propio de la JINOR, en este se llevan a cabo las actividades programadas.

Actividad 1.6.2.6. Se tiene programada la actividad para realizarse durante los meses de octubre y noviembre del presente año ya que la adquisición se realizará

SA
Savier Orozco M.

[Handwritten signatures]



con las aportaciones municipales correspondientes hasta el mes de abril se tienen 6 transferencia municipales.

Actividad 1.6.3.1. Taller "Plataforma de indicadores, sistema informático de auditoria 2018 y elaboración e integración de la cuenta pública 2018", capacitación "Análisis de la ley de compras", taller "Reporte, implementación y financiamiento de acciones municipales contra el cambio con el programa CDP cities", mesa de trabajo con la SEMADET para homologar formatos para entrega de informes de ejercicio 2017-2018, reunión de trabajo "Dialogo iniciativa climática de Alemania", visita de campo llevó al Laboratorio de Sustentabilidad y Ecología Aplicada y a la "Planta de manejo e industrialización de RSU".

Actividad 1.6.3.2. La dirección general y la coordinación administrativa asisten a las mesas de trabajo de Comité de Asociaciones Intermunicipales del Estado de Jalisco (CAIEJ), realizada en el municipio del Arenal, Jalisco.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES




Gráfico 8. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Gasto operativo".

Handwritten signature: Cu
Handwritten signature: Javier Orozco M

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature




Imagen. Punto de acuerdo aprobación del préstamo para pago de nómina.




Imagen. Software para cálculo de nómina



Informe. Adquisición del sistema contable.




Imagen. capacitación de la integración de la cuenta pública 2018.



Imagen. capacitación de la integración de la cuenta pública 2018.



Imagen. capacitación de la integración de la cuenta pública 2018.




Imagen. Taller para homologar formatos para entrega de informes de ejercicio 2017-2018




Imagen. Reunión CAIEJ en el municipio el Arenal, jalisco.

Línea de Acción (1.7). "Fortalecimiento a la relación intermunicipal en materia ambiental" con un avance del 33% (grafico 9), como resultado de la atención a los municipios de Huejúcar, Colotlán, Mezquitic y Chimaltitán.

SA
SA - Javier Orozco M.



PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD




Gráfico 9. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Fortalecimiento a la relación intermunicipal en materia ambiental."




Imagen. Visita de campo para ubicar posibles predios para proyecto de RSU en Colotlán.



Imagen. Reunión de trabajo con las direcciones de agua potable, obras publicas y sindicatura de Huejúcar.





Imagen. Acompañamiento al municipio de Huejúcar rehabilitación de fosa séptica.



[Handwritten signature]
 A. Javier Orozco M.

Línea de Acción (1.8). "Emprender procesos de mejora" con un avance del 27% (grafico 10), para el cumplimiento de los objetivos generales derivados de las recomendaciones realizadas a la JIMA se realizan las siguientes actividades:

Participación de la JINOR en las reuniones de trabajo para alimentar la matriz de indicadores, se presentó el programa de desarrollo a largo plazo en la SEMADET, se realiza la gestión correspondiente al primer cuatrimestre del 20% de acuerdo al presupuesto asignado a la JINOR, se encuentra en proceso la contratación de la consultoría para la creación de los reglamentos internos de la JINOR, se concluye con el registro patronal y alta de los trabajadores ante el IMSS, convocatorias para la licitación del equipo necesario en la operación del equipo técnico, gestión de



aportaciones municipales logrando al mes de abril que seis (6) municipios realizaran la aportación correspondiente.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD




Gráfico 10. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Emprender proceso de mejora".

Línea de Acción (1.9). "Implementación de proyectos con impacto regional en los municipios de la JINOR", actividad programa para publicar convocatoria en el mes de octubre del presente año una vez que se concluyan los proyectos aprobados con recurso 2017.

El Eje Estratégico de Cambio Climático, se contemplan dos (2) líneas de acción y cinco (5) actividades en las que participan cuatro (4) áreas como son: Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación y la Jefatura Operativa de Proyectos y se presenta un avance de 41.5%.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN.




Gráfico 11. Porcentaje de avance de las líneas de acción del eje estratégico "Acción Climática".

Línea de Acción (2.1). "Planeación municipal en cambio climático ", con un avance de 38% (grafica 12) para el logro de esta línea de acción se da seguimiento a los programas municipales y regional de cambio climático, en coordinación con la

A. Javier Orozco M.

[Firma]

[Firma]

[Firma]



Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) y la consultoría contratada.

La actividad 2.1.1.1 se realiza el seguimiento de los programas municipales y regional de cambio climático mediante llamadas telefónicas con la consultoría y la SEMADET, en las que se informa el avance que se tiene semanalmente, esta actividad se tenía programada para concluir en el primer cuatrimestre, no se logra ya que la consultoría de Carbon Trust, continua con el trabajo de integración de los resultados obtenidos en la consulta pública.

La actividad 2.1.1.2 se encuentra con un porcentaje de avance del 20%, la JINOR elabora la solicitud para realizar esta actividad mediante el oficio JINOR 03/2018. Actividad que no se concluye de acuerdo a lo programado para el primer cuatrimestre por no contar con los programas municipales de acción climática hasta la fecha por parte de la consultoría de Carbon Trust.

Para la actividad 2.1.1.3 se realiza la propuesta de proyecto ""ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE EN LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE JALISCO" por un monto total \$1,873,404.71 pesos incluyendo aportaciones municipales", y se presenta ante la Dirección de Gestión Transversal Ante el Cambio Climático de la SEMADET el POA con las propuestas de proyecto.




Imagen. Seguimiento programas de cambio climático mediante llamadas telefónicas.




Imagen. Oficio de solicitud de espacios en cabildos municipales




Imagen. POA de proyecto Energía limpia y sustentable en la región norte.

Javier Orozco M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDADES




Gráfico 12. Porcentaje de avance de las actividades de las líneas de acción "Planeación municipal en cambio climático".

Línea de Acción (2.2). "Promover alternativas de producción sustentable ", presenta un porcentaje de avance 45% (grafica 13)

Para la actividad 2.2.1.1 se presenta un avance del 20%, al iniciar con la ubicación de las posibles parcelas para el diseño de un sistema silvopastoril. La dirección general solicita a la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA), el apoyo técnico del Ing. Samuel García Robles para realizar un taller dirigido a los productores de la Región Norte, obteniendo una respuesta positiva por lo que se inicia con la logística para su implementación en el mes de mayo.

Actividad 2.3.1.1. Se realiza la solicitud mediante oficio JINOR 03/2018 para la presentación de la NOM-015/SEMARNAT/SAGARPA-2007 para coordinar esfuerzos en su aplicación rigurosa, obteniendo respuesta de los municipios de Mezquitic, Colotlán, Huejúcar y Chimaltitán y con los municipios de Totatiche, Santa María de los Ángeles y Villa Guerrero ya se trabajó en los calendarios de quemas.

Mr. Javier Orozco M.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTIVIDAD




Gráfico 13. Porcentaje de avance de las actividades planteadas en la línea de acción "Promover alternativas de producción sustentable".

CS

[Handwritten signatures]



El Eje Estratégico Gestión Integral del Territorio, está conformado por (1) línea de acción y (2) actividades en las que participan cuatro (4) áreas como son: Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación y la Jefatura Operativa de Proyectos. Presenta un porcentaje de cumplimiento de 50%.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA LÍNEA DE ACCIÓN




Gráfico 14. Porcentaje de avance de las líneas de acción del eje estratégico "Gestión Integral del Territorio".

Línea de Acción (3.1). "Fortalecimiento y actualización de reglamentos", avance de 50% (grafica 15). La actividad 3.1.1.1 presenta un 0% de avance por que se tiene programada a realizarse durante el mes de diciembre.

La actividad 3.1.2.1 Seguimiento de proyectos aprobados 2017 con recursos de la JINOR, se logra la conformación del comité dictaminador para la revisión de las seis (6) propuestas de proyectos que enviaron los municipios como respuesta a la convocatoria No. JINOR 10/2018 quedando aprobados los siguientes proyectos y montos (tabla 1):

Número de prelación	Municipio	Monto solicitado a la JINOR	Monto aprobado por el comité dictaminador.
1	Santa María de los Ángeles	\$130,176.00	\$66,865.67
2	Colotlán	\$192,372.00	\$ 63,578.00
3	Villa Guerrero	\$16,000.00	\$16,000.00
4	Huejúcar	\$47,700.00	\$40,000.00
5	Mezquitic	\$ 72,714.22	\$23,000.00
6	Huejúcar	\$79,000.00	\$ 0.00

Tabla 1. Proyectos y montos aprobados.

As. Javier Orozco M.


[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES



Gráfica 15. Porcentaje de avance de las actividades de la línea de acción "Fortalecimiento y actualización de reglamentos municipales".

El Eje Estratégico Manejo Integral de los RSU, está conformado por (2) línea de acción y (2) actividades en las que participan cuatro (4) áreas como son: Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación y la Jefatura Operativa de Proyectos. Presenta un porcentaje de cumplimiento de 21.5%.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN




Gráfico 16. Porcentaje de avance de las líneas de acción del eje estratégico "Manejo Integral de los RSU".

Línea de Acción (4.1). "Fortalecimiento municipal", avance para el primer cuatrimestre del 20%, al no contar con recursos financieros no fue posible ejecutar los talleres programados para este primer cuatrimestre, por lo que solamente se presenta la propuesta en la segunda reunión ordinaria de consejo de administración.


La actividad 4.1.1.3 se tiene programada en el POA para realizarse en el mes de julio.

AF Javier Orozco M.

[Handwritten signatures]



PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES



Grafica 17. Porcentaje de avance de las actividades de la línea de acción "Fortalecimiento municipal".





Imagen. Presentación de propuesta de taller ante el consejo de administración

Línea de Acción (4.2). "Gestión para manejo de RSU", avance de en la actividad 4.2.1.1 tienen un avance solamente del 33.3%, en el primer cuatrimestre se presenta la propuesta de proyecto "Adquisición de equipo para el manejo de residuos solidos urbanos en los municipios de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte (JINOR), quedando aprobada por el consejo de administración para continuar con las gestión ante la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

Handwritten signature: Sandra Orozco M.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES



Grafica 18. Porcentaje de avance de las actividades de la línea de acción "Fortalecimiento municipal".

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.




Imagen. Presentación de proyecto gestionado ante la SEMADET.

El Eje Estratégico Agua, está conformado por (2) línea de acción y (3) actividades en las que participan cuatro (4) áreas como son: Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación y la Jefatura Operativa de Proyectos. Presenta un porcentaje de cumplimiento de 23.5%.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LINEAS DE ACCIÓN





Gráfico 19. Porcentaje de avance de las líneas de acción del eje estratégico "Agua".

Línea de Acción (5.1). "Diagnostico ", avance de en la actividad 5.1.1.1 tienen un avance del 27%, cumpliendo con lo programado para el primer cuatrimestre. Para el cumplimiento de esta actividad se realizaron visitas de campo a las localidades de los municipios de Huejúcar, Santa María de los Ángeles y Totatiche ubicando las coordenadas UTM de las descargas de aguas residuales.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES



Gráfica 20. Porcentaje de avance de las actividades de la línea de acción "Diagnostico".

Salvador Orozco M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




Imagen. Descarga de aguas residuales de la localidad las bocas, municipio de Huejuácar.




Imagen. Descarga de aguas residuales de la localidad los Corteses de Santa María de los Angeles.





Imagen. Descarga de aguas residuales de la localidad de Temastlán del municipio de Totatiche.

Línea de Acción (5.2). "Reducir la contaminación del agua ", avance de en la actividad 5.2.1.1 tienen un cumplimiento del 20% programado para el primer cuatrimestre, con la elaboración de la ficha técnica para la propuesta de proyecto de Villa Guerrero.

Actividad 5.2.1.1 elaboración del POA con las propuestas de proyecto para el uso eficiente del agua.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES



Grafica 21. Porcentaje de avance de las actividades de la línea de acción "Reducir la contaminación del agua".

El Eje Estratégico Comunicación y Difusión, está conformado por (1) línea de acción y (3) actividades en las que participan cuatro (4) áreas como son: Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación y la Jefatura Operativa de Proyectos. Presenta un porcentaje de cumplimiento de 29%.

Saverio Orozco M.

[Handwritten signature]



PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN





Gráfico 22. Porcentaje de avance de las líneas de acción del eje estratégico "Manejo Integral de los RSU".

Línea de Acción (6.1). "Ciudadanos informados", avance de en la actividad 6.1.1.1 Alimentación de la página web de un 20%.
 Actividad 6.1.1.2 con un porcentaje de 33% con la vinculación con medios de comunicación de la región norte, y la actividad 6.1.1.3 con un 33% de avance para el primer cuatrimestre.

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES



Grafica 23. Porcentaje de avance de las actividades de la línea de acción "Ciudadanos informados".

El Eje Estratégico Educación y Cultura Ambiental, está conformado por (1) línea de acción y (3) actividades en las que participan cuatro (4) áreas como son: Dirección General, Coordinación Administrativa, Coordinación de Planeación y la Jefatura Operativa de Proyectos. Presenta un porcentaje de cumplimiento de 16.5%.

AA-Saver Orozco M.

CEL

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PORCENTAJE DE AVANCE DE LA LÍNEA DE ACCIÓN





Gráfico 24. Porcentaje de avance de las líneas de acción del eje estratégico "Educación y Cultura Ambiental".

Línea de Acción (7.1). "Involucramiento ciudadano ", avance de en la actividad 7.1.1.1 33%, 7.1.1.2 con un porcentaje de 0%, y la actividad 7.1.1.3 con un 0% de avance para el primer cuatrimestre

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES



Gráfica 25. Porcentaje de avance de las actividades de la línea de acción "Involucramiento ciudadano".

Savio Orozco M.
[Signature]

[Signatures]



JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE (JINOR)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

1. Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno.


CUMPLIMIENTO				PRESUPUESTO						
LÍNEAS DE ACCIÓN	METAS	ACTIVIDADES	PROGRAMADO	REAL	DESCRIPCIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE	INICIAL	DEVENGADO (Pendiente por pagar)	PAGADO	SALDO	OBSERVACIONES
1.1 Sesiones del consejo de administración	1.1.1 Consolidar la Gobernanza Ambiental, a través de la participación de todos los miembros del CA de la JINOR	1.1.1.1 Convocar a sesiones del Consejo de Administración	40%	40%	<ul style="list-style-type: none"> El día 16 de febrero se reúne el consejo de administración de la JINOR en la sala de juntas de la UNIRSE, ubicada en el Km 1 Carretera Cololán-Guadalupe, en el municipio de Cololán para celebrar la primera sesión ordinaria JINOR 2018. El día 21 de marzo se convoca al consejo de administración a la segunda sesión ordinaria de consejo de administración en la casa de la cultura Cololán, Jalisco, con domicilio en la calle Nicolás Bravo #29. El día 27 de marzo se realiza la primera junta de aclaraciones con el comité de adquisiciones. El día 05 de abril primera reunión de comité de adquisiciones de la JINOR se reúne el comité de adquisiciones en las instalaciones de la UNIRSE, ubicada en el Km 1 carretera Cololán-Guadalupe, en el municipio de Cololán para celebrar la primera JINOR 2018. El día 05 de abril primera reunión de comité de adquisiciones para la revisión y priorización de los proyectos JINOR - APLICACIONES de la Región Norte que se lleva a cabo en las instalaciones de la UNIRSE, ubicada en el Km 1 carretera Cololán-Guadalupe, en el municipio de Cololán para celebrar la primera JINOR 2018. El día 11 de abril se realiza la segunda junta de aclaraciones con el comité de adquisiciones. El día 16 de abril segunda reunión de comité de adquisiciones de la JINOR se reúne el comité de adquisiciones en las instalaciones de la UNIRSE, ubicada en el Km 1 carretera Cololán-Guadalupe, en el municipio de Cololán para celebrar la primera JINOR 2018. El día 23 de abril se realiza la tercera junta de aclaraciones con el comité de adquisiciones. El día 25 de abril se realiza la tercera sesión del comité de adquisiciones. 	\$ 8,000.00	\$ 611.34	\$ -	\$ 8,000.00	se convoca el porcentaje programado para el primer cuatrimestre.
1.2 Transición administrativa	1.2.1 Presentación de la JINOR en proceso de transición de administraciones municipales	1.2.1.1 Taller de transición de presidentes municipales	0%	10%	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene programado para los meses de noviembre y diciembre del 2018, por un monto no superior al 10% de avance en el primer cuatrimestre. Se tiene programado para los meses de noviembre y diciembre del 2018, por un monto no superior al 10% de avance en el primer cuatrimestre. 	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$ 21,000.00	se logra un porcentaje de avance con la participación de la Directora de Gobernanza Ambiental de la SEMADET.
1.3 Participación ciudadana	1.3.1 Ciudadanos y sectores productivos involucrados en procesos que realiza la JINOR	1.3.1.1 Consejo ciudadano instalado	67%	30%	<ul style="list-style-type: none"> El día 16 de febrero se realiza la primera sesión del consejo ciudadano en las instalaciones de la UNIRSE, ubicada en el Km 1 carretera Cololán-Guadalupe, en el municipio de Cololán para celebrar la primera JINOR 2018. El día 23 de abril se realiza la tercera sesión del consejo ciudadano en las instalaciones de la UNIRSE, ubicada en el Km 1 carretera Cololán-Guadalupe, en el municipio de Cololán para celebrar la primera JINOR 2018. El día 25 de abril se realiza la tercera sesión del consejo ciudadano en las instalaciones de la UNIRSE, ubicada en el Km 1 carretera Cololán-Guadalupe, en el municipio de Cololán para celebrar la primera JINOR 2018. 	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	Falta comenzar a reuniones de trabajo que permita la participación del consejo ciudadano.
1.4 Procuración de fondos	1.4.1 Identificar fuentes de financiamiento y estrategias de procuración de fondos	1.4.1.1 Base de datos con posibles fuentes de financiamiento	0%	0%	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene programado para los meses de mayo, junio y julio. Se tiene programado para los meses de mayo, junio y julio. 	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	1.4.2 La dirección general de la JINOR garantiza la gestión estipulada en el convenio firmado con la SEMADET.	1.4.2.1 Se realizan las gestiones por un 20% de acuerdo al presupuesto asignado a la JINOR 2018.	33%	33%	<ul style="list-style-type: none"> Se contemplan los siguientes conceptos: Materiales de limpieza, energía eléctrica, línea telefónica hasta el mes de marzo, renta, mantenimiento y arrendamiento de inmuebles, uso de muebles y estantería, ahorro por concepto de tecnologías como internet y equipo de cómputo personal del equipo técnico de la JINOR. 	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	Se cumple con lo programado para el primer cuatrimestre.
1.5 Cumplimiento legal, financiero y administrativo	1.5.1 Contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de la normatividad vigente	1.5.1.2 Seguimiento a unidad de transparencia y acceso a la información	33%	33%	<ul style="list-style-type: none"> 18 de febrero se entregan los oficios No. 10/2018 para solicitar la incorporación a la plataforma nacional de transparencia, así como al sistema informático de la JINOR y al oficio No. 11/2018 para solicitar la integración en el padrón de sujetos obligados a la JINOR. El ITEI notifica la incorporación proporcionando a la JINOR los usuarios y contraseñas correspondientes. 	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	Se solicita capacitación para el equipo técnico de la JINOR al ITEI. En el mes de abril se da respuesta a una solicitud de información competente.


Sawier Orozco M.


Autiz


Handwritten signature

de la JINOR	1.5.2 Cumplimiento de trámites ante dependencias	1.5.2.1 Entrega de informes técnicos financieros a las instancias correspondientes ya sean públicas o privadas	33%	33%	Se entregaron todos los informes técnicos financieros a las instancias correspondientes en este primer cuatrimestre.	\$ 5,000.00	\$ 1,115.59	\$ -	\$ 5,000.00	Nomina timbrada hasta el mes de abril.
		1.6.1.1 Pago de nómina del personal	33%	33%	Se presenta en la segunda reunión ordinaria del Consejo de Administración el SEXTO PUNTO del orden del día: Solicitar y en su caso aprobación de préstamo presupuestado para solventar el pago de nómina en tanto ingresa el recurso presupuestado 2018. Cuentas aprobadas con 10 días antes a favor, por concepto de nómina, para el mes de febrero de 2018, para la compra de vehículos, dicho presupuesto se devolverá en tanto ingresen el recurso financiero 2018. (Se realizó la retención para los pagos correspondientes del ISR por 106,993.00 pesos, y las aportaciones obrero patronales al IMSS por 45,005.00 pesos.)	\$ 1,004,420.00	\$ -	\$ 393,058.86	\$ 611,361.14	
	1.6.1 Cumplir en tiempo y forma con el pago de obligaciones patronales	1.6.1.7 Apertura, manejo de cuentas, servicios y comisiones Bancarias.	20%	20%	Pago de comisiones por saldo inferior al mínimo de las cuentas que se solicitaron en el mes de febrero para los proyectos de cambio climático y ISLU.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,165.80	\$ 3,834.20	
		1.6.1.3 Optimización de la nómina (Retención y declaración de ISR)	100%	100%	Se realizó el pago por concepto de actualizaciones y recargos en las declaraciones de ISR.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,146.00	\$ 146.00	
		1.6.1.4 Adquisición de Software para el cálculo de la nómina de personal	100%	90%	El 18 de marzo se inicia la versión de prueba del Software para el cálculo de la nómina del personal.	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
		1.6.1.5 Complemento a la adquisición del Sistema Contable SAACCG.	100%	100%	El contador administrativo recibe la capacitación para el uso y manejo y se realiza la adquisición del Sistema Contable SAACCG con recurso 2017.	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	
		1.6.2.1 Renta de servicio telefónico e internet	20%	20%	Contratación del servicio telefónico e internet a partir del mes de abril.	\$ 6,580.00	\$ -	\$ -	\$ 6,580.00	
		1.6.2.2 Materiales, útiles y equipos menores de oficina y tecnologías de la información.	20%	20%	No se realiza la actividad en las fichas programadas por la falta de materiales.	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	
		1.6.1.5 Adquisición de cafetera y leña para reuniones de la JINOR	0%	0%	Se tiene programada la actividad para realizarse en el mes de junio del presente año.	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	
	1.6.2 Adquisición de herramientas necesarias para el cumplimiento del POA	1.6.2.3 Adquisición de uniformes de trabajo para el personal de la JINOR. (Entregar en enero 2019)	0%	0%	Se tiene programada la actividad para realizarse durante los meses de Noviembre y Diciembre del presente año.	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	
		1.6.2.4 Mantenimiento de equipo de transporte	25%	25%	Se realiza la adquisición de dos motocicletas y un servicio general para el vehículo de la dirección general, al no contar con vehículo de la JINOR esta se utilizara para realizar todos los trabajos que permiten la realización de las actividades programadas.	\$ 20,000.00	\$ 9,115.20	\$ -	\$ 20,000.00	
		1.6.2.5 Trámite de placas y seguro de auto para vehículo oficial	25%	0%	Aun no se tienen los vehículos presupuestados en el PAO 2017 y el 2018 se tiene programado adquirir en los meses de Octubre y Noviembre.	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	
		1.6.2.6 Adquisición de un vehículo 4 cilindros a gasolina	0%	0%	Se tiene programada la actividad para realizarse durante los meses de Octubre y Noviembre del presente año ya que la adquisición se realizará con las aportaciones de las aportaciones municipales correspondientes.	\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	
	1.6.3 Participación, capacitación y formación del personal técnico	1.6.3.1 Asistencia y participación en foros, capacitaciones, mesas de trabajo, talleres y congresos	33%	33%	Taller "Plan forma de indicadores, sistema informático de auditoría 2018 y elaboración e integración de la cuenta pública 2018", capacitación "Análisis de la ley de empresas", taller "Reporte, implementación y financiamiento de acciones municipales contra el cambio climático con el programa COP-clites", mesa de trabajo con la SEMADET para homologar formatos para entrega de informes de gestión 2017-2018, reunión de trabajo "Diálogo Incentiva climática de Alemania", visita de campo llevada al Laboratorio de Sostenibilidad y Ecología Aplicada y a la "Planta de manejo e industrialización de ISU".	\$ 40,000.00	\$ 12,185.38	\$ -	\$ 40,000.00	
		1.6.3.2 Participación de la JINOR en CAIE	25%	25%	La dirección general y la coordinación administrativa asisten a las mesas de trabajo de Comité de Asociaciones Inter Municipales del Estado de Jalisco (CAIEJ), realizada en el municipio de Arimat, Jalisco.	\$ 15,000.00	\$ 2,563.55	\$ -	\$ 15,000.00	











ES

1.7 Fortalecimiento a la relación intermunicipal en materia ambiental	1.7.1 Los 10 Municipios reciben asesoría técnica por parte del equipo que integra la JINOR	1.7.1.1 Asesoría técnica a problemáticas ambientales con visita a los 10 municipios de la JINOR	33%	33%	Se realiza la visita a los municipios de Huejúcar, Colotlán, Villa Guerrero, Totatiche, Huejuquilla el Alto, Chimalatlán y Toluca.	\$	10,000.00	\$	1,915.96	\$	419,370.66	\$	1,542,629.34	
1.8 Emprender proceso de mejora	1.8.1 Cumplimiento de recomendaciones realizadas	1.8.1.1 Seguimiento a recomendaciones realizadas del Programa EVALUA	27%	27%	Participación de la JINOR en las reuniones de trabajo de la plataforma de indicadores, se presenta el programa de desarrollo a largo plazo en la SEMADET, se realiza la gestión del 20% de acuerdo al presupuesto asignado a la JINOR, en proceso de la contratación de los reglamentos internos de la JINOR, se concluye con el registro patronal y alta de los trabajadores ante el IMSS, convocatoria para la licitación del equipo necesario en la operación del equipo técnico, gestión de aportaciones municipales hasta el mes de abril 6 municipios realizaron la aportación correspondiente.	\$	100,000.00	\$		\$		\$	100,000.00	
1.9 Implementación de proyectos con impacto regional en los municipios de La JINOR	1.9.1 La JINOR cuenta con recursos económicos (con base a su ahorro operativo) destinados a la implementación de proyectos en los 10 Municipios.	1.9.1.1 Publicación de una convocatoria dirigida a los municipios, para implementación y seguimiento de proyectos	0%	0%	La actividad se tiene contemplada en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del presente año.	\$		\$		\$		\$		
2. Acción Climática														
2.1 Planeación municipal en cambio climático	2.1.1 Contar con instrumentos de adaptación y mitigación al cambio climático	2.1.1.1 Dar seguimiento a la formulación de los programas de cambio climático Municipal y Regional	100%	75%	La actividad hasta el mes de abril no se ha concluido, la consultoría contratada continúa con proceso de integración de los resultados obtenidos en los talleres de socialización realizados en los municipios de Mezquic, Colotlán y Chimalatlán.	\$	5,000.00	\$		\$		\$	5,000.00	La consultoría contratada continúa trabajando en los programas por lo que en este primer cuatrimestre no fue posible realizar la presentación ante los cabildos.
2.1 Planeación municipal en cambio climático	2.1.1 Contar con instrumentos de adaptación y mitigación al cambio climático	2.1.1.2 Programas municipales y regional de cambio climático, presentados ante los plenos para su aprobación y publicación en la Gaceta Municipal	63%	20%	Mediante el Oficio JINOR/03/2018 el director general solicita a los 10 municipios un espacio en los cabildos para presentar los programas municipales y regional de cambio climático.	\$	10,000.00	\$		\$		\$	10,000.00	
2.1 Planeación municipal en cambio climático	2.1.1 Contar con instrumentos de adaptación y mitigación al cambio climático	2.1.1.3 Implementación y seguimiento de los programas municipales y regional de cambio climático	20%	20%	Se realiza el convenio "ENERGÍA LIMPIA Y SUSTENTABLE EN LA REGIÓN NOROCCIDENTAL DEL ESTADO DE JALISCO" por un monto total de \$1,573,404.71 pesos incluyendo operaciones municipales.	\$	20,000.00	\$		\$		\$	20,000.00	
2.2 Promover alternativas de producción sustentables	2.2.1 Dotar de técnicas y herramientas a los productores para implementar mejores prácticas	2.2.1.1 Implementar 1 parcela demostrativa con productores locales en sistemas agroforestales y agroforestales	0%	20%	Visita a posible parcela demostrativa y preparación del taller dirigido a los 10 municipios que integran la JINOR.	\$	20,000.00	\$		\$		\$	20,000.00	
2.2 Promover alternativas de producción sustentables	2.2.1 Dotar de técnicas y herramientas a los productores para implementar mejores prácticas	2.2.1.2 Coadyuvar a la gestión de los acuerdos de cabildo, donde se apruebe que los calendarios de quemas agrícolas controladas, en coordinación con las diferentes dependencias estatales y federales	100%	70%	Mediante el Oficio JINOR/03/2018 se solicita a los 10 municipios un espacio en los cabildos para la coordinación en materia del manejo del fuego.	\$	3,000.00	\$		\$		\$	3,000.00	Presentado en los municipios de Colotlán, Huejúcar, Chimalatlán y Mezquic. Calendarios de quemas de los municipios de: Totatiche, Santa María de los Angeles, Villa Guerrero, Huejúcar.
3. Gestión Integrada del Territorio														
3.1 Fortalecimiento y actualización de reglamentos municipales	3.1.1 Capacitar a las autoridades municipales en materia de normatividad ambiental	3.1.1.1 Gestionar taller de capacitación ante instituciones competentes en materia de regulación ambiental	0%	0%	Programado en el mes de diciembre 2018.	\$	5,000.00	\$		\$		\$	5,000.00	
3.1 Fortalecimiento y actualización de reglamentos municipales	3.1.2 Evaluación de resultados en la aplicación de proyectos municipales	3.1.2.1 Seguimiento de proyectos aprobados 2017 con recurso de la JINOR	50%	50%	Se conforma el comité dictaminador y se priorizan las propuestas de proyectos enviadas por los municipios.	\$	15,000.00	\$		\$		\$	15,000.00	
Sub Total:														
Sub Total:														
Sub Total:														


 Javier Orozco M.

 Sandoval



4. Manejo Integral de los RSU											
Se presenta la propuesta del taller en la segunda reunión de consejo de administración y fue aprobada, esta actividad no se a logrado realizar por falta de recursos económicos que permitan la adquisición de los materiales para realizar las actividades.											
4.1 Fortalecimiento municipal	4.1.1.1 Realizar taller para la reutilización de PET	100%	20%			\$	\$	\$	\$	Falta adquirir materiales para realizar las actividades.	
	4.1.1.2 Realizar taller de elaboración de composta	100%	20%			\$	\$	\$	\$	Falta adquirir materiales para realizar las actividades.	
	4.1.1.3 Taller de capacitación "Alternativas para alcanzar la sustentabilidad financiera en la Gestión Integral de Residuos"	0%	0%			\$	\$	\$	\$		
4.2 Gestión para manejo de RSU	4.2.1.1 Gestión con la SEMADET para anteproyectos y proyectos así como el seguimiento de los mismos	33%	33%			\$	\$	\$	\$		
5.1 Diagnóstico	5.1.1 Contar con bases de datos de descarga de aguas residuales	27%	27%			\$	\$	\$	\$	Se ubicaron las descargas de aguas residuales de las localidades de los municipios de Huehúcar, Santa María de los Angeles y Totolche.	
	5.2.1.1 Elaboración de propuestas de anteproyectos y proyectos para el tratamiento de aguas residuales en coordinación con los municipios	20%	20%			\$	\$	\$	\$	Se solicita al municipio de Villa Guerrero el proyecto ejecución en digital para continuar con la lista de propuestas de proyectos para la segunda etapa de la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal.	
5.2 Reducir la contaminación del agua	5.2.1 Elaboración de cartera de proyectos	20%	20%			\$	\$	\$	\$	Elaboración de POA con propuestas de proyectos para la implementación de kioscos de agua (plantas purificadoras) y sistemas de captación de agua pluvial en las localidades con grado de marginación alto y muy alto de la región norte.	
						Sub Total:	\$	\$	\$	\$	28,000.00
6. Comunicación y Difusión.											
6.1 Ciudadanos informados	6.1.1 Informar a los ciudadanos de las actividades realizadas por la JINOR	33%	33%			\$	\$	\$	\$	El departamento de comunicación y difusión del municipio de Coatlán y del Cuernavaca realizan la difusión de las capacitaciones que se imparten en la JINOR.	
	6.1.1.1 Alimentación de la página web	20%	20%			\$	\$	\$	\$	Se contrato la empresa y esta en proceso de construcción.	
	6.1.1.2 Vinculación con medios de comunicación de la región norte	33%	33%			\$	\$	\$	\$	El departamento de comunicación y difusión del municipio de Coatlán y del Cuernavaca realizan la difusión de las capacitaciones que se imparten en la JINOR.	
	6.1.1.3 Entrega de información para la elaboración de cuadernillos	33%	33%			\$	\$	\$	\$	Se prepararon la información solicitada por la SEMADET para la elaboración de los cuadernillos.	
						Sub Total:	\$	\$	\$	\$	30,000.00
7. Educación y Cultura Ambiental											
7.1 Involucramiento ciudadano	7.1.1 Promover la participación ciudadana en campañas de educación y cultura ambiental	33%	33%			\$	\$	\$	\$	Participación de la JINOR en el evento de limpieza con material reciclado que organiza el Jardín de Niños "CHAHUETEC" del municipio de Coatlán.	
	7.1.1.1 Colaboración con los municipios para lograr la participación de la población en la cultura de manejo de RSU	33%	33%			\$	\$	\$	\$	Aun no se tiene participación en eventos municipales.	
	7.1.1.2 Participación en eventos de "Uso eficiente del agua", en coordinación con los municipios	0%	0%			\$	\$	\$	\$		
						Sub Total:	\$	\$	\$	\$	8,000.00

Sander Orozco M.

Duby


7.1.1.3 Participación en campañas de reforestación municipal.	0%	0%	Actividad programada a partir del mes de junio.	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00
			Sub Total:	\$	32,000.00	\$	32,000.00	\$	32,000.00
			Total General:	\$	2,100,000.00	\$	17,805.02	\$	419,470.66
			Total Recurso Estatal:	\$	1,500,000.00	\$	27,695.02	\$	1,080,629.34
			Total Recurso Municipal:	\$	300,000.00	\$		\$	1,080,629.34
			Total Otros Contribuintes 20%:	\$	400,000.00	\$		\$	300,000.00
				\$		\$		\$	900,000.00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature: Javier Orozco M.



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
JALISCO
Al 30/abr./2018

Usr: contador
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos		Devenido Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
				Devenidos	Recaudados		
83 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,620,000.00	\$180,000.00	0.00 %
CONVENIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00 %
Convenio de asignación de Recursos 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	0.00 %
APORTACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$120,000.00 ✓	\$180,000.00	0.00 %
Municipios 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$120,000.00	\$180,000.00	0.00 %
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,620,000.00	\$180,000.00	0.00 %

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

27/01/2018 13:11:05

Indetec

Fecha y hora de impresión: 29/may./2018 10:21 a. m.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

F. Financiamiento: 01

Usr: contador
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos		Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercicio	Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2018	Modificado Al 31/12/2018		Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018					
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,004,420.00	\$0.00	\$0.00	\$1,004,420.00	\$393,058.86	\$393,058.86	\$393,058.86	\$393,058.86	\$393,058.86	\$611,361.14
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C.	\$810,793.01	\$0.00	\$0.00	\$810,793.01	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$434,008.50
1130 Sueldos base al personal permanente	\$810,793.01	\$0.00	\$0.00	\$810,793.01	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$434,008.50
1131 Sueldos base al personal permanente	\$810,793.01	\$0.00	\$0.00	\$810,793.01	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$434,008.50
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESF	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratifce	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratifce	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$131,451.37	\$0.00	\$0.00	\$131,451.37	\$16,274.35	\$16,274.35	\$16,274.35	\$16,274.35	\$16,274.35	\$115,177.02
1410 Aportaciones de seguridad social	\$57,800.85	\$0.00	\$0.00	\$57,800.85	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$44,786.42
1411 Aportaciones de seguridad social	\$57,800.85	\$0.00	\$0.00	\$57,800.85	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$44,786.42
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$36,281.10	\$0.00	\$0.00	\$36,281.10	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$34,835.46
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$36,281.10	\$0.00	\$0.00	\$36,281.10	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$34,835.46
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$37,369.42	\$0.00	\$0.00	\$37,369.42	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$35,555.14
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$37,369.42	\$0.00	\$0.00	\$37,369.42	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$35,555.14
1600 PREVISIONES	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92
1610 Provisiones de carácter laboral, económica	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92
1611 Provisiones de carácter laboral, económica	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$217,115.09	\$0.00	\$0.00	\$217,115.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,115.09
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMIL	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de ofi	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de ter	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de ter	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2150 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2151 Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PI	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y foi	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2311 Productos alimenticios, agropecuarios y foi	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	\$137,615.09	\$0.00	\$0.00	\$137,615.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,615.09

Handwritten signatures and initials.



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

F. Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2018 10:21 a. m.

Usr: comiador
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / Reducciones Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$137,615.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,615.09
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$137,615.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,615.09
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PF	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCE	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$119,880.00	\$6,311.80	\$6,311.80	\$6,311.80	\$6,311.80	\$113,568.20
3100	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00
3140	Telefonia tradicional	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00
3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	-\$146.00	\$17,000.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$15,834.20
3410	Servicios financieros y bancarios	-\$146.00	\$5,000.00	\$4,854.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$3,688.20
3411	Servicios financieros y bancarios	-\$146.00	\$5,000.00	\$4,854.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$3,688.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y p	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y p	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0.00	\$53,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,300.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,300.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$146.00	\$14,000.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$9,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3950	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$146.00	\$5,000.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesos y actualizaciones	\$146.00	\$5,000.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGI	\$0.00	\$45,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$25,000.00



INDICADOR DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2018 10:21 a. m.

F. Financiamiento: 01

Usr: contador
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2018	Ampliaciones / (Reducciones) Al 31/12/2018	Egresos Modificado Al 31/12/2018	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5410 Vehiculos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5411 Vehiculos y equipo terrestre	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00
5910 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00
5911 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$113,584.91	\$0.00	\$113,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,584.91
8500 CONVENIOS	\$113,584.91	\$0.00	\$113,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,584.91
8530 Otros Convenios	\$113,584.91	\$0.00	\$113,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,584.91
8531 Otros Convenios	\$113,584.91	\$0.00	\$113,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,584.91
Total	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$419,370.66	\$419,370.66	\$419,370.66	\$419,370.66	\$1,080,629.34


W 002018 Javier Orozco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018 F.Financiamiento: 01

Fecha y 29/may./2018 hora de Impresión | 10:20 a. m.

Usu: contador Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
001	Consolidar la Gobernanza Ambiental, a través de la participación de todos los miembros del CA de la JINOR								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
	Consolidar la Gobernanza Ambiental, a tr	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
002	Presentación de la JINOR en proceso de transición de administraciones municipales								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y produc	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y produc	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3750	Viáticos en el país	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3751	Viáticos en el país	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
	Presentación de la JINOR en proceso de t	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018
F.Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2018 | 10:20 a. m.

Usr: contador
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercicio	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

003 Ciudadanos y sectores productivos involucrados en procesos que realiza la JINOR

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3750	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3751	Viáticos en el país	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Ciudadanos y sectores productivos invol		\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

006 Contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de la normatividad vigente

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3720	Pasajes terrestres	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3721	Pasajes terrestres	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Contar con las herramientas necesarias f		\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

007 Cumplimiento de trámites ante dependencias

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

Super Orosco M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018
F.Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2018 | 10:20 a. m.

Usr: contador
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificados	Egresos Comprometidos	Egresos Devengados	Egresos Ejercidos	Egresos Pagados	Subejercicio	
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
3720	Pasajes terrestres	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
3721	Pasajes terrestres	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	
Cumplimiento de tramites ante dependencias		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	
008 Cumplir en tiempo y forma con el pago de obligaciones patronales										
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,004,420.00	\$0.00	\$1,004,420.00	\$393,058.86	\$393,058.86	\$393,058.86	\$393,058.86	\$611,361.14	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$810,793.01	\$0.00	\$810,793.01	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$434,008.50	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$810,793.01	\$0.00	\$810,793.01	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$434,008.50	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$810,793.01	\$0.00	\$810,793.01	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$376,784.51	\$434,008.50	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$48,590.70	\$0.00	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70	
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$48,590.70	\$0.00	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación	\$48,590.70	\$0.00	\$48,590.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,590.70	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$131,451.37	\$0.00	\$131,451.37	\$16,274.35	\$16,274.35	\$16,274.35	\$16,274.35	\$115,177.02	
1410	Aportaciones de seguridad social	\$57,800.85	\$0.00	\$57,800.85	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$44,786.42	
1411	Aportaciones de seguridad social	\$57,800.85	\$0.00	\$57,800.85	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$13,014.43	\$44,786.42	
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$36,281.10	\$0.00	\$36,281.10	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$34,835.46	
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$36,281.10	\$0.00	\$36,281.10	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$1,445.64	\$34,835.46	
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$37,369.42	\$0.00	\$37,369.42	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$35,555.14	
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$37,369.42	\$0.00	\$37,369.42	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$1,814.28	\$35,555.14	
1600	PREVISIONES	\$13,584.92	\$0.00	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92	
1610	Provisiones de carácter laboral, económica y de	\$13,584.92	\$0.00	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92	
1611	Provisiones de carácter laboral, económica y de	\$13,584.92	\$0.00	\$13,584.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,584.92	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,311.80	\$6,311.80	\$6,311.80	\$6,311.80	\$3,688.20	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$5,000.00	-\$146.00	\$4,854.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$3,688.20	
3410	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$146.00	\$4,854.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$3,688.20	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,000.00	-\$146.00	\$4,854.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$1,165.80	\$3,688.20	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$5,000.00	\$146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00	
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00	
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$5,000.00	\$146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$5,146.00	\$0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	



Ucr: contador
 Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

L-estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018
 F.Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión
 29/may./2018 10:20 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5910 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00
5911 Software	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00
Cumplir en tiempo y forma con el pago de								
	\$7,039,420.00	\$0.00	\$7,039,420.00	\$4,193,703.66	\$4,193,703.66	\$4,193,703.66	\$4,193,703.66	\$2,804,916.34
009 Adquisición de las herramientas necesarias para el cumplimiento del POA y normatividad vigente								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEI	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2710 Vestuario y uniformes	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
2711 Vestuario y uniformes	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$47,580.00	\$0.00	\$47,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,580.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00
3140 Telefonía tradicional	\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00
3141 Telefonía tradicional	\$6,580.00	\$0.00	\$6,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,580.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, I	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transp	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3920 Impuestos y derechos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INTEGRO DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018
F. Financiamiento: 01

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2018 10:20 a. m.

Usr: contador
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3921 Impuestos y derechos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
Adquisición de las herramientas necesarias	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00

[Handwritten signature]

010 Participación, capacitación y formación del personal técnico

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
3720 Pasajes terrestres	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3721 Pasajes terrestres	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3750 Viáticos en el país	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
3751 Viáticos en el país	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5411 Vehículos y equipo terrestre	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8500 CONVENIOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8530 Otros Convenios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8531 Otros Convenios	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
Participación, capacitación y formación d	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00

011 Los 10 Municipios reciben asesoría técnica por parte del equipo que integra la JINOR

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00

[Handwritten signature]

Saviter Orozco M.

na orzo varna

29/05/2018

[Handwritten signature]



ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2018 10:20 a. m.

Utr: conlador Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY F.Financiamiento: 01

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3750	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
Los 10 Municipios reciben asesoría técnica		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

013 La JINOR cuenta con recursos económicos (con base a su ahorro operativo) destinados a la implementación de proyectos en los 10 Municipios

8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8500	CONVENIOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8530	Otros Convenios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8531	Otros Convenios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
La JINOR cuenta con recursos económicos:		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

021 Contar con instrumentos de adaptación y mitigación al cambio climático

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2150	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3750	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
3751	Viáticos en el país	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$4,584.91	\$0.00	\$4,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584.91
8500	CONVENIOS	\$4,584.91	\$0.00	\$4,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584.91
8530	Otros Convenios	\$4,584.91	\$0.00	\$4,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584.91
8531	Otros Convenios	\$4,584.91	\$0.00	\$4,584.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,584.91
Contar con instrumentos de adaptación y		\$35,084.91	\$0.00	\$35,084.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,084.91

[Handwritten signature]



ESTADO ANALITICO DE EGRESOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

F.Financiamiento: 01

Fecha y hora de impresión: 29/may./2018 10:20 a. m.

Usu. contador
Rep. rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
---------------------------	------------------	----------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------	--------------

022 Dotar de técnicas y herramientas a los productores para implementar mejores prácticas

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2910	Herramientas menores	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
2911	Herramientas menores	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Dotar de técnicas y herramientas a los pr		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

023 Fortalecimiento en prevención y manejo de fuego

3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3751	Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Fortalecimiento en prevención y manejo r		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

031 Capacitar a las autoridades municipales en materia de normatividad ambiental

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Capacitar a las autoridades municipales r		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

032 Evaluación de resultados en la aplicación de proyectos municipales

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



INDICADOR DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2018 10:20 a. m.

F.Financiamiento: 01

Usr: contador
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8500	CONVENIOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8530	Otros Convenios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8531	Otros Convenios	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
Evaluación de resultados en la aplicación		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

041 Dotar de capacidades técnicas y administrativas a los municipios para un mejor aprovechamiento de los PSU

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestal	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestal	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3750	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751	Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Dotar de capacidades técnicas y administrativas		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00

042 Infraestructura y equipamiento en los municipios

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA REGIÓN NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión: 29/may./2018 10:20 a. m.

F. Financiamiento: 01

Usr: contador
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750 Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3751 Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Infraestructura y equipamiento en los mu	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

051 Contar con bases de datos de descarga de aguas residuales

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750 Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3751 Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Contar con bases de datos de descarga d	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

052 Elaboración de cartera de proyectos

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,915.09	\$0.00	\$6,915.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.09
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,915.09	\$0.00	\$6,915.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.09
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,915.09	\$0.00	\$6,915.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.09
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,915.09	\$0.00	\$6,915.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,915.09
3000 SERVICIOS GENERALES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3750 Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3751 Viáticos en el país	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
Elaboración de cartera de proyectos	\$9,915.09	\$0.00	\$9,915.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,915.09

071 Promover la participación ciudadana en campañas de educación y cultura ambiental

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00

Handwritten signature: Javier Orozco M.

Handwritten signature



ESTADO ANALITICO DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE JALISCO

Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto / Proceso Del 01/ene./2018 Al 30/abr./2018

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2018 | 10:20 a. m.

Usr: conlador Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY F. Financiamiento: 01

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUI	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3630 Servicios de creatividad, preproducción y produc	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3631 Servicios de creatividad, preproducción y produc	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3750 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3751 Viáticos en el país	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
Promover la participación ciudadana en c	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00

Total Final \$1,300,000.00 \$0.00 \$1,300,000.00 \$419,370.66 \$419,370.66 \$419,370.66 \$1,080,629.34

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: *Quirino*
 - Middle left: *Sandra Proceso*
 - Top center: *[Signature]*
 - Middle right: *[Signature]*
 - Far right: *[Signature]*