

## Informe Parcial 2018

---

**Programa de Áreas Naturales Protegidas  
Área Estatal de Protección Hidrológica  
Sierra Cóndiri-Canales y  
Cerro San Miguel-Chiquihuitillo**



# Contenido

1. Antecedentes.....	1
2. Programa Sierra Cóndiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo 2018.....	1
3. Información financiera .....	4



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page. The signature is stylized and appears to be a name.

## 1. Antecedentes

La importancia de los ecosistemas de Sierras de Chapala, en sus polígonos de la Sierra Cóndиро-Canales (SCC) y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo (CSMC), junto con el Lago de Chapala, ha sido reconocida por múltiples entidades gubernamentales, no gubernamentales, nacionales e internacionales y es a partir de este reconocimiento que, desde 1996, ha sido categorizada como de prioridad nacional en tres de las cuatro categorías existentes en nuestro país: Región Terrestre Prioritaria, Región Hidrológica Prioritaria y Área de Importancia para la Conservación de las Aves.

Teniendo en cuenta la importancia de dicha región es que de manera conjunta el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (SEMADDES), que luego cambió su nombre a Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), y la Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala (Aipromades Lago de Chapala) llevaron a cabo el Estudio Técnico Justificativo para la creación del Anillo Verde del Lago de Chapala).


Los esfuerzos de ambas instituciones se han vistos fortalecidos gracias a los trabajos conjuntos en la realización del Estudio Técnico Justificativo del Área Estatal de Protección Hidrológica de SCC y CSMC entre 2016 y 2017. El estudio fue elaborado por personal técnico de Aipromades Lago de Chapala, mientras que personal de la SEMADET llevó a cabo la revisión y aprobación de dichos documentos.

El 1 de febrero de 2018 se decretó el Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndиро-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo, teniendo una superficie total de 18,608.91 ha comprendidas en dos polígonos, el primero en los municipios de Atotonilco el Alto, La Barca y Ocotlán con una superficie de 6,065.68 ha, mientras que el segundo polígono, en los municipios de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos y Poncitlán con 12,543.23 ha.

El 2 de marzo de 2018, SEMADET, a través de su Dirección de Conservación y Biodiversidad, firmó el convenio de Asignación de recursos con Aipromades Lago de Chapala para la ejecución de acciones de conservación y manejo en el Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndиро-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo, con un presupuesto asignado por \$1,750,000 (un millón setecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.).

## 2. Programa Sierra Cóndиро-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo 2018

El 22 de septiembre de 2018 se llevó a cabo la reunión de dictaminación con la finalidad de definir los proyectos a realizar, considerando las necesidades de las comunidades y del territorio, así como los resultados del proyecto Diagnóstico y Participación Social, para la Protección y Conservación del Área Estatal de Protección Hidrológica Sierra Cóndиро-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo, elaborado en el ejercicio fiscal 2017 del mismo programa.





**Informe Parcial**  
**Programa de Áreas Naturales Protegidas**  
**Área Estatal de Protección Hidrológica**  
**Sierra Córdiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo**

A continuación, se presentan los proyectos definidos a realizarse en el presente ejercicio fiscal, así como su estatus al 30 de noviembre de 2018.

No	Nombre de proyecto	Componente	Beneficiario	Monto	Descripción proyecto	Estatus
1	Represas de piedra acomodada	Protección y restauración	Ojo de Agua, Poncitlán	\$ 85,000.00	Establecimiento de las represas de piedra acomodada con la finalidad de evitar la erosión hídrica y aumentar la infiltración de agua.	-Se han realizado reuniones con la comunidad, a fin de determinar las zonas a trabajar. -Se realizó la revisión jurídica del convenio y se encuentra en proceso de firma.
2	Fortalecimiento vivero	Protección y restauración	Municipio de Ococtán	\$ 70,000.00	Fortalecer el vivero del municipio con equipamiento para la producción de especies forestales para el polígono Sierra Córdiro-Canales.	-Se realizó una visita de campo para identificar el estado actual del vivero. -Se realizó la revisión jurídica del convenio y se encuentra en proceso de firma.
3	Fortalecimiento vivero	Protección y restauración	Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción	\$ 30,000.00	Fortalecer el vivero de la comunidad con equipamiento para la producción de especies forestales para el polígono Cerro San Miguel-Chiquihuitillo.	-Se realizó una visita de campo para identificar el estado actual del vivero. -Se realizó la revisión jurídica del convenio y se encuentra en proceso de firma.
4	Fortalecimiento de apiarios	Manejo y aprovechamiento sustentable	Ejido Santa Cruz el Grande, Poncitlán	\$ 39,600.00	Aumentar el equipo para la producción de miel, resultado del proyecto en 2017	-Se realizó la revisión jurídica del convenio y se encuentra en proceso de firma.
5	Fortalecimiento de apiarios	Manejo y aprovechamiento sustentable	San Miguel de la Paz, La Barca	\$ 80,400.00	Aumentar el equipo para la producción de miel, resultado del proyecto en 2017	-Se realizó la revisión jurídica del convenio y se encuentra en proceso de firma.
6	Mejoramiento de suelos	Manejo y aprovechamiento sustentable	San Nicolás de Ibarra, Chapala y Ojo de Agua, Poncitlán	\$ 60,000.00	Mejoramiento de suelos agrícolas a través de la dotación de composta a los agricultores de ambas comunidades, obtenida del Programa Chapala Limpio	-En proceso de socialización con agricultores interesados. -En espera de la adquisición de la composteadora, proveniente de recursos de otro programa.
7	Establecimiento de senderos	Manejo y aprovechamiento sustentable	Comunidad Indígena de Mezcala de la Asunción	\$150,000.00	Rehabilitación, marcaje y señalización de 2 senderos identificados en el Diagnóstico de 2017, así como la capacitación de técnicos en senderos de la comunidad	-Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente. -En espera de la publicación de la licitación
8	Identificación de senderos potenciales en Sierra Córdiro-Canales	Manejo y aprovechamiento sustentable	Ejidotes de los municipios de Atonilco el Alto, La Barca y Ococtán	\$ 30,000.00	Identificación de senderos potenciales a rehabilitarse dentro del polígono Sierra Córdiro-Canales.	-Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente. -En espera de recibir cotizaciones para la ejecución del proyecto la licitación
9	Intercambio de experiencias para vigilantes comunitarios	Manejo y aprovechamiento sustentable	Vigilantes comunitarios de Ejidos y Comunidades indígenas de Sierra Córdiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo	\$ 80,000.00	Intercambio de experiencias para 30 vigilantes comunitarios de Sierra Córdiro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo	-Se ha iniciado el proceso de contacto con personal de Sierra de Mamantlán para la realización del intercambio -En espera de recibir cotizaciones para el transporte y alimentación

**Informe Parcial**  
**Programa de Áreas Naturales Protegidas**  
**Área Estatal de Protección Hidrológica**  
**Sierra Córdono-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo**

No	Nombre de proyecto	Componente	Beneficiario	Monto	Descripción proyecto	Estatus
10	Fortalecimiento y equipamiento a vigilantes comunitarios	Manejo y aprovechamiento sustentable	Vigilantes comunitarios de Ejidos y Comunidades indígenas de Sierra Córdono-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo	\$ 110,000.00	Equipo para 30 vigilantes comunitarios de Sierra Córdono-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo, consistente en uniformes y equipo básico	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente.
11	Equipo para el monitoreo de especies prioritarias	Manejo y aprovechamiento sustentable	Regional	\$ 100,000.00	Adquisición de equipo básico para el monitoreo de especies dentro del área protegida Sierra Córdono-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente.
12	Monitoreo de especies	Conocimiento	Regional	\$ 113,750.00	Dar continuidad al monitoreo realizado durante el 2017, con la finalidad de contar con información sobre las especies dentro del polígono Cerro San Miguel-Chiquihuitillo.	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente. - En espera de la publicación de la licitación
13	Equipo para el monitoreo de agua	Conocimiento	Regional	\$ 50,000.00	Adquisición de equipo de monitoreo del agua, para determinar la calidad de la misma en las comunidades del área protegida	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente. - En espera de la publicación de la licitación
14	Diseño y elaboración de señalética	Cultura ambiental	Regional	\$ 186,250.00	Diseño, elaboración y colocación de señales que identifiquen el área protegida Sierra Córdono-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente. - En espera de la publicación de la licitación
15	Taller de manejo de residuos sólidos urbanos	Cultura ambiental	Regional	\$ 77,500.00	Elaboración de taller sobre el manejo de residuos sólidos urbanos para disminuir la problemática ambiental derivada del manejo inadecuado	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente.
16	Taller de conservación ambiental e historia comunitaria	Cultura ambiental	Comunidad indígena de Mezcala de la Asunción y San Pedro Itzcán, Ponciltán	\$ 50,000.00	Elaboración de talleres sobre conservación comunitaria rescatando las prácticas y conocimiento ancestral en ambas comunidades.	- Se realizó la revisión jurídica del convenio y se encuentra en proceso de firma.
17	Talleres de mejores prácticas de extracción de recursos	Cultura ambiental	Regional	\$ 50,000.00	Elaboración de talleres que mejoren las prácticas de extracción de recursos en las comunidades	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente.
18	Diseño e impresión guía de aves y mamíferos del área	Cultura ambiental	Ejidos y comunidades indígenas dentro del área	\$ 35,000.00	Diseño e impresión de guías de aves y mamíferos para la difusión de las especies dentro del área protegida Sierra Córdono-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente. - En espera de recibir cotizaciones para la ejecución del proyecto licitación
19	Definición del logo para el Anillo Verde del Lago de Chapala	Cultura ambiental	Regional	\$ 90,000.00	Diseño de una estrategia de imagen del Anillo Verde y sus polígonos para un mayor posicionamiento en la sociedad y de los productos que ahí se puedan generar	- Términos de Referencia elaborados y revisados jurídicamente.





**Informe Parcial**  
**Programa de Áreas Naturales Protegidas**  
**Área Estatal de Protección Hidrológica**  
**Sierra Cóndoro-Canales y Cerro San Miguel-Chiquihuitillo**

### 3. Información financiera

A continuación se presenta la información financiera con fecha de corte al 30 de noviembre de 2018.



ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA  
**INFORME TÉCNICO FINANCIERO POR PROGRAMA**  
 PERIODO QUE SE INFORMA: SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2018

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

**DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:**

PROGRAMA ANPS SIERRAS DE CHAPALA 2018 (ESTATAL), CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS No. SEMADET/DGJ/DGCVB/OBE/2018

**NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME:**

GABRIEL VAZQUEZ SANCHEZ

**CARGO**

DIRECTOR GENERAL AIPROMADES LAGO DE CHAPALA

Firma

SECCIÓN 2. REPORTE FINANCIERO (RECURSO ESTATAL).


MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTALS
Ministrados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,750,000.00
Ejercidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,322.76	\$ -	\$ 13,322.76
<b>TOTAL</b>													\$ 13,322.76

Ministrado - Ejercido

\$1,736,677.24

SECCIÓN 3. REPORTE DE GASTO (comprobantes de gasto correspondiente al mes o periodo reportado, mismos que deben ser anexados al formato).

IMPORTE	COMPROBANTE DEL GASTO	CONCEPTO COMPENDIDO DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO
\$ 13,322.76	VARIAS FACTURAS	GASTOS OPERATIVOS DEL PROGRAMA 15%
\$ 13,322.76	<b>TOTAL:</b>	



# Aipromades Lago de Chapala

---

Conectando a las personas  
con la naturaleza y su territorio

