


TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DIF. EN GUADALAJARA

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



DATOS TECNICOS DE LA OBRA

CONTRATO	ACCIÓN	TIPO DE UNIDAD	MUNICIPIO	AVANCE FISICO GENERAL
SSJ-OPD-039/2015	C Y M	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL	GUADALAJARA, JALISCO	35%

MONTOS CONTRATADOS

RECURSO	ALCANCE DE LA OBRA	AVANCES	CONTRATADO	ADEUDO
CONVENIO ESTATAL	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DIF. EN GUADALAJARA	FINANCIERO: 25% FISICO: 35%	\$2,779,566.00	\$ 2,120,800.05

NOTAS: INFORMACIÓN A MAYO 2016