

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA (2017) DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS

En la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 07 de Marzo de 2017 en la Unidad Municipal Administrativa (UMA), ubicada en la calle Mezquital No. 604, Colonia Los Portales y en cumplimiento a lo establecido en los numerales 34, 39, 42 y 45 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, emitidas por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encuentran presentes por el **Estado de Jalisco**: el **Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas, en representación del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del Consejo; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior, en representación del Mtro. Roberto López Lara, Secretario General de Gobierno; **Mtro. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana, en representación del Lic. Miguel Castro Reynoso, Secretario de Desarrollo e Integración Social; **Dr. Rodolfo Montaña Salazar**, Director General de Planeación y Ordenamiento Territorial en representación de la Biol. María Magdalena Ruiz Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; **Lic. Juan Manuel Alatorre Franco**, Director General de Inversión Pública, en representación de la Mtra. Carolina Toro Morales, Subsecretaria de Planeación y Evaluación y Secretaria Técnica de COPLADE; **Lic. Urbano Ortiz Macías**, Coordinador Jurídico, en representación de la Lic. Engracia Alejandrina Vuelvas Acuña, Delegada en Jalisco de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el **Ing. Jacinto de la O Campos**, Director General Sectorial de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretario Técnico del Consejo; el **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales, en representación de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; **Ing. Arturo Dávalos Peña**, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco;

Por el **Estado de Nayarit** se encuentran presentes los C.C. **Lic. Jorge Armando Gómez Arias**, Secretario General de Gobierno y **representante del C. Gobernador Roberto Sandoval Castañeda**; **Mtro. Mario Alberto Pacheco Ventura**, Secretario de Administración y Finanzas en carácter de presidente rotativo anual del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta—Bahía de Banderas; **Ing. Oscar Fernando Ortiz Villanueva**, en representación del Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinador General del COPLADENAY; **Ing. Sergio Tapia Pérez** Director General de Programas Operativos de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto y Secretario Técnico del Consejo en el Estado de Nayarit; **C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo**, Secretario de la Contraloría General; **Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo**, Secretario de Obras Públicas y Ejecutor de Obras y Proyectos; **Lic. Federico Gutiérrez Villalobos**, Delegado Estatal en Nayarit de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y representante del C. Enrique González Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de SEDATU Federal; y **Lic. Omar Camarena**, Delegado Estatal en Nayarit de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y **M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama**, Jefa del Departamento de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaria de Actas del Consejo; lo anterior con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria para el ejercicio fiscal 2017 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas; bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura, revisión y aprobación del orden del día.
3. Designación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas.
4. Presentación de los Proyectos Metropolitanos 2017
5. Informe de avance físico-financiero y cierre de ejercicio 2015
6. Informe de avance físico-financiero de ejercicio 2016
7. Acuerdos.

PUNTO 1. BIENVENIDA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas; en representación del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y Presidente del Consejo; ofrece la bienvenida a los representantes del Gobierno del Estado de Nayarit; Gobierno del Estado de Jalisco así como al Presidente Municipal de Puerto Vallarta; verifica y declara la existencia de quórum legal, el cual por **unanimidad se aprueba**.

PUNTO 2. LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

A continuación da lectura al orden del día, somete a votación de los asistentes la autorización de la misma, la cual se **aprueba por unanimidad**.

PUNTO 3. DESIGNACIÓN DEL PROSECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS.

Continuando con el Orden del Día y en cumplimiento a los numerales 42 y 43 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, se procede a la propuesta de designación del Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas; nombrando al **Ing. Jacinto de la O Campos**, Director General Sectorial de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco.

Una vez analizada la propuesta, se somete para aprobación del consejo, misma que se **aprueba por unanimidad**.

PUNTO 4. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS METROPOLITANOS 2017.

A continuación el Secretario Técnico del Consejo, Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, da uso de la voz al Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para presentar por el Estado de Jalisco la cartera de proyectos metropolitanos 2017; informa que en el Diario Oficial de la Federación, se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, publicado el 30 de Noviembre de 2016 un monto de \$15'387,390 (quince millones trescientos ochenta y siete

mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N.), y conforme al monto autorizado para el **Estado de Jalisco**, del "Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta" correspondiente al ejercicio fiscal 2017, la cartera de proyectos es la contenida en el siguiente cuadro:

Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento

No. de Programa o proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
TOTAL		7,693,695.00				
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	\$7,693,695.00	105.00	ML	Puerto Vallarta	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Calendario de Ejecución y Gasto: de 12 meses a partir de que se radique el recurso

No. de Programa o proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Avance	Calendario de Ejecución												Total
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
TOTAL			1,923,423.75	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	324,570.00	7,693,695.00
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.	Fecha (F): Faltantes (F):	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%	30.0%	35.0%	40.0%	45.0%	50.0%	55.0%	60.0%	100.0%
			1,077,403.75	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	524,570.00	7,693,695.00

Calendario de ministración

No. de Programa o proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Calendario de Ministración (pesos)		
		Mes 1	Mes 2	Total
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	\$3,846,847.50	\$3,846,847.50	\$7,693,695.00
Total		\$3,846,847.50	\$3,846,847.50	\$7,693,695.00

A continuación el Secretario Técnico del Consejo, Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, da uso de la voz al representante del Gobierno de Nayarit, Ing. Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Secretario de Obras Públicas, quien conforme al monto autorizado para el **Estado de Nayarit**, del "Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta" presenta la cartera de proyectos, calendario de ejecución y de ministración, de la siguiente manera:

Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
TOTAL		7,693,695.00				
1	Construcción de Tercer Cuerpo en Vialidad de Acceso a Boulevard Federación Tramo: Valle Dorado-Boulevard Federación, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	5,385,586.50	777.68	ML.	Bahía de Banderas, Varias	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Construcción de Ciclovía en Vialidad de Acceso a Boulevard Federación Tramo: Valle Dorado-Boulevard Federación, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	2,308,108.50	778.68	ML.	Bahía de Banderas, Varias	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

Esta hoja pertenece a la Primera Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta - Bahía de Banderas, celebrada el 07 de Marzo de 2017.

Calendario de Ejecución y Gasto: de 12 meses a partir de que se radique el recurso

Denominación del programa o proyecto	Avance	Uno al millar	Calendario de ejecución														
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL		
TOTAL																	
Construcción de Tercer Cuerpo en Vialidad de Acceso a Boulevard Federación Tramo: Valle Dorado-Boulevard Federación, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Físico (%)		5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	100%	7,693,695.00
	Financiero (\$)	5,385.59	269,010.05	1,345,050.23	269,010.05	269,010.05	269,010.05	269,010.05	269,010.05	269,010.05	538,020.09	538,020.09	538,020.09	538,020.09	269,010.05	5,385,586.50	
Construcción de Ciclovía en Vialidad de Acceso a Boulevard Federación Tramo: Valle Dorado-Boulevard Federación, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	Físico (%)		5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	100%	
	Financiero (\$)	2,308.11	115,290.02	576,450.10	115,290.02	115,290.02	115,290.02	115,290.02	115,290.02	115,290.02	230,580.04	230,580.04	230,580.04	230,580.04	115,290.02	2,308,108.50	

Calendario de ministración

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Calendario de ministración (pesos)			
		Meses		Uno al millar	TOTAL
		Mes 1	Mes 2		
	TOTAL				7,693,695.00
1	Construcción de Tercer Cuerpo en Vialidad de Acceso a Boulevard Federación Tramo: Valle Dorado-Boulevard Federación, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	2,690,100.46	2,690,100.46	5,385.59	5,385,586.50
2	Construcción de Ciclovía en Vialidad de Acceso a Boulevard Federación Tramo: Valle Dorado-Boulevard Federación, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	1,152,900.20	1,152,900.20	2,308.11	2,308,108.50

Una vez analizadas las carteras de proyectos de Jalisco así como la de Nayarit, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, somete a votación de los asistentes, la propuesta de Proyectos Metropolitanos del Estado de Jalisco y del Estado de Nayarit respectivamente, para el ejercicio fiscal 2017. Los miembros del Consejo lo aprueban por unanimidad.

PUNTO 5. INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO Y CIERRE DE EJERCICIO 2015

Continuando con el Orden del día, el Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta-bahía de Banderas, da uso de la voz al Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, quien informa a los presentes, de parte de la instancia ejecutora el reporte del avance físico, financiero y cierre contenido en el siguiente cuadro:

Por el Estado de Jalisco.-

NO DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	CUOTA 1 AL MILLAR	DISPONIBLE	CONTRATADO	SALDO SIN CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	Construcción de Puente Vehicular en la Av. México -Agapito Medina sobre el río Ptilial en Fluvial Vallarta, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$24,695,185.00	\$24,695.19	\$24,670,489.82	\$24,591,285.51	\$79,204.30	\$24,577,380.05	\$117,804.95	100%	100%
2	Productos financieros	\$826,689.23				\$826,689.23				
	TOTAL	\$25,521,874.23	\$24,695.19	\$24,670,489.82	\$24,591,285.51	\$905,893.54	\$24,577,380.05	\$117,804.95		

Esta hoja pertenece a la Primera Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta - Bahía de Banderas, celebrada el 07 de Marzo de 2017.

A continuación el Secretario Técnico del Consejo cede el uso de la voz al representante del Gobierno de Nayarit, M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama, Jefa del Departamento de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaria de Actas del Consejo, quien informa lo contenido en el siguiente cuadro:

Por el Estado de Nayarit.-

ACCION	MONTO					AVANCE	
	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit Sexta Etapa.	\$9,902,664.30	\$9,892,761.64	\$9,885,836.30	\$9,885,836.28	\$6,925.36	100.00%	100%
Construcción de Entronque Carretero del camino Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita en el km. 0+000, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	\$5,940,000.00	\$5,934,060.00	\$5,916,571.03	\$5,916,571.02	\$17,488.98	100.00%	100%
Colector Pluvial tramo: Carretera Federal 200 (km. 146+600 - km 145+900) en la localidad de Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	\$8,852,520.70	\$8,843,668.18	\$8,834,160.88	\$8,492,573.58	\$351,094.60	100.00%	96%

NOTA: TODAS LAS OBRAS YA FUERON FINIQUITADAS

Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad el informe físico financiero presentado por la instancia ejecutora, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Así como lo reportado por la representante de la dependencia ejecutora del Gobierno de Nayarit. Se somete para aprobación del consejo, misma propuesta **se aprueba por unanimidad.**

PUNTO 6. INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE EJERCICIO 2016

Continuando con el Orden del día, el Arq. Francisco Javier de Alba Martínez, Director de Gestión Metropolitana y Programa Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, notifica a los presentes lo siguiente:

Por el Estado de Jalisco.-

FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA EJERCICIO FISCAL 2016									
NO DE ACCIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	SALDO SIN CONTRATAR	EJERCIDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
1	Pavimentación de concreto hidráulico de Avenida Mexico, del 2 + 800 al 9 + 280 hasta Av. federacion, tercera etapa, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$24,695,185.00	\$24,695.19	\$24,670,489.81	\$24,670,489.81	\$0.00	\$6,667,477.71	20%	30%
2	Productos Financieros	\$279,571.04				\$279,571.04			
TOTAL		\$24,974,756.04	\$24,695.19	\$24,670,489.81	\$24,670,489.81	\$279,571.04	\$6,667,477.71		

Esta hoja pertenece a la Primera Sesión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta - Bahía de Banderas, celebrada el 07 de Marzo de 2017.

Posteriormente la representante del Gobierno de Nayarit, M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama, Jefa del Departamento de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaria de Actas del Consejo, informa lo contenido en el siguiente cuadro:

Por el Estado de Nayarit.-

ACCION	MONTO					AVANCE	
	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, de Bahía de Banderas, Nayarit.	\$3,695,185.00	\$3,691,489.81	\$3,613,323.18	\$1,083,996.95	\$2,607,492.86	0.00%	29%
Iluminación, Entronque y Vialidades de acceso al puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	\$21,000,000.00	\$20,979,000.00	\$19,788,057.65	\$5,936,417.30	\$15,042,582.70	0.00%	28%

NOTA: EN AMBAS ACCIONES ESTÁ EN TRÁMITE EL PAGO DEL ANTICIPO POR BANOBRAS

Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad el informe físico financiero presentado por la instancia ejecutora, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Así como lo reportado por la representante de la dependencia ejecutora del Gobierno de Nayarit. Se somete para aprobación del consejo, misma propuesta **se aprueba por unanimidad.**

PUNTO 7. ACUERDOS

EL Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, en su calidad de Secretario Técnico, concede el uso de la voz al Ing. Jacinto de la O Campos, Prosecretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, quien procedió a la lectura de los acuerdos.

ACUERDOS

CDMPVBB/SO/01/2017

El Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta- Bahía de Banderas, aprueba por unanimidad la propuesta de Prosecretario Técnico del Consejo, Ing. Jacinto de la O Campos y ratifica la designación de sus miembros.

CDMPVBB/SO/02/2017

El Consejo aprueba por unanimidad los Proyectos Metropolitanos para el ejercicio 2017, presentados por los gobiernos del Estado de Jalisco y el Estado de Nayarit respectivamente, en el Punto número cuatro de la presente Acta.

CDMPVBB/SO/03/2017

Los miembros del Consejo aprueban por unanimidad los informes de avance físico-financiero y cierre de ejercicio, presentados por las instancias ejecutoras correspondientes, contenidos en el Punto número cinco de la presente Acta.

CDMPVBB/SO/04/2017

El Consejo aprueba por unanimidad los informes de avance físico-financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2016, presentado por los representantes de las dependencias ejecutorias del Estado de Jalisco y del Estado de Nayarit, respectivamente.

A las 14:00 horas del día 07 de marzo de 2017 y no habiendo más puntos que tratar, el **Mtro. Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco y Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta-Bahía de Banderas; dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria, del ejercicio fiscal 2017, agradeciendo a los asistentes su presencia; firmando al margen y al calce los que en ella intervienen

POR EL ESTADO DE JALISCO

MTRO NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA,
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO Y REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO


LIC. RAÚL JUÁREZ VALENCIA
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS DEL INTERIOR Y
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS
SUBSECRETARIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA Y REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL

DR. RODOLFO MONTAÑO SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL

LIC. JUAN MANUEL ALATORRE FRANCO
DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Y REPRESENTANTE DE
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTATAL (COPLADE)


LIC. URBANO ORTIZ MACÍAS
COORDINADOR JURÍDICO Y REPRESENTANTE DE LA DELEGACIÓN ESTATAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO SEDATU-JALISCO



ING. JACINTO DE LA O CAMPOS
DIRECTOR GENERAL SECTORIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
PROSECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO



ARQ. FRANCISCO JAVIER DE ALBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE GESTIÓN METROPOLITANA Y PROGRAMAS ESPECIALES DE LA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA



POR EL ESTADO DE NAYARIT

LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ ARIAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y REPRESENTANTE DEL
C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA


ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADENAY

MTRO. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ING. SERGIO TAPIA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y SECRETARIO TÉCNICO

ING. GIANNI RAÚL RAMÍREZ OCAMPO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y PROSECRETARIO TÉCNICO


C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL



LIC. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS
DELEGADO ESTATAL EN NAYARIT DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO



LIC. OMAR CAMARENA
DELEGADO ESTATAL EN NAYARIT DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



M.A. ANA ELVIRA ZERECERO VALDERRAMA
SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO

