



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

AURELIANO INIGUEZ MALDONADO N° OFICIO: DSM / C-0226 / 2019

DEL DÍA: 06/05/2019 AL DÍA: 15/05/2019

RESULTADO DE LA COMISION

- 06 MAYO 2019.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-005-2018. CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 186 M.
- 07 MAYO 2019.- CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 187 M.
- 08 MAYO 2019.- CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 189 M.
- 09 MAYO 2019.- CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 196 M.
- 10 MAYO 2019.- CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 200 M.
- 11 MAYO 2019.- CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 220 M.
- 12 MAYO 2019.- CONTINUAR PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4". AVANCE: 240 M.
- 13 MAYO 2019.- CIRCULANDO FLUIDO DE PERFORACIÓN.
- 14 MAYO 2019.- CIRCULANDO FLUIDO DE PERFORACIÓN. REGISTRO GEOFÍSICO ELÉCTRICO..
- 15 MAYO 2019.- TRASLADO OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIATICOS. LLEVAR HERRAMIENTAS Y VEHÍCULOS A ALMACENES CEA.


*Aureliano Iniguez Maldonado*

COMENTARIOS

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE GUARDÓ EN EL ALMACÉN DE LA CEA UBICADO EN LA CALLE DE FRANCIA. HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO LO SUMINISTRÓ EL MUNICIPIO DE ARANDAS, EN ACUERDO AL CONVENIO NO. CEA-PERF-005/2018, POR LO QUE EL KILOMETRAJE NO CONCUERDA CON EL COMBUSTIBLE QUE LA CEA SUMINISTRÓ ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

*[Signature]*

*[Signature]*



COMISIONADO  
AURELIANO INIGUEZ MALDONADO  
OPERADOR DE PERFORACION

(1). Nota: Solo se surtiran los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
DIRECTOR

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

AURELIANO INIGUEZ MALDONADO N° OFICIO: DSM / C-0226 / 2019

DEL DÍA 06/05/2019 AL DÍA 15/06/2019

SEÑOR(S) DE LAS LOCALIDADES

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA



*[Handwritten signature]*