

Fecha Pago Anticipo:	07/02/2017
Fecha Elab. Compro.	13/02/2017
N° de Oficio:	GO / C-0045 / 2017 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 13 2017 1:51PM

GERENTE O DIRECTOR:	VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO:	GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO:	HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO:	RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESCGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/02/2017	MUNICIPIO San Gabriel \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	San Gabriel \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	San Gabriel \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE VICIOS OCULTOS				
09/02/2017	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Lagos de Moreno \$ 170.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Lagos de Moreno \$ 100.00	Lagos de Moreno *(330.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PROYECTO, CEA-RE-CI-091-2016				
10/02/2017	MUNICIPIO Cañadas de Obregón \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 128.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Cañadas de Obregón \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN DE VICIOS OCULTOS				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	08/02/2017	VIÁTICOS \$:	1,346.00	1,152.00	0.00	\$ 194.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	278,161.00 Km. / 278,927.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	10/02/2017	PEAJE \$:	0.00	345.00	47.59	\$ -345.00	KM. RECORRIDO	766.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO :	710.00	
JUST. VALES EXCE:					SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS :	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **1,346.00** (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 -MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.


EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 1,497.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,346.00
SALDO \$ -151.00







Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
COMISIONADO
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES
RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA

[Signature]
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	Nº OFICIO: GO / C-0045 / 2017
DEL DÍA: 08/02/2017	AL DÍA: 10/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DELEGACION DE APANGO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS San Gabriel, Jal. *</p>  <p>DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SAGALAS-03) LAGOS DE MORENO GOBIERNO MUNICIPAL Administración 2015-2018</p> <p>09 FEB. 2017 RECIBIDO M. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jal. 2015-2018</p>  <p>Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco Registro Civil Nº 3 Sta. Rosa de la Cruz ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015 - 2018</p>	<p><i>MAE</i> Marco Antonio Estrada</p>   

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES N° OFICIO: GO / C-0045 / 2017

DEL DÍA: 08/02/2017 AL DÍA: 10/02/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

08 DE FEBRERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE REALIZA INSPECCIÓN PARA VERIFICAR REPORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, DONDE NOS SOLICITA LA FALTA DE PRESIÓN EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CAJA DE VALVULA O CRUCERO N° 51 AL 54, DEL BARRIO ALTO DE OJO DE AGUA, DE LA: "Obra de captación electrificación y equipamiento, línea de conducción, red de distribución, tanque, y rehabilitación de tanque, incluye: 200 tomas domiciliarias, en las localidades de Apango y Ojo de agua de Apango, Municipio de San Gabriel, Jalisco", del Contrato: CEA-ZR-CI-023-2015, PARA LO CUAL SE SOLICITÓ EL APOYO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, QUEDANDO FECHA POR DEFINIR.

DE TODO LO ANTERIOR TOMO CONOCIMIENTO EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE SAN GABRIEL, JALISCO., EL C. MARCO ANTONIO ESTRADA LOMELÍ.

09 DE FEBRERO DEL 2017.


ACTIVIDADES: SE REALIZO LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y LA RESIDENCIA DE OBRA, AMBOS DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, DONDE SE VERIFICO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA NO CUMPLEN CON LO DE PROYECTO, POR LO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS LA SEMANA PASADA TENDRAN QUE SER RETIRADOS HASTA TENER UN LEVANTAMIENTO DEFINIDO REVISADO Y APROBADO POR LA DEPENDENCIA Y HACER ENTREGA DEL PROYECTO REALIZADO A LA EMPRESA WENCES CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., DEL CONTRATO, CEA-RE-CI-091-2016 SE LE INFORMA QUE PRESENTE EL 13 DE FEBRERO DEL 2017 PARA RECIBIR PLANO DEFINITIVO.

10 DE FEBRERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE VERIFICA LOS DETALLES DE OBRA QUE SE HABIAN ENUMERADO COMO VICIOS OCULTOS PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA MARARQ, S.A. DE C.V., DE LA OBRA: "Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón", Contrato: CEA-ZR-CI-055-2016, Y SE OBSERVA QUE A LA FECHA LA FALTA DE VARIAS DE ESTAS A LO CUAL SE HABLA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARA DEFINIR LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.

COMENTARIOS:

SE ANEXA COPIAS DE LA MISMAS, Y SE ANEXA FACTURA POR EXEDER EL IMPORTE DE LA COMISIÓN



COMISIÓN ESTATAL DEL

**AGUA
JALISCO**

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



PLAZA DE COBRO: LA JOYA
TRAMO: GUADALAJARA - ZAPOTLANEJO
FOLIO = 4-0001706978 CARRIL:4 B

01104200-02289568-85D0D6A5-1FCE06C4

09/02/2017 EFECTIVO 09:32:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 49.14 7.86 57.00



02289568-85D0D6A5-1



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO TEPATITLAN
TRAMO: ZAPOTLANEJO - ENT. ARANDAS
FOLIO = 5-0003881987 CARRIL:5 A

01605100-04189563-C3027D96-0C42A4F1

09/02/2017 EFECTIVO 09:58:44
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 113.79 18.21 132.00

01605100-04189563-C3027D96-0C42A4F1



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

PLAZA DE COBRO JALOSTOTITLAN
TRAMO: ARANDAS - EL DESPERDICIO
FOLIO = 3-0006667769 CARRIL:4 A

01704100-07737217-6776FAFF-CC1DAB61

09/02/2017 EFECTIVO 10:26:13
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 134.48 21.52 156.00

01704100-07737217-6776FAFF-CC1DAB61



Para que sea válido el seguro, es necesario reportar el siniestro cuando éste ocurra, permanecer en el lugar del mismo y presentar el boleto correspondiente al tramo.
Condiciones generales en: www.redviacorta.mx/servicios/seguro

Atentamente.

Ing. Hugo Ernesto Gonzalez Magallanes
Residente Supervisor de Obra.
Comisión Estatal del Agua de Jalisco.



TES090723GY1
 Boulevard Orozco y Jiménez No. 2500
 COL.Infonavit, C.P. 47440
 Lagos de Moreno
 Jalisco

FOLIO:
 10426
FOLIO FISCAL
 D1562B2C-00A6-42A0-A71F-A0E7512A9B73
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
 00001000000405089112
FECHA Y HORA DE EMISION
 15/2/2017 16:15:39

REGIMEN GENERAL DE LEY
 PERSONAS MORALES

TELS. (01 474) 746 7024 AL 25, 01 800 212 9626
 EXPEDIDA EN LAGOS DE MORENO, JALISCO

FACTURADO A:

CLIENTE: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO **R.F.C.:** CEA070225JK4
CALLE: FRANCIA No. 1726 **COLONIA:** MODERNA **C.P.:** 44190
CIUDAD: GUADALAJARA **ESTADO:** JALISCO **PAIS:** MEXICO

No.Hab: 107 **LLegada:** 09/02/17 **No.Pax:** 1 **Tarifa:** 500.00

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	HOSPEDAJE DEL 09 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 (HUGO GONZALEZ MAGAÑANEZ)	431.04	431.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 431.04
I.V.A.: 68.96
TOTAL: 500.00

Condiciones de pago: Una sola exhibición

Método de pago (Efectivo, Cheque o Tarjeta): Efectivo

PAGARE
 DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A SU PRESENTACION EN ESTA PLAZA O DONDE ELIJA EL TENEDOR A LA ORDEN DE TURISMO
 ESTRATEGICO DEL SUR, S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE:

 ACEPTAMOS

Sello digital del CFDI


go+YTee2zRyPQPepjIDf0t6yviQqXtXJvwnKooBZB02jCGnzho/eTcxYGu
 edhar719bEIHxbSDBH6jy32dZ1kzJqpFQ7qkVHrkcMee+ERsi2AkJ0CKWs
 TgnXCH/1j6BOOZKxcRaloetnLoAduBP2zUYU7BRXS9Xmo7u04QaC5bpaL4
 o6jmGB0Wca3Dp12K1hq0VL/VMKYigX1CtuNwiVZwDgoHtP/jCU1d8E8b4s
 U5V2exwOdqBI4MCAri7JOs1flv+LXXLLmhp2zK08FKPdWdzTq7T7CC+Kf8
 exsxQU8DT+kmDX0wT8PGzmcauF4vuxur2TQnOycu0tFxxK1VhpBA==

Sello del SAT

ssoJB0/sZowrjGMatzwUbnhRdKmK4YLsLaXEc9TeDf0oJU7fj5DjouVEONEw
 jXgOWeG0+sVnzPmBI8VxZLWXdsCD4WSr+GCz+uQI9sWq2PkeqqE9mbGqX7pH
 DTsPWO6xCq172R/HGEkzztBEgjk9Pdarjcr1b27EcFqcUw46XkWLLPH08yh
 F39plXQ+d6E2sg8AVeUfyn+30uTIFBpypcjPr70NjsG/mCWewv7b+hv4qkxv1
 T/cPY1fdvg/G7aXVdyXr5y5J6cDKuEdZYWemwXuEAQln8g+jcaaVZt1PoLJ4
 JzzLaZWSYRaG7Cfq4304/hG3v9G9d7u3aHKbrRSJBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D1562B2C-00A6-42A0-A71F-A0E7512A9B73|2017-02-
 15T16:15:42|go+YTee2zRyPQPepj
 IDf0t6yviQqXtXJvwnKooBZB02jCGnzho/eTcxYGuedhar719bEIHxbSDBH6jy32dZ1kzJqpFQ7qkVHr
 kcMee+ERsi2AkJ0CKWsTgnXCH/1j6BOOZKxcRaloetnLoAduBP2zUYU7BRXS9Xmo7u04QaC5bpaL4o6j
 mGB0Wca3Dp12K1hq0VL/VMKYigX1CtuNwiVZwDgoHtP/jCU1d8E8b4sU5V2exwOdqBI4MCAri7JOs1fl
 v+LXXLLmhp2zK08FKPdWdzTq7T7CC+Kf8exsxQU8DT+kmDX0wT8PGzmcauF4vuxur2TQnOycu0tFxxK1
 VhpBA==|00001000000404486074||



08 DE FEBRERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE REALIZA INSPECCIÓN PARA VERIFICAR REPORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, DONDE NOS SOLICITA LA FALTA DE PRESIÓN EN LA LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CAJA DE VALVULA O CRUCERO N° 51 AL 54, DEL BARRIO ALTO DE OJO DE AGUA, DE LA: **"Obra de captación electrificación y equipamiento, línea de conducción, red de distribución, tanque, y rehabilitación de tanque, incluye: 200 tomas domiciliarias, en las localidades de Apango y Ojo de agua de Apango, Municipio de San Gabriel, Jalisco"**, del Contrato: CEA-ZR-CI-023-2015, PARA LO CUAL SE SOLICITÓ EL APOYO DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE ESTA MISMA DEPENDENCIA, QUEDANDO FECHA POR DEFINIR.

DE TODO LO ANTERIOR TOMO CONOCIMIENTO EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE DE SAN GABRIEL, JALISCO., EL C. MARCO ANTONIO ESTRADA LOMELÍ.

09 DE FEBRERO DEL 2017.


ACTIVIDADES: SE REALIZO LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y LA RESIDENCIA DE OBRA, AMBOS DEPARTAMENTOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, DONDE SE VERIFICO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA NO CUMPLEN CON LO DE PROYECTO, POR LO QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS LA SEMANA PASADA TENDRAN QUE SER RETIRADOS HASTA TENER UN LEVANTAMIENTO DEFINIDO REVISADO Y APROBADO POR LA DEPENDENCIA Y HACER ENTREGA DEL PROYECTO REALIZADO A LA EMPRESA WENCES CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., DEL CONTRATO, **CEA-RE-CI-091-2016**

SE LE INFORMA QUE PRESENTE EL 13 DE FEBRERO DEL 2017 PARA RECIBIR PLANO DEFINITIVO.

10 DE FEBRERO DEL 2017.

ACTIVIDADES: SE VERIFICA LOS DETALLES DE OBRA QUE SE HABIAN ENUMERADO COMO VICIOS OCULTOS PARA REALIZAR LA ENTREGA RECEPCIÓN CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA MARARQ, S.A. DE C.V., DE LA OBRA: **"Sustitución Y Ampliación De La Línea De Conducción Y Red De Agua Potable, En La Localidad De La Cueva, Municipio De Cañadas De Obregón"**, Contrato: **CEA-ZR-CI-055-2016**, Y SE OBSERVA QUE A LA FECHA LA FALTA DE VARIAS DE ESTAS A LO CUAL SE HABLA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PARA DEFINIR LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.

Atentamente.


Ing. Hugo Ernesto González Magallanes
Supervisor de Obra.



MINUTA DE TRABAJO No 0006

FECHA: 09 DE FEBRERO 2017.....

OBRA: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BAYO, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.....

CONTRATO: CEA-DE-CI-091-2014.....

CON ESTA FECHA SE HIZO ACTO DE PRESENCIA EN LA OBRA EN COMIENTO, PARA REDUZAR LA TOPOGRAFIA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS INDICADOS A ESTE CONTRATO.

POR INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA TOPOGRAFIA SE VISITA EL AREAL QUE EN EL POZO N° 2 DONDE SU COTA DE TERRENO ES LA 1879, 304 ESTE POZO SERA NUEVO Y EL CUAL SE CONECTARA AL POZO N° 5 (EXISTENTE) Y CON UN POZO DE VISITA NUEVO MARCADO CON N° 4 ENTRE EL 2 Y EL 5.

LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARA POR LA CALLE LAS VEGAS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 2 (DOS), POZOS DE VISITA N° 9 Y 12, PARA DAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR LA CALLE MARTINEZ Y LA CALLE SIN NOMBRE, SE HACE MENCIÓN QUE EN EL POZO N° 12 SE ENCONTRARA EL TUBO DE PVC, EN UN TRAMO DE 25 MT C/UNO.

DE REGRESO AL POZO N° 2, DONDE CONVERGEN LAS CALLES LAS VEGAS Y SAN FRANCISCO, EL POZO N° 15 (EXISTENTE) SERA CONECTADO AL POZO N° 2, Y CONTINUANDO POR LA CALLE LAS VEGAS CON RUMBO HACIA EL NORTE SE REHABILITARA UN TRAMO DE 54.64 TL, QUE VA DEL POZO N° 14 AL POZO N° 2.

DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE CIENEGRA SE OBSERVA QUE LOS NIVELES EXISTENTES ESTAN DE ACUERDO A PROYECTO, LO QUE SE OBSERVA DE ESTE TRAMO ESTA AZOLADO Y PARA TAL EFECTO EL MUNICIPIO TIENE QUE REALIZAR LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE DE ESTA LINEA PARA SU FUNCIONAMIENTO.

POR LO ANTERIOR SE LE INDICA A LA CONTRATISTA MENOS CONSTRUCCIONES QUE TODO TRABAJO REALIZADO TENDRA QUE SER MODIFICADO DE ACUERDO AL NUEVO PROYECTO REALIZADO POR ESTA DEPENDENCIA, HACIENDO INCAPAZ AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO, RESPETAR LOS NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO REVISADO.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR FIRMAN LOS QUE APARECEN



Algo



COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA
JALISCO


Hector Gonzalez
.....
FIRMA Y NOMBRE

RESIDENTE DE OBRA
COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO

Arq. Luis Fernando Horner V.
.....
FIRMA Y NOMBRE

JEFE DE FORMULACIÓN DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.D.E.W.
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO.

Domingo Martínez
.....
FIRMA Y NOMBRE



DOMINGO MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA
MUNICIPIO DE LAGOS DE
MORENO.

ING. HECTOR E. DAVALOS LOPEZ
.....
FIRMA Y NOMBRE
SUPERINTENDENTE DE OBRA
MEXES CONSTRUCCIONES.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



DÍA	MES	AÑO
07	02	2017
N° DE OFICIO		GO / C-0045 / 2017 F


GERENTE O DIRECTOR: VICENTE QUINTERO ARAIZA	PUESTO: GERENTE DE OBRAS
COMISIONADO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES	PUESTO: RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
ACOMPAÑA A:	PUESTO:
ELABORÓ DOCUMENTO: HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES - RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	
STATUS: Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
08/02/2017	San Gabriel	\$ 75.00	\$ 128.00	\$ 73.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE VICIOS OCULTOS					
09/02/2017	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	\$ 330.00
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE VICIOS OCULTOS					
10/02/2017	Lagos de Moreno	\$ 100.00	\$ 170.00	\$ 100.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: VERIFICACION DE VICIOS OCULTOS					

FECHA SALIDA:	08/02/2017	VIÁTICOS \$:	1,346.00	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61349
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	F-150
DÍA(S) PROBABLES(S):	3	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
FECHA PROB. REGRESO:	10/02/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	6
HORA DE REGRESO:	22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	278,161.00
TIPO DE COMISIÓN:	Obras	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:		EFE. VALES EXCEDENTE:	0	EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 1,346.00 (MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO HUGO ERNESTO GONZALEZ MAGALLANES RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA	AUTORIZA COMISIÓN DIRECTOR O GERENTE
---	---

