

FECHA DE EMISIÓN	06/07/2018
FECHA DE ELABORACIÓN	18/07/2018
NÚMERO DE OFICIO	GSM / C-0704 / 2018 F
RESUMEN DE COMISIÓN	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 18 2018 10:06AM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	REQUERIDO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	JOSE LUIS PLATA MEJIA	REQUERIDO	PERFORADOR
ACOMPANAN		REQUERIDO	

ELABORADOR DOCUMENTO	ELIZABETH VALLE VALDOVINOS - SECRETARIA	STATUS OFICIO	Comprobado Rendición Autorización por el Usuario
----------------------	---	---------------	--

FECHA	MUNICIPIO	UNION DE TULA \$ 73.00	UNION DE TULA \$ 128.00	UNION DE TULA \$ 73.00	SIN HOSPEDAJE. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: TRASLADO AL SITIO DE OBRA. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
10/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
11/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
12/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
13/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
14/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
15/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
16/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
17/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: CONTINUAR PERFORACION EXPLORATORIA EN 12 1/2". CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					
18/07/2018	UNION DE TULA	0.00	0.00		
ACTIVIDAD: TRASLADO A OFICINAS DE LA CEA FRANCIA PARA TRAMITES DE VIATICOS. CONVENIO NO. CEA-PERF-002/2018.					

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROBADO	IVA	SALDO	VEHICULO/RERACAS	JH 58861
FECHA SALIDA	VIATICOS	2,539.00	2,539.00	0.00	\$ 0.00	TIPO DE MOTOR/REND	PERFORADORA / 6 Cil. / 2 Km/l.
HORAS SALIDA	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA/RODADO	Speed Star / 1981
DIAS COMISION	GASOLINAS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL/FINAL	3,741.00 Km. / 3,741.00 Km.
FECHA DE REGRESO	TRAFICO	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TITULO DE COMISION	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2018				0 + 0 + 0 = 0	
HORA METRO DE COMISION		7,047.00 Hrs.				0.00	
JUSTAVIA RESERVA						0.00 - 0.00	
						0.00	
						0.00	
						0.00	

RECIBI LA CANTIDAD DE \$ 2,539.00 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.

CARGO CONTABLE	\$ 2,539.00
MENOS ANTICIPO	\$ 2,539.00
SALDO	\$ 0.00

Jose Luis Plata M

RECIBIDO
18 JUL 2018
AGUA JALISCO
COMISION CEA AGUA DE JALISCO
Nº de Oficio GSM / C-0704 / 2018
Página: 1/2

Jose Luis Plata M

COMISIONADO
JOSE LUIS PLATA MEJIA
PERFORADOR

P.A.
AUTORIZA/COMPROMISION COMISION
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.

[Large handwritten signature and a large 'X' mark across the page]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE LUIS PLATA MEJIA N° OFICIO: GSM / C-0704 / 2018

DEL DÍA: 09/07/2018 AL DÍA: 18/07/2018

RESULTADO DE LA COMISIÓN

- 09 JULIO 2018.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ÁVILA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA. CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4" AVANCE: 129.30 M.
- 10 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4" AVANCE: 129.90 M.
- 11 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4" AVANCE: 130.50 M.
- 12 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4" AVANCE: 131.20 M.
- 13 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4" AVANCE: 131.50 M.
- 14 JULIO 2018.- MANTENIMIENTO A LA MESA ROTARIA Y BOMBAS DE LODOS.
- 15 JULIO 2018.- MANTENIMIENTO A LOS VASTAGOS Y HULES DEL PISTONES.
- 16 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4" AVANCE: 131.80 M.
- 17 JULIO 2018.- CONTINUA PERFORACIÓN EXPLORATORIA 12 1/4" AVANCE: 132 M.
- 18 JULIO 2018.- TRASLADO A OFICINAS CEA FRANCIA PARA TRÁMITE DE VIÁTICOS.

Jose Luis Plata M

COMENTARIOS

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE QUEDÓ EN EL SITIO DE OBRA.
HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ EL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO, EN ACUERDO AL CONVENIO CEA-PERF-002/2018, POR LO QUE EL KILOMETRAJE - HORÓMETRO RECORRIDO ES MAYOR EN RELACIÓN AL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR LA CEA, ÉL CUAL ES ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C.	
JOSE LUIS PLATA MEJIA	Nº OFICIO: GSM / C-0704 / 2018
DEL DÍA: 09/07/2018	AL DÍA: 18/07/2018

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	