

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

JOSE LUIS PLATA MEJIA N° OFICIO: GSM / C-0883 / 2017

DEL DÍA: 24/07/2017 AL DÍA: 28/07/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN

24 JULIO 2017.- TRASLADO AL SITIO DE OBRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO

25 JULIO 2017.- SE ARREGLA EL CLUTCH DE LA GRÚA HIDRÁULICA.

26 JULIO 2017.- REINICIA LA PRUEBA DE PRODUCTIVIDAD MEDIANTE CUCHAREO POR 8 HORAS, NIVEL ESTÁTICO: 36 METROS. CON 274 CUCCHARADAS BAJO EL NIVELA A 109 METROS. RECUPERACIÓN EN 1 HORA A 90 METROS.

27 JULIO 2017.- SE COMPRUEBA FONDO DEL BARRENO DE PERFORACIÓN Y LLEGA HASTA 253 METROS DE PROFUNDIDAD, POR LO QUE SE AZOLVÓ 47 METROS.

SE REINICIA EL CUCHAREO CON 38 CUCCHARAS Y NIVEL DE INICIO A 41 METROS Y BAJA HASTA 61 METROS.

SE REINICIA CON 50 CUCCHARAS Y SE ABATE HASTA 78 METROS DE PROFUNDIDAD. EN UNA HORA SE RECUPERA A 62 METROS.

28 JULIO 2017.- SE RETIRA LA GRÚA HIDRÁULICA Y SE REINSTALA EL EQUIPO DE PERFORACIÓN.

TRASLADO A GUADALAJARA PARA DESCANSO.

Jose Luis Plata M

COMENTARIOS

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL VEHÍCULO ASIGNADO SE QUEDÓ EN EL SITIO DE OBRA.

HAGO DEL CONOCIMIENTO QUE EL COMBUSTIBLE DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ASIGNADO, LO SUMINISTRÓ EL AYUNTAMIENTO DE VILLA GUERRERO, JALISCO, EN ACUERDO AL CONVENIO CEA-PER-002/2017, POR LO QUE EL HORÓMETRO ES MAYOR EN RELACIÓN AL COMBUSTIBLE SUMINISTRADO POR LA CEA, EL CUAL ES ÚNICAMENTE PARA LOS TRASLADOS AL SITIO DE OBRA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C
JOSE LUIS PLATA MEJIA N° OFICIO: GSM / C-0883 / 2017
DEL DÍA 24/07/2017 AL DÍA 02/08/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>RUBEN GARCIA CABELLO</p> 