

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO 2181
"FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA"
(EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015)**

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 12:00 doce horas del día **16 dieciséis de julio del año 2015 dos mil quince**, en la Sala de Juntas "José Armenta" de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Nayarit, se reunieron:

Por el Estado de Nayarit:

Ing. Gerardo Siller Cárdenas, Secretario de Administración y Finanzas y Presidente del Subcomité de Evaluación; **Ing. Armando García Jiménez**, Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinador General del COPLADENAY; **Lic. José Trinidad Espinoza Vargas**, Secretario General de Gobierno; **Ing. Sergio Tapia Pérez**, Director General de Programas Operativos de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto y Secretario Técnico del Consejo; **Arq. María Dolores Luna Castañeda**, Directora General de Normatividad de la Secretaría de Obras Públicas en representación del **Ing. Juan Ignacio Ávila Ruiz**, Secretario de Obras Públicas y Prosecretario Técnico del Consejo; **Ing. José Isaías Salas Ramírez representante del Mtro. Mario Alberto Pacheco Ventura**, Secretario de la Contraloría General; **Lic. Juan Roberto Ocampo Solís**, Encargado del Despacho de la Delegación de BANOBRAS y Representante del Fiduciario del Fideicomiso 2181; **M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama**, Jefa del Departamento de Planeación de la Secretaría de Obras Públicas y Secretaria de Actas.

Por el Estado de Jalisco:

Mtro. César Eduardo Uribe Vera en representación **Mtro Héctor Rafael Pérez Partida**, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior de la Secretaría General de Gobierno; **M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y Prosecretaria Técnica del Consejo; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y suplente ante el Subcomité Técnico; **C. Graciela Margarita González Jaso Silva**, Secretaria de Actas del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.

A efecto de celebrar la **Segunda** Sesión Ordinaria 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso 2181 "**Fondo Metropolitano Puerto Vallarta**" que fue previa y legalmente convocada mediante la invitación respectiva, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y comprobación de la existencia de quórum legal
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Análisis de la propuesta y recomendación del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso 2181 "**Fondo Metropolitano Puerto Vallarta**"; respecto a la petición planteada, relativo a la solicitud de modificación de obras metropolitanas para el ejercicio fiscal 2015, por parte de los estados de Nayarit y Jalisco.
4. Reporte de avances físico-financieros de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, de: Estado de Jalisco y Estado de Nayarit.
5. Assents generales.
6. Clausura de la reunión.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- Siendo las 12:00 doce horas y comenzando con el punto uno del orden del día, se procede a dar inicio a la **Segunda Sesión Ordinaria** del Comité Técnico del Fideicomiso 2181 "**Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas**" en uso de la palabra el **Ing. Gerardo Siller Cárdenas**, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y Presidente de este Comité, procede a pasar lista de asistencia, manifestando que están presentes la totalidad de los convocados a la presente reunión; por lo que se declara la existencia de quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, y en consecuencia válidos todos los acuerdos que de ésta emanen.

2- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.- Procediendo con el segundo punto del orden del día, el **Ing. Gerardo Siller Cárdenas**, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit y Presidente de este Comité, procede a realizar la lectura del orden del día, aprobándolo por unanimidad de los presentes.

3.- ANÁLISIS DE LA PROPUESTA Y RECOMENDACIÓN DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FIDEICOMISO 2181 "FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA"; RESPECTO A LA PETICIÓN PLANTEADA, RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE OBRAS METROPOLITANAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, POR PARTE DE LOS ESTADOS DE NAYARIT Y JALISCO.- En cumplimiento al desahogo del punto tercero del orden del día, el Secretario Técnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta – Bahía de Banderas **Ing. Sergio Tapia Pérez**, da cuenta del Acta de la **Sexta Sesión Extraordinaria** del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso 2181, remitida a este Órgano Colegiado, donde señala los acuerdos tomados el día **16 dieciséis de julio** del año que transcurre, respecto de la petición formulada, relativa a la solicitud de la modificación de las obras metropolitanas para el ejercicio fiscal 2015 como se manifiesta a continuación:

Aprobado en la reunión del pasado 25 de marzo de 2015:

Anexo 2. Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento 1-'

Zona Metropolitana: Puerto Vallarta-Bahía de Banderas
Año: 2015

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
	TOTAL	24,695,185.00				
1	Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sexta Etapa.	9,902,664.30	280.00	ML.	Bahía de Banderas, Nayarit	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Estudio Integral de Factibilidad y el Proyecto Ejecutivo del Corredor Troncal de Transporte Público de Baja Emisión, en la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, de los Municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y de Bahía de Banderas, Nayarit	5,940,000.00	4 1	Estudio Proyecto	Bahía de Banderas, Nayarit Puerto Vallarta, Jalisco	FIDEUR
3	Colector Pluvial Tramo: Carretera Federal 200 (Km. 146+640)-Calle Emiliano Zapata en la localidad de Mezcales, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	8,852,520.70	1.00	Obra	Mezcales, Bahía de Banderas, Nayarit	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

Continuando con el uso de la palabra, señala que en las Actas de la Primera Sesión Ordinaria del **Comité Técnico** y del **Subcomité Técnico** de Evaluación de Proyectos celebradas ambas el día 25 de marzo del año 2015, así como en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del **Consejo** celebrada

el día 26 de marzo del año 2015, se aprobó por unanimidad los proyectos que se ejecutaran para el ejercicio fiscal 2015 como se muestran en la imagen anterior, sin embargo surgió una prioridad más urgente y es necesario que el recurso sea replanteado, debido a esa situación, se solicita se modifique de la siguiente manera:

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto APROBADO 25/MARZO/2015	Recursos programados (Pesos)	Solicitud de Modificación
		24,695,185.00	
1	Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sexta Etapa.	9,902,664.30	
2	Estudio Integral de Factibilidad y el Proyecto Ejecutivo del Corredor Troncal de Transporte Público de Baja Emisión, en la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, de los Municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y de Bahía de Banderas, Nayarit	5,940,000.00	Construcción de Entronque Carretero del Camino Cruz de Huanacastle-Punta de Mita, en el Km. 0+000 en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.
3	Colector Pluvial Tramo: Carretera Federal 200 (Km. 146+640)-Calle Emiliano Zapata en la localidad de Mezcales, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit	8,852,520.70	Colector Pluvial Tramo: Carretera Federal 200 (Km. 146+600 - Km. 145+900) en la Localidad de Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

CAMBIO DE PROYECTO

CAMBIO DE NOMBRE

Quedando con la modificación de la siguiente manera:

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
	TOTAL	24,695,185.00				
1	Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sexta Etapa.	9,902,664.30	280.00	ml.	Bahía de Banderas, San Vicente	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Construcción de Entronque Carretero del Camino Cruz de Huanacastle-Punta de Mita, en el Km. 0+000 en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	5,940,000.00	3,371.00	m ²	Bahía de Banderas, Cruz de Huanacastle	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
3	Colector Pluvial Tramo: Carretera Federal 200 (Km. 146+600 - Km. 145+900) en la Localidad de Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	8,852,520.70	1.00	Obra	Bahía de Banderas, Mezcales	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

Derivado de lo anterior, solicita el uso de la palabra la M.A.C. María Luiza Martínez Almaraz, Directora General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y Prosecretaria Técnica del Consejo, quien

solicita el cambio de proyecto comentando la necesidad de aplicar todo el recurso al proyecto de Av. México siendo este proyecto prioritario.

Así mismo, señala que en las Actas de la Primera Sesión Ordinaria del **Comité Técnico** y del **Subcomité Técnico** de Evaluación de Proyectos celebradas ambas el día 25 de marzo del año 2015, así como en el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del **Consejo** celebrada el día 26 de marzo del año 2015, se aprobó por unanimidad los proyectos que se ejecutaran para el ejercicio fiscal 2015 como se muestran en la siguiente imagen:

No. de Programa o proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
	TOTAL	24,695,185				
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. México, del 2+800 al 9+280 hasta Av. Federación, tercera etapa, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	18,755,185	2260.13	M	Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
2	Estudios y Proyecto Integral para desarrollar el Corredor Troncal de Transporte Público de Baja Emisión, en la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta, de los Municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit	5,940,000	4 1	Estudios Proyecto Integral	Puerto Vallarta, Jalisco.	Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)

Solicitando la modificación de la siguiente manera:

No. de Programa o proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
	TOTAL	24,695,185				
1	Pavimentación en concreto hidráulico de Av. México, del 2+800 al 9+280 hasta Av. Federación, tercera etapa, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	24,695,185	2260.13	MI	Puerto Vallarta, Jalisco.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

Así mismo intervino la Ing. Nely E. Fernández Salcedo, Directora de Proyectos Estratégicos del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), quien comenta que derivado de la solicitud de modificación de proyectos por parte de los Estados de Nayarit y Jalisco mencionada anteriormente, es necesario notificar por escrito al FIDEUR para efectos de que se realice lo conducente ante BANOBRAS, relativo a los \$9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 m.n.) autorizados por el Fondo Nacional de Infraestructura (BANOBRAS) para los "Estudios y Proyecto Integral para desarrollar el Corredor troncal de transporte público de baja emisión en la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta de los municipios de Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit" y a su respectivo Convenio de Apoyo Financiero, el cual ya había sido firmado por el Gobierno de Jalisco y que actualmente se encuentra en poder de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit.

Anexando copia del acta levantada en dicha Sesión, y que en lo conducente señala:

SUBCOMITE/SO/04/2015.- Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar la modificación de los proyectos metropolitanos 2015 de los Estados de Nayarit y Jalisco.

SUBCOMITE/SO/05/2015.- Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos se dan por enterados de los avances físico-financieros de los ejercicios presupuestales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de los estados de Jalisco y Nayarit.

SUBCOMITE/SO/06/2015.- Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico autorizar que se realice el reintegro la cantidad de \$367,395.09 (Trescientos sesenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos 09/100 m.n.) de los recursos no ejercidos relativos al ejercicio presupuestal 2013 del Estado de Nayarit.

Acuerdos que son sometidos a votación de los presentes y son aprobados por unanimidad.

En razón de lo anterior, se instruye al Secretario Técnico, para que a la brevedad posible, con copia de la presente Acta, tume los asuntos al Comité Técnico del Fideicomiso 2181 "**Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas**", para su trámite subsiguiente.

Por lo que una vez analizado el acuerdo, así como los anexos remitidos a este Comité Técnico y conforme al expediente que integra los documentos soporte que fue sometido al análisis de dicho Órgano Colegiado, y de conformidad a lo señalado en los **numerales 7 incisos a), b) y c) y 45 incisos a), b) y d)** de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano que a la letra dicen:

7. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a cualquiera de las siguientes acciones:

- a) Elaboración y actualización de planes y programas de desarrollo regional y urbano en el ámbito territorial metropolitano, y para el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio, tomando en cuenta la movilidad urbana no motorizada;
- b) Inversión en infraestructura y su equipamiento con las características mencionadas en los numerales 5 y 6 de estas Reglas, tales como transporte público metropolitano para mejorar la movilidad y vialidad urbana, infraestructura hidráulica para agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de la zona metropolitana, entre otros rubros prioritarios que se acuerden en el marco del Consejo para el Desarrollo Metropolitano previsto en el numeral 26 de estas Reglas;
- c) Erogaciones para la construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación, conclusión, mantenimiento, conservación, mejoramiento y modernización de infraestructura, además de la adquisición de los bienes necesarios para el equipamiento de las obras generadas, como los sistemas de comunicación e información para la seguridad pública metropolitana, bombas y sistemas para la operación y control de los servicios de agua potable y tratamiento de aguas residuales, entre otros;

45. Las facultades del Comité Técnico del fideicomiso serán las siguientes:

- a) Autorizar con cargo al patrimonio del fideicomiso, los recursos necesarios para la realización de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, y definir su prioridad y prelación, conforme a las disposiciones jurídicas federales y locales aplicables;
- b) Autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso, previo análisis y recomendación favorable del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, de conformidad con las presentes Reglas y las disposiciones aplicables;
- c) Autorizar con cargo a los recursos del fideicomiso, el uso de los rendimientos financieros y ahorros derivados de los procesos de contratación de las obras, los cuales podrán ser Aplicados única y exclusivamente en la ampliación de metas de aquellos programas y/o proyectos de inversión que formen parte de la cartera registrada ante la SHCP para el ejercicio fiscal correspondiente;

Se procede a someter a consideración de este Órgano Colegiado la propuesta y es aprobado por unanimidad.

4.- REPORTE DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS DE LOS EJERCICIOS 2010, 2011, 2012, 2013 Y 2014, DE: ESTADO DE JALISCO Y ESTADO DE NAYARIT.

Cede el uso de la palabra a la M.A.C. Ma. Luiza Martínez Almaraz, representante por el Estado de Jalisco quien informa los avances al 30 de Junio de 2015:

2010

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2015	AVANCE FISICO JUN/2015
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Primera etapa.	\$23,594,620.45	\$22,645,905.11	\$948,715.34	\$22,645,905.11	\$0.00	96%	100%
2	Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$1,733,456.89	\$1,733,456.89	\$0.00	\$1,733,456.89	\$0.00	100%	100%
3	Productos financieros	\$9,570.19	\$0.00	\$9,570.19	\$0.00	\$0.00		
TOTAL		\$25,337,647.53	\$24,379,362.00	\$958,295.53	\$24,379,362.00	\$0.00	100%	100%

2011

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2015	AVANCE FISICO JUN/2015
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$11,511,566.40	\$11,001,002.00	\$510,564.40	\$11,001,002.00	\$0.00	96%	100%
2	Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	100%	100%
3	Productos financieros	\$21,913.50	\$0.00	\$21,913.50	\$0.00	\$0.00		
TOTAL		\$21,533,479.90	\$21,001,002.00	\$532,477.90	\$21,001,002.00	\$0.00	100%	100%

2012

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2015	AVANCE FISICO JUN/2015
1	Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$8,189,371.14	\$8,189,371.14	\$0.00	\$8,189,371.14	\$0.00	100%	100%
2	Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda etapa.	\$12,460,628.86	\$12,460,628.86	\$0.00	\$12,460,628.86	\$0.00	100%	100%
3	Productos financieros	\$149,526.94	\$0.00	\$149,526.94	\$0.00	\$0.00		
TOTAL		\$20,799,526.94	\$20,650,000.00	\$149,526.94	\$20,650,000.00	\$0.00	100%	100%

Nota.-Se reserva de Productos Financieros la cantidad de \$28,988.40 para el pago de la auditoría externa de este ejercicio fiscal.

2013

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2015	AVANCE FÍSICO JUN/2015
1	Pavimentación de concreto hidráulico de Av. México; de av. politécnico nacional hasta av. federación con cuatro carriles a base de concreto hidráulico, primera etapa (tramo 0+000 al 2+000), en el Municipio de Puerto Vallarta.	\$18,704,848.41	\$18,704,848.41	\$0.00	\$18,393,762.62	\$311,085.79	98%	100%
2	Elaboración de proyecto ejecutivo de la Av. México del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$2,087,000.00	\$2,049,116.03	\$0.00	\$2,049,116.03	\$37,883.97	98%	100%
3	Productos financieros	\$605,362.95	\$0.00	\$605,362.95	\$0.00	\$0.00		
TOTAL		\$21,397,211.36	\$20,753,964.44	\$605,362.95	\$20,442,878.65	\$348,969.76	100%	100%

Nota.-Se reserva de Productos financieros la cantidad de \$28,988.40 para el pago de la auditoría externa de este ejercicio fiscal.

2014

	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO DE OBRAS FINIQUITADAS	AVANCE FINANCIERO JUN/2015	AVANCE FÍSICO JUN/2015
1	Pavimentación de concreto hidráulico de Av. México, del 2+800 al 9+280 hasta la Av. Federación, Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. (Segunda etapa).	\$23,883,158.00	\$23,883,158.00	\$0.00	\$20,934,982.66	\$2,948,175.34	88%	100%
2	Productos financieros	\$312,722.59	\$0.00	\$312,722.59	\$0.00	\$312,722.59		
TOTAL		\$24,195,880.59	\$23,883,158.00	\$312,722.59	\$20,934,982.66	\$3,260,897.93	88%	100%

Por el Estado de Nayarit, la Arq. María Dolores Luna, Representante de la Secretaría de Obras Públicas:

2010-2011

Proyecto: Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Primera y Segunda Etapa.

Acción	Monto autorizado	Monto contratado	Monto ejercido	Monto por contratar para pago de liberación de derecho de vía. Acordado en reunión diciembre 2012	Monto por ejercer	Avance físico
Construcción Boulevard entronque carretero mezcales-san vicente al puente federación del km. 0+100 al km. 1+760 en el municipio de bahia de banderas, nayarit.	\$30,500,000.00	\$30,267,181.70	\$30,267,181.70	\$ 232,818.30	\$ 0.00	100%

Proyecto: Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.

Acción	Monto				Avance físico
	Autorizado	Contratado	Ejercido	Por ejercer	
Elaboración de proyecto ejecutivo para reubicación de la línea de transmisión vtp-73670-jda, de 115 kv, con una longitud de 500 m localizada entre la población de mezcales y el futuro puente federación, sobre el río ameca	\$255,486.00	\$255,486.00	\$255,486.00	\$0.00	100%
Pago de liberación de derechos de via (primera parte)	\$14,744,514	\$14,744,514	\$14,744,514	\$0.00	100%

2012

Proyecto: Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Tercera Etapa.

Acción	Monto				Avance físico
	Autorizado	Contratado	Ejercido	Por ejercer	
Construcción de Boulevard E.C. Mezcales-San Vicente al Puente Federación	\$17,509,816.16	\$17,509,816.16	\$17,509,816.16	\$ 0.00	100%

Proyecto: Elaboración de estudios complementarios, estudios de preinversión, regularización, adquisición de suelo y liberación de derechos de vía en vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Segunda Etapa

Acción	Monto				Avance físico
	Autorizado	Contratado	Ejercido	Por ejercer	
Pago de liberación de derechos de via (segunda parte)	\$4,406,382.50	\$4,406,382.50	\$4,406,382.50	\$0.00	100%

2013

Proyecto	Monto				Avance físico
	Autorizado	Contratado	Ejercido	Por ejercer	
Adecuación del proyecto ejecutivo del nuevo puente sobre el Río Ameca, incluyendo construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Cuarta Etapa.	\$20,694,859.50	\$20,330,254.13	\$20,327,464.41	\$367,395.09	100%

Nota: Se solicita a BANOBRAS que el recurso por ejercer del Ejercicio Presupuestal 2013, sea reintegrado a la Federación.

2014

Proyecto	Monto				Avance físico
	Autorizado	Comprometido	Ejercido	Por ejercer	
Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Quinta Etapa.	\$23,883,158.00	\$23,871,470.28	\$21,172,800.75	\$2,710,357.25	98%

Habiéndose revisado la documentación soporte, no se ofrece ninguna objeción por parte de los integrantes de este Comité Técnico, y una vez valorada la solicitud de la modificación de obras metropolitanas para el ejercicio fiscal 2015, por parte del estado de Nayarit.

5.- ASUNTOS GENERALES.- Acto seguido continuando con la palabra, el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación, pregunta a los presentes para saber si existe algún otro asunto que tratar en este punto del orden del día, manifestando el Lic. Juan Roberto Ocampo Solis, Representante de BANOBRAS reporta el Estado Financiero al 30 de Junio de 2015, mismo que formará parte de la presente acta, así mismo solicita que se dé cumplimiento a las Disposiciones Generales emitidas por la SHCP el 12 de septiembre de 2014, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el Fiduciario el escrito que contenga lo siguiente: Datos laborales, Domicilio oficial, Cargo, Número telefónico y correo y anexar copia de nombramiento e identificación oficial.

ACUERDOS

COMITE/SO/04/2015.- Este Comité Técnico acuerda en forma favorable y unánime lo referente a lo manifestado en el tercer punto del orden del día, que resulta en la solicitud de la modificación de los proyectos metropolitanos 2015 de los Estados de Nayarit y Jalisco.

COMITE/SO/05/2015.- Los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados de los avances físico-financieros de los ejercicios presupuestales 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de los estados de Jalisco y Nayarit.

COMITE/SO/06/2015.- Los integrantes del Comité Técnico autorizan por unanimidad que se realice el reintegro la cantidad de \$367,395.09 (Trescientos sesenta y siete mil trescientos noventa y cinco pesos 09/100 m.n.) de los recursos no ejercidos relativos al ejercicio presupuestal 2013 del Estado de Nayarit.

COMITE/SO/07/2015.- Los integrantes del Comité Técnico se dan por enterados de los Estados Financieros presentados por BANOBRAS al 30 de junio de 2015.

COMITE/SO/08/2015.- El Comité Técnico del Fideicomiso 2181 Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta, se da por enterado de que BANOBRAS, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria, en cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2014, les hizo saber resolución que reforma, adiciona y deroga el contenido de dicha disposición, en la cual se establece que se debe identificar a cada uno de los miembros del Órgano Colegiado.


Y que esta información sea turnada a los Secretarios Técnicos del Consejo y estos a su vez lo envíen a BANOBRAS.


Acuerdos que son sometidos a votación de los presentes y son aprobados por unanimidad.


En razón de lo anterior, se instruye al Secretario Técnico, para que a la brevedad posible, con copia de la presente Acta, turne los asuntos al Consejo del Fideicomiso 2181 **"Fondo Metropolitano Puerto Vallarta-Bahía de Banderas"**, para su trámite subsiguiente.


6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Finalmente, en el punto número seis del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso 2181 **"Fondo Metropolitano Puerto Vallarta"**, procede a declarar clausurada la presente sesión relativa a la **Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto Vallarta"**, siendo las 13:00 trece horas del día 16 dieciséis de julio del año 2015 dos mil quince, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

ESTADO DE NAVARIT


ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL
FIDEICOMISO 2181


ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN
Y PRESUPUESTO, COORDINADOR GENERAL DEL
COPLADENAY


LIC. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


ING. SERGIO TAPIA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS
OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN/PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO Y SECRETARIO TÉCNICO DEL
CONSEJO PARA EL DESARROLLO
METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA



ARQ. MARÍA DOLORES LUNA CASTAÑEDA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS EN SU CARÁCTER DE
EJECUTOR DE OBRAS Y PROYECTOS



ING. JOSÉ ISAÍAS SALAS RAMÍREZ
EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL



M.A. ANA ELVIRA ZERECERO VALDERRAMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE
LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y
SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO PARA EL
DESARROLLO METROPOLITANO DE PUERTO
VALLARTA



LIC. JUAN ROBERTO OCAMPO SOLIS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DELEGACION DE BANOBRAS EN EL
ESTADO Y REPRESENTANTE DEL
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO 2181

ESTADO DE JALISCO




MTRO. CÉSAR EDUARDO URIBE VERA
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y
SUPLENTE ANTE EL SUBCOMITÉ




LIC. RAÚL JUÁREZ VALENCIA
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS DEL
INTERIOR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO Y REPRESENTANTE DEL
SECRETARIO




ARQ. FRANCISCO JAVIER DE ALBA
MARTÍNEZ

DIRECTOR DE GESTIÓN METROPOLITANA Y
PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y
SUPLENTE ANTE EL SUBCOMITÉ TÉCNICO


M.A.C. MA. LUIZA MARTÍNEZ ALMARAZ

DIRECTORA GENERAL DE SEGUIMIENTO,
EVALUACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA Y
PROSECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO


C. GRACIELA MARGARITA GONZÁLEZ

JASO SILVA

SECRETARIA DE ACTAS DEL SUBCOMITÉ
TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL
FIDEICOMISO 2181 "FONDO METROPOLITANO PUERTO VALLARTA" CELEBRADA EL DIA 16 DICEISEIS DE JULIO DEL
AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.




Acta de Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 2181 "Fondo Metropolitano Puerto
Vallarta"