

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DEL
"FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA"**

En la ciudad de Tepic, Nayarit; siendo las 11:30 once horas treinta minutos del día **04 cuatro de agosto del año 2016 dos mil dieciséis**, en la Sala de Juntas "José Armenta" de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Gobierno del Estado de Nayarit, se reunieron:

Estado de Nayarit:

Mtro. Mario Alberto Pacheco Ventura, Secretario de Administración y Finanzas y Presidente del Comité Técnico; **Mtro. José Trinidad Espinoza Vargas**, Secretario General de Gobierno; **Ing. Roy Argel Gómez Olguin**, Secretario de Planeación, Programación y Presupuesto y Coordinador General del COPLADENAY; **Ing. Sergio Tapia Pérez**, Director General de Programas Operativos de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto y Secretario Técnico del Consejo; **C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo**, Secretario de la Contraloría General, **Ing. Juan Ignacio Ávila Ruiz**, Secretario de Obras Públicas; **Lic. Juan Roberto Ocampo Solís**, Encargado del Despacho de la Delegación de BANOBRAS en el Estado de Nayarit y representante del Fiduciario del Fideicomiso 2181; **M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama**, Secretaria de Actas;

Estado de Jalisco:

Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco; **Lic. Raúl Juárez Valencia**, Subsecretario de Asuntos del Interior y representante del **Secretario Mtro. Roberto López Lara**, de la Secretaría General de Gobierno; **Mtro. Cesar Eduardo Uribe Vera**, Director de Fideicomisos y representante del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, **Mtro. Héctor Pérez Partida**; **Prof. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas**, Subsecretario de Participación Social y Ciudadana y representante de **Lic. Miguel Castro Reynoso**, Secretario de Desarrollo e Integración Social; **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**, Director General de Verificación y Control de la Obra y representante de la **Lic. María Teresa Brito Serrano**, Contralora del Estado; **Arq. Francisco Javier de Alba Martínez**, Director de Gestión Metropolitana y Programas Especiales de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; **Graciela Margarita González Jaso Silva**, Secretaria de Actas.

Gobierno Federal:

Lic. Gerardo Aguirre Barrón, Delegado Estatal en Nayarit de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y representante del C. Enrique González Tiburcio, Subsecretario de Ordenamiento Territorial de SEDATU Federal.

Con el objeto de llevar a cabo la Segunda Sesión ordinaria del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta; con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y declaración de Quórum Legal.
2. Lectura, revisión y aprobación del orden del día.
3. Autorización de avances físico-financieros de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, por parte del Estado de Nayarit.
4. Autorización de avances físico-financieros de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, por parte del Estado de Jalisco.
5. Solicitud de modificación de nombre, metas y calendarización de los proyectos del Ejercicio Fiscal 2016 por parte del Estado de Nayarit.
6. Asuntos Generales.
7. Lectura de acuerdos y cierre del acta.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. BIENVENIDA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

Siendo las 11:30 once horas treinta minutos y comenzando con el punto uno del orden del día, se procede a dar inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Administración e Inversión del "Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta", en uso de la palabra el **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco, inicia ofreciendo la bienvenida, solicitando se realice el pase de lista y verificación del quórum legal, manifestando que se reporta la mayoría de los integrantes, declarando que existe quórum para ejecutar la presente reunión.

2.- LECTURA, REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, el **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco establece a la consideración de los presentes el orden del día, mismo que es **aprobada por unanimidad por los miembros del Subcomité.**

3.- AUTORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2015, POR PARTE DEL ESTADO DE NAYARIT.

El **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco, da uso de la voz al **Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura**, Secretario de Administración y Finanzas y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso por el estado de Nayarit, quien solicita el informe del avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2015 y cede la palabra a la Arq. María Dolores Luna Castañeda, Encargada del Despacho de la Secretaria de Obras Públicas y Ejecutora de Obras y Proyectos quien expone los avances físicos y financieros de los proyectos que se están ejecutando con recurso Fiscal 2015, como se enlista a continuación:

ACCION	MONTO					AVANCE	
	AUTORIZADO	DISPONIBLE	CONTRATADO	EJERCIDO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO
Construcción de vialidades de acceso al Puente Federación en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Sexta Etapa.	\$9,902,664.30	\$9,892,761.64	\$9,885,836.30	\$9,885,836.28	\$6,927,010.75	100%	99.92%
Construcción de Entronque Carretero del camino Cruz de Huanacaxtle-Punta de Mita en el km. 0+000, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	\$5,940,000.00	\$5,934,060.00	\$5,916,571.03	\$5,897,528.35	\$36,531.65	100.00%	99.38%
Colector Pluvial tramo: Carretera Federal 200 (km. 146+600 - km 145+900) en la localidad de Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit.	\$8,852,520.70	\$8,843,668.18	\$8,834,160.88	\$2,650,248.26	\$6,193,419.92	100.00%	30%

El Ing. Roberto Dávalos López, someta a votación a los miembros del Comité Técnico autorizar los avances físico – financiero del ejercicio fiscal 2015, del Estado de Nayarit, aprobándose por unanimidad.

4.- AUTORIZACIÓN DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2015, POR PARTE DEL ESTADO DE JALISCO

Continuando con el cuarto punto del orden del día el **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco, informa el avance físico-financiero del ejercicio fiscal 2015 al 31 treinta y uno de marzo del 2016:

NOMBRE DE LA OBRA	INVERSIÓN TOTAL	CONTRATADO	SALDO POR CONTRATAR	EJERCIDO	SALDO	AVANCE FINANCIERO JUN/2016	AVANCE FÍSICO JUN/2016
Construcción de Puente Vehicular en la Av. México – Agapito Medina sobre el río Pitillal en Fluvial Vallarta, en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	\$24,695,185.00	\$24,695,185.00	\$0.00	\$10,908,182.80	\$13,683,102.71	44%	53%
Productos financieros	\$382,658.61	\$0.00	\$382,658.61	\$0.00	\$0.00		
TOTAL	\$25,077,843.61	\$24,695,185.00	\$382,658.61	\$10,908,182.80	\$13,683,102.71	44%	53%

El Ing. Roberto Dávalos López, someta a consideración de los miembros del Subcomité los avances físico – financiero del ejercicio fiscal 2015, del Estado de Jalisco, **que aprueban por unanimidad para recomendar al Comité Técnico la validación correspondiente.**

5.-SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE NOMBRE, METAS Y CALENDARIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 POR PARTE DEL ESTADO DE NAYARIT.

Procediendo con el quinto punto del orden del día, el **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública y Secretario Técnico del Consejo por el Estado de Jalisco da uso de la voz Ing. Sergio Tapia Pérez, Secretario Técnico del Consejo quien a su vez cede la palabra a la Arq. María Dolores Luna Castañeda quien comenta la necesidad de replantear un proyecto, los nombres, las metas y calendario de ejecución de los proyectos autorizados, derivado del registro, revisión y solventación de observaciones a las notas técnicas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y solicita sean modificados de la siguiente manera:

Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
TOTAL		24,695,185.00				
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	21,000,000.00	100.00	ML	Bahía de Banderas, San Vicente	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	3,695,185.00	1.00	Estudio	Bahía de Banderas, Mezcales	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

Modificación nombre y metas

Calendario de Ejecución y Gasto: de 12 meses a partir de que se radique el recurso.

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Avance	Calendario de ejecución												TOTAL		
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12			
	TOTAL																24,695,185.00
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	Progreso (%)	5%	25%	55%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Progresos (\$)	1,050,000.00	5,250,000.00	11,550,000.00	17,850,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00	19,275,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	Progreso (%)	5%	25%	55%	85%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
		Progresos (\$)	184,574.91	922,874.91	1,991,744.91	3,145,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91	3,695,744.91

Modificación nombre y metas

Calendario de ministración:

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Calendario de ministración (pesos)			
		Meses		Uno al millar	TOTAL
		Mes 1	Mes 2		
	TOTAL				24,695,185.00
1	Iluminación, jardinería, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	10,489,500.00	10,489,500.00	21,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	1,845,744.91	1,845,744.91	3,695.19	3,695,185.00

Modificación nombre y metas

Presentando la Cartera de Programas, Proyectos, Estudios, Acciones y Obras de Infraestructura y su Equipamiento, y Calendario de Ejecución del Presupuesto 2016 de la Zona Metropolitana Puerto Vallarta por parte de NAYARIT, quedando como sigue:

Cartera de programas, proyectos, estudios, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento (MODIFICADO)

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del Programa o proyecto	Recursos programados (Pesos)	Meta		Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o unidad responsable
			Programada	Unidad de medida		
	TOTAL	24,695,185.00				
1	Iluminación, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	21,000,000.00	6,409.56	m2	Bahía de Banderas, San Vicente	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	3,695,185.00	1	Estudio	Bahía de Banderas, Varios	Secretaría de Obras Públicas, Nayarit

Calendario de Ejecución y Gasto (MODIFICADO): de 12 meses a partir de que se radique el recurso.

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Acción	Calendario de ejecución												TOTAL	
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12		
	TOTAL															24,695,185.00
1	Iluminación, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	Proyecto (P)	5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	100%	21,000,000.00
		Financiam. (F)	1,064,000.00	5,251,000.00	1,350,000.00	1,064,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	Proyecto (P)	5%	25%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	5%	100%	3,695,185.00
		Financiam. (F)	184,754.25	923,744.25	184,754.25	184,754.25	184,754.25	184,754.25	184,754.25	369,508.50	369,508.50	369,508.50	369,508.50	184,754.25	184,754.25	3,695,185.00

Calendario de ministración (MODIFICADO):

No. Del Programa o Proyecto	Denominación del programa o proyecto	Calendario de ministración (pesos)			
		Meses		Uno al millar	TOTAL
		Mes 1	Mes 2		
	TOTAL				24,695,185.00
1	Iluminación, entronque y vialidades de acceso al Puente Federación en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, Séptima Etapa.	10,489,500.00	10,489,500.00	21,000.00	21,000,000.00
2	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahía de Banderas, Nayarit.	1,845,744.91	1,845,744.91	3,695.19	3,695,185.00

Una vez analizada la modificación de proyectos por parte de Nayarit que se ejecutarán para el ejercicio fiscal 2016, el Ing. Roberto Dávalos López, someta a votación a los miembros del Subcomité, autorizar la modificación a la cartera de proyectos de los Estados de Nayarit, **aprobándose por unanimidad.**

6.- ASUNTOS GENERALES.- En cumplimiento al séptimo punto de la orden del día el Ing. Roberto Dávalos López, Secretario Técnico del Comité Técnico, solicite se ratifique el calendario de sesiones ordinarias del Consejo como a continuación se detalla:

No. Sesión Ordinaria	Fecha
1a. Ordinaria Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	viernes, 18 de marzo de 2016
2a. Ordinaria Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	jueves, 04 de agosto de 2016
3a. Ordinaria Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	viernes, 23 de septiembre de 2016
4a. Ordinaria Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos	viernes, 09 de diciembre de 2016

7.- LECTURA DE ACUERDOS Y CIERRE DEL ACTA

El Ing. Roberto Dávalos López, procede a dar lectura a los siguientes acuerdos:

JAL/2016/III/01 SUBCOMITÉ

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar los avances físico – financiero del ejercicio fiscal 2015 y 2016, del Estado de Nayarit.

JAL/2016/II/02 SUBCOMITÉ

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar los avances físico – financiero del ejercicio fiscal 2015 y 2016, del Estado de Jalisco.

JAL/2016/II/03 SUBCOMITÉ

Los miembros del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos recomiendan por unanimidad al Comité Técnico, autorizar la modificación de **Nombre, Metas y Calendarización** de la Cartera de Proyectos del ejercicio fiscal 2016 por parte del estado de Nayarit.

JAL/2016/II/04 COMITÉ

El Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos acuerda por unanimidad la ratificación del calendario de sesiones ordinarias del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, solicitado por la SEDATU.

El Ing. Roberto Dávalos López, al no haber más asuntos que tratar, concluye la sesión.

POR EL ESTADO DE NAYARIT

MTRO. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO y
REPRESENTANTE DEL C. GOBERNADOR
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA

MTRO. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL
FIDEICOMISO 2181

LIC. ROY ARGEL GÓMEZ OLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO,
COORDINADOR GENERAL DEL
COPLADENAY


ING. SERGIO TAPIA PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS
OPERATIVOS DE LA SECRETARIA DE
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Y SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO PARA EL
DESARROLLO METROPOLITANO DE PUERTO
VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS




C.P. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL



ING. JUAN IGNACIO AVILA RUIZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS EN SU
CARACTER DE EJECUTOR DE OBRAS Y
PROYECTOS





LIC. GERARDO AGUIRRE BARRÓN
DELEGADO ESTATAL EN NAYARIT DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO Y
REPRESENTANTE DEL C. ENRIQUE
GONZÁLEZ TIBURCIO, SUBSECRETARIO DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SEDATU
FEDERAL



LIC. JUAN ROBERTO OCAMPO SOLIS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DELEGACION DE BANOBRAS EN EL ESTADO Y
REPRESENTANTE DEL FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO 2181




M.A. ANA ELVIRA ZERECERO VALDERRAMA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y
SECRETARIA DE ACTAS DEL CONSEJO PARA EL
DESARROLLO METROPOLITANO DE PUERTO
VALLARTA-BAHÍA DE BANDERAS




POR EL ESTADO DE JALISCO



ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA Y SECRETARIO TÉCNICO
DEL CONSEJO Y REPRESENTANTE DEL
GOBERNADOR



LIC. RAÚL JUÁREZ VALENCIA
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS DEL
INTERIOR Y REPRESENTANTE DE LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO



MTRO. CESAR EDUARDO URIBE VERA,
DIRECTOR DE FIDEICOMISOS DE LA
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN, Y
REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS




LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS
SUBSECRETARIO DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL Y CIUDADANA Y REPRESENTANTE
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E
INTEGRACIÓN SOCIAL



MTRO. LUIS ENRIQUE BARBOZA NIÑO
DIRECTOR GENERAL DE VERIFICACIÓN Y
CONTROL DE LA OBRA



**C. GRACIELA MARGARITA GONZALEZ
JASO SILVA**
SECRETARIA DE ACTAS



ARQ. FRANCISCO JAVIER DE ALBA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE GESTIÓN METROPOLITANA Y
PROGRAMAS ESPECIALES DE LA SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA