



Guadalajara, Jalisco a 09 de julio de 2018

INFORME DE ACTIVIDADES RELATIVO AL MES DE JUNIO DE 2018

PERIODO: 01 A 29 DE JUNIO

PROYECTO: ASESORÍA ESPECIALIZADA EN ARQUITECTURA URBANÍSTICA PARA LA REVISIÓN ACOMPAÑAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE PROYECTOS DEL ESPACIO PÚBLICO DERIVADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRA EN EL POLIGONO DE CCD.

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES

Director General

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

PRESENTE

Por medio del presente me permito poner a su consideración el informe de actividades realizadas para la elaboración del "Reporte y Diagnóstico de revisión de obra en Parque Morelos, Plaza Tapatía y entorno del Cuartel Creativo, para la instalación de cable coaxial, cableado eléctrico y equipamiento necesario para la conectividad de acceso libre a internet inalámbrico" relativo al entregable #3 de la licitación Pública local FCCD/LPL/07/2018 durante el periodo comprendido del día 01 al 30 de junio de 2018.

ACTIVIDAD	PERIODO
Elaboración de reporte y ajustes en proyecto.	01/06 - 05/06
Entrega y Revisión de reporte/diagnóstico y material de entregable 2	07/06
Visita de inspección a ducterías Parque Morelos	11/06 - 12/06
Visita de inspección a ducterías, y soportes en Fase 3	13/06
Visita de Inspección a cableado de postes y equipos	13/06 - 15/06
Recorrido/revisión de activación de servicio Wifi en Parque Morelos.	15/06
Visita de inspección a instalaciones en estacionamiento Plaza Tapatía Fase 2	18/06
Recorrido/revisión de activación de servicio Wifi en Fase 2	19/06
Levantamiento: Ratificación de soportes y ducterías en superficie	20/06 - 21/06
Elaboración de diagnóstico, recomendaciones y reporte de instalación y cableado en Parque Morelos y fase 2	22/06 - 27/06
Actualización de coordenadas y ubicación de servicio en Ficha metadatos	28/06 - 29/06

Lo anterior en atención a lo contenido en los alcances y esquema de trabajo establecidos en la propuesta técnica anexa al Contrato de Prestación de Servicio celebrado entre el suscrito y el fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con fecha del 20 de abril del año en curso.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.


Adrian Becerra Villaseñor
ARQUITECTO