



Asunto:
Informe de actividades referente al mes de julio

Referencia:
Asesoría especializada en movilidad urbana
Licitación pública local FCCD/LPL/06/2018


Guadalajara, Jalisco, a 06 de agosto del 2018

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES
DIRECTOR GENERAL
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
P R E S E N T E:

Por medio del presente me permito poner a su disposición el informe de actividades realizadas para la entrega del proyecto "Diagnóstico: Análisis y evaluación del estado actual de los ejes y nodos de renovación urbanos planteados dentro del Plan Maestro de CCD" así como la elaboración del "Evaluación y Diagnóstico: Propuestas viales referentes al proyecto geométrico y su empare al Plan Maestro de CCD" comprendido en el periodo del 1 de julio al 31 de julio del presente año.

Relación de actividades realizadas			
Fase	Periodo	Actividad	Estatus
1	01 de Julio 08 de Julio	Recopilación de información para el correcto análisis en materia de movilidad, contexto urbano y espacios públicos	Documento técnico en proceso de entrega
2	09 de Julio 19 de Julio	Elaboración y armado del documento técnico mediante el análisis del contexto urbano del polígono de la Ciudad Creativa Digital	Documento técnico en proceso de entrega
3	20 de Julio	Entrega del documento: Diagnóstico escala barrial: Análisis de la información y proyectos referentes al Plano Maestro del Centro Histórico con impacto en el polígono de CCD en el ámbito urbano y de movilidad	Entregado
4	21 de Julio 25 de Julio	Inicio de entregable 5: Evaluación y Diagnóstico: Propuestas viales referentes al proyecto geométrico y su empare al Plan Maestro de CCD	Documento técnico en proceso de entrega
5	26 de Julio 31 de Julio	Análisis del proyecto geométrico desarrollado por IDOM Ingeniería S.A. de C.V.	Documento técnico en proceso de entrega

*Recibido
5:30 PM
6/08/2018*





Julio						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sab	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Lo anterior en atención a lo contenido en los alcances y esquema de trabajo establecidos en la propuesta técnica anexa al Contrato de Prestación de Servicio celebrado entre el suscrito y el fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con fecha del 20 de abril del año en curso.

Quedo a sus órdenes ante cualquier aclaración o duda

Urb. Alberto Moreno García
Consultor en Movilidad Urbana

*AMG

C.C.P. Unidad de transparencia – Lic. Ana Rosa Arenas

