



**Asunto:**  
Informe de actividades referente al mes de junio

**Referencia:**  
Asesoría especializada en movilidad urbana  
Licitación pública local FCCD/LPL/06/2018


Guadalajara, Jalisco, a 04 de julio del 2018

**MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

Por medio del presente me permito poner a su disposición el informe de actividades realizadas para la entrega del proyecto "Diagnóstico: Análisis y evaluación del estado actual de los ejes y nodos de renovación urbanos planteados dentro del Plan Maestro de CCD" así como la elaboración del "Reporte escala barrial: Información y proyectos referentes al Plano Maestro del Centro Histórico con impacto en el polígono de CCD en el ámbito urbano y de movilidad" comprendido en el periodo del 1 de junio al 30 de junio del presente año.

Fase	Periodo	Actividad	Estatus
1	01 de Junio 03 de Junio	Armado del documento técnico con diagnóstico final del área de estudio (diagnóstico general y puntual para los ejes y nodos de renovación urbana para la Ciudad Creativa Digital)	Documento técnico y anexos entregados
2	04 de Junio	Entrega del documento técnico Diagnóstico general y puntual para los ejes y nodos de renovación urbana para la Ciudad Creativa Digital	Documento técnico y anexos entregados
3	05 de Junio 15 de Junio	Gestión y recopilación de la información de proyectos que se ejecutan dentro del polígono de la Ciudad Creativa Digital	Documento técnico y anexos entregados
4	16 de Junio 21 de Junio	Verificación de la existencia del desarrollo de los proyectos en campo, revisión puntual de la ejecución de proyectos	Documento técnico y anexos entregados

Recibi  
04/07/2018  
22:14





Fase	Periodo	Actividad	Estatus
5	22 de Junio 28 de Junio	Armado del documento técnico con diagnóstico final del área de estudio (Reporte escala barrial: Información y proyectos referentes al Plano Maestro del Centro Histórico con impacto en el polígono de CCD en el ámbito urbano y de movilidad)	Documento técnico y anexos entregados
6	29 de Junio	Entrega reporte escala barrial: Información y proyectos referentes al Plano Maestro del Centro Histórico con impacto en el polígono de CCD en el ámbito urbano y de movilidad	Documento técnico y anexos entregados

Junio						
Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Lo anterior en atención a lo contenido en los alcances y esquema de trabajo establecidos en la propuesta técnica anexa al Contrato de Prestación de Servicio celebrado entre el suscrito y el fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con fecha del 20 de abril del año en curso.

Quedo a sus órdenes ante cualquier aclaración o duda



**Urb. Alberto Moreno García**  
**Consultor en Movilidad Urbana**

\*AMG

C.C.P. Unidad de transparencia – Lic. Ana Rosa Arenas

